

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างโครงการจัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

สัญญาเลขที่ 323/58 ข.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม 2559 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดย นายกุล ชีวากร รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีแควการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครสวรรค์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 302/3 ถนนมหิตลดาบิลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายณพพร เทียนเสริมทรัพย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการจัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นจำนวนเงิน 10,600,000.00 บาท (สิบล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กันยายน 2559 ตามสัญญาเลขที่ 323/58 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 ต่อมาได้มีการแก้ไขสัญญาเปลี่ยนแปลงท่อและข้อความของ ADDENDUM ข้อ 3 และข้อความในกำหนดขอบเขตของงานด้านเทคนิค งานจัดหา ติดตั้ง และทดสอบระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ข้อ 2.12 และ ข้อ 3.2 (2) ตามสัญญาแก้ไขเลขที่ 323/58 ก. ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากใต้ดินของบ่อน้ำอ่าว 2 และอ่าว 3 มีการปูพื้นด้วยแผ่นพลาสติกเพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ หากใช้เสาเหล็กกลมขนาด ϕ 6 นิ้ว จำนวน 2 ต้นปักลงในดิน จะทำให้แผ่นพลาสติกใต้พื้นดินของบ่อน้ำทั้งสองขาดทะลุ ส่งผลกระทบต่อการรั่วซึมน้ำออกจากบ่อและคุณภาพของน้ำที่อาจปนเปื้อนน้ำเค็มจากการรั่วซึมเข้ามาของน้ำทะเลในช่วงที่น้ำหนุนสูงได้ และมีการขอปรับเปลี่ยนแนวท่อน้ำบริเวณอ่าว 1 เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีราษฎรอาศัยอยู่แต่ยังมีข้อพิพาทระหว่างราษฎรกับกรมอุทยาน จึงไม่สามารถเข้าไปดำเนินการวางแนวท่อได้ คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญากัน ดังต่อไปนี้

/ข้อ 1. คู่สัญญา...

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยยกเลิกเอกสารประกอบ 3 โครงการจัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แผ่นที่ 6 เฉพาะแบบโครงสร้างเหล็ก แขนงปั๊มน้ำ และให้ใช้แบบโครงสร้างเหล็ก แขนงปั๊มน้ำ อ่างเก็บน้ำอ่าว 2 เอกสารประกอบ 3 สำหรับระบบปั๊มน้ำ 3 ชุด (ระบบที่2) และแบบโครงสร้างเหล็ก แขนงปั๊มน้ำ อ่างเก็บน้ำอ่าว 3 เอกสารประกอบ 3 สำหรับระบบปั๊มน้ำ 4 ชุด (ระบบที่1) แทน

ข้อ 2. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขแนวท่อตามเอกสารประกอบ 1 โครงการจัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แบบแผ่นที่ 18 และแผ่นที่ 19 โดยให้ใช้แบบเลขที่ 001-ก, แบบเลขที่ 002-ก และแบบเลขที่ 003-ก แทน

ข้อ 3. สัญญานี้มีกำหนดปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กันยายน 2559

ข้อ 4. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

4.1 หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด สี่แควการโยธา ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2559

4.2 แบบโครงสร้างเหล็ก แขนงปั๊มน้ำ อ่างเก็บน้ำอ่าว 2 และแบบโครงสร้างเหล็ก แขนงปั๊มน้ำ อ่างเก็บน้ำอ่าว 3 ของเอกสารประกอบ 3 โครงการจัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

4.3 แบบเลขที่ 001-ก, แบบเลขที่ 002-ก และแบบเลขที่ 003-ก ของเอกสารประกอบ 1 โครงการจัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ข้อ 5. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 6. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป ตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..... กุศล ชีวากร..... ผู้ว่าจ้าง

(นายกุศล ชีวากร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ..... นพพร เทียนเสริมทรัพย์..... ผู้รับจ้าง

(นาย นพพร เทียนเสริมทรัพย์)

ลงชื่อ..... อติศักดิ์ ชุสุข..... พยาน

(นายอติศักดิ์ ชุสุข)

ลงชื่อ..... จิตติกร ทินอุทัย..... พยาน

(นางสาวจิตติกร ทินอุทัย)