

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงาน

ภาคขนส่งภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน

สัญญาเลขที่ ๒๙๓/๖๒ ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายเรืองเดช ปั่นดั่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๓ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยศาสตราจารย์กาญจนา เศรษฐนันท์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจมหาวิทยาลัยฯ ที่ อว ๖๖๐๓๐๑.๓.๕/๒๕๕๓๑ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงาน ภาคขนส่งภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน ตามสัญญาเลขที่ ๒๙๓/๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๑๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กำหนดการดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ต่อมาที่ปรึกษาได้รับอุปสรรคเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้การดำเนินกิจการการขนส่งหลายอย่างเกิดการหยุดชะงัก และสถานการณ์การใช้พลังงานในภาคขนส่งทางอากาศไม่เป็นไปตามสภาวะปกติ ที่ปรึกษาไม่สามารถรวบรวมเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งทางอากาศได้ ที่ปรึกษาจึงได้รับการขยายระยะเวลาสัญญาทำให้สัญญามีกำหนดวันสิ้นสุดสัญญาเป็นวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ รวมทั้งมาตรการข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการรวมกลุ่มบุคคล ทำให้การดำเนินกิจการการขนส่งหลายอย่างเกิดการหยุดชะงัก และสถานการณ์การใช้พลังงานในภาคขนส่งทางอากาศไม่เป็นไปตามสภาวะปกติ ที่ปรึกษาไม่สามารถรวบรวมเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งทางอากาศได้ ส่งผลให้กิจกรรมของโครงการที่ลดลง จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนขอบเขตและเงื่อนไขการว่าจ้างข้อ ๔.๕ เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการสามารถดำเนินการคล่องไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และปรับลดวงเงินตามสัญญาเพื่อให้ตรงกับปริมาณงานจริง และให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการฯ

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้างที่ปรึกษาฯ ข้อ ๔.๕ จากเดิม “จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น การขับเคลื่อน ผลักดัน และติดตามผลการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบูรณาการนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง หรือการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มอบหมาย จำนวนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง” แก้ไขเป็น “จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น การขับเคลื่อน ผลักดัน และติดตามผลการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งของคณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินมาตรการตามแผนอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง และคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งทางน้ำที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบูรณาการนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง หรือการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มอบหมาย จำนวนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง”

/ข้อ ๒ คู่สัญญา...

ข้อ ๒. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยปรับลดวงเงินตามสัญญาจากเดิม ๑๒,๑๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) คงเหลือ ๑๒,๐๓๒,๖๖๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านสามหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยหักออกจากค่าจ้างงวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๓,๗๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) คงเหลือเบิกจ่าย ๓,๕๕๖,๕๗๕.๓๐ บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสามสตางค์) และงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๖๒,๖๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) คงเหลือเงินเบิกจ่าย ๒,๓๗๗,๖๑๐.๒๐ บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบบาทยี่สิบสตางค์) คู่สัญญาจึงตกลงใช้วงเงินนี้แทนวงเงินสัญญาเดิม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ข้อ ๓. เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ อว ๖๖๐๓๐๑.๓.๕/๔๖๖๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๕. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิม
ทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....เรืองเดช ปันดั่ง.....ผู้ว่าจ้าง
(นายเรืองเดช ปันดั่ง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....กาญจนา เศรษฐนันท์.....ผู้รับจ้าง
(ศาสตราจารย์กาญจนา เศรษฐนันท์)

ลงชื่อ.....สารรัฐ ประกอบชาติ.....พยาน
(นายสารรัฐ ประกอบชาติ)

ลงชื่อ.....นิรันดร์ คงอุตสาห์.....พยาน
(นายนิรันดร์ คงอุตสาห์)

ตารางแก้ไขสัญญา ปรับลดวงเงินว่าจ้าง
โครงการติดตามและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน
สัญญาเลขที่ ๒๙๗/๖๒ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

งวดการจ่ายเงิน	เงินบาท
งวดที่ ๓ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษาร้อยละ ๓๐ (สามสิบ) ของเงินว่าจ้างทั้งหมด เมื่อที่ปรึกษาได้จัดรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๓ จำนวน ๓ ชุด (ตัวจริง ๑ ชุด สำเนา ๒ ชุด) และ USB Flash Drive บันทึกข้อมูล จำนวน ๕ ชุด ตามรายละเอียดใน TOR ข้อ ๖.๔ ภายในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษาร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของเงินว่าจ้างทั้งหมด เมื่อที่ปรึกษาได้ดำเนินการและส่งมอบรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๔ จำนวน ๓ ชุด (ตัวจริง ๑ ชุด สำเนา ๕ ชุด) และ USB Flash Drive บันทึกข้อมูล จำนวน ๒ ชุด ตามรายละเอียดใน TOR ข้อ ๖.๕ ภายในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และจัดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับสุดท้าย (Final Report) และรายงานสรุปผู้บริหารภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบเอกสาร จำนวน ๖ ชุด (ตัวจริง ๑ ชุด สำเนา ๕ ชุด) และ USB Flash Drive บันทึกข้อมูล จำนวน ๕ ชุด และบรรจุข้อมูลโครงการทั้งหมดลงในอุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (External Hard Disk Drive) จำนวน ๒ ชุด ตามรายละเอียดใน TOR ข้อ ๖.๖ ภายในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	๓,๕๕๖,๕๗๕.๓๐ บาท (สามล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท สามสิบสตางค์) ๒,๓๗๗,๖๑๐.๒๐ บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบบาท ยี่สิบสตางค์)