

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ 8,200 kW พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
(งานว่าจ้างส่วนที่เหลือและงานตรวจสอบแก้ไขพร้อมซ่อมแซม)
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน (เขื่อนน้ำว้า)

สัญญาเลขที่ 9/57 ก.

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดย นางสาวพัชรพร หาญสกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 10 ซอยสุขโขทัย ถนนสุขโขทัย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดย นายพิรพล เพ็ชรตระกูล ผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 และตามหนังสือมอบอำนาจทางฯ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างค่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ 8,200 kW พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (งานว่าจ้างส่วนที่เหลือและงานตรวจสอบแก้ไขพร้อมซ่อมแซม) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน (เขื่อนน้ำว้า) เป็นจำนวนเงิน 36,264,440.00 บาท (สามสิบล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ตามสัญญาเลขที่ 9/57 ลงวันที่ 3 กันยายน 2557 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากผู้รับจ้างขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงงวดการเบิกจ่ายเงิน คู่สัญญาจึงตกลงกัน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขการจ่ายเงินในข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน โดยคงงวดที่ 1 ไว้ตามเดิมทุกประการ และยกเลิกงวดที่ 2 ถึงงวดที่ 5 โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

งวดที่ 2 ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นเงินจำนวน 2,719,833.00 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างทำการ Assembly อุปกรณ์ ของเครื่องกังหันน้ำฯ เครื่องที่ 1 และเครื่องที่ 2 ตามขอบเขตของงาน ข้อ 5.2 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นเงินจำนวน 3,626,444.00 บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างทำการ Assembly อุปกรณ์ ของเครื่องกังหันน้ำฯ เครื่องที่ 1 และเครื่องที่ 2 ตามขอบเขตของงาน ข้อ 5.1 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

/ งวดที่ 4

งวดที่ 4 ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นเงินจำนวน 1,813,222.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างทำการ Assembly อุปกรณ์ ของเครื่องกังหันน้ำ เครื่องที่ 1 และเครื่องที่ 2 ตามขอบเขตของงาน ข้อ 5.5 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 5 ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นเงินจำนวน 4,533,055.00 บาท (สี่ล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ตามขอบเขตของงาน ข้อ 5.4 และข้อ 5.6 ถึงข้อ 5.10 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 6 ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นเงินจำนวน 3,626,444.00 บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ตามขอบเขตของงาน ข้อ 5.3 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 7 ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นเงินจำนวน 9,066,110.00 บาท (เก้าล้านหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ตามขอบเขตของงาน ข้อ 5.11 ถึงข้อ 5.14 แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 8 ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นเงินจำนวน 3,626,444.00 บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ตามขอบเขตของงาน ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ และได้ทำการ Alignment Turbine, Speed Increaser และ Generator แล้วเสร็จสามารถเดินเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้า (Dummy Load) ได้ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 9 (งวดสุดท้าย) ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นเงินจำนวน 3,626,444.00 บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการทดสอบการเดินระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าสู่วงจรกระแสไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 18 และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างสามารถเบิกจ่ายในงวดที่ 2 ถึงงวดที่ 7 งวดใดก่อนก็ได้โดยไม่ต้องเรียงลำดับ

ข้อ 2. สัญญานี้มีกำหนดปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์ ที่ สนญ.051/2558 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558

ข้อ 4. ผู้รับจ้างยืนยันไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป ตามเดิมทุกประการ

/สัญญานี้...

สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....นางสาวพัชรพร หาญสกุล.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวพัชรพร หาญสกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....นายพีรพล เพ็ชรตระกูล.....ผู้รับจ้าง
(นายพีรพล เพ็ชรตระกูล)

ลงชื่อ.....นายอนุชา อนันตสานต์.....พยาน
(นายอนุชา อนันตสานต์)

ลงชื่อ.....นายนิรันดร์ คงอุตสาห์.....พยาน
(นายนิรันดร์ คงอุตสาห์)