

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงาน

ภาคขนส่งภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน

สัญญาเลขที่ ๒๙๓/๖๒ ข.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายเรืองเดช ปันด้วง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๓ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยศาสตราจารย์กาญจนา เศรษฐนันท์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจมหาวิทยาลัยฯ ที่ อว ๖๖๐๓๐๑.๓.๕/๒๒๖๑๑ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผลการอนุรักษ์พลังงาน ภาคขนส่งภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน ตามสัญญาเลขที่ ๒๙๓/๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๑๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กำหนดการดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ต่อมาที่ปรึกษาได้รับอุปสรรคเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้การดำเนินกิจการการขนส่งหลายอย่างเกิดการหยุดชะงัก และสถานการณ์การใช้พลังงานในภาคขนส่งทางอากาศไม่เป็นไปตามสภาวะปกติ ที่ปรึกษาไม่สามารถรวบรวมเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งทางอากาศได้ ที่ปรึกษาจึงได้รับการขยายระยะเวลาสัญญา ทำให้สัญญามีกำหนดวันสิ้นสุดสัญญาเป็นวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากที่ปรึกษาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/๖๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาด

ข้อ ๑. คู่สัญญาดังกล่าวทำการแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาข้อ ๑๐. เรื่องการเปลี่ยนแปลงค่าปรับ จากเดิม “กรณีที่ที่ปรึกษาทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๑ ที่ปรึกษาจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง) ของวงเงินค่าจ้างตามข้อ ๓ นับถัดจาก วันครบกำหนดในข้อ ๑ จนถึงวันที่ที่ปรึกษาปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว” แก้ไขเป็น “กรณีที่ที่ปรึกษาทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๑ ที่ปรึกษาจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐ (ศูนย์) ของวงเงินค่าจ้างตามข้อ ๓ นับถัดจากวันครบกำหนดในข้อ ๑ จนถึงวันก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ”

/ข้อ ๒ เอกสาร...

ข้อ ๒. เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ อว ๖๖๐๓๐๑.๓.๕/๕๐๐๙ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม

๒๕๖๔

ข้อ ๓. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๔. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิม

ทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....เรืองเดช ปันด้าง.....ผู้ว่าจ้าง
(นายเรืองเดช ปันด้าง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....กาญจนา เศรษฐนันท์.....ผู้รับจ้าง
(ศาสตราจารย์กาญจนา เศรษฐนันท์)

ลงชื่อ.....สารรัฐ ประกอบชาติ.....พยาน
(นายสารรัฐ ประกอบชาติ)

ลงชื่อ.....นิรันดร์ คงอุตสาห์.....พยาน
(นายนิรันดร์ คงอุตสาห์)