

จำเภา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างโครงการจัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

สัญญาเลขที่ 323/58 ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายกฤต ชีวากร รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีแควการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครสวรรค์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 302/3 ถนนมหิดล ตำบล ป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสุรพงษ์ จุฑากรณ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 4 เมษายน 2559 และ ตามหนังสือมอบอำนาจฯ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการจัดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในวงเงิน 10,600,000.00 บาท (สิบล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 28 กันยายน 2559 ตามสัญญาเลขที่ 323/58 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากมีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3345 (พ.ศ.2548) ออกประกาศยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อพอลิเอทิลีน จาก มอก.982-2533 เป็น มอก.982-2548 และต่อมามีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4518 (พ.ศ.2556) ออกประกาศยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อพอลิเอทิลีน จาก มอก.982-2548 เป็น มอก.982-2556 จึงทำให้ห้างไม่สามารถจัดหาท่อ มอก.982-2533 และมอก.982-2548 ได้ อีกทั้งมีการกำหนดรายละเอียดงานในตำแหน่ง(จุด)เดียวกันไว้แตกต่างกัน คู่สัญญาจึงตกลงกัน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงท่อดังนี้

1.1 จากเดิม “ใช้ท่อตามมอก.982-2533 และมอก.982-2548” เป็น “ใช้ท่อตามมอก.982-2556 ทั้งสัญญา”

1.2 จากเดิม “ใช้ท่อ PE100 PN6.3 ตามมอก.982-2548” เป็น “PE100 PN8 ตามมอก.982-2556”

/ข้อ 1.3 ...

1.3 จากเดิม “ใช้ท่อ PE100 PN10 ตามมอก.982-2533” เป็น “PE100 PN10 ตามมอก.982-2556”

ข้อ 2. คู่สัญญาตกลงยกเลิกข้อความของ ADDENDUM ข้อ 3 และข้อความในข้อกำหนดขอบเขตของงานด้านเทคนิค งานจัดหา ติดตั้ง และทดสอบระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ข้อ 2.12 และข้อ 3.2 (2) โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

2.1 ADDENDUM ข้อ 3. “แก้ไขข้อความในแบบของแผ่นที่ 1 เปลี่ยนเป็นใช้ท่อพอลิเอทิลีน (HDPE) PE100 PN 10 ขนาด ϕ 75 มม. ต่อกับท่อพอลิเอทิลีน(HDPE) PE100 PN 10 ขนาด ϕ 110 มม.”

2.2 ข้อกำหนดขอบเขตของงานด้านเทคนิค งานจัดหา ติดตั้ง และทดสอบระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

“ข้อ 2.12 งานจัดหาและติดตั้งท่อน้ำประปาของระบบที่ 2 เพื่อสูบน้ำจากอ่าว 2 ไปยังโรงกรองน้ำ ให้ใช้ท่อพอลิเอทิลีน (HDPE) PE100 PN 10 ขนาด ϕ 75 มม. ต่อกับท่อพอลิเอทิลีน(HDPE) PE100 PN 10 ขนาด ϕ 110 มม. การต่อท่อรวมทั้งข้อต่อต่างๆ เช่น ข้อต่อ 3 ทาง ข้อต่อตรง ข้อต่อลด เป็นต้น ให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางวิชาการและตามที่แสดงในแบบของพพ. ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายละเอียด พร้อมทั้ง CATALOG ให้พพ. พิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ”

“ข้อ 3.2 (2) แก้ไขให้ใช้ท่อพอลิเอทิลีน (HDPE) PE100 PN 10 ขนาด ϕ 75 มม. ต่อกับท่อพอลิเอทิลีน(HDPE) PE100 PN 10 ขนาด ϕ 110 มม.”

ข้อ 3. สัญญานี้มีกำหนดปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กันยายน 2559

ข้อ 4. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

4.1 หนังสือทางหุ้นส่วนจำกัด สี่แควการโยธา เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของท่อน้ำและตำแหน่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

ข้อ 5. ผู้รับจ้างยินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 6. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

/สัญญา...

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..... กุศล ชีวากร..... ผู้ว่าจ้าง

(นายกุศล ชีวากร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ..... สุรพงษ์ จุธารณ์..... ผู้รับจ้าง

(นายสุรพงษ์ จุธารณ์)

ลงชื่อ..... อติศักดิ์ ชุสุข..... พยาน

(นายอติศักดิ์ ชุสุข)

ลงชื่อ..... ฐิติกร ทินอุทัย..... พยาน

(นางสาวฐิติกร ทินอุทัย)