

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างจัดทำโครงการความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ระหว่างไทยและสหภาพพม่า (ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสาธิตเพื่อ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และอนุรักษ์พลังงาน)
(สัญญาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ 13/49 ข.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน โดยนายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25
มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่
1000/65,66,67 อาคารพี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร โดยนางอัจฉราทิพย์ คุ่มภัย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2555 และหนังสือมอบอำนาจบริษัทฯ ลง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างจัดทำโครงการความร่วมมือด้านพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานระหว่างไทยและสหภาพพม่า (ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการสาธิตเพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์และอนุรักษ์พลังงาน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,200,000.00 บาท (สิบสี่ล้านสองแสนบาทถ้วน)
กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2549 ตามสัญญาเลขที่ 13/49 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2549 ซึ่ง
ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม” ต่อมาคู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลขที่
13/49 ก. ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1

เนื่องจากประเทศสหภาพพม่าได้ขอเปลี่ยนสถานที่ดำเนินการจัดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ผู้ว่า
จ้างจึงขอเปลี่ยนสถานที่ แต่ต่อมาประเทศสหภาพพม่าแจ้งว่าได้ดำเนินการจัดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ณ สถานที่
ที่ขอเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2553 จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้รับจ้างดำเนินการอีกต่อไป คู่สัญญา
จึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงแก้ไขสัญญาโดยตัดลดงาน ลดเงิน ของสัญญาเดิมรายละเอียดตามตาราง
สรุปพิจารณาปรับลดงานและปรับลดค่าจ้าง แนบท้ายสัญญานี้

การแก้ไขตามวรรคหนึ่ง ทำให้วงเงินในสัญญาลดลง 1,213,376.17 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่ง
หมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์) และคู่สัญญาตกลงให้ใช้วงเงิน 12,986,623.83 บาท (สิบสองล้าน
เก้าแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบสามสตางค์) แทนวงเงินในสัญญาเดิม



ข้อ 2. คู่สัญญาตกลงลดระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาเดิมลง 1 วัน โดยมีกำหนดส่งมอบงานในวันที่ 31 กรกฎาคม 2549

ข้อ 3. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 4. เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้นำถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

4.1 หนังสือบริษัท โพลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ที่ เอส พี 0213/55 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2555

4.2 ตารางสรุป พิจารณาปรับลดงานและปรับลดค่าจ้างจำนวน 9 แผ่น

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิม และสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ธรรมยศ ศรีช่วย.....ผู้ว่าจ้าง

(นายธรรมยศ ศรีช่วย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....อัจฉราทิพย์ คุ่มภัย.....ผู้รับจ้าง

(นางอัจฉราทิพย์ คุ่มภัย)

ลงชื่อ.....สมชาย สดากุลเจริญ.....พยาน

(นายสมชาย สดากุลเจริญ)

ลงชื่อ.....ธนัท ศรีวิชัย.....พยาน

(นายธนัท ศรีวิชัย)