

สรุปรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในระบบ eMENSCR

หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ ปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						แผนการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q1/2569	ผลการดำเนินงาน Q1/2569	สถานะ ผลงาน Q1/2569			
สำนักงานเลขาธิการกรม (สส.)													
		จำนวน	3		โครงการ								
1	พน 0501-69-0001	ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดผลงานด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (Thailand Energy Awards 2026)	งบแผ่นดิน	5,569,300.00	1 ต.ค. 68 - 31 ธ.ค. 69	0.00	0.00	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ลงนามสัญญา 3 ก.พ. 69	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2	พน 0501-69-0002	ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดผลงานด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (Thailand Energy Awards 2025) (ต่อเนื่อง พน 0501-68-0002)	งบแผ่นดิน	2,784,650.00	1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	1,670,790.00	1,670,400.00	- พิจารณาดัดสินการประกวดและคัดเลือกผลงานส่งอาเซียน - ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ	- พิจารณาดัดสินการประกวดและคัดเลือกผลงานส่งอาเซียน จำนวน 30 ผลงาน - ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ รวม 233 ครั้ง	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3	พน 0501-69-0003	ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	งบแผ่นดิน	4,431,800.00	1 ต.ค. 68 - 31 ธ.ค. 69	0.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (รอเซ็นสัญญา)	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
หน่วยงาน/กรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)													
		จำนวน	2		โครงการ								
1	พน 0503-69-0002	คำพัฒนาระบบข้อมูลสถิติพลังงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและยกระดับการสื่อสารด้านสถิติข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานด้วย Business Intelligence แชนจรวงเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	งบแผ่นดิน	3,584,500.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ลงนามสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2	พน 0503-69-0003	ค่าใช้จ่ายในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	งบแผ่นดิน	4,365,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ประกาศผู้ชนะวันที่ 24 ธ.ค. 68 และครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ ในวันที่ 7 ม.ค. 69	ล่าช้า	ใช้ระยะเวลาในการจัดทำราคากลางตามหลักเกณฑ์ราคากลางฉบับใหม่	ไม่มี	ไม่มี
หน่วยงาน/กรม กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน (กกอ.)													
		จำนวน	15		โครงการ								

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ ปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						แผนการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q1/2569	ผลการดำเนินงาน Q1/2569	สถานะ ผลงาน Q1/2569			
1	พน 0504-68-0005	ค่าจ้างศึกษา และสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการศึกษาการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ภาครัฐสำหรับการอนุรักษ์พลังงานในระบบชลประทาน และระบบระบายน้ำ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ผูกพันปี 2568-2569)	งบแผ่นดิน	11,919,600.00	1 ต.ค. 67 - 30 มิ.ย. 69	5,959,800.00	0.00	- ให้คำปรึกษาพร้อมติดตามวิเคราะห์ผลการผลักดันให้สถานีสูบน้ำดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการนำมาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ภาครัฐ มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานและระบบระบายน้ำ - จัดทำรายงานสรุปผลการจัดทำ Energy Audit และออกแบบแบบ Conceptual Design ในการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำจำนวนไม่น้อยกว่า 25 แห่ง โดยมีศักยภาพผลประหยัดพลังงานรวมไม่น้อยกว่า 100 toe/ปี - ออกแบบรายละเอียดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำให้เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพในการใช้งานพร้อมวงเงินงบประมาณ	ดำเนินการตรวจวัด วิเคราะห์การใช้พลังงาน (Energy Audit) ก่อนดำเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน ในสถานีสูบน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 34 แห่ง เพื่อประเมินหาค่าศักยภาพ และมาตรการประหยัดพลังงานที่จะผลักดันให้สถานีสูบน้ำที่คัดเลือกดำเนินการ พร้อมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน	ล่าช้า	พื้นที่ดำเนินการได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสูง ไม่สามารถเข้าดำเนินการสำรวจ Energy Audit ตามแผนงานที่กำหนดไว้ และในช่วงระดับน้ำในแม่น้ำสูง สถานีสูบน้ำจะปลดท่อเชื่อมออก เมื่อระดับน้ำลดลง สถานีสูบน้ำบางแห่งยังไม่ดำเนินการเชื่อมต่อท่อสูบน้ำเข้ากับเครื่องสูบน้ำ และสถานีสูบน้ำที่เข้าไปสำรวจส่วนใหญ่มีการใช้ไฟฟ้าน้อย ทำให้ไม่สามารถสำรวจสภาพปัญหาได้ตามแผน จึงต้องเพิ่มการเข้าสำรวจ Energy Audit สถานีสูบน้ำ เป็น 34 แห่ง (แผนเดิม 25 แห่ง)	คณะกรรมการฯ ให้ที่ปรึกษาส่งหนังสือเพื่อชี้แจงเหตุความล่าช้า และเร่งดำเนินการตรวจวัดการใช้พลังงาน (Energy Audit)	ไม่มี
2	พน 0504-69-0003	ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมาย สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อเนื่อง พน 0504-68-0006)	งบแผ่นดิน	299,650.00	1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 68	299,650.00	299,650.00	ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ บทสรุปผู้บริหาร และเบิกเงินงวดสุดท้าย	ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์และบทสรุปสำหรับผู้บริหารแล้วเสร็จ การเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3	พน 0504-69-0004	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535	งบแผ่นดิน	7,714,100.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
4	พน 0504-69-0005	ค่าพัฒนาประสิทธิภาพแพลตฟอร์มเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และส่งเสริมการลงทุน ด้านการอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	งบแผ่นดิน	7,380,100.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
5	พน 0504-69-0007	ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมาย สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	งบแผ่นดิน	3,137,700.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ว่าจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
6	พน 0504-69-0008	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาทบทวนการใช้มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Energy Code)	งบแผ่นดิน	4,420,400.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ว่าจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
7	พน 0504-69-0009	ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินด้านพลังงานและจัดทำเกณฑ์มาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับโรงงานและอาคารควบคุม	งบแผ่นดิน	20,073,800.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ ปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						แผนการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q1/2569	ผลการดำเนินงาน Q1/2569	สถานะ ผลงาน Q1/2569			
8	พน 0504-69-0010	ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินด้านพลังงานและจัดทำเกณฑ์มาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับโรงงานและอาคารควบคุม (ต่อเนื่อง พน 0504-68-0004)	งบแผ่นดิน	10,209,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 เม.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการตรวจวัด วิเคราะห์การใช้พลังงาน (Energy Audit) ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม จำนวน 120 แห่ง แห่งละไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง	- ดำเนินการตรวจวัดวิเคราะห์การใช้พลังงาน ครั้งที่ 1 แล้วเสร็จ จำนวน 122 แห่ง และเข้าดำเนินการครั้งที่ 2 ไปแล้ว จำนวน 89 แห่ง โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมอยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 442 มาตรการ - จัดทำคู่มือเกณฑ์มาตรฐานในการบริหารจัดการพลังงานสำหรับโรงงานและอาคารควบคุม (Energy Conservation Guidelines; EC Guidelines) และคู่มือแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน อยู่ระหว่างจัดพิมพ์เอกสารคู่มือฯ จำนวน 240 เล่ม	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
9	พน 0504-69-0011	พัฒนาระบบตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงานเพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินการประหยัดพลังงานตามมาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (ต่อเนื่อง พน 0504-68-0009)	งบแผ่นดิน	4,788,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 เม.ย. 69	532,000.00	531,000.00	- พัฒนาและปรับปรุงระบบตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน และตอบสนองความต้องการบังคับใช้กฎหมาย - รวบรวม ศึกษา และจัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อใช้ในการสื่อสารให้ความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมด้วยประเมินค่าอนุรักษ์พลังงานแบบออนไลน์	รวบรวมประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการใช้งานโปรแกรม BEC ระบบ Web-Based ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านเทคนิค ข้อจำกัดทางกฎหมาย และความซับซ้อนของกระบวนการดำเนินงาน และดำเนินการวิเคราะห์ข้อจำกัดและกำหนดความต้องการของระบบตรวจประเมินอาคารอนุรักษ์พลังงาน	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
10	พน 0504-69-0012	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน	งบแผ่นดิน	7,897,400.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
11	พน 0504-69-0013	พัฒนาระบบตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงานเพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินการประหยัดพลังงานตามมาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	งบแผ่นดิน	5,185,800.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
12	พน 0504-69-0014	พัฒนาระบบติดตามประเมิน (Tracking) ผลการประหยัดพลังงานและปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากมาตรการทำเรือสีเขียว แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	งบแผ่นดิน	8,888,500.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ ปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						แผนการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q1/2569	ผลการดำเนินงาน Q1/2569	สถานะ ผลงาน Q1/2569			
13	พน 0504-69-0015	คำจ้างศึกษาและออกแบบรายละเอียดอาคารที่มี การใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ (Zero Energy Building : ZEB) กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	งบแผ่นดิน	5,233,100.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
14	พน 0504-69-0016	คำใช้จ่ายในการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 (ต่อเนื่อง พน 0504-68-0007)	งบแผ่นดิน	773,100.00	1 ต.ค. - ธ.ค. 68	773,100.00	773,100.00	ตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ บทสรุปผู้บริหาร และเบิกเงินงวดสุดท้าย	ดำเนินการตรวจรับและเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายแล้ว	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
15	พน 0504-69-0017	คำใช้จ่ายในการศึกษาการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและยกระดับกฎหมายอนุรักษ์พลังงานสู่ระดับสากล (ต่อเนื่อง พน 0504-68-0008)	งบแผ่นดิน	2,868,360.00	1 ต.ค. - ธ.ค. 68	2,868,360.00	2,868,360.00	จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ บทสรุปผู้บริหาร และเบิกเงินงวดสุดท้าย	ดำเนินการตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ และได้รับเงินงวดสุดท้ายแล้ว	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ ปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						แผนการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q1/2569	ผลการดำเนินงาน Q1/2569	สถานะผลงาน Q1/2569			
หน่วยงาน/กรม กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี (กคผ.)													
จำนวน				8		โครงการ							
1	พน 0505-69-0001	คำปรับปรุงอุทยานพลังงาน ศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 โครงการ	งบแผ่นดิน	3,933,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	388,600.00	0.00	จัดทำแผนงานปรับปรุง มีหนังสือแจ้งเข้าดำเนินการ และได้ดำเนินการจัดส่งอุปกรณ์เครื่องมือ และวัสดุเข้าพื้นที่	ดำเนินการอนุมัติแผนงานการปรับปรุงและพิจารณาหนังสือขอเข้าพื้นที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานในภาพรวมยังมีความล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด เนื่องจากผู้รับจ้างยังมิได้เริ่มดำเนินการจัดส่งอุปกรณ์เครื่องมือ และวัสดุเข้าพื้นที่ตามเงื่อนไขงวดงานที่ 1	ล่าช้า	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2	พน 0505-69-0002	ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการ องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 – 10)	งบแผ่นดิน	2,300,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	- จัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการ - จัดทำแผนงานการถ่ายทอดฯ และจัดแสดงนิทรรศการฯ - พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานเครือข่าย และประสานงานในการเข้าร่วมในจัดการกิจกรรมการถ่ายทอดฯ และจัดแสดงนิทรรศการฯ - ขออนุมัติดำเนินการจัดการถ่ายทอดฯ และจัดแสดงนิทรรศการฯ - ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	- ได้รับการอนุมัติหลักการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายฯ พร้อมแจ้งต่อศูนย์บริการวิชาการที่ 1 - 10 เรียบร้อยแล้ว - ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 - 10 ได้จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการถ่ายทอดโครงการ พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3	พน 0505-69-0003	ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตการใช้เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน	งบแผ่นดิน	3,020,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	- ขออนุมัติหลักการดำเนินงานการถ่ายทอดเผยแพร่นวัตกรรมใช้เทคโนโลยีระบบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน ต่อ อพท. และแจ้งให้ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 – 10 ทราบ - กำหนดวันและประสานติดต่อกลุ่มเป้าหมาย - แจ้งแผนการดำเนินงานและจัดทำบันทึกขออนุมัติจัดการถ่ายทอดฯ - ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและจ้างเหมา ยานพาหนะ สำหรับบริการถ่ายทอดฯ - ดำเนินการถ่ายทอดฯ	- ได้รับการอนุมัติหลักการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายฯ พร้อมแจ้งต่อศูนย์บริการวิชาการที่ 1 - 10 เรียบร้อยแล้ว - ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 - 10 ได้จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการถ่ายทอดโครงการ พร้อมขอจัดงานและอนุมัติค่าใช้จ่ายฯ เรียบร้อยแล้ว	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ ปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						แผนการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q1/2569	ผลการดำเนินงาน Q1/2569	สถานะ ผลงาน Q1/2569			
4	พน 0505-69-0004	ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตการใช้เทคโนโลยีระบบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน	งบแผ่นดิน	1,650,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	- ขออนุมัติหลักการดำเนินงานการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตการใช้เทคโนโลยีระบบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน ต่อ อพท. และแจ้งให้ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 – 10 ทราบ - กำหนดวันและประสานติดต่อกลุ่มเป้าหมาย - ขออนุมัติจัดการถ่ายทอดฯ - ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุและจ้างเหมา ยานพาหนะ สำหรับการถ่ายทอดฯ - ดำเนินการถ่ายทอดฯ	- ได้รับการอนุมัติหลักการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายฯ พร้อมแจ้งต่อศูนย์บริการวิชาการที่ 1 - 10 เรียบร้อยแล้ว - ศูนย์บริการวิชาการที่ 1 - 10 ได้จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการถ่ายทอด พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย - ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 ได้ดำเนินการจัดการถ่ายทอดฯ แล้ว จำนวน 2 รุ่น	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
5	พน 0505-69-0005	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน	งบแผ่นดิน	3,115,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	401,050.00	12780.00	- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถาบันการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10 ทั่วประเทศ - ชี้แจงการดำเนินงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานให้กับสถาบันการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ ทั่วประเทศ - จัดตั้งคณะทำงานกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน กำหนดศูนย์ฯ เจ้าภาพ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรม	- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถาบันการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการวิชาการที่ (ศบ.) 1-10 - ชี้แจงการดำเนินงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานให้กับสถาบันการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯ - จัดตั้งคณะทำงานกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน กำหนดศูนย์ฯ เจ้าภาพ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ Workshop ในการดำเนินการค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน 299,402 บาท - ศบ. 3,6,9 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน	ล่าช้า	- ศบ. ยังไม่สามารถดำเนินการออกชี้แจงต่อสถาบันการศึกษาได้ตามแผนที่กำหนด เนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดประกอบ -ใบสั่งซื้อออกช้ากว่าที่คาดการณ์ ส่งผลให้ขั้นตอนตรงรับดำเนินการล่าช้า และการดั่งเบิก/เบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน ทำให้ผลการเบิกเงินไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย	ไม่มี	ไม่มี
6	พน 0505-69-0006	ค่าใช้จ่ายในการศึกษานำร่องและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้พลังงานระดับชุมชนด้วยการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์	งบแผ่นดิน	1,230,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว (สัญญาเลขที่ 48/69) - ส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยการจัดทำแผนการดำเนินงานทั้งหมด และศึกษา รวบรวมข้อมูลด้านการใช้พลังงาน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเชิญชวนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารและสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการ	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ ปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						แผนการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q1/2569	ผลการดำเนินงาน Q1/2569	สถานะ ผลงาน Q1/2569			
7	พน 0505-69-0007	ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรภาคโรงงานอุตสาหกรรม อาคารภาคธุรกิจ และอาคารภาครัฐ	งบแผ่นดิน	3,000,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	- รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการภาคโรงงาน อุตสาหกรรม อาคารภาคธุรกิจที่กฎหมายกำหนดให้ควบคุม และมีได้กำหนดให้ควบคุม และอาคารภาครัฐ - จัดทำแผนการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ และพัฒนาสื่อประกอบการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ที่เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมาย - ประสานงาน และประชาสัมพันธ์เชิญชวน กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10 พร้อมทั้ง จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทอด และเผยแพร่ฯ	- รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการภาคโรงงาน อุตสาหกรรม อาคารภาคธุรกิจที่กฎหมาย กำหนดให้ควบคุม และมีได้กำหนดให้ควบคุม และอาคารภาครัฐแล้วเสร็จ - จัดทำแผนในการดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ และพัฒนาสื่อประกอบการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ที่เหมาะสมกับ กลุ่มเป้าหมายแล้วเสร็จ - ประสานงาน และประชาสัมพันธ์เชิญชวน กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10 พร้อมทั้ง จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทอด และเผยแพร่ฯ	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
8	พน 0505-69-0008	ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน	งบแผ่นดิน	3,000,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	852667.00	- ศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10 และ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน กำหนดปฏิทิน และกำหนดแผนการดำเนินงานถ่ายทอดฯ - ศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10 ทบทวนบุคลากร จัดทำเอกสารขออนุมัติฯ ทำหนังสือเชิญชวน กลุ่มเป้าหมาย และ ประชาสัมพันธ์ผ่าน ช่องทางที่เหมาะสม	กำหนดปฏิทินและแผนการดำเนินงาน ถ่ายทอดฯ ทบทวนบุคลากร แนวทางการ ดำเนินงาน จัดทำเอกสารขออนุมัติฯ พร้อมทั้ง กระจายเอกสารแล้วเสร็จ	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
หน่วยงาน/กรม กองพัฒนาเชิงพลังงาน (กพข.)				จำนวน	1	โครงการ							
1	พน 0506-69-0001	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการส่งเสริมเอทานอลผลิตเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน (SAF) ระดับเชิงพาณิชย์	งบแผ่นดิน	3,166,200.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	949,860.00	0.00	- ศึกษาทบทวนวรรณกรรม และรวบรวม ข้อมูลศักยภาพที่เกี่ยวข้อง - แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ โดยมี ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนจากหน่วยงาน สมาคมที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานอื่น ๆ	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2569	ล่าช้า	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
หน่วยงาน/กรม กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (กพข.)				จำนวน	10	โครงการ							
1	พน 0507-69-0002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถใหม่ด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV) (ต่อเนื่อง 0507-68-0016)	งบแผ่นดิน	600,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	600,000.00	600,000.00	การดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย	ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างที่ปรึกษางวดสุดท้าย แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ ปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						แผนการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q1/2569	ผลการดำเนินงาน Q1/2569	สถานะ ผลงาน Q1/2569			
2	พน 0507-69-0003	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในภาคครัวเรือนและเกษตรกรรม (ต่อเนื่อง 0507-68-0015)	งบแผ่นดิน	1,750,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1,050,000.00	2,100,000.00	จัดฝึกอบรม ได้แก่ 1) หลักสูตรภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในภาคครัวเรือนและเกษตรกรรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 300 คน และไม่น้อยกว่า 3 วัน/รุ่น 2) คัดเลือกหน่วยงานต้นแบบ ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง จัดส่งผู้เชี่ยวชาญ หรือ เจ้าหน้าที่เทคนิค ดำเนินการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล ให้คำแนะนำ และจัดทำรายงานผลประโยชน์จากการดำเนินงานมาตรการ 3) จัดทำใบคู่มือ 4) ติดตามประเมินผลการฝึกอบรม และประเมินหลักสูตรและวิทยากรหลังอบรม	- อบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในภาคครัวเรือนและเกษตรกรรม จำนวน 322 คน โดยจัดฝึกอบรมจำนวน 3 วัน - คัดเลือกหน่วยงานต้นแบบการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในภาคครัวเรือนและเกษตรกรรม จำนวน 20 แห่ง เก็บข้อมูลเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน - จัดทำใบคู่มือพร้อมระบุชื่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม และดำเนินการจัดส่งคู่มือให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรม - ติดตามประเมินผลการฝึกอบรม รวมทั้งการประเมินหลักสูตรและวิทยากร	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	เบิกจ่ายงวดที่ 2 = 1,050,000 บาท และงวดที่ 3 = 1,050,000 บาท
3	พน 0507-69-0004	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (ต่อเนื่อง พน 0507-68-0013)	งบแผ่นดิน	644,396.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	644,396.00	644,396.00	การดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย	เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 68	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
4	พน 0507-69-0005	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ติดตั้งและใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (ต่อเนื่อง พน 0507-68-0014)	งบแผ่นดิน	367,978.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	367,978.00	367,978.00	การดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย	เบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 21 ต.ค.68	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
5	พน 0507-69-0006	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในภาคครัวเรือนและเกษตรกรรม	งบแผ่นดิน	3,048,400.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และรองลงนามสัญญา	ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
6	พน 0507-69-0007	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถใหม่ด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV)	งบแผ่นดิน	3,179,300.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาแล้วเสร็จ	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
7	พน 0507-69-0008	ค่าจ้างศึกษาและออกแบบสำหรับปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant) ให้เป็นศูนย์ต้นแบบการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 โครงการ	งบแผ่นดิน	6,480,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการจ้างที่ปรึกษา อยู่ในขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และเซ็นสัญญาต่อไป	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
8	พน 0507-69-0009	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทนสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ติดตั้งและใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา	งบแผ่นดิน	2,942,900.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาและลงนามในสัญญา (สัญญาเลขที่ 64/69 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 68)	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
9	พน 0507-69-0010	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน	งบแผ่นดิน	3,006,400.00	1 ต.ค. 68 - 31 ต.ค. 69	0.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาและลงนามในสัญญา (สัญญาเลขที่ 76/69 ลงวันที่ 23 ม.ค. 69)	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ ปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						แผนการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q1/2569	ผลการดำเนินงาน Q1/2569	สถานะ ผลงาน Q1/2569			
10	พน 0507-69-0013	คำพัฒนาระบบ Digital Education เพื่อพัฒนาบุคลากรสำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากรตามกฎหมาย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	งบแผ่นดิน	5,411,700.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
หน่วยงาน/กรม กองพัฒนาพลังงานทดแทน (กพท.)						จำนวน	53	โครงการ					
1	พน 0508-67-0014	คำจ้างศึกษาความเหมาะสม โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองโป่งน้ำร้อน (ศิริธาร 2) ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพลบน ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (ผูกพัน 67-68)	งบแผ่นดิน	8,035,200.00	1 ก.ค. 67 - 31 ต.ค. 68	8,035,200.00	6,185,363.13	สรุปผลการศึกษาและจัดทำรายงาน	ที่ปรึกษาส่งร่างรายงานผลการศึกษาระดับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 และคณะกรรมการฯ ตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568 ปัจจุบันที่ปรึกษาได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาตรวจสอบจากคณะกรรมการฯ	ล่าช้า	ไม่มี	เร่งรัดการดำเนินงาน ส่วนที่เหลือให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	- เบิกจ่าย จวดที่ 4 จำนวน 3,208,980.08 บาท - เบิกจ่ายตามจริง จำนวน 2,976,383.05 บาท
2	พน 0508-67-0015	คำจ้างศึกษาและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ผูกพัน 67-68)	งบแผ่นดิน	4,776,800.00	1 ก.ค. 67 - 31 ต.ค. 68	4,776,800.00	1,262,572.61	จัดทำแบบรายละเอียดและเอกสารประกวดราคา	- ส่งรายงานผลการศึกษาระดับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 และตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดเนื่องจากปรับแก้ไขข้อมูลรายงานให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาส่งรายการการออกแบบเบื้องต้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาตรวจสอบจากคณะกรรมการฯ	ล่าช้า	คุณภาพงานและรายละเอียดของเนื้อหาที่นำเสนอในรายงานยังไม่มีความเหมาะสม ทำให้มีการแก้ไขปรับปรุงรายงานทำให้เกิดความล่าช้า	เร่งรัดการดำเนินงาน ส่วนที่เหลือให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น	ผลการเบิกจ่ายงวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 1,262,572.61 บาท
3	พน 0508-67-0023	คำก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน พลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยกับพลังงาน ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลาง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (ผูกพัน 67-69)	งบแผ่นดิน	128,500,000.00	1 เม.ย. 67 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน พลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยกับพลังงาน	ดำเนินการอนุมัติ วัสดุ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์	ล่าช้า	ผู้รับจ้างดำเนินการขออนุมัติแบบแปลนสำหรับงานก่อสร้าง (Shop drawing)	ได้ดำเนินการเร่งรัดทางผู้รับจ้างและประชุมติดตามทุกสัปดาห์	ไม่มี
4	พน 0508-67-0024	คำควบคุมงานก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยกับพลังงานในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลาง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (ผูกพัน 67-69)	งบแผ่นดิน	2,570,000.00	1 เม.ย. 67 - 30 ก.ย. 69	0.00	1,208,244.00	ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน พลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยกับพลังงาน	ดำเนินการอนุมัติ วัสดุ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์	ล่าช้า	ผู้รับจ้างดำเนินการขออนุมัติแบบแปลนสำหรับงานก่อสร้าง (Shop drawing)	ได้ดำเนินการเร่งรัดทางผู้รับจ้างและประชุมติดตามทุกสัปดาห์	ไม่มี
5	พน 0508-67-0034	คำจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำโอกาเปาะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส (ผูกพัน 67-69)	งบแผ่นดิน	80,131,800.00	1 มี.ค. 67 - 30 ก.ย. 69	20,128,000.00	0.00	- ก่อสร้างองค์ประกอบด้านโอร่า - จัดหา ติดตั้ง และทดสอบเครื่องจักร	- รวดดำเนินการรื้อถอน - อยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจหมุดและแนวชั้นหิน	ล่าช้า	ปัญหาเรื่องการสำรวจพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่มีการยากต่อการสำรวจ	ติดตามเร่งรัดดำเนินการ	ไม่มี
6	พน 0508-67-0035	คำจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว (เขื่อนล่าง) ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ผูกพัน 67-69)	งบแผ่นดิน	83,899,700.00	1 มี.ค. 67 - 30 ก.ย. 69	37,299,400.00	0.00	- ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต - เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน - ปรับปรุงถนนกันเซตอ่างเก็บน้ำ - การก่อสร้างระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนรอบโครงการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกตะกอนอ่างเก็บน้ำ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน - ความก้าวหน้างานสะสม ร้อยละ 3.59	ล่าช้า	การเข้าสำรวจแนวกันเซตถนนบางช่วงเข้าไปสำรวจไม่ได้ เนื่องจากชาวบ้านไม่ยินยอม	เร่งรัดจัดเตรียมข้อมูลโครงการ เพื่อชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้นำชุมชน และชาวบ้าน	ไม่มี

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ ปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						แผนการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q1/2569	ผลการดำเนินงาน Q1/2569	สถานะ ผลงาน Q1/2569			
7	พน 0508-67-0036	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำโสภาเปาะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส (ผูกพัน 67-69)	งบแผ่นดิน	3,073,600.00	1 มี.ค. 67 - 30 ก.ย. 69	827,900.00	0.00	ควบคุมงานก่อสร้างองค์ประกอบด้านโยธา และงานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบเครื่องจักร	- รอดำเนินการรื้อถอน - อยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจและแนวหิน	ล่าช้า	ปัญหาเรื่องการสำรวจพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่มีการยากต่อการสำรวจ	ติดตามเร่งรัดดำเนินการ	ไม่มี
8	พน 0508-67-0037	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประหวาด (เขื่อนล่าง) ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ผูกพัน 67-69)	งบแผ่นดิน	3,635,900.00	1 มี.ค. 67 - 30 ก.ย. 69	1,278,900.00	826,652.87	- ควบคุมงานปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต - ควบคุมงานเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน - ควบคุมงานปรับปรุงถนนกันเซตอ่างเก็บน้ำ - ควบคุมงานก่อสร้างระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนรอบโครงการ	- อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกตะกอนอ่างเก็บน้ำ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน - ส่งมอบงานงวดที่ 1 และ 2 ส่วนที่ 1 เป็นเงิน 357,685.90 บาท (กันเหลื่อม 68) - ส่งมอบงานงวดที่ 3 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 เป็นเงิน 290,128.52 บาท (กันเหลื่อม 68) - ส่งมอบงานงวดที่ 4 ส่วนที่ 1 เป็นเงิน 178,841.45 บาท (กันเหลื่อม 68)	ล่าช้า	การเข้าสำรวจแนวกันเซตถนนบางช่วงเข้าไปสำรวจไม่ได้ เนื่องจากชาวบ้านไม่ยินยอม	เร่งรัดจัดเตรียมข้อมูลโครงการ เพื่อชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้นำชุมชน และชาวบ้าน	ไม่มี
9	พน 0508-68-0029	ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (พน 0508-66-0082 ต่อเนื่อง ผูกพันปี 2566-2569)	งบแผ่นดิน	75,100,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 70	12,000,000.00	0.00	- ก่อสร้างโรงไฟฟ้าคลองทุ่งเพล 2 , โรงไฟฟ้าท้ายเขื่อนพลวง 1 และโรงไฟฟ้าท้ายเขื่อนพลวง 2 โดยมีกรดำเนินการดำเนินงาน ได้แก่ 1) ก่อสร้างองค์ประกอบด้านโยธา 2) จัดหาดัดตั้งและทดสอบเครื่องจักร	- ขออนุมัติเหล็กเส้นกลม และข้ออ้อย - ส่งแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ - ขออนุมัติรายการวัสดุสายส่งไฟฟ้า 400 V - ความก้าวหน้างานสะสม ร้อยละ 4.01	ล่าช้า	ติดปัญหาการวางแผนท่อส่งน้ำ ที่บริเวณทุ่งเพล 2	ประชุมกับกรมปानी เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการ	ไม่มี
10	พน 0508-68-0030	ค่าก่อสร้างและติดตั้งสถานีทางโทรมาตร แบบระบบส่งข้อมูลทางไกล โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป๋ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 โครงการ	งบแผ่นดิน	1,223,680.00	1 ก.พ. - 31 ต.ค. 68	1,223,680.00	2,386,089.90	ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และลงระบบข้อมูลที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลของสถานีโทรมาตรให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ตามสถานที่ที่พพ. กำหนด	ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และลงระบบข้อมูลที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลของสถานีโทรมาตรแล้ว	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	เบิกจ่าย งวดที่ 2 = 1,325,605.50 บาท และงวดที่ 3 = 1,060,484.40 บาท
11	พน 0508-68-0031	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (พน 0508-66-0083 ต่อเนื่องผูกพันปี 2566-2569))	งบแผ่นดิน	3,004,600.00	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 70	766,000.00	337,260.00	ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล	- ขออนุมัติเหล็กเส้นกลม และข้ออ้อย - ส่งแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ - ขออนุมัติรายการวัสดุสายส่งไฟฟ้า 400 V - ส่งมอบงานงวดที่ 1 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 เป็นเงิน 337,260 บาท (กันเหลื่อม 68 เป็นเงิน 252,900 บาท) (งปม. 69 เป็นเงิน 84,360 บาท)	ล่าช้า	ติดปัญหาการวางแผนท่อส่งน้ำ ที่บริเวณทุ่งเพล 2	ประชุมกับกรมปानी เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการ	ไม่มี
12	พน 0508-68-0032	ค่าก่อสร้างและติดตั้งสถานีทางโทรมาตร แบบระบบส่งข้อมูลทางไกล โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ขาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	งบแผ่นดิน	1,223,680.00	1 ก.พ. - 31 ต.ค. 68	1,223,680.00	2,575,000.00	ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และลงระบบข้อมูลที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลของสถานีโทรมาตรให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ตามสถานที่ที่พพ. กำหนด	ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และลงระบบข้อมูลที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลของสถานีโทรมาตรแล้ว	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	เบิกจ่าย งวดที่ 1 = 257,500 บาท งวดที่ 2 = 1,287,500 บาท และงวดที่ 3 = 1,030,000 บาท
13	พน 0508-68-0033	ค่าก่อสร้างและติดตั้งสถานีทางโทรมาตร แบบระบบส่งข้อมูลทางไกล โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน ตำบลสันนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 1 โครงการ	งบแผ่นดิน	815,760.00	1 ก.พ. - 31 ต.ค. 68	815,760.00	1,820,700.00	ผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และลงระบบข้อมูลที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลของสถานีโทรมาตรให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ตามสถานที่ที่พพ. กำหนด	ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และลงระบบข้อมูลที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลของสถานีโทรมาตรแล้ว	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	เบิกจ่าย งวดที่ 2 = 1,011,500 บาท และงวดที่ 3 = 809,200 บาท

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ ปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						แผนการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q1/2569	ผลการดำเนินงาน Q1/2569	สถานะ ผลงาน Q1/2569			
14	พน 0508-68-0035	คำจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หินหลวง ตำบลแม่สว อำเภอมะเอย จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	งบแผ่นดิน	2,711,200.00	1 ต.ค. 67 - 30 พ.ย. 68	2,711,200.00	1,794,390.00	ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ล่าช้า	ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า	ไม่มี	ต้องนำเข้าข้อมูลโครงการใหม่
15	พน 0508-68-0036	คำจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก ตำบลโพรงจะเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 โครงการ	งบแผ่นดิน	2,995,600.00	1 ต.ค. 67 - 30 พ.ย. 68	2,995,600.00	0.00	ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ล่าช้า	ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า	ไม่มี	ต้องนำเข้าข้อมูลโครงการใหม่
16	พน 0508-68-0037	คำจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการห้วยคลั่ง ตำบลลงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	งบแผ่นดิน	505,500.00	1 ต.ค. 67 - 30 พ.ย. 68	505,500.00	502,900.00	ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ล่าช้า	ไม่มี	ไม่มี	ต้องนำเข้าข้อมูลโครงการใหม่
17	พน 0508-68-0038	คำจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่แฝ ตำบลบ้านแก้ว อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 1 โครงการ	งบแผ่นดิน	872,500.00	1 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 68	872,500.00	2,171,244.00	ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบแล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	เบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 - 4 (สุดท้าย) เป็นเงิน 2,171,244 บาท
18	พน 0508-68-0039	คำจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่ น้ำตะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 โครงการ	งบแผ่นดิน	607,750.00	1 ต.ค. 67 - 30 พ.ย. 68	607,750.00	484,282.00	ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ล่าช้า	ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า	ไม่มี	ต้องนำเข้าข้อมูลโครงการใหม่
19	พน 0508-68-0040	คำจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านโป่งเค็ง ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 โครงการ	งบแผ่นดิน	552,750.00	1 ต.ค. 67 - 30 พ.ย. 68	552,751.00	439,770.00	ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ล่าช้า	ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า	ไม่มี	ต้องนำเข้าข้อมูลโครงการใหม่
20	พน 0508-68-0041	คำจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านแม่สาย ตำบลโพลงซอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	งบแผ่นดิน	575,000.00	1 ต.ค. 67 - 30 พ.ย. 68	575,000.00	0.00	ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ล่าช้า	ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า	ไม่มี	ต้องนำเข้าข้อมูลโครงการใหม่
21	พน 0508-68-0042	คำจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำศิริธาร ตำบลปัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดจันทบุรี 1 โครงการ	งบแผ่นดิน	3,083,100.00	1 ต.ค. 67 - 30 พ.ย. 68	3,083,100.00	0.00	ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ล่าช้า	ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า	ไม่มี	ต้องนำเข้าข้อมูลโครงการใหม่
22	พน 0508-68-0046	คำปรับปรุงฝายและท่อส่งน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 โครงการ	งบแผ่นดิน	1,000,000.00	1 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 68	1,000,000.00	0.00	ปรับปรุงฝายและท่อส่งน้ำ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ล่าช้า	ฝนตกหนัก ถนนเป็นดินโคลน ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ไม่ได้	ไม่มี	ต้องนำเข้าข้อมูลโครงการใหม่

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ ปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						แผนการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q1/2569	ผลการดำเนินงาน Q1/2569	สถานะ ผลงาน Q1/2569			
23	พน 0508-68-0074	ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อเนื่อง พน 0508-66-0084) (ผูกพันปี 2566-2569)	งบแผ่นดิน	93,266,800.00	1 พ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 70	16,957,600.00	4,259,964.44	- ก่อสร้างองค์ประกอบด้านโยธา - จัดหา ติดตั้ง และทดสอบเครื่องจักร	- ประชุมกับตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงข้อมูลโครงการ - survey work - ส่งมอบงานงวดที่ 2 ส่วนที่ 1 เป็นเงิน 4,259,964.44 บาท (กันเหลือ 68) - ความก้าวหน้างานสะสม ร้อยละ 4.27	ล่าช้า	โครงการฯ ขอลงงานก่อสร้าง และเตรียมชี้แจงชุมชน	เร่งรัดจัดเตรียมข้อมูลโครงการ เพื่อชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้นำชุมชน และชาวบ้าน	ไม่มี
24	พน 0508-68-0075	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อเนื่อง พน 0508-66-0085) (ผูกพันปี 2566-2569)	งบแผ่นดิน	5,418,800.00	1 พ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 70	1,263,800.00	679,584.89	ควบคุมงานก่อสร้าง	- ประชุมกับตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงข้อมูลโครงการ - survey work - ส่งมอบงานส่วนที่ 1 งวดที่ 1 และ 2 และส่วนที่ 2 เป็นเงิน 679,584.89 บาท (กันเหลือ 68)	ล่าช้า	โครงการฯ ขอลงงานก่อสร้าง และเตรียมชี้แจงชุมชน	เร่งรัดจัดเตรียมข้อมูลโครงการ เพื่อชี้แจงรายละเอียดให้กับผู้นำชุมชน และชาวบ้าน	ไม่มี
25	พน 0508-68-0076	ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ ตำบลงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง (ต่อเนื่อง พน 0508-66-0086) (ผูกพันปี 2566-2569)	งบแผ่นดิน	49,818,800.00	1 พ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 70	8,870,500.00		- ก่อสร้างองค์ประกอบด้านโยธา - จัดหา ติดตั้ง และทดสอบเครื่องจักร	- อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้างองค์ประกอบด้านโยธา - ความก้าวหน้างานสะสม ร้อยละ 17.37	ล่าช้า	ติดปัญหาการเข้าพื้นที่	ติดตามเร่งรัดดำเนินการ	ไม่มี
26	พน 0508-68-0077	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ ตำบลงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง (พน 0508-66-0087) (ผูกพันปี 2566-2569)	งบแผ่นดิน	3,688,900.00	1 พ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 70	900,000.00	421,703.06	ควบคุมงานก่อสร้าง	- อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้างองค์ประกอบด้านโยธา - ส่งมอบงานงวดที่ 1 ส่วนที่ 1 เป็นเงิน 210,851.53 บาท (กันเหลือ 68) - ส่งมอบงานงวดที่ 2 ส่วนที่ 1 เป็นเงิน 210,851.53 บาท (กันเหลือ 68)	ล่าช้า	ติดปัญหาการเข้าพื้นที่	ติดตามเร่งรัดดำเนินการ	ไม่มี
27	พน 0508-68-0082	ค่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สาบ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ (ต่อเนื่อง พน 0508-67-0053)	งบแผ่นดิน	2,927,092.00	1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 68	2,927,092.00	1,097,659.50	ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ล่าช้า	ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า	ไม่มี	ไม่มี
28	พน 0508-69-0001	ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มกำลังการผลิต โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน บ้านดอยคำ ตำบลทางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง (ต่อเนื่อง พน 0508-68-0019)	งบแผ่นดิน	14,658,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	-	บริษัทเข้าสำรวจหน้างานเบื้องต้น	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
29	พน 0508-69-0002	ค่าก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน พลังงานแสงอาทิตย์กับพลังน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน บ้านดอยเวียง ตำบลศรีตงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง (ต่อเนื่องพน 0508-68-0022)	งบแผ่นดิน	7,115,500.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1,067,325.00	7,089,035.00	- ก่อสร้างโครงสร้างรองรับเซลล์แสงอาทิตย์ - ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์	ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน พลังงานแสงอาทิตย์กับพลังน้ำ แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
30	พน 0508-69-0003	ค่าก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน พลังงานแสงอาทิตย์กับพลังน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน บ้านดอยปู่หมื่น ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง (ต่อเนื่อง พน 0508-68-0024)	งบแผ่นดิน	7,290,000.00	1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 68	7,290,000.00	7,183,000.00	ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน พลังงานแสงอาทิตย์กับพลังน้ำ	ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน พลังงานแสงอาทิตย์กับพลังน้ำ แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ ปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						แผนการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q1/2569	ผลการดำเนินงาน Q1/2569	สถานะ ผลงาน Q1/2569			
31	พน 0508-69-0004	คำก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน พลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงานน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน บ้านสบโง้ง ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง (ต่อเนื่อง พน 0508-68-0023)	งบแผ่นดิน	5,130,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	- ก่อสร้างโครงสร้างรองรับเซลล์แสงอาทิตย์ - ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์	อยู่ระหว่างการอนุมัติแบบ	ล่าช้า	บริษัทดำเนินการล่าช้า	ไม่มี	ไม่มี
32	พน 0508-69-0005	คำปรับปรุงระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านชีแบร ตำบลแม่ตึ่น อำเภออมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่ 1 โครงการ (ต่อเนื่อง พน 0508-68-0043)	งบแผ่นดิน	5,390,018.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการปรับปรุงท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
33	พน 0508-69-0006	คำปรับปรุงท่อส่งน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่น้ำตะ ตำบลแม่จัน อำเภอ อู่เมย จังหวัดตาก 1 โครงการ (ต่อเนื่อง พน 0508-68-0044)	งบแผ่นดิน	3,459,999.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	3,459,999.00	3,449,526.79	ดำเนินการปรับปรุงท่อส่งน้ำ	ปรับปรุงท่อส่งน้ำแล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
34	พน 0508-69-0007	คำปรับปรุงท่อส่งน้ำ และอาคารประกอบ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชนโครงการศิรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัด นครศรีธรรมราช 1 โครงการ (ต่อเนื่อง พน 0508-68-0045)	งบแผ่นดิน	4,132,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการปรับปรุงท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการเจรจากับชาวบ้านในพื้นที่	ตามแผน	ติดปัญหาการเข้าพื้นที่	ไม่มี	ไม่มี
35	พน 0508-69-0008	คำจ้างปรับปรุงระบบสื่อสารและระบบเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำศรีธาร ตำบลปโยวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 โครงการ (ต่อเนื่อง พน 0508-68-0047)	งบแผ่นดิน	6,034,800.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการปรับปรุงระบบสื่อสารและระบบเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบสื่อสารและระบบเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
36	พน 0508-69-0009	คำจ้างปรับปรุงระบบสื่อสารและระบบเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอลือชัยภูมิจังหวัด จันทบุรี 1 โครงการ (ต่อเนื่อง พน 0508-68-0048)	งบแผ่นดิน	5,735,200.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการปรับปรุงระบบสื่อสารและระบบเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบสื่อสารและระบบเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
37	พน 0508-69-0010	คำจ้างปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน 1 โครงการ (ต่อเนื่อง พน 0508-68-0049)	งบแผ่นดิน	384,130.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	384,130.00	0.00	ดำเนินการปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ล่าช้า	น้ำท่วมโรงไฟฟ้า ผู้รับจ้างทำงานไม่ได้	ไม่มี	ไม่มี
38	พน 0508-69-0011	คำจ้างปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 โครงการ (ต่อเนื่อง พน 0508-68-0050)	งบแผ่นดิน	705,130.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
39	พน 0508-69-0012	คำจ้างปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ (ต่อเนื่อง พน 0508-68-0052)	งบแผ่นดิน	833,530.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ ปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						แผนการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q1/2569	ผลการดำเนินงาน Q1/2569	สถานะ ผลงาน Q1/2569			
40	พน 0508-69-0013	คำจ้างปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำกิ่วลม ตำบลบุญนาศพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 โครงการ (ต่อเนื่อง พน 0508-68-0053)	งบแผ่นดิน	319,930.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ ปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
41	พน 0508-69-0014	คำจ้างปรับปรุงเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล สถานีสูบน้ำฝั้งตะวันตก 2 (WP 2)ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 โครงการ (ต่อเนื่อง พน 0508-68-0054)	งบแผ่นดิน	2,776,200.00	1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 68	2,776,200.00	2,776,200.00	ดำเนินการปรับปรุงเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ปรับปรุงเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบแล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
42	พน 0508-69-0015	คำจ้างศึกษาและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่มะ ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 1 โครงการ (ผูกพันปี 2569-2570)	งบแผ่นดิน	17,343,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 70	0.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
43	พน 0508-69-0016	คำจ้างศึกษาและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยน้ำขุ่น ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 โครงการ (ผูกพันปี 2569-2570)	งบแผ่นดิน	17,667,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 70	0.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
44	พน 0508-69-0017	คำจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากในพื้นที่ตำบลเทพราช อำเภอลี้ชล จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	งบแผ่นดิน	9,000,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
45	พน 0508-69-0018	คำจ้างปรับปรุงสถานไไฟฟ้าและกำแพงกันดิน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่กวาดบ่อนม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	งบแผ่นดิน	5,226,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ได้ผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
46	พน 0508-69-0019	คำจ้างปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ กังหันลมผลิตไฟฟ้า โครงการหลวงแม่แฮ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	งบแผ่นดิน	1,001,500.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการสำรวจอุปกรณ์	อยู่ระหว่างรอทำสัญญากับผู้รับจ้าง	ล่าช้า	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
47	พน 0508-69-0020	คำจ้างปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 250 kW โครงการสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม บ้านทะเลปิง ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 โครงการ	งบแผ่นดิน	552,100.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการสำรวจอุปกรณ์	อยู่ระหว่างรอทำสัญญากับผู้รับจ้าง	ล่าช้า	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ ปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						แผนการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q1/2569	ผลการดำเนินงาน Q1/2569	สถานะ ผลงาน Q1/2569			
48	พน 0508-69-0021	คำจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงสร้างทางเลือกเพื่อป้องกันการวิบัติทางลาดชัน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะไม ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 โครงการ	งบแผ่นดิน	2,865,800.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
49	พน 0508-69-0022	คำจ้างซ่อมแซมปรับปรุงการรั่วซึมเขื่อนและฐานยันเขื่อน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	งบแผ่นดิน	48,976,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
50	พน 0508-69-0023	คำจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร โครงการเหมืองถ่านหินเก่า ตำบลดงคำ อำเภอสี จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	งบแผ่นดิน	11,481,900.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
51	พน 0508-69-0024	คำจ้างศึกษาและจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารจัดการของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากแบบไม่เชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้า (Off Grid) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	งบแผ่นดิน	6,498,900.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
52	พน 0508-69-0028	คำก่อสร้างและติดตั้งเครื่องมือวัดความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อน แบบระบบส่งข้อมูลทางไกล โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ (ต่อเนื่อง พน 0508-68-0027)	งบแผ่นดิน	1,249,225.00	1 มี.ค. 69 - 31 ส.ค. 71	1,249,225.00	1,249,225.00	ผู้รับจ้างดำเนินการ ติดตั้งอุปกรณ์และลงระบบข้อมูลที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลให้มีสภาพพร้อมใช้งาน	ผู้รับจ้างดำเนินการ ติดตั้งอุปกรณ์และลงระบบข้อมูลที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลให้มีสภาพพร้อมใช้งาน	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	ตรวจรับแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 68
53	พน 0508-69-0029	คำจ้างศึกษาและจัดทำรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ประเภทเชื่อมโยง (On Grid) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ผูกพัน 67-68)	งบแผ่นดิน	3,916,447.92	1 ต.ค. 68 - 28 ก.พ. 69	3,916,447.92	0.00	จัดทำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (EAR,EC) และเอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น แผนที่รายละเอียดโครงการฯ เป็นต้น	จัดทำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (EAR,EC) และเอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น แผนที่รายละเอียดโครงการฯ เป็นต้น	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ตรวจรับแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 69
หน่วยงาน/กรม กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ (กพส.)				จำนวน		10	โครงการ						

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ ปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						แผนการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q1/2569	ผลการดำเนินงาน Q1/2569	สถานะ ผลงาน Q1/2569			
1	พน 0509-68-0027	ค่าจ้างปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 20 กิโลวัตต์ 4 แห่ง (ต่อเนื่อง พน 0509-68-0017)	งบแผ่นดิน	3,502,700.00	1 ก.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	2,802,920.00	466,520.00	- จัดทำแผนการดำเนินโครงการ - ดำเนินการปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 20 กิโลวัตต์ 4 แห่ง - ส่งมอบงานจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งดำเนินการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถใช้งานระบบฯ ได้ถูกต้องครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ และต้องได้รับการเชื่อมต่อบริษัทจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์	- ปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 20 กิโลวัตต์ แล้วเสร็จ จำนวน 3 แห่ง - อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการตรวจสอบการส่งมอบงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ในระหว่างวันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่า ผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนตามข้อกำหนดขอบเขตของงานฯ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ จึงยังไม่สามารถดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ได้	ล่าช้า	ผู้รับจ้างดำเนินการไม่ครบถ้วน อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดขอบเขตของงานฯ	ไม่มี	ไม่มี
2	พน 0509-68-0029	ค่าจ้างปรับปรุงอาคารทดสอบวัสดุพลังงาน ศูนย์ทดลองวิชาการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง (ต่อเนื่อง พน 0509-68-0023)	งบแผ่นดิน	477,600.00	1 ก.ค. - 31 ต.ค. 68	477,600.00	796,000.00	ส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลรักษาและใช้ประโยชน์	- ปรับปรุงอาคารทดสอบวัสดุพลังงาน ศูนย์ทดลองวิชาการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จังหวัดปทุมธานี แล้วเสร็จ - คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 68 ส่งเบิกเมื่อ 20 พ.ย. 68 ดังนั้น งานงวดที่ 1 เป็นเงินจำนวน 318,400.00 บาท และงานงวดที่ 2 เป็นเงิน 477,600.00 บาท	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3	พน 0509-69-0002	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	งบแผ่นดิน	1,148,800.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	153,100.00	193,181.51	ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงแก้ไขระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ จำนวน 20 แห่ง	ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงแก้ไขระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ จำนวน 53 แห่ง	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
4	พน 0509-69-0003	ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายพัสดุระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	งบแผ่นดิน	227,200.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	113,600.00	0.00	ดำเนินการจำหน่ายพัสดุระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ลงพื้นที่ประสานงานหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจาก พท. ที่ได้ดำเนินการติดตั้งมาระหว่างปี พ.ศ. 2545-2560 จำนวน 5 แห่ง	จัดทำแผนการดำเนินการจำหน่ายพัสดุระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	ล่าช้า	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
5	พน 0509-69-0004	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหัววัดรังสีดวงอาทิตย์ ชนิดรังสีรวมและเครื่องบันทึกข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์	งบแผ่นดิน	2,167,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และอนุมัติจ้างบริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานบำรุงรักษาหัววัดรังสีดวงอาทิตย์ชนิดรังสีรวมและเครื่องบันทึกข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการลงนามในสัญญา	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ ปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						แผนการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q1/2569	ผลการดำเนินงาน Q1/2569	สถานะ ผลงาน Q1/2569			
6	พน 0509-69-0007	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ติดตาม และประเมินผล โครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์ แสงอาทิตย์ในพื้นที่ชนบทห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง (ต่อเนื่อง พน 0509-68-0024)	งบแผ่นดิน	6,328,800.00	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 69	1,898,640.00	1,898,640.00	- ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงการ เพื่อดำเนินการตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบ พร้อมทั้งวิเคราะห์ประเมินผลโครงการ - ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่โครงการอื่น เนื่องจากพระราชดำริที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์ แสงอาทิตย์ จำนวน 2 แห่ง เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบการติดตามข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า	- อยู่ระหว่างลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโครงการ - ได้รับความเห็นชอบพื้นที่โครงการอื่น เนื่องจากจากพระราชดำริที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์ แสงอาทิตย์ จำนวน 2 แห่ง เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบการติดตามข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
7	พน 0509-69-0009	ค่าใช้จ่ายในการติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) (ต่อเนื่อง พน 0509-68-0018)	งบแผ่นดิน	265,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 มิ.ย. 69	0.00	395,200.00	นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์มานำเสนอและแสดงผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Data Visualization และจัดทำเป็นรายงาน สถานภาพฯ ปี 2567 (PV Status Report 2024) ในรูปแบบภาษาไทยและอังกฤษ และจัดทำเป็นรูปเล่ม 50 เล่ม และในรูปแบบ e-book	- อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ รายละเอียดและตรวจรับรายงานฉบับสมบูรณ์ - ผลการเบิกจ่ายเป็นยอดการเบิกจ่ายจริงในงวดที่ 2 ในช่วง Q1 2569 (ธ.ค. 2568) จำนวน 395,200 บาท ตามสัญญาว่าจ้างที่ 97/68 ลงวันที่ 3 มี.ค. 68	ล่าช้า	รายงานมีรายละเอียดข้อมูลจำนวนมาก และรวบรวมจากแหล่งที่มาหลายหน่วยงาน ประกอบกับต้องจัดทำรูปเล่ม รายงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จึงมีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วน	เร่งรัดการดำเนินการต่อไป	ไม่มี
8	พน 0509-69-0010	ค่าใช้จ่ายในการติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย	งบแผ่นดิน	1,435,100.00	1 ต.ค. 68 - 31 ธ.ค. 69	0.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ 2)	ล่าช้า	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
9	พน 0509-69-0011	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้การติดตั้งและการติดตามประเมินผลการใช้ Solar Rooftop ในบ้านอยู่อาศัย และหน่วยงานของรัฐ	งบแผ่นดิน	6,120,742.40	1 ต.ค. 68 - 31 มี.ค. 69	2,295,278.40	2,295,278.40	ดำเนินการติดตามประเมินผลการใช้ Solar Rooftop ในบ้านอยู่อาศัยและหน่วยงานรัฐ	- ออกแบบ ผลิตและเผยแพร่สื่อ ประชาสัมพันธ์ - ติดตามประเมินผลการใช้ Solar Rooftop ในบ้านอยู่อาศัยและหน่วยงานรัฐ และตรวจรับรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ ปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						แผนการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q1/2569	ผลการดำเนินงาน Q1/2569	สถานะ ผลงาน Q1/2569			
10	พน 0509-69-0012	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อยอระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ (ต่อเนื่อง พน 0509-68-0020)	งบแผ่นดิน	2,518,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1,636,700.00	805,700.00	- ศึกษารวบรวมข้อมูล เทคโนโลยี ปัญหา อุปสรรคการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และข้อมูลระบบควบคุมอัตโนมัติ - พัฒนาด้านระบบฯ ที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบควบคุมอัตโนมัติแบบใหม่ จำนวน 5 แบบ - ศึกษาการนำผลิตภัณฑ์ใหม่มาใช้กับระบบฯ และแนวทางการส่งเสริมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด - พัฒนาแนวทางการขยายผลกลุ่มผู้ใช้งาน มาตรการส่งเสริมและพัฒนาช่างชุมชนเพื่อให้มีศักยภาพในการติดตั้งและบำรุงรักษา - ประเมินศักยภาพด้านพลังงาน ผลประหยัด และแนวทางการติดตามประเมินผล	ดำเนินการกิจกรรมตามแผนงานครบทุกกิจกรรมแล้ว ดังนี้ - ศึกษารวบรวมข้อมูลฯ - พัฒนาด้านระบบฯ ที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบควบคุมอัตโนมัติแบบใหม่ จำนวน 5 แบบ - ศึกษาการนำผลิตภัณฑ์ใหม่มาใช้กับระบบฯ และแนวทางการส่งเสริมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด - พัฒนาแนวทางการขยายผลกลุ่มผู้ใช้งาน มาตรการส่งเสริมและพัฒนาช่างชุมชนเพื่อให้มีศักยภาพในการติดตั้งและบำรุงรักษา - ประเมินศักยภาพด้านพลังงาน ผลประหยัด และแนวทางการติดตามประเมินผล	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
หน่วยงาน/กรม กองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน (กวค.)						จำนวน	6	โครงการ					
1	พน 0510-69-0001	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในการนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาในที่โล่ง (ต่อเนื่อง พน 0510-68-0011)	งบแผ่นดิน	3,954,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	3,954,000.00	3,954,000.00	- ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพื่อประเมินศักยภาพในการนำเชื้อเพลิงชีวมวลที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตพลังงาน เพื่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ (PM2.5, PM10 และอื่นๆ) และแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในเชิงพื้นที่ - จัดทำข้อเสนอแนะ มาตรการสนับสนุนของภาครัฐ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และสร้างแบบจำลองในระบบ GIS Modeling - จัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา	- ลงพื้นที่เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลฯ จำนวน 18 จังหวัด - จัดทำแนวทางการบริหารจัดการชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรตามชนิดพืช - จัดทำแบบจำลองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Modeling) ที่สามารถใช้ในการบ่งชี้ถึงปริมาณ ตำแหน่ง และระยะทางในการทำมาตรการและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย - จัดทำมาตรการและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการช่วยลดการเผาและการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปใช้ในภาคพลังงาน - จัดประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา ในวันที่ 10 พ.ย. 2568	แล้วเสร็จ	ไม่มี	การลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในบางประเภทอาจใช้เวลานานกว่าปกติ จึงมีผลการดำเนินงานที่มี การเลื่อนไตรมาสอยู่บ้าง ทั้งนี้ จึงต้องมีการเร่งรัดให้ดำเนินงานตามแผนที่วางเอาไว้	ไม่มี
2	พน 0510-69-0003	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการผลิตและการใช้ไบโอมีเทนในภาคอุตสาหกรรม	งบแผ่นดิน	7,730,300 (งบประมาณตามสัญญาจ้างที่ปรึกษา 7,670,000.00 บาท)	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	จัดทำ TOR และจัดจ้างตามระเบียบ	จัดทำ TOR และจัดจ้างตามระเบียบ	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ ปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						แผนการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q1/2569	ผลการดำเนินงาน Q1/2569	สถานะ ผลงาน Q1/2569			
3	พน 0510-69-0004	ค่าใช้จ่ายในการศึกษารูปแบบการซื้อขาย RDF จากขยะชุมชน เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ภาควัสดุร้อน (ต่อเนื่อง พน 0510-68-0010)	งบแผ่นดิน	1,822,700.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1,822,700.00	1,822,700.00	- วิเคราะห์และประเมินผลจากข้อมูลผลการศึกษาทั้งหมด - จัดสัมมนาและสรุปผลการศึกษา	- การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลจากการศึกษา - จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ ในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2568 - สรุปผลการศึกษานวทางการส่งเสริมชุมชนผลิต RDF สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมภาควัสดุร้อน - สรุปรูปแบบการซื้อขาย RDF ระหว่างชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมภาควัสดุร้อนที่เหมาะสม	แล้วเสร็จ	- การรวบรวมข้อมูลจากโรงงานอุตสาหกรรมมีข้อจำกัดทั้งด้านเวลาและคุณภาพของข้อมูล - ชุมชน/อปท.ให้ความสนใจและยินดีให้ความร่วมมือ แต่จำเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบหลักในการจัดหาอุปกรณ์สถานที่ และบริหารจัดการเพื่อแปรรูปขยะเป็น RDF - โรงงานอุตสาหกรรมยังขาดความมั่นใจที่จะปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้สามารถใช้ RDF ได้ และมีข้อกังวลในการต่อต้านจากพื้นที่ข้างเคียง และผลกระทบต่ออุปกรณ์และมลพิษที่อาจเกิดขึ้น	ไม่มี	ไม่มี
4	พน 0510-69-0005	ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวัดศักยภาพพลังงานลม 16 สถานี	งบแผ่นดิน	5,115,200.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดซื้อ/จัดจ้างแล้วเสร็จ ลงนามสัญญาวันที่ 24 พ.ย. 68	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
5	พน 0510-69-0006	ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้า 2 แห่ง	งบแผ่นดิน	1,926,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดซื้อ/จัดจ้างแล้วเสร็จ ลงนามสัญญาวันที่ 18 พ.ย. 68	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
6	พน 0510-69-0007	ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษากังหันลมสูบน้ำในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4 แห่ง	งบแผ่นดิน	1,840,000.00	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	0.00	0.00	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ล่าช้า	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
หน่วยงาน/กรม กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (กลอ.)						จำนวน	10	โครงการ					
1	พน 0511-68-0015	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลาง	งบแผ่นดิน	400,000.00	1 ม.ค. - 31 ต.ค. 68	400,000.00	399,903.00	จัดทำรายงานสรุปผลรายแห่ง และจัดสัมมนา แลกเปลี่ยนการดำเนินงาน	สถานประกอบการจำนวน 41 แห่ง ได้รับการตรวจสอบการใช้พลังงาน รับทราบข้อมูลการใช้พลังงานต่อปริมาณผลผลิต (SEC) และเกิดผลประหยัดจากมาตรการที่ดำเนินการแล้ว โดยมีผลประหยัดเกิดขึ้นรวมทั้งโครงการจำนวน 307.861 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (toe)/ปี	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2	พน 0511-68-0016	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือ	งบแผ่นดิน	400,000.00	1 ม.ค. - 31 ต.ค. 68	400,000.00	350,000.00	จัดทำรายงานสรุปผลรายแห่ง และจัดสัมมนา แลกเปลี่ยนการดำเนินงาน	สถานประกอบการจำนวน 42 แห่ง ได้รับการตรวจสอบการใช้พลังงาน รับทราบข้อมูลการใช้พลังงานต่อปริมาณผลผลิต (SEC) และเกิดผลประหยัดจากมาตรการที่ดำเนินการแล้ว โดยมีผลประหยัดเกิดขึ้นรวมทั้งโครงการจำนวน 242.175 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (toe)/ปี	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ ปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						แผนการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q1/2569	ผลการดำเนินงาน Q1/2569	สถานะ ผลงาน Q1/2569			
3	พน 0511-68-0017	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานใน โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคใต้	งบแผ่นดิน	400,000.00	1 ม.ค. - 31 ต.ค. 68	400,000.00	398,349.50	จัดทำรายงานสรุปผลรายแห่ง และจัดสัมมนา แลกผลการทำงาน	สถานประกอบการจำนวน 41 แห่ง ได้รับการ ตรวจสอบการใช้พลังงาน รับทราบข้อมูลการใช้พลังงานต่อปริมาณผลผลิต (SEC) และ เกิดผลประหยัดจากมาตรการที่ดำเนินการแล้ว โดยมีผลประหยัดเกิดขึ้นรวมทั้งโครงการ จำนวน 442.033 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (toe)/ปี	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
4	พน 0511-68-0018	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานใน โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออก	งบแผ่นดิน	400,000.00	1 ม.ค. - 31 ต.ค. 68	400,000.00	399,900.00	จัดทำรายงานสรุปผลรายแห่ง และจัดสัมมนา แลกผลการทำงาน	สถานประกอบการจำนวน 40 แห่ง ได้รับการ ตรวจสอบการใช้พลังงาน รับทราบข้อมูลการใช้พลังงานต่อปริมาณผลผลิต (SEC) และ เกิดผลประหยัดจากมาตรการที่ดำเนินการแล้ว โดยมีผลประหยัดเกิดขึ้นรวมทั้งโครงการ จำนวน 256.913 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (toe)/ปี	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
5	พน 0511-68-0019	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานใน โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	งบแผ่นดิน	400,000.00	1 ม.ค. - 31 ต.ค. 68	400,000.00	399,000.00	จัดทำรายงานสรุปผลรายแห่ง และจัดสัมมนา แลกผลการทำงาน	สถานประกอบการจำนวน 42 แห่ง ได้รับการ ตรวจสอบการใช้พลังงาน รับทราบข้อมูลการใช้พลังงานต่อปริมาณผลผลิต (SEC) และ เกิดผลประหยัดจากมาตรการที่ดำเนินการแล้ว โดยมีผลประหยัดเกิดขึ้นรวมทั้งโครงการ จำนวน 258.869 ตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (toe)/ปี	แล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
6	พน 0511-69-0002	ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก	งบแผ่นดิน	6,250,600.00	1 ต.ค. 68 - 31 ต.ค. 69	0.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
7	พน 0511-69-0003	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาจัดทำมาตรฐาน ประสิทธิภาพพลังงาน ของเครื่องปรับอากาศ ระบบแยกส่วนหลายชุด (multi-split air-conditioners) VRV, VRF ตาม พ.ร.บ. การ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550)	งบแผ่นดิน	9,318,200.00	1 ต.ค. 68 - 30 พ.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
8	พน 0511-69-0004	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำตัวชี้วัดสมรรถนะด้าน พลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน อาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก ประเภทโรงแรม พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ภาค ตะวันออก และภาคใต้	งบแผ่นดิน	5,067,600.00	1 ต.ค. 68 - 31 ธ.ค. 69	0.00	0.00	จัดทำแผนงาน ระยะเวลา ขั้นตอน และ วิธีการดำเนินงาน	จัดทำแผน ระยะเวลา ขั้นตอน และ วิธีดำเนินการ เสรียบร้อยแล้ว	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
9	พน 0511-69-0005	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีบริหารจัดการในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Smart Farm)	งบแผ่นดิน	7,777,000.00	1 ต.ค. 68 - 31 ต.ค. 69	0.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (รอบัด หมายลงนามในสัญญา วันที่ 30 มกราคม 2569)	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	แหล่งงบประมาณ	งบประมาณ ปี 2569 (บาท)	ระยะเวลาดำเนินงาน	แผน/ผลการเบิกจ่าย		แผน/ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
						แผนการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	ผลการเบิกจ่าย Q1/69 (บาท)	แผนงาน/กิจกรรม Q1/2569	ผลการดำเนินงาน Q1/2569	สถานะ ผลงาน Q1/2569			
10	พน 0511-69-0006	ค่าปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการโครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยการติดออกแสดงประสิทธิภาพพลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	งบแผ่นดิน	3,756,900.00	1 ต.ค. 68 - 30 พ.ย. 69	0.00	0.00	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี