

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคารควบคุม พร้อมระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

แบบผสมผสาน (งานเพิ่มกำลังการผลิต) บ้านเกาะสินไห ตำบลปากน้ำ

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๑ แห่ง

สัญญาเลขที่ ๓๑๐/๖๓ ข.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท กรีน แอ็ดเวนเทค จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๙๑/๙๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยนายศกย พัฒนเวคิน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E ๑๐๐๙๑๒๐๑๗๙๐๒๐ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ และตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ร่วมกับบริษัท แจส เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑/๔ ถนนประชาอุทิศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยนายศกย พัฒนเวคิน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ ๑๐๐๙๑๒๐๑๗๙๕๔๔ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ และตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามลำดับ (กิจการค้าร่วมกรีนแอส) แนนทัยสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารควบคุม พร้อมระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน (งานเพิ่มกำลังการผลิต) บ้านเกาะสินไห ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๑ แห่ง สัญญาเลขที่ ๓๑๐/๖๓ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และสัญญาเลขที่ ๓๑๐/๖๓ ก. ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นราคาทั้งสิ้น ๒๙,๖๐๕,๐๗๙.๔๘ บาท (ยี่สิบเก้าล้านหกแสนห้าพันเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์) และผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ต่อมาได้รับการขยายระยะเวลาสัญญาจากอุปสรรค ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลายลงทำให้เจ้าหน้าที่ของ พพ. ไม่สามารถเดินทางไปร่วมสังเกตการณ์ทดสอบ Generator ของกังหันลมก่อนดำเนินการติดตั้ง ณ โรงงานที่ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือผลิต Generator ของกังหันลมที่ใช้ในครั้งนี้ได้ตามที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน คู่สัญญาจึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทดสอบ Generator คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญาปรับเปลี่ยนวิธีการทดสอบ Generator ในสัญญาระบุว่า ต้องมีเจ้าหน้าที่ พพ. เข้าร่วมสังเกตการณ์ทดสอบด้วยไม่น้อยกว่า ๖ คน ณ โรงงานที่ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือผลิต Generator ของกังหันลมที่ใช้ในครั้งนี้ ก่อนดำเนินงานติดตั้ง เป็นทดสอบผ่านทาง VDO Conference แบบออนไลน์ โดยกิจการค้าร่วมฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมระบบสื่อสาร อุปกรณ์ เพื่อให้รองรับการสังเกตการณ์ทดสอบตามกรรมวิธีการทดสอบให้เป็นไปด้วยดี

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างตกลงไม่เรียกร้องราคาส่วนที่เพิ่มขึ้น โดยให้ใช้วงเงินตามสัญญาเดิม จำนวน ๒๙,๖๐๕,๐๗๙.๔๘ บาท (ยี่สิบเก้าล้านหกแสนห้าพันเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๓. เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังไม่คลี่คลายลงทำให้เจ้าหน้าที่ของ พพ. ไม่สามารถเดินทางไปร่วมทดสอบ Generator ของกังหันลม ณ โรงงานที่ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือผลิต Generator ของกังหันลมที่ใช้ในครั้งนี้ได้ เพื่อให้โครงการฯ สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ราษฎรได้เร็วตามวัตถุประสงค์ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาและขยายเวลาทำการตามสัญญาจำนวน ๙๙ วัน ทำให้สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างไม่ทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างตามข้อ ๑๗ แห่งสัญญาเดิม

ข้อ ๔ เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
- หนังสือกิจการเข้าร่วมกรีนแอส ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๕ ผู้รับจ้างยืนยันไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๖. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ ศกยง พัฒนเวคิน ผู้รับจ้าง
(นายศกยง พัฒนเวคิน)

ลงชื่อ วีระ ศรีวะรมย์ พยาน
(นายวีระ ศรีวะรมย์)

ลงชื่อ วรินทร์ ยอดอาหาร พยาน
(นายวรินทร์ ยอดอาหาร)