

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่เริ่มต้นโครงการ	วันที่สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 1 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน โครงการ									
1	พน 0502-66-0001	โครงการติดตามประเมินผลและพัฒนามาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน	กยผ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	รวบรวมข้อมูล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการดำเนินโครงการ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ได้รับงบประมาณ ระหว่างปี 2557-2563 เพื่อนำไปผลกระทบจากโครงการ และ ประเมินความคุ้มค่าของโครงการจากการใช้เงินภาครัฐ ทำให้ทราบถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบต่อประชาชน สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งดำเนินการสำรวจความคิดเห็นและ รวบรวมผลกระทบจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา โดยการ เข้าพบหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 แห่ง แล้วเสร็จ	2,620,000.00	-	-
2	พน 0502-66-0003	โครงการศึกษาการจัดทำแผนและมาตรการการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อไปสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ของไทย	กยผ.	ตุลาคม พ.ศ. 2565	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	1. ที่ปรึกษาโครงการจัดทำและนำเสนอรายงานเบื้องต้น (Inception Report) และรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 เรียบร้อยแล้ว 2. ที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 และกรรมการได้ตรวจรับร่วมกันเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2567 3. กยผ. อยู่ในระหว่างการจัดทำรายงานความก้าวหน้าและ หนังสือขอเบิกเงินงวดที่ 2 กับ ส.กทอ. วงเงิน 1,259,100 บาท 4. กยผ. ได้จัดทำหนังสือขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ ออกไปอีก 90 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการกองทุนมีมติ	840,360.00	เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน งานจ้างที่ปรึกษาโครงการ ดังกล่าวหลายครั้ง การ เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุส่งผลกระทบต่อ การบริหารสัญญาและการตรวจ รับพัสดุ โดยปัจจุบันตาม ข้อเสนอโครงการยังเหลือการ จัดประชุมในแต่ละ กลุ่มเป้าหมายอีก 4 ครั้ง และ กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับบุคลากรภาครัฐอีก 2 ครั้ง ซึ่งไม่สามารถดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2566 ตาม กำหนดเวลาในแผนงานเดิมได้	ทำหนังสือถึงสำนักงานบริหาร กองทุนเพื่อส่งเสริมการ อนุรักษ์พลังงาน เพื่อขอขยาย ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่เริ่มต้นโครงการ	วันที่สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 1 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
3	พน 0502-66-0004	โครงการ Thailand Energy Awards 2022 - 2023	กยผ.	ตุลาคม พ.ศ. 2565	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	ดำเนินการจัดพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2022, จัดประกวด Thailand Energy Awards ทุกกระบวนการจนถึงการจัดพิธีมอบรางวัล Thailand Energy Awards 2023 พร้อมทั้งคัดเลือกผลงานส่งเข้าร่วมประกวด ASEAN Energy Awards 2023 และมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ โดยดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด	4,309,980.00	-	-
4	พน 0502-66-0005	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	กยผ.	ตุลาคม พ.ศ. 2565	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	1.จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 6 ครั้ง 2.จัดแสดงนิทรรศการสาธิต ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมกันจำนวน 9 ครั้ง 3.ผลิตรายการ E Journey จำนวน 30 ตอน และเผยแพร่ผ่าน Facebook : E Journey จำนวน 30 ครั้ง 4.ผลิตสารคดีแอนิเมชัน จำนวน 6 ตอน และเผยแพร่ผ่าน Facebook : รักษ์พลังงาน จำนวน 6 ครั้ง 5.ออกแบบและจัดทำวารสาร ‘รักษ์พลังงาน (E-Magazine) และเผยแพร่ผ่าน เว็บไซต์ พพ. จำนวน 8 ฉบับ 6.ดำเนินการจัดทำกลยุทธ์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์สื่อทั้งหมดของโครงการ และเผยแพร่ผ่านทาง Google Ads หรือ Facebook Ads มียอดการเข้าถึงและการเข้าชมรวมกัน 1,500,000 ผู้เข้าถึงและผู้เข้าชม	3,959,700.00	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่เริ่มต้นโครงการ	วันที่สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 1 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
5	พน 0502-66-0006	โครงการบริหารการสื่อสารด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานเพื่อสร้างความยั่งยืนและเข้าถึงประชาชน	กยผ.	ตุลาคม พ.ศ. 2565	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	- ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดกิจกรรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 90 ดำเนินการไปแล้ว 6 ครั้ง จาก 7 ครั้ง - ดำเนินการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ มีความก้าวหน้า 90 % ผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ ผลิต E-book อยู่ระหว่างการผลิต - ดำเนินการผลิตและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ มีความก้าวหน้า 90 % infographic จำนวน 180 ชิ้น แล้วเสร็จ infographic โดยผ่าน Influencer Facebook Page จำนวน 10 เพจ แล้วเสร็จ ผลิตและเผยแพร่สารคดีเชิงข่าวผ่านเพจออนไลน์ 5 นาที จำนวน 4 ครั้ง จาก 5 ครั้ง	-	-	-
6	พน 0503-67-0001	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนกลางและฐานข้อมูลการบริหารจัดการโครงการด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (ต่อเนื่อง) (พน 0503-65-0002)	ศทส.	ตุลาคม พ.ศ. 2566	กันยายน พ.ศ. 2567	ขอขยายระยะเวลาโครงการเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 66 อยู่ระหว่างรอมติการขยายเวลาฯ	-	-	ติดตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ เป็นระยะ
7	พน 0504-67-0002	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอนุรักษ์พลังงานและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม ด้วยระบบ e-services (ต่อเนื่อง) (พน 0504-65-0002)	กกอ.	ตุลาคม พ.ศ. 2566	กันยายน พ.ศ. 2567	- ตรวจสอบรายงานความก้าวหน้าล่าสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างเสนอรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 และรายงานฉบับสุดท้าย และขอเบิกเงินงวดที่ 3-4	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่เริ่มต้นโครงการ	วันที่สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 1 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
8	พพ 0504-67-0003	โครงการพัฒนาศูนย์การกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารควบคุมภาครัฐ (ต่อเนื่อง) (พพ 0504-66-0011)	กกอ.	ตุลาคม พ.ศ. 2566	กันยายน พ.ศ. 2567	1. ดำเนินการบริหารจัดการศูนย์การกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ในอาคารควบคุมภาครัฐ และศึกษาวิธีการพยากรณ์ข้อมูลในเชิงวิชาการ เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการใช้พลังงาน 2. ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน มาตรการการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับหน่วยงานแก่อาคารควบคุมภาครัฐ และส่งเสริมให้หน่วยงานอาคารภาครัฐสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง โดยดำเนินการเข้าให้คำปรึกษาอาคารควบคุมภาครัฐ ครั้งที่ 2 ครบทุกแห่งแล้วจำนวน 261 แห่ง 3. ศึกษาข้อมูล กระบวนการการจัดทำมาตรฐานการจัดการพลังงานสำหรับอาคารควบคุมภาครัฐในรูปแบบของตัวชี้วัด พร้อมรวบรวมบทความทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มอาคารควบคุมภาครัฐกลุ่มเป้าหมายแล้วเสร็จ 4. ดำเนินการสำรวจ รวบรวมข้อมูล ตรวจวัดและวิเคราะห์ ครั้งที่ 3 ในอาคารควบคุมภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายทั้งหมดแล้วจำนวน 21 แห่ง 5. สรุปผลการจัดทำแนวทางในการกำหนดมาตรฐานการจัดการพลังงานสำหรับอาคารควบคุมในรูปแบบของตัวชี้วัด สมรรถนะด้านพลังงาน และแนวทางการนำมาตรฐานการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้สำหรับการกำหนดเป้าหมายการลดใช้พลังงานไฟฟ้า 6. จัดทำแพลตฟอร์ม (Energy Report Platform) 7. จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินโครงการ มีเข้าร่วม จำนวน	3,581,790.00	มีความล่าช้าในขั้นตอนของการจัดทำแพลตฟอร์ม (Energy Report Platform)	-
9	พพ 0504-66-0002	โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	กกอ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	มีนาคม พ.ศ. 2567	ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ประเมินผลผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และดำเนินการชำระข้อมูลการจัดการพลังงาน	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่เริ่มต้นโครงการ	วันที่สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 1 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
10	พน 0504-66-0004	โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบังคับใช้กฎกระทรวงว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร	กกอ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	เมษายน พ.ศ. 2567	ได้ดำเนินการตามเนื้อหาภายใต้รายละเอียดและเงื่อนไขการว่าจ้างที่ปรึกษา ตามงวดงานที่ 3 เสร็จสิ้นและได้ดำเนินการตรวจรับแล้ว โดยอยู่ระหว่างการเบิกเงินจากสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ ดำเนินการเข้าสู่ตรวจอาคาร จำนวน 10 แห่ง เพื่อติดตามการดำเนินการตามกฎหมาย การตรวจแบบอาคารเพิ่มเติม รวมทั้งสิ้น 26 แห่ง ตลอดโครงการ เกิดผลประหยัดประมาณ 1.45 ktoe	1,203,600.00	-	-
11	พน 0504-66-0005	โครงการติดตามข้อมูลผลประหยัดพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม	กกอ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	พฤษภาคม พ.ศ. 2567	การตรวจสอบสถานะของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม การตรวจสอบกิจกรรมการขอผ่อนผันการปฏิบัติตามกฎหมายตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการที่ผ่านมา สถานประกอบการได้ดำเนินการตรวจสอบโรงงานและอาคารควบคุมที่ได้รับการอนุมัติจาก พพ. ให้ผ่อนผันได้ ประจำปี 2564 จำนวน 1,802 แห่ง, ประจำปี 2565 จำนวน 1,686 แห่ง, และ ประจำปี 2566 จำนวน 1,698 แห่ง การตรวจสอบสถานภาพและติดตามหลักฐานและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม สำหรับโรงงานควบคุม และอาคารควบคุมที่ละเว้นไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ การตรวจสอบสถานภาพการปฏิบัติตามกฎหมายของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมจำนวนทั้งสิ้น 9,738 แห่ง จำนวนโรงงานและอาคารควบคุมที่สามารถดำเนินการได้สามารถแบ่งเป็นกลุ่มได้ดังนี้ โรงงานและอาคารขนาดเล็ก (กลุ่มที่ 1) จำนวน 3,702 แห่ง โรงงานและอาคารขนาดใหญ่ (กลุ่มที่ 2) จำนวน 3,836 แห่ง รวม จำนวน 7,538 แห่ง โรงงานและอาคารที่มีสถานภาพการคงอยู่ไม่แน่ชัด ไม่จัดส่งรายงาน และไม่สามารถระบุกลุ่มได้ ปี พ.ศ. 2564 จำนวน 129 แห่ง	-	โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมบางแห่งไม่สามารถเข้าเยี่ยมพบได้ ต้องรอการอนุมัติจากผู้บริหารของสถานประกอบการ หรือมีการเปลี่ยนแปลงการไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ ซึ่งไม่อยู่ในห้วงเวลาของการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้	เตรียมรายชื่อโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมไว้สำรองเผื่อมีเหตุไม่สามารถเข้าเยี่ยมพบได้

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่เริ่มต้นโครงการ	วันที่สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 1 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
12	พน 0504-66-0006	โครงการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในเขตพระราชฐาน ระยะที่ 8	กกอ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	ดำเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยมีการดำเนินงาน 6 มาตรการใน 5 พื้นที่ เกิดผลประหยัดด้านพลังงานประมาณ 8.1 ล้าน kWh/ปี หรือคิดเป็นน้ำมันดิบเทียบเท่า 0.69 ktoe/ปี (อ้างอิง 1 kWh 0.0000852 toe) คิดเป็นเงิน 32.4 ล้านบาท/ปี (อ้างอิง อัตราค่าไฟ 4 บาทต่อหน่วย) และอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 มากกว่า 3,852 ตัน/ปี (อ้างอิงอัตรา 1 kWh ปล่อย CO2 0.5113 kg)	-	-	-
13	พน 0504-66-0007	โครงการพัฒนาและส่งเสริมแพลตฟอร์มด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อส่งเสริมการลงทุน	กกอ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	สิงหาคม พ.ศ. 2567	อยู่ในระหว่างพัฒนาและปรับปรุงระบบการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง Module A กับ Module C ให้ความสอดคล้องกัน รวมถึงการจำลองชุดข้อมูลแสดงการเชื่อมต่อการใช้พลังงานและผลการอนุรักษ์พลังงานจากสถานประกอบการตัวอย่างให้เข้ากับต้นแบบแพลตฟอร์มด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ได้ทำการออกแบบไว้	-	ข้อมูลระหว่าง Module A กับ Module C ยังไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ ทำให้ต้นแบบแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นยังไม่สามารถใช้งานได้จริง	ให้ที่ปรึกษาทำการปรับแก้แพลตฟอร์มและปรับปรุงระบบการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง Module A กับ Module C ให้ความสอดคล้องกันรวมถึงการจำลองชุดข้อมูลแสดงการเชื่อมต่อการใช้พลังงานและผลการอนุรักษ์พลังงานจากสถานประกอบการตัวอย่างให้เข้ากับต้นแบบแพลตฟอร์มด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ได้ทำการออกแบบไว้

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่เริ่มต้นโครงการ	วันที่สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 1 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
14	พน 0504-66-0008	โครงการพัฒนาระเบียงและกฎหมายเพื่อรองรับมาตรการ ESCO สำหรับหน่วยงานภาครัฐ	กกอ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	เมษายน พ.ศ. 2567	1. จัดทำรายงานการทวนสอบผลการตรวจวัดการดำเนินงานมาตรการ ESCO สำหรับหน่วยงานภาครัฐโครงการนำร่องด้วยวิศวกรผู้ชำนาญการตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด โดยวิธีการที่เป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือและเหมาะสมกับอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2. อยู่ระหว่างปรับปรุงสัญญาซื้อขายอุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับมาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเสนอให้อยู่การสูงสุดให้มีความความเห็นชอบก่อนส่งให้กรมบัญชีกลาง เพื่อออกหนังสือเวียนหน่วยงานราชการต่อไป	1,097,740.00	-	-
15	พน 0505-66-0019	โครงการพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน รุ่นเยาว์ (The Young Energy Designer)	กถผ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	มกราคม พ.ศ. 2567	ที่ปรึกษาดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลผลงานนวัตกรรมและจัดเตรียมเอกสารข้อมูลสรุปผลงาน นำเสนอคณะกรรมการตัดสินฯ เพื่อพิจารณาดัดสินคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นและผ่านเกณฑ์ การประกวด The Young Energy Designer Award โดยมีการตรวจเยี่ยมหรือสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องตามสถานการณ์ที่เหมาะสม โดยจัด 1 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 10 คน ประกอบด้วย ผู้แทนสถาบันศึกษา หน่วยงานเอกชน หน่วยงานท้องถิ่น และผู้แทน พพ. โดยมีรางวัล 12 รางวัล แบ่งเป็นระดับอุดมศึกษา 6 รางวัล และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 6 รางวัล พร้อมอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดการพิจารณาดัดสินผลการประกวด ผลปรากฏว่าที่ปรึกษาได้ส่งงานถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ จึงได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	1,341,105.90	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่เริ่มต้นโครงการ	วันที่สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 1 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
16	พน 0505-66-0020	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสำหรับชุมชนและเกษตรสมัยใหม่	กถผ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	มกราคม พ.ศ. 2567	- ที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดทำคู่มือฝึกอบรม สื่อการสอน ประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 หลักสูตร และผลิตคู่มือ 2,000 เล่ม - ที่ปรึกษาได้จัดฝึกอบรมบุคลากรเครือข่ายพลังงาน ผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพในการเป็นวิทยากรพลังงานภาคเกษตร จำนวน 308 คน และได้จัดทำสื่อและอุปกรณ์สาธิตที่ใช้ประกอบการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสำหรับชุมชนและเกษตรสมัยใหม่ จำนวน 10 ชุด - วิทยากรพลังงานภาคเกษตรขยายผลถ่ายทอดและเผยแพร่ให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10 จำนวน 732 คน ผลปรากฏว่าที่ปรึกษาได้ส่งงานถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ จึงได้ทำการตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	1,990,200.00	-	-
17	พน 0506-66-0001	โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบติดตามสถานภาพเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับใช้เชื้อเพลิงในประเทศ	กพข.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	- ออกแบบตัวอย่างหน้าจอแสดงผลและหน้าจอรายงานการประมวลผลในรูปแบบ Web Base หรือ Web Application - จัดทำรายงานการออกแบบระบบงาน ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจระบบการใช้งาน ระบบการจัดเก็บข้อมูล และระบบการประมวลผล วิธีการใช้งานและการเข้าถึงข้อมูล - จัดทำคู่มือการทำงานเบื้องต้นทุกระบบ (User Manual) และ (System Manual) - จัดทำสรุปผลการศึกษา เพื่อนำมาใช้ในการวางมาตรการและนโยบายด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ - จัดสัมมนาแสดงผลสำเร็จของโครงการเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรับฟังความคิดเห็นรูปแบบในการส่งเสริมในอนาคต	1,092,200.00	เกิดความล่าช้าในการตอบกลับของหน่วยงานที่เข้าร่วมสัมมนาแสดงผลสำเร็จโครงการ	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่เริ่มต้นโครงการ	วันที่สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 1 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
18	พพ 0507-66-0001	โครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการขึ้นทะเบียนหน่วยอบรมและวิทยากรด้านการอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงาน/อาคารควบคุมเพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน ในรูปแบบเอกชนมีส่วนร่วมค่าใช้จ่าย	กพบ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	1) ดูแลการฝึกอบรมด้วยการกลไกการมีส่วนร่วมภาคเอกชน 2) ออกแบบพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบสำหรับการฝึกอบรมด้วยการกลไกการมีส่วนร่วม ภาคเอกชนจัดทำแนวทางและเกณฑ์มาตรฐานการขึ้นทะเบียนหน่วยฝึกอบรมการขึ้นทะเบียนวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญและหลักสูตรมาตรฐานสำหรับนำไปใช้จัดฝึกอบรมด้านพลังงาน ออกแบบและกำหนดขั้นตอนการดำเนินการ ข้อกำหนด และระเบียบในการบริหารจัดการเรียบร้อยแล้ว 3) ดำเนินการจัดทำแนวทางการจัดทำระบบทดสอบ จัดทำเว็บไซต์โครงการ https://training-cb.dede.go.th จัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการดำเนินการกิจกรรมในโครงการออกแบบเอกสารคำขอ แบบฟอร์มต่างๆ ที่สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ แนวทางหลักเกณฑ์การกำหนดกรอบราคากลางหลักเกณฑ์พิจารณาการสนับสนุนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 4) จัดสัมมนาชี้แจงขั้นตอนและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและการดำเนินการฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานฝึกอบรม วันที่ 6 ธ.ค. 66 ณ โรงแรมมิราเคิล 5) จัดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1-3เรียบร้อยแล้ว	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่เริ่มต้นโครงการ	วันที่สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 1 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
19	พพ 0507-66-0002	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC) เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	กพบ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	- ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาและลงนามสัญญาแล้วเสร็จ - จัดทำแผนการดำเนินงานทั้งหมดโดยละเอียด แผนการส่งงาน แผนการเบิกจ่ายเงิน แผนการดำเนินงานของบุคลากร - ดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร คู่มือ สื่อประกอบการฝึกอบรมและข้อสอบ - จัดส่งรายงานเบื้องต้น รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 , ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 - ดำเนินการจัดฝึกอบรมแล้วจำนวน 10 รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 359 คน - จัดทำคู่มือให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรม	1,278,720.00	-	-
20	พพ 0507-66-0003	โครงการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในการสำรวจ ตรวจวัด จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน	กพบ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	จัดฝึกอบรมโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา จำนวน 203 คน และจัดส่งรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์ด้านพลังงาน ณ สถานประกอบการ จำนวน 101 แห่ง แห่งละ 2 ครั้ง (โดยผู้ผ่านการฝึกอบรม 2 คน และผู้เชี่ยวชาญโครงการ 1 คน)	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่เริ่มต้นโครงการ	วันที่สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 1 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
21	พน 0507-66-0004	โครงการศูนย์ทดสอบและรับรองบุคลากรด้านพลังงาน	กพบ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	1. ดำเนินการรวบรวมชุดข้อสอบและวิธีการทดสอบเป็นผู้ผ่านการอบรมของหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย/หลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน/หลักสูตรผู้ตรวจประเมินในการออกแบบก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานที่ผ่านมาของ พพ. 2. ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ทดสอบและรับรองบุคลากรด้านพลังงานตามคำสั่ง พพ. ที่ (บ) 20/2566 ลงวันที่ 26 เมษายน 2566 เรียบร้อยแล้ว 3. ดำเนินการจัดส่งรายงานความก้าวหน้าและขอเบิกเงินงวดที่ 3 ไปยัง ส.กทอ. แล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 และได้รับเงินงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2566 4. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ทดสอบและรับรองบุคลากรด้านพลังงาน ในวันที่ 15 และ 24 สิงหาคม 66 เพื่อพิจารณาการดำเนินการพัฒนาชุดข้อสอบและวิธีการทดสอบ พร้อมทั้งยกระดับวิธีการ บริหารจัดการชุดข้อสอบและการคุมสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีการนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกในการดำเนินการ 5. ดำเนินการจัดส่งรายงานความก้าวหน้าและขอเบิกเงินงวดที่ 2 ไปยัง ส.กทอ. แล้ว เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 และ ส.กทอ. โอนเงินงวดที่ 2 ให้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 2 ให้ที่ปรึกษาฯ 6. อยู่ระหว่างติดตามรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3	846,330.00	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่เริ่มต้นโครงการ	วันที่สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 1 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
22	พน 0507-66-0005	โครงการจัดทำหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานในรูปแบบดิจิทัล (Digital Content)	กพพ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	- ดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาและลงนามสัญญาแล้วเสร็จ - จัดทำแผนการดำเนินงานทั้งหมดโดยละเอียด แผนการส่งงาน แผนการเบิกจ่ายเงิน แผนการดำเนินงานของบุคลากร - จัดส่งรายงานเบื้องต้น รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 , ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 - ดำเนินการจัดทำเนื้อหาและบทบรรยายสำหรับวิดีโอของหลักสูตร e-Learning โดยได้มีการประชุมนำเสนอกับคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความสมบูรณ์ถูกต้องของเนื้อหา - ดำเนินการพัฒนาระบบ e-Service เช่น ระบบการสมัครสมาชิก การลงทะเบียนระบบปฏิทินกิจกรรม-ข่าวสารต่างๆ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) และระบบการสอบออนไลน์ (e-Exam)	1,576,190.75	-	-
23	พน 0508-67-0008	ค่าก่อสร้างฝาย อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าปู ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (พน 0508-64-0001 ต่อเนื่อง)	กพพ.	ตุลาคม พ.ศ. 2566	กันยายน พ.ศ. 2567	- อยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างฝาย อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ - ความก้าวหน้างานสะสมร้อยละ 57.55	-	(1) ผู้รับจ้างได้รับมาตรการช่วยเหลือจากผลกระทบการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 คิดค่าปรับร้อยละ 0 (2) ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า	ติดตามเร่งรัดการดำเนินการ
24	พน 0508-67-0009	ค่าเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าปู ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (พน 0508-64-0002 ต่อเนื่อง)	กพพ.	ตุลาคม พ.ศ. 2566	กันยายน พ.ศ. 2567	- อยู่ระหว่างขนส่งเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งมายังโครงการ แต่ยังไม่สามารถติดตั้งได้เนื่องจากงานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ - ความก้าวหน้างานสะสมร้อยละ 39	-	(1) ผู้รับจ้างได้รับมาตรการช่วยเหลือจากผลกระทบการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 คิดค่าปรับร้อยละ 0 (2) ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า	ติดตามเร่งรัดการดำเนินการ
25	พน 0508-67-0010	ค่าควบคุมงานก่อสร้างและติดตั้งเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าปู ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (พน 0508-64-0003 ต่อเนื่อง)	กพพ.	ตุลาคม พ.ศ. 2566	กันยายน พ.ศ. 2567	- ผู้ให้บริการควบคุมงานส่งมอบงานงวดที่ 25 คิดเป็นเงิน 574,146.42 บาท	574,146.42	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่เริ่มต้นโครงการ	วันที่สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 1 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
26	พน 0508-67-0011	ค่าปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (พน 0508-64-0005 ต่อเนื่อง)	กพพ.	ตุลาคม พ.ศ. 2566	กันยายน พ.ศ. 2567	- อยู่ระหว่างขนส่งเครื่องกังหันน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบจากโรงงานผู้ผลิตมายังโครงการ โดยคาดว่าจะถึงโครงการในเดือน มี.ค. 67 - ความก้าวหน้างานสะสมร้อยละ 44.65	-	ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า และการขนส่งเครื่องกังหันน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบจากต่างประเทศมีความล่าช้าเนื่องจากติดวันหยุดช่วงเทศกาล	ติดตามเร่งรัดการดำเนินการ
27	พน 0508-67-0012	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (พน 0508-64-0006 ต่อเนื่อง)	กพพ.	ตุลาคม พ.ศ. 2566	กันยายน พ.ศ. 2567	- อยู่ระหว่างรอกงานก่อสร้างฯ ขนส่งเครื่องกังหันน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบจากโรงงานผู้ผลิตมายังโครงการ โดยคาดว่าจะถึงโครงการในเดือน มี.ค. 67	-	-	-
28	พน 0508-66-0009	ศึกษาความเหมาะสม และสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองจื่อเก๊ะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส	กพพ.	มีนาคม พ.ศ. 2566	กันยายน พ.ศ. 2567	ดำเนินการประเมินความเหมาะสมของโครงการแล้วเสร็จตามแผนงาน	4,118,369.92	เนื่องจากผลการประเมินความเหมาะสมของโครงการพบว่าโครงการไม่มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการก่อสร้างจึงจำเป็นต้องยุติสัญญาโครงการ	ยุติสัญญาหลังส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ เนื่องจากโครงการไม่มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการพัฒนาต่อไป
29	พน 0508-66-0010	ศึกษาและสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการลุ่มน้ำน่าน ตอนบน ฝ่ายธงน้อย ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน	กพพ.	มีนาคม พ.ศ. 2566	มิถุนายน พ.ศ. 2567	ดำเนินการประเมินความเหมาะสมของโครงการแล้วเสร็จตามแผนงาน	3,849,154.80	ดำเนินงานได้ตามแผน	ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงการพบว่าโครงการมีความเหมาะสมสามารถพัฒนาในขั้นต่อไปได้

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่เริ่มต้นโครงการ	วันที่สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 1 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
30	พน 0508-66-0013	ศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยใหญ่ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	กพพ.	มีนาคม พ.ศ. 2566	มิถุนายน พ.ศ. 2567	การสำรวจและเก็บข้อมูลทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (ป่าไม้, สัตว์ป่า, คุณภาพน้ำผิวดิน, สิ่งมีชีวิตในน้ำ, ทรัพยากรดิน, สภาพเศรษฐกิจสังคม, การชดเชยทรัพยากร, การสาธารณสุขและภาวะโภชนาการ, และโบราณคดีและประวัติศาสตร์) มีบางส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์เพิ่มเติม (โซน C) ของป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ จึงจะสามารถเข้าดำเนินการเก็บข้อมูลที่เป็นตัวแทนทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในฤดูฝนและฤดูแล้งได้ โดยปัจจุบันยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ จึงไม่สามารถเข้าดำเนินการเก็บข้อมูลได้ ทำให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด ในภาพรวมการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้	-	อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาอนุญาตจากกรมป่าไม้ ให้เข้าดำเนินการเก็บข้อมูลทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โดย พพ. ยื่นหนังสือขออนุญาตเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 และได้ติดตามสถานการณ์การอนุญาตมาโดยตลอด ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตของกรมป่าไม้	ติดตามและเร่งรัดการอนุญาตจากกรมป่าไม้อย่างใกล้ชิด
31	พน 0508-66-0014	ศึกษาจัดทำแผนหลักโครงการไฟฟ้าพลังน้ำประเภทความสูงหัวน้ำต่ำ (Low Head) ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	กพพ.	มีนาคม พ.ศ. 2566	มิถุนายน พ.ศ. 2567	ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์และกำหนดขนาดและองค์ประกอบของโครงการเบื้องต้นแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงาน	5,443,355.00	ดำเนินงานได้ตามแผน	ดำเนินงานได้ตามแผน
32	พน 0508-66-0017	ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังน้ำ โครงการบ้านป่าเมี่ยง ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	กพพ.	มีนาคม พ.ศ. 2566	มีนาคม พ.ศ. 2567	สัญญาเลขที่ 229/66 ลงวันที่ 14 ก.พ.66 ปัจจุบันผู้รับจ้าง (บจ.ไทยเอเนจี้ เอ็นจิเนียริง) ได้เบิกงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะส่งเบิกงานงวดที่ 2-4 (งวดสุดท้าย) ได้ภายใน ก.พ.67	-	มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบสถานที่ตั้งเนื่องจากราษฎรเปลี่ยนแปลงการยินยอม ปัจจุบันแก้ไขสัญญาเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างจัดทำตู้คอนเทนเนอร์	เร่งรัดและสามารถคาดว่าจะเบิกงวดที่ 2-4 (งวดสุดท้าย) ได้ภายใน ก.พ.67
33	พน 0508-66-0019	ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังน้ำ โครงการบ้านสามหมื่นทุ่ง ตำบลพระวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 แห่ง	กพพ.	มีนาคม พ.ศ. 2566	มีนาคม พ.ศ. 2567	สัญญาเลขที่ 156/66 ลงวันที่ 1 ก.พ.66 ปัจจุบันผู้รับจ้าง (บจ.ไทยเอเนจี้ เอ็นจิเนียริง) ได้เบิกงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะส่งเบิกงานงวดที่ 2-4 (งวดสุดท้าย) ได้ภายใน ม.ค.67	-	อยู่ระหว่างจัดทำตู้คอนเทนเนอร์	เร่งรัดและสามารถคาดว่าจะเบิกงวดที่ 2-4 (งวดสุดท้าย) ได้ภายใน ม.ค.67

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่เริ่มต้นโครงการ	วันที่สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 1 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
34	พน 0508-66-0020	ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงานน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่กิมหลวง ตำบลแม่สว อำเภอมะเอย จังหวัตเชียงใหม่ 1 แห่ง	กพพ.	มีนาคม พ.ศ. 2566	มีนาคม พ.ศ. 2567	สัญญาเลขที่ 257/66 ลงวันที่ 7 เม.ย.66 ปัจจุบันผู้รับจ้าง (บจ. พีซีซี ไพศาลสิน และบจ.ซัคเซส แอสโซซิเอท) ได้เบิกงานงวดที่ 1-4 (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว	309,000.00	-	-
35	พน 0508-66-0082	ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	กพพ.	เมษายน พ.ศ. 2566	กันยายน พ.ศ. 2567	- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนประกาศยกเลิกประกวดราคาเลขที่ 80/2566 ลว. 9 พ.ค. 2566 เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ไม่ยื่นราคาตามที่เสนอ	-	เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดย (1) ประกาศยกเลิกประกวดราคาเลขที่ 23/2566 ลว. 2 พ.ย. 66 (ครั้งที่ 1) ประกาศยกเลิกเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 65 เนื่องจากไม่มีผู้สนใจยื่นข้อเสนอ (2) ประกาศยกเลิกประกวดราคาเลขที่ 72/2566 ลว. 3 มี.ค. 66 (ครั้งที่ 2) ประกาศยกเลิกเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 66 เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย แต่เป็นการยื่นเอกสารไม่ถูกต้องทั้ง 2 ราย (3) ประกาศยกเลิกประกวดราคาเลขที่ 80/2566 ลว. 9 พ.ค. 2566 (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ไม่ยื่นราคาตามที่เสนอ	ติดตามเร่งรัดการดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่เริ่มต้นโครงการ	วันที่สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 1 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
36	พน 0508-66-0083	ค่าควบคุมงานก่อสร้างงานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	กพพ.	เมษายน พ.ศ. 2566	กันยายน พ.ศ. 2567	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในขั้นตอนประกาศยกเลิกการดำเนินการว่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 66 เนื่องจากไม่มีเลขที่โครงการอ้างอิงในระบบ e-GP	-	ต้องรอผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของงานก่อสร้างฯ	ติดตามเร่งรัดการดำเนินการ
37	พน 0508-66-0084	ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	กพพ.	เมษายน พ.ศ. 2566	พฤศจิกายน พ.ศ. 2567	- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในขั้นตอนประกาศยกเลิกประกวดราคา เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 66 เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2566 ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 มาตรา 67 (1)	-	เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง โดย (1) ประกาศยกเลิกประกวดราคา เลขที่ 58/2566 ลว. 10 ม.ค. 66 (ครั้งที่ 1) ประกาศยกเลิก เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 66 เนื่องจากมีผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย แต่เป็นการยื่นเอกสารไม่ถูกต้องทั้ง 2 ราย (2) ประกาศยกเลิกประกวดราคาเลขที่ 81/2566 ลว. 12 พ.ค. 66 (ครั้งที่ 2) ประกาศยกเลิกเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 66 เนื่องจากได้ดำเนินการต่อรองราคากับผู้รับจ้างฯตามวงเงินที่สำนักงานเห็นชอบ แต่ผู้รับจ้างยืนยันราคาเดิมที่ได้ยื่นข้อเสนอฯ (3) ประกาศยกเลิกประกวดราคา เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 66 เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2566 ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 มาตรา 67 (1)	ติดตามเร่งรัดการดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่เริ่มต้นโครงการ	วันที่สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 1 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
38	พน 0508-66-0085	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	กพพ.	เมษายน พ.ศ. 2566	พฤศจิกายน พ.ศ. 2567	- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในขั้นตอนประกาศยกเลิกจ้างควบคุมงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 66 เนื่องจากยกเลิกงานก่อสร้างฯ และไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2566	-	ต้องรอผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของงานก่อสร้างฯ	ติดตามเร่งรัดการดำเนินการ
39	พน 0508-66-0086	ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ ตำบลงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	กพพ.	เมษายน พ.ศ. 2566	พฤศจิกายน พ.ศ. 2567	- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในขั้นตอนประกาศยกเลิกประกวดราคา เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 66 เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2566 ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 มาตรา 67 (1)	-	(1) ราษฎรคัดค้านการขยายกำลังการผลิตด้วยขนาดท่อส่งน้ำที่ใหญ่กว่าเดิมเนื่องจากมีข้อกังวลจะกระทบกับการใช้น้ำเพื่อการประปา จึงยกเลิกการประกวดราคา ลว. 9 ธ.ค. 65 และปรับแก้ให้สอดคล้องกับความต้องการ (2) ประกาศยกเลิกประกวดราคาเลขที่ 87/2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ลว. 13 ก.ย. 66เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ (3) ประกาศยกเลิกประกวดราคา เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 66 เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2566 ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 มาตรา 67 (1)	ติดตามเร่งรัดการดำเนินการ
40	พน 0508-66-0087	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ ตำบลงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง	กพพ.	เมษายน พ.ศ. 2566	พฤศจิกายน พ.ศ. 2567	- อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในขั้นตอนประกาศยกเลิกการดำเนินการว่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างฯ เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 66 เนื่องจากไม่มีเลขที่โครงการอ้างอิงในระบบ e-GP	-	ต้องรอผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของงานก่อสร้างฯ	ติดตามเร่งรัดการดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่เริ่มต้นโครงการ	วันที่สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 1 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
41	พน 0508-66-0088	ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนหลักและออกแบบรายละเอียดโครงการนำร่อง โครงการพัฒนาพลังงานทดแทนแบบผสมผสานเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่ทั่วประเทศ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	กพพ.	มกราคม พ.ศ. 2566	มกราคม พ.ศ. 2567	- ส่งรายงานผลการสำรวจความพร้อมชุมชน ลว. 2 พ.ย. 2566 ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลความพร้อมชุมชน โครงการนำร่อง 10 โครงการ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของชุมชนต่อการดำเนินโครงการ - ส่งรายงานการศึกษาความเหมาะสม ลว. 15 ธ.ค. 2566 ประกอบด้วย การจัดหาและสำรวจข้อมูลด้านต่างๆ การวางโครงการ กำหนดองค์ประกอบโครงการและประเมินค่าการลงทุน และการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ - ความก้าวหน้างานสะสมร้อยละ 51.92	2,414,536.32	ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า	ติดตามเร่งรัดการดำเนินการ
42	พน 0509-67-0001	การติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ปี 2566 (โครงการต่อเนื่อง) (พน 0509-66-0002)	กพส.	ตุลาคม พ.ศ. 2566	มกราคม พ.ศ. 2567	- ส่งเอกสารตรวจรับรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 - ที่ปรึกษา (มจร.) ได้จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้วเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2566 - ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อจะได้ตรวจรับต่อไป	-	ข้อมูลมีจำนวนมากและรวบรวมจากหลายแหล่ง ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณา	เร่งการพิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์โดยเร็วต่อไป
43	พน 0509-67-0002	โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ (ต่อเนื่อง พน 0509-65-0001)	กพส.	ตุลาคม พ.ศ. 2566	กันยายน พ.ศ. 2567	กรมป่าไม้ได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าและเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ของทุกโครงการเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2566 และขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง	-	จำนวนของรายงาน ความก้าวหน้าและเอกสารการเบิกจ่ายเงินมีจำนวนมากและมีรายละเอียดมาก ประกอบกับจัดส่งมาในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้อง	เร่งดำเนินการพิจารณาตรวจสอบเอกสาร

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่เริ่มต้นโครงการ	วันที่สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 1 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
44	พพ 0509-66-0003	โครงการสร้างความรู้เสริมทักษะโซลาร์รูฟ	กพส.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	มกราคม พ.ศ. 2567	จัดทำรายละเอียดเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ประกอบการอบรม 1.คู่มือและเอกสารประกอบการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลังจากที่ได้จัดทำโครงสร้างหลักสูตรสร้างความรู้ เสริมทักษะโซลาร์รูฟ ที่ปรึกษาได้จัดทำเล่มคู่มือ ทั้งแบบ Hard copy และ Soft copy (ไฟล์) ส่วนไฟล์ของคู่มือฝึกอบรม สามารถดาวน์โหลดได้โดยการสแกน QR code ที่อยู่บนปกของเล่มคู่มือ ขนาดของคู่มือฝึกอบรม เป็นขนาด A5 (Pocket book) รูปภาพสี แบบ 4 สี พิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์อย่างดี โดยโครงสร้างเนื้อหาภายในเล่มคู่มือฝึกอบรมมี 7 บท ในส่วนเอกสารประกอบการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ที่ปรึกษาให้เป็นไฟล์ pdf โดยจะส่งไฟล์ให้ผู้เข้าอบรมก่อนการอบรม หรือสามารถดาวน์โหลดได้ในวันอบรม และจะแจ้งให้ผู้เข้าอบรมจัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต ที่สามารถเปิดดูไฟล์ pdf ได้ แต่ถ้ามีผู้เข้าอบรมที่ไม่สะดวก ทางที่ปรึกษาจะจัดเตรียมเล่มเอกสารประกอบการฝึกอบรมแบบ Hard copy สำหรับเอกสารประกอบการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2.คู่มือประกอบการฝึกอบรมของวิทยากร ที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดทำ คู่มือประกอบการฝึกอบรมของวิทยากร ประกอบด้วยแผนการสอน อย่างละเอียด ในแต่ละหัวข้อการบรรยายประกอบด้วยวัตถุประสงค์ การเรียนรู้ รายละเอียดเนื้อหาหัวข้อการบรรยาย และระยะเวลาในการบรรยาย ตัวอย่างคู่มือประกอบการ ฝึกอบรมของวิทยากร แผนการสอนอย่างละเอียดหลักสูตรสร้างความรู้ เสริมทักษะโซลาร์รูฟ ตัวอย่างคู่มือประกอบการฝึกอบรมของวิทยากรบรรยาย L1 3.สื่อสำหรับการฝึกอบรม ที่ปรึกษาได้จัดทำสื่อสำหรับการฝึกอบรม ได้แก่ สื่อเคลื่อนไหว (VDO clip) 6 ตอน ตอนละไม่เกิน 5 นาที ที่มีเนื้อหาครอบคลุมขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการอบรมหลักสูตรสร้างความรู้ เสริมทักษะโซลาร์รูฟ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตอนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นโซลาร์เซลล์และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วยเนื้อหาความหมายและการทำงานของโซลาร์เซลล์วิธีการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์และการนำไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ไปใช้ประโยชน์ ตอนที่ 2 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วยเนื้อหาองค์ประกอบของระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์การจัดการพลังงานและเก็บเกี่ยวพลังงานการเชื่อมต่อและการนำไฟฟ้าไปใช้งาน ประโยชน์และความยั่งยืนของการใช้งานโซลาร์เซลล์	612,450.00	มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของระยะเวลาการฝึกอบรม และรายละเอียดค่าใช้จ่าย ทำให้ต้องใช้ระยะเวลารอผลการพิจารณาและการแจ้งมติจาก ส.กทอ. เพื่อเป็นการปรับแก้ไขสัญญากับที่ปรึกษาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งได้เร่งดำเนินการดังกล่าว และสามารถดำเนินโครงการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่เริ่มต้นโครงการ	วันที่สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 1 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
						ตอนที่ 3 การออกแบบ การกำหนดขนาด และการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ประกอบด้วยเนื้อหาการออกแบบ และการกำหนดขนาด การติดตั้งและการเชื่อมต่อแผงโซลาร์เซลล์บนบ้านหรืออาคาร ความปลอดภัยในการใช้งาน แผงโซลาร์เซลล์และการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ ตอนที่ 4 การขออนุญาตและการดำเนินการตามข้อบังคับติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ประกอบด้วยเนื้อหาข้อกำหนดและขั้นตอนการขออนุญาต ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติตามในการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป เช่น มาตรฐานความปลอดภัย การใช้วัสดุที่เหมาะสม ตอนที่ 5 การดูแล การบำรุงรักษาโซลาร์รูฟท็อป และข้อควรระวัง ประกอบด้วยเนื้อหาการดูแลและบำรุงรักษา การทำความสะอาด การตรวจสอบอุปกรณ์ และการรักษาโซลาร์รูฟท็อปให้มีประสิทธิภาพสูงสุดข้อควรระวังในการใช้งานและการดูแลโซลาร์รูฟท็อป เช่น การรั่วไหลของน้ำฝน ความปลอดภัยในการดูแลและบำรุงรักษาโซลาร์รูฟท็อป ตอนที่ 6 กรณีศึกษาหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้โซลาร์เซลล์ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้กรณีศึกษาที่ 1 ที่ประสบความสำเร็จในการติดตั้งใช้งานโซลาร์รูฟ ของหน่วยงานด้านสาธารณสุข (โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี) และกรณีศึกษาที่ 2 ที่ประสบความสำเร็จในการติดตั้งใช้งานโซลาร์รูฟ ของหน่วยงานด้านการศึกษา (โรงเรียนสิรินธรวิทยารินชาราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี) 4.แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมสำหรับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อประเมินผลความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมว่ามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนด้าน พลังงานแสงอาทิตย์ มากน้อยเพียงใด ที่ปรึกษาได้จัดทำข้อสอบวัดความรู้ก่อนและหลังฝึกอบรม ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย มีจำนวนคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่อบรม 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่เริ่มต้นโครงการ	วันที่สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 1 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
						5.แบบประเมินผลวิทยากร หัวข้อวิชาและการอบรม เพื่อประเมินว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีความพึงพอใจกับการเข้ารับการอบรมในครั้งนั้น ๆ หรือไม่ และอย่างไร ที่ปรึกษาได้จัดทำแบบสอบถามขึ้น โดยเนื้อหาในแบบสอบถามส่วนนี้จะเป็นการ ถามความรู้เบื้องต้นและทัศนคติเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ของผู้เข้ารับการอบรม ก่อนและหลังการอบรม ความพึงพอใจในการสอนของวิทยากรในภาพรวม ความพึงพอใจในเนื้อหาการฝึกอบรม ความพึงพอใจในการ บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งสอบถามถึงการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในอนาคต ตลอดจนสอบถามถึงความต้องการการช่วยเหลือจาก พพ. ทั้งทางด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงการจัดอบรมครั้งต่อไป โดยที่ปรึกษาจะทำการประเมินผลวิทยากร หัวข้อวิชาและการอบรม แบบออนไลน์ (Google form) 6.แบบติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดอบรม เพื่อติดตามว่าผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมได้มีการนำความรู้ที่ได้ไปใช้หรือไม่อย่างไร ที่ปรึกษาจึงได้จัดทำแบบติดตามประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าอบรม ส่วนที่ 2 เป็นการสอบถามด้านความรู้ด้านพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าที่ได้รับ ส่วนที่ 3 เป็นการสอบถามด้านการนำความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าไปใช้งาน ส่วนที่ 4 สอบถามความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้น ส่วนที่ 5 เป็นความเห็น ข้อเสนอแนะของผู้ผ่านการอบรม โดยที่ปรึกษาจะทำการติดตาม ให้ผู้ผ่านการอบรมกรอกแบบประเมินผลแบบออนไลน์ (Google form) ด้วยการส่งไปยังอีเมลผู้ผ่านการอบรม ดำเนินการจัดฝึกอบรม 1.การฝึกอบรม รุ่น 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมสุโขทัย แกรนด์ โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 74 คน และมีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด 74 คน 2.การฝึกอบรม รุ่น 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรม The twin tower กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 40 คน และมีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งหมด 40 คน รวมผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้ง 2 รุ่น ทั้งหมด 114 คน			

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่เริ่มต้นโครงการ	วันที่สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 1 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
45	พน 0510-67-0002	โครงการต้นแบบระบบติดตามการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (ต่อเนื่อง (พน 0510-65-0007))	กวค.	ตุลาคม พ.ศ. 2566	กันยายน พ.ศ. 2567	ติดตามการขออนุญาตผลิตไฟฟ้าและกำหนดวัน COD ของโรงไฟฟ้า ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	-		
46	พน 0510-67-0003	โครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน (ต่อเนื่อง) (พน 0510-65-0010)	กวค.	ตุลาคม พ.ศ. 2566	มิถุนายน พ.ศ. 2567	มีผู้เข้าร่วมรับการสนับสนุนให้เกิดการผลิตหรือใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน ทั้งหมด 39 ราย ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนแล้วเสร็จทุกราย มีการเบิกจ่ายแล้วเสร็จจำนวน 21 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย 18 ราย อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปผลการติดตั้งของผู้เข้าร่วมโครงการ	36,737,830.00	ต้องมีการจัดเตรียมเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารของผู้เข้าร่วมโครงการในการเบิกเงินสนับสนุนโครงการ จึงมีความล่าช้าในการเบิกเงินแต่ละแห่ง	มีการจัดทำหนังสือขยาสัญญาเพื่อปฏิบัติงาน ปรับเงินไปยังกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 แล้ว แต่ยังไม่มีหนังสือขยาสัญญากลับมาเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย จึงยังไม่มีการอัปเดตเป็นยอดปัจจุบัน
47	พน 0511-67-0001	โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (งบกองทุนฯ ปี 2564) (ต่อเนื่อง พน 0511-65-0002)	กสอ.	ตุลาคม พ.ศ. 2566	กันยายน พ.ศ. 2567	- ดำเนินการเบิกเงินสนับสนุนเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการปิดบัญชีโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) งวดที่ 1 เบิกเงิน จำนวน 62,586,483 บาท (คิดเป็นร้อยละ 22.57) เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2565 2) งวดที่ 2 เบิกเงิน จำนวน 208,621,610 บาท (คิดเป็นร้อยละ 75.22) เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2565 3) งวดที่ 3 เบิกเงิน จำนวน 6,124,311.69 บาท (คิดเป็นร้อยละ 2.21) เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2566 รวมเบิกเงินทั้งสิ้น 277,332,404.69 บาท	-	-	-
48	พน 0511-66-0012	โครงการส่งเสริมมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย	กสอ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	- คณะกรรมการพิจารณารับรองแบบบ้านที่ผ่านหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงพิจารณาตัดสินผู้ชนะการประกวดแบบบ้านประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งรวบรวมรายละเอียดผลงานที่ได้รับรางวัล ความโดดเด่นของแต่ละผลงาน และแนวคิดหรือนวัตกรรมที่เสนอ เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลสำหรับเผยแพร่สู่ประชาชน	อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่เริ่มต้นโครงการ	วันที่สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 1 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
49	พน 0511-66-0013	โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการดัดแปลงรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดเล็กเป็นรถยนต์ไฟฟ้า	กสอ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2564	เมษายน พ.ศ. 2567	พพ. ดำเนินการคัดเลือกธุรกิจ หรือกลุ่มกิจการ ภายในประเทศที่เหมาะสมสำหรับใช้งานรถบรรทุกและรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็ก (นน.บรรทุกไม่เกิน 1.5 ตัน) และจัดทำกรณีศึกษา จำนวน 5 แห่ง และอยู่ระหว่างการจัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ในการดัดแปลงและซ่อมบำรุงรถบรรทุกและรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็ก (นน.บรรทุกไม่เกิน 1.5 ตัน) ที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และสามารถแจ้งเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนได้ รวมไปถึงจัดประชุมกลุ่มย่อย Business Matching เปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย นักลงทุน และผู้ประกอบการสามารถร่วมมือเพื่อต่อยอดธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า	(อยู่ระหว่างรอการโอนเงินงวด 3 จาก ส.กทอ.)	-	-
50	พน 0511-66-0014	โครงการพัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมเรือไฟฟ้าขนาดเล็ก	กสอ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	เมษายน พ.ศ. 2567	พพ. ได้พัฒนาเรือไฟฟ้าขนาดเล็กแบบดัดแปลงจำนวน 2 ลำ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็นเรือแม่น้ำ 1 ลำ และเรือชายฝั่งทะเล 1 ลำและอยู่ระหว่างการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานของเรือต้นแบบหลังการดัดแปลงให้เป็นเรือไฟฟ้า เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์และจัดทำเป้าหมายและแผนนโยบายและมาตรการการส่งเสริมเรือไฟฟ้า แนวทางการดำเนินมาตรการที่มีความเหมาะสมกับประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการในแต่ละกลุ่มหรือลักษณะการใช้เรือ	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่เริ่มต้นโครงการ	วันที่สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 1 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
51	พน 0511-66-0015	โครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน ตามมาตรา 23 มาตรา 25 และมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเครื่องจักรอุปกรณ์และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่	กสอ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	ดำเนินการแล้ว 1. ดำเนินการทดสอบเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่แล้วเสร็จ 2. จัดประชุมคณะทำงานวิชาการ ฯ ครั้งที่ 4,5 เพื่อกำหนดเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูง/ขั้นต่ำ ปรับเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ และแนวทางการกำหนดขอบบน ของเกณฑ์ประสิทธิภาพพลังงานขั้นสูง 3. จัดทำต้นร่างกฎกระทรวงฯ ต้นร่างประกาศกระทรวงฯ และต้นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฯ ตามรูปแบบมาตรฐาน 4. จัดทำประชาพิจารณ์และจัดแถลงผลการดำเนินงานเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานและองค์กรต่างๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ 5. รวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารโครงการทั้งหมด	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่เริ่มต้นโครงการ	วันที่สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 1 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
52	พน 0511-66-0017	โครงการพัฒนาและติดตามผลมาตรการทางภาษี เพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	กสอ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567	ดำเนินการแล้ว 1. จัดประชุมเพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็นสำหรับ (ร่าง) แนวทางและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงด้วยสิทธิประโยชน์ทางภาษี กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. รวบรวมความคิดเห็นที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็น และปรับปรุง (ร่าง) แนวทางหลักเกณฑ์การส่งเสริมการ ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงด้วยสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี 3. จัดทำข้อมูลสำหรับรายการเครื่องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ ประสิทธิภาพสูง ที่อยู่ในข่ายที่จะให้การส่งเสริมด้วยสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี อยู่ระหว่างดำเนินการ 4. จัดทำคู่มือบัญชีแสดงรายการเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ประสิทธิภาพสูง ที่มีศักยภาพในการส่งเสริมด้วยสิทธิประโยชน์ ทางภาษี (ความคืบหน้า 90%) 5. จัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามและประเมินผลการส่งเสริม การผลิตและการใช้เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง (ความคืบหน้า 93%) 6. จัดสัมมนาและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการผลิต/ การใช้ และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ ประสิทธิภาพสูงด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี	1,050,000.00	-	-
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาในระบบ eMENSCR (สิ้นสุดในไตรมาสที่ 1 ปี 67)									
53	พน 0504-66-0003	โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงาน กำกับดูแลตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550)	กสอ.	พฤศจิกายน พ.ศ. 2565	ตุลาคม พ.ศ. 2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างจัดทำรายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 3 และรายงานฉบับสุดท้าย (ไม่ขอเบิกเงิน) โดยคาดว่าจะ แล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. 67 ขอขยายระยะเวลาโครงการเมื่อ วันที่ 17 ต.ค. 66 อยู่ระหว่างรอมติการขยายเวลา	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ พพ.

ลำดับ	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	วันที่เริ่มต้นโครงการ	วันที่สิ้นสุดโครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย* ในไตรมาสที่ 1 ปี 67 (บาท)	ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะ
54	พพ 0504-66-0010	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาระบบส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535	กกอ.	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566	ตุลาคม พ.ศ. 2566	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 1. ที่ปรึกษาได้เข้าตรวจสอบ เก็บข้อมูล และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล 2. ที่ปรึกษาคัดทำผลวิเคราะห์ข้อมูลด้านประสิทธิภาพ แก่สถานประกอบการที่ได้เข้าตรวจสอบและมีข้อมูลครบถ้วน	1,545,747.25	-	-
55	พพ 0504-67-0004	ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมายสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี2566 (ต่อเนื่อง) (พพ 0504-66-0009)	กกอ.	ตุลาคม พ.ศ. 2566	ธันวาคม พ.ศ. 2566	การเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายแล้วเสร็จ	299,500.00	-	-
โครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาในระบบ eMENSCR (สิ้นสุดในไตรมาสที่ 1 ปี 67)									
56	พพ 0509-66-0004	ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี แห่ง	กฟส.	เมษายน พ.ศ. 2566	ตุลาคม พ.ศ. 2566	อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 3	-	-	ดำเนินการนำเข้าข้อมูลโครงการใหม่เพื่อรายงานต่อแล้ว (รหัสโครงการ พพ 0509-67-0003)