

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ

สัญญาเลขที่ 244/57 ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายประพนธ์ กิตติจันทโรภาส รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 125 อาคารเดอะปิ่นณ ชั้น 3 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยนายจิรศักดิ์ ทิพย์โรจน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 และหนังสือมอบอำนาจบริษัทฯ ที่ JST/09ES/140908 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาดำเนินการจ้างปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ในภาคอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ เป็นจำนวนเงิน 14,358,000.00 บาท (สิบสี่ล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยที่ปรึกษาจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2558 ตามสัญญาเลขที่ 244/57 ลงวันที่ 21 เมษายน 2557 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

ตามที่ผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 (ครั้งที่ 62) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบให้ผู้ว่าจ้างจบการดำเนินโครงการของสัญญาเดิม ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินในส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 และที่ปรึกษาได้มีหนังสือขอตัดลดงานและปรับลดค่าจ้างตามสัญญาในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และขอเบิกเงินในส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ทำการตัดลดงานในข้อกำหนดและเงื่อนไขงานว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ข้อ 5.3.3 ข้อ 5.3.5 ข้อ 5.4.2 ข้อ 5.5.2-5.5.6 และข้อ 5.6-5.11 และปรับลดวงเงินค่าจ้างตามสัญญาเดิม 14,358,000.00 บาท (สิบสี่ล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เหลือเป็นจำนวนเงิน 1,151,855.94 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบลบาทเก้าสตางค์)

/ข้อ2. ทำการยกเลิก...

ข้อ 2. ทำการยกเลิกการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาในภาคผนวก ค. และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับที่ปรึกษาเป็นจำนวนเงิน 1,151,855.94 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสี่สตางค์) เมื่อที่ปรึกษาได้ดำเนินงานตามข้อกำหนดและเงื่อนไขงานว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ ข้อ 5.1 ข้อ 5.2 ข้อ 5.3.1-5.3.2 ข้อ 5.3.4 ข้อ 5.3.6-5.3.9 ข้อ 5.4.1 และข้อ 5.5.1 และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว”

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือบริษัทยา ที่ PSP/09ES/410864 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อ 4. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....นายประพนธ์ กิตติจันทโรภาส.....ผู้ว่าจ้าง
(นายประพนธ์ กิตติจันทโรภาส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....นายจิรศักดิ์ ทิพย์โรจน์.....ที่ปรึกษา
(นายจิรศักดิ์ ทิพย์โรจน์)

ลงชื่อ.....นายदनัย เอกกมล.....พยาน
(นายदनัย เอกกมล)

ลงชื่อ.....นางสาวธิดารัตน์ คชโกษย์.....พยาน
(นางสาวธิดารัตน์ คชโกษย์)