

กลุ่มติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
งานข้อมูลทางพลังงาน
และอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

บพ.กยผ.
เลขที่ 1248
วันที่ 24 ก.พ. 68
เวลา 14.20

รพพ. (พัชร)
เลขที่ 658
วันที่ 19 ก.พ. 68
เวลา 14.49 น.

บพ.กยผ.
เลขที่ 1138
วันที่ 19 ก.พ. 68
เวลา 1

รพพ. 854
เลขที่
วันที่ 21 ก.พ. 68
เวลา 8:59

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มติดตามและประเมินผล โทร. ๑๑๘๗

ที่ พ.ศ. ๖๗๕/๖๘

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสในระบบ eMENSCR ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน อพพ. ผ่าน รพพ.(พัชร)

เรื่องเดิม

๒๖๖๘ ๒๐ ก.พ. ๖๘

ต.กยผ.
เลขที่ 241
วันที่ 25 ก.พ. 68
เวลา 10.48 น.

กลุ่มบริหารงานทั่วไป สด.
(หนังสือส่งออก)
1114
วันที่ 24 ก.พ. 2568
เวลา 13:13

ตามที่ สป.พ.น. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้มีบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ พ.น. ๐๒๐๔/๘๘๔ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และขอความร่วมมือรายงานสรุปผลการนำเข้าข้อมูลโครงการ โดยแจ้งให้ พพ. รับทราบและดำเนินการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตามแนวทางที่ สป.พ.น. กำหนด ทั้งนี้ การรายงานผลการดำเนินงานโครงการไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขอให้ พพ. ดำเนินการ พร้อมจัดส่งข้อมูลให้ สป.พ.น. เพื่อรวบรวมเสนอผู้บริหารก่อนอนุมัติโครงการในระบบ eMENSCR ต่อไป รายละเอียดตามเรื่องเดิมที่แนบ นั้น

ข้อเท็จจริง

ในการนี้ กยผ. ได้ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสในระบบ eMENSCR ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔๐ โครงการ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

๑. เห็นชอบรายละเอียดผลการดำเนินงานฯ ดังกล่าว เพื่อ กยผ. จะได้นำส่งข้อมูลในระบบ eMENSCR ให้ สป.พ.น. ดำเนินการต่อไป

๒. หากเห็นชอบตามที่ กยผ. เสนอในข้อเสนอตามข้อ ๑ โปรดลงนามในหนังสือนำเรียน สป.พ.น. ที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาวอภิรดี ธรรมโนมัย)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เห็นชอบและลงนามแล้ว

(นางสาวนันทิกา ทังสุพานิช)

อธิบดี

24 ก.พ. 68

พ.น.กลุ่ม.....(มงคล) วันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๘
(ทดผ.)
ผู้ปฏิบัติ.....(นลิน) วันที่ ๑๙ ก.พ. ๖๘
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 1/2568 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ตามระบบ eMENSCR)		งบประมาณ	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		แหล่งเงิน	แผนงาน/กิจกรรม Q1/68	ผลงาน Q1/68	สถานะ ผลงาน	แผน Q1/68		
สำนักงานเลขานุการกรม (สส.)													
1	พน 0501-68-0002	ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดผลงานด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (Thailand Energy Awards 2025)	สส.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างกระบวนการว่าจ้างที่ปรึกษา	ตามแผน	-	-	-	-
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)													
1	พน 0502-67-0002	โครงการศึกษาการจัดทำแผนและมาตรการการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานหมุนเวียน และการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อไปสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ของไทย (ต่อเนื่อง พน 0502-66-0003)	กยผ.	เม.ย.-67	ธ.ค.-67	กทอ.	-	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ได้แผนงานการใช้เครื่องมือด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality โดยแบ่งช่วงการดำเนินงานตามแผนเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะสั้น (พ.ศ. 2565-2570) ระยะกลาง (พ.ศ. 2571-2580) และระยะยาว (พ.ศ. 2581-2593) จำนวน 1 แผน ซึ่งเป้าหมายของแต่ละแผนสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 5 ปีของ พท. แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) และแผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) ตลอดจนกรอบเวลาของการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) ตามลำดับ ทั้งนี้ แผนดังกล่าวครอบคลุมนโยบายสำคัญ 4 เรื่อง คือ การสนับสนุนระบบซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การสนับสนุนการลงทุนคาร์บอนต่ำโดยเฉพาะในเรื่องยานยนต์ไฟฟ้า รางวัลเพื่อจูงใจให้เกิดกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการผลักดันการบังคับใช้มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ	แล้วเสร็จ	-	1,734,640.00	มีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ซึ่งต้องมีการขออนุมัติจากคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าจากกำหนดเดิม โดยเปลี่ยนแปลงวงงบประมาณว่าจ้างที่ปรึกษาจากเดิม 4,197,000 บาท เป็น 2,575,000 บาท	-
2	พน 0502-67-0003	ค่าใช้จ่ายในการศึกษานโยบายเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างประเทศ	กยผ.	มิ.ย.-67	ม.ค.-68	ผด.	- จัดทำ คู่มือการลงทุน - จัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์	จัดทำแผนพับและคู่มือส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในภูมิภาคอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three) รวมถึงเวทีทัศน์ (สารคดีสั้น) โครงการในการศึกษานโยบายเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างประเทศ	ตามแผน	-	1,698,200.00	-	-
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)													
1	พน 0503-67-0002	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	ศทส.	พ.ค.-67	ม.ค.-68	ผด.	ปรับปรุงแผนธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมฯ และจัดประชุมเพื่อนำเสนอร่างแผนธรรมาภิบาลข้อมูลของ พท.	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยจัดทำแผนธรรมาภิบาลข้อมูลและวางแผนทางการจัดทำชุดข้อมูลธรรมาภิบาลของ พท. พร้อมจัดทำคู่มือธรรมาภิบาลข้อมูล ของ พท. ในภาพรวมรวมถึงกรอบแนวทางและวิธีการจัดทำธรรมาภิบาลตาม 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ นิยามและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูล โครงสร้างการกำกับดูแล และกระบวนการกำกับดูแล พร้อมจัดประชุมนำเสนอแผนธรรมาภิบาลข้อมูล ของ พท. และให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐให้กับบุคลากรภายใน พท.	แล้วเสร็จ	1,020,000.00	1,451,362.50	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณที่ 1/2568 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ตามระบบ eMENSCR)		งบประมาณ	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		แหล่งเงิน	แผนงาน/กิจกรรม Q1/68	ผลงาน Q1/68	สถานะ ผลงาน	แผน Q1/68		
กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน (กกอ.)													
1	พน 0504-67-0008	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535	กกอ.	เม.ย.-67	พ.ย.-67	ผด.	รายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมทสรูปผู้บริหาร (สัญญาที่ 2)	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยเข้าตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งบันทึกลงในฐานข้อมูลผลิตพลังงานควบคุมได้ตามแผน ดังนี้ - เข้าตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม พร้อมจัดทำรายงานและสรุปประเมินผล จำนวน 316 ราย - ตรวจสอบแบบตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลและหนังสือให้ความเห็นการออกใบอนุญาตต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) จำนวน 400 ราย - จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมทสรูปผู้บริหาร	แล้วเสร็จ	1,387,330.00	1,386,000.00	-	-
2	พน 0504-67-0009	ค่าพัฒนาแพลตฟอร์มการรายงานผลการตรวจสอบและการออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม และการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม แขวงรอมเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	กกอ.	มิ.ย.-67	ต.ค.-67	ผด.	รายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ - จัดทำรายงานเบื้องต้น (งวดที่ 1) โดยแสดงถึงแนวคิดวิธีการขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนแผนการดำเนินงานโครงการและแผนการส่งงานในภาพรวมทั้งหมด - จัดทำรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 (งวดที่ 2) โดยดำเนินการออกแบบแพลตฟอร์ม ออกแบบการเชื่อมโยงข้อมูล ซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษาโครงสร้างข้อมูล แบบฟอร์มใบอนุญาต กฎหมาย กฎระเบียบ ขั้นตอนกระบวนการการยื่นขอใบอนุญาต - จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 3	ตามแผน	1,050,000.00	2,449,300.00	-	-
3	พน 0504-68-0004	ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินด้านพลังงานและจัดทำเกณฑ์มาตรฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับโรงงานและอาคารควบคุม	กกอ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	งานว่าจ้างที่ปรึกษา	อยู่ระหว่างกระบวนการว่าจ้างที่ปรึกษา	ตามแผน	-	-	-	-
4	พน 0504-68-0005	ค่าจ้างศึกษา และสำรวจ-ออกแบบรายละเอียด การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการศึกษาการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ภาครัฐสำหรับการอนุรักษ์พลังงานในระบบชลประทาน และระบบระบายน้ำ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรอมเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ผูกพันปี 2568-2569)	กกอ.	ต.ค.-67	มิ.ย.-69	ผด.	จัดจ้างที่ปรึกษา ศึกษา และสำรวจ-ออกแบบรายละเอียดการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงการศึกษาการใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ภาครัฐ สำหรับการอนุรักษ์พลังงานในระบบชลประทาน และระบบระบายน้ำ	อยู่ระหว่างกระบวนการว่าจ้างที่ปรึกษา	ตามแผน	-	-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 1/2568 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ตามระบบ eMENSCR)		งบประมาณ	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		แหล่งเงิน	แผนงาน/กิจกรรม Q1/68	ผลงาน Q1/68	สถานะ ผลงาน	แผน Q1/68		
5	พน 0504-68-0006	ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานตามกฎหมายสำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กกอ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	งานว่าจ้างที่ปรึกษา	อยู่ระหว่างกระบวนการว่าจ้างที่ปรึกษา	ตามแผน	-	-	-	-
6	พน 0504-68-0007	ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและออกใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.2535	กกอ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	งานว่าจ้างที่ปรึกษา	อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	ตามแผน	-	-	-	-
7	พน 0504-68-0009	ค่าพัฒนาระบบตรวจประเมินค่าอนุรักษ์พลังงานเพื่อติดตามสถานการณ์และประเมินการประหยัดพลังงานตามมาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (BEC) แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	กกอ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	งานว่าจ้างที่ปรึกษา	อยู่ระหว่างกระบวนการว่าจ้างที่ปรึกษา	ตามแผน	-	-	-	-
กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี (กถผ.)													

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 1/2568 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการโครงการ (ตามระบบ eMENSCR)		งบประมาณ	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		แผนงาน/กิจกรรม Q1/68	ผลงาน Q1/68	สถานะ ผลงาน	แผน Q1/68	ผล Q1/68		
3	พน 0505-68-0012	ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต การใช้เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน	กณผ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	- กณผ. ขออนุมัติหลักการดำเนินงานฯ - ศบ. 1 - 10 จัดทำแผนการถ่ายทอดฯ และประชาสัมพันธ์โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย - ศบ. 1 - 10 ขออนุมัติค่าจัดและขออนุมัติค่าใช้จ่ายฯ	- ขออนุมัติหลักการดำเนินงานฯ - ศบ. 1 - 10 จัดทำแผนการถ่ายทอดฯ และประชาสัมพันธ์โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย - ศบ. 1 - 10 ขออนุมัติค่าจัดและขออนุมัติค่าใช้จ่ายฯ - อยู่ในขั้นตอนขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ สำหรับการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตการใช้เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับครัวเรือนและชุมชน	ตามแผน	-	-	-	-
4	พน 0505-68-0013	ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรภาคโรงงานอุตสาหกรรม อาคารภาคธุรกิจ และอาคารภาครัฐ	กณผ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	- รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการภาคโรงงานอุตสาหกรรม อาคารภาคธุรกิจที่กฎหมายกำหนดให้ควบคุม และมีได้ กำหนดให้ควบคุม และอาคารภาครัฐ - จัดทำแผนในการดำเนินงาน แผนการใช้เงิน งบประมาณ และพัฒนาสื่อประกอบการถ่ายทอดและเผยแพร่ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	- รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการภาคโรงงานอุตสาหกรรม อาคารภาคธุรกิจที่กฎหมายกำหนดให้ควบคุม และมีได้ กำหนดให้ควบคุม และอาคารภาครัฐ - ขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่ฯ และขออนุมัติจัดการอบรมถ่ายทอดและเผยแพร่ฯ - ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละศูนย์บริการ - จัดทำแผนในการดำเนินงาน และแผนการใช้เงินงบประมาณ - พัฒนาสื่อประกอบการถ่ายทอดและเผยแพร่ฯ - ขออนุมัติจัดประชุมเพื่อหารือ ชี้แจง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนการดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่ฯ	ตามแผน	-	-	-	-
5	พน 0505-68-0014	ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่การอนุรักษ์พลังงานในบ้านอยู่อาศัยและสำนักงาน	กณผ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	กำหนดปฏิทิน และกำหนดแผนการดำเนินงานถ่ายทอดฯ	- กำหนดปฏิทินและแผนการดำเนินงานถ่ายทอดฯ ได้จัดทำ ขออนุมัติหลักการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดและเผยแพร่ฯ และขออนุมัติจัดอบรมถ่ายทอดและเผยแพร่ฯ - แต่ละศูนย์บริการวิชาการประชาสัมพันธ์และจัดทำหนังสือเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ และขออนุมัติจัดประชุมหารือ ชี้แจง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก่อนการดำเนินการถ่ายทอดและเผยแพร่ฯ ต่อไป	ตามแผน	-	-	-	-
6	พน 0505-68-0015	ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต การใช้เทคโนโลยีระบบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ในระดับครัวเรือนและชุมชน	กณผ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	- กณผ. ขออนุมัติหลักการดำเนินงานฯ - ศบ. 1 - 10 จัดทำแผนการถ่ายทอดฯ และประชาสัมพันธ์โครงการไปยังกลุ่มเป้าหมาย - ศบ. 1 - 10 ขออนุมัติค่าจัดและขออนุมัติค่าใช้จ่ายฯ	- ขออนุมัติหลักการของโครงการค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตการใช้เทคโนโลยีระบบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ในระดับครัวเรือนและชุมชน - ศบ. 1 - 10 จัดทำแผนการถ่ายทอดฯ และแผนการดำเนินงาน รวมถึงได้จัดทำขออนุมัติจัดและขออนุมัติ ค่าใช้จ่ายฯ - อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำหรับการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิตการใช้เทคโนโลยีระบบความร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ในระดับครัวเรือนและชุมชน	ตามแผน	-	-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณที่ 1/2568 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ตามระบบ eMENSCR)		งบประมาณ	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		แหล่งเงิน	แผนงาน/กิจกรรม Q1/68	ผลงาน Q1/68	สถานะ ผลงาน	แผน Q1/68		
7	พน 0505-68-0016	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน	กณผ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	- ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนและคัดเลือกสถาบันการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของ คบ. 1-10 เข้าร่วมโครงการฯ - ชี้แจงการดำเนินงานให้กับสถาบันการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของคบ. 1-10 เข้าร่วมโครงการฯ - จัดตั้งคณะทำงานกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน โดยกำหนดให้ คบ. 1-10 เป็นเจ้าภาพ	- ขออนุมัติหลักการดำเนินงาน และขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจกรรม - วางแผนการดำเนินงานและจัดตั้งคณะทำงานกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน จำนวน 129 คน - ศูนย์บริการวิชาการที่ 1-10 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนและคัดเลือกสถาบันการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ และชี้แจงการดำเนินงานค่ายเยาวชนรักษ์พลังงานให้กับสถาบันการศึกษาจำนวน 9 โรงเรียนจาก 30 โรงเรียน	ตามแผน	-	-	-	-
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน (กพบ.)													

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 1/2568 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินการโครงการ (ตามระบบ eMENSCR)		งบประมาณ	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		แผนงาน/กิจกรรม Q1/68	ผลงาน Q1/68	สถานะ ผลงาน	แผน Q1/68	ผล Q1/68		
2	พน 0507-67-0002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติ ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในภาคครัวเรือน และเกษตรกรรม	กพพ.	เม.ย.-67	ธ.ค.-67	ผด.	- รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 งานด้านการฝึกอบรม 1) ดำเนินการนำหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้นมาดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในภาคครัวเรือนและเกษตรกรรมเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในภาคครัวเรือนและเกษตรกรรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 160 คน 2) คัดเลือกหน่วยงานต้นแบบการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในภาคครัวเรือนและเกษตรกรรม และจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการเก็บข้อมูลและคำแนะนำด้านการอนุรักษ์พลังงานและการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน จำนวนไม่น้อยกว่า 8 แห่ง - รายงานฉบับสมบูรณ์	จัดทำรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 ประกอบด้วย - งานด้านการฝึกอบรมดำเนินการนำหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้นมาดำเนินการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 168 คน - คัดเลือกหน่วยงานต้นแบบการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานฯ และจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการเก็บข้อมูลและคำแนะนำด้านการอนุรักษ์พลังงานและการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน จำนวน 8 แห่ง จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย - นำหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้นมาดำเนินการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 198 คน - คัดเลือกหน่วยงานต้นแบบการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานฯ และจัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการเก็บข้อมูลและคำแนะนำด้านการอนุรักษ์พลังงานและการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน จำนวน 13 แห่ง - จัดทำใบคู่มือและจัดส่งให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรม - บันทึกข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรมลงในระบบฐานข้อมูลของ กพพ.	แล้วเสร็จ	1,750,000.00	2,800,000.00	-	-
3	พน 0507-67-0003	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้ความสามารถใหม่ด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV) สำหรับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และภาคประชาชน	กพพ.	เม.ย.-67	ธ.ค.-67	ผด.	- รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 สรุปผลของผู้เข้าร่วมการสัมมนาด้านยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับภาคประชาชน เมื่อดำเนินการจัดสัมมนา มีผู้เข้าร่วมสัมมนารวมไม่น้อยกว่า 100 คน - รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 สรุปผลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา เมื่อดำเนินงานซึ่งมีการอบรมไปแล้ว และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมกันไม่น้อยกว่า 100 คน และจัดสัมมนาสำหรับภาคประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนารวมกันไม่น้อยกว่า 250 คน - รายงานฉบับสมบูรณ์ 1) สรุปผลของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสำหรับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ เมื่อดำเนินงานได้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 200 คน และจัดสัมมนา มีผู้เข้าร่วมสัมมนาสำหรับภาคประชาชน รวมกันไม่น้อยกว่า 500 คน 2) รายงานผลการดำเนินงานตามขอบเขตการดำเนินงานทั้งหมด และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ	จัดทำรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 ประกอบด้วย - สรุปผลของผู้เข้าร่วมการสัมมนาด้านยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับภาคประชาชน มีผู้เข้าร่วมรวม 173 คน จัดทำรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 ประกอบด้วย - สรุปผลของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์รวม 122 คน - สรุปผลของผู้เข้าร่วมการสัมมนาด้านยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับภาคประชาชน มีผู้เข้าร่วมรวม 264 คน จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย - สรุปผลของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์รวม 201 คน - สรุปผลของผู้เข้าร่วมการสัมมนาด้านยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับภาคประชาชน มีผู้เข้าร่วมรวม 506 คน - ผลการพัฒนาเนื้อหา คู่มือ สื่อ ข้อสอบ และเอกสารประกอบการฝึกอบรม/สัมมนา ผลประเมินผลการฝึกอบรมและแบบประเมินติดตามผู้ผ่านการฝึกอบรม รายชื่อและประวัติวิทยากร เอกสารประกอบการสัมมนา แผนการดำเนินงานทั้งหมด - จัดทำใบคู่มือและจัดส่งให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรม - บันทึกข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรมลงในระบบฐานข้อมูลของ กพพ.	แล้วเสร็จ	2,400,000.00	1,467,610.00	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 1/2568 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ตามระบบ eMENSCR)		งบประมาณ	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		แผนงาน/กิจกรรม Q1/68	ผลงาน Q1/68	สถานะ ผลงาน	แผน Q1/68	ผล Q1/68		
4	น 0507-67-0004	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและใช้พลังงานทดแทน	กพพ.	เม.ย.-67	ธ.ค.-67	ผด.	รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 และ รายงานฉบับสมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยฝึกอบรมรุ่นที่ 1-13 มีผู้ผ่านการอบรมรวม 395 คน พร้อมจัดทำคู่มือและจัดส่งให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรม รวมทั้งบันทึกข้อมูลผู้เข้าอบรมลงในระบบฐานข้อมูลของ พท.	แล้วเสร็จ	1,800,000.00	1,781,104.50	-	-
5	พน 0507-67-0005	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับด้านการควบคุมการทำงานและบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มที่ได้รับหรือกลุ่มที่ต้องการสนับสนุนโครงการจากภาครัฐ	กพพ.	เม.ย.-67	ธ.ค.-67	ผด.	รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 และ รายงานฉบับสมบูรณ์	ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยฝึกอบรมรุ่นที่ 1-13 มีผู้ผ่านการอบรมรวม 436 คน พร้อมจัดทำคู่มือและจัดส่งให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรม รวมทั้งบันทึกข้อมูลผู้เข้าอบรมลงในระบบฐานข้อมูลของ พท.	แล้วเสร็จ	1,700,000.00	1,691,140.00	-	-
กองพัฒนาพลังงานทดแทน (กพพ.)				จำนวน 89		โครงการ							
1	พน 0508-66-0084	ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	กพพ.	เม.ย.-66	พ.ย.-67	ผด.	- ก่อสร้างองค์ประกอบด้านโยธา - จัดหา ติดตั้ง และทดสอบเครื่องจักร	ได้ผู้ชนะการประกวดราคา/ผู้รับจ้าง และได้ผูกพันสัญญาตามสัญญาเลขที่ 189/67 (unit cost) ลว. 30 ก.ย. 67	ล่าช้า	35,000,000.00	-	อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ ผู้รับจ้างเข้างานไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน	ติดตามเร่งรัด ดำเนินการ
2	พน 0508-66-0085	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่	กพพ.	เม.ย.-66	พ.ย.-67	ผด.	ควบคุมงานก่อสร้าง	ได้ผู้ชนะการประกวดราคา/ผู้รับจ้าง และได้ผูกพันสัญญาตามสัญญาเลขที่ 220/67 ลว. 17 พ.ย. 67	ล่าช้า	2,126,400.00	-	อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ ผู้รับจ้างเข้างานไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนงาน	ติดตามเร่งรัด ดำเนินการ
3	พน 0508-66-0086	ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ ตำบลงองคร้อ อำเภองกงหระ จังหวัดพัทลุง	กพพ.	เม.ย.-66	พ.ย.-67	ผด.	- ก่อสร้างองค์ประกอบโรงไฟฟ้าพลังน้ำด้านโยธา - จัดหา ติดตั้ง และทดสอบเครื่องจักรพลังน้ำ	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ในขั้นตอนขออนุมัติราคากลาง ฯ และขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะของงาน ฯ	ล่าช้า	30,664,000.00	-	จัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 3	ติดตามเร่งรัด ดำเนินการ
4	พน 0508-66-0087	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ ตำบลงองคร้อ อำเภองกงหระ จังหวัดพัทลุง	กพพ.	เม.ย.-66	พ.ย.-67	ผด.	ควบคุมงานก่อสร้าง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ในขั้นตอนขออนุมัติขอบเขตงาน ฯ และราคากลาง	ล่าช้า	1,246,400.00	-	จัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2	ติดตามเร่งรัด ดำเนินการ
5	พน 0508-67-0009	ค่าเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าปู ตำบลพพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (พน 0508-64-0002 ต่อเนื่อง)	กพพ.	ต.ค.-66	ก.ย.-68	ผด.	-	- อยู่ระหว่างการจัดตั้งเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง - ความก้าวหน้างานสะสมร้อยละ 90 คงเหลืองานงวดสุดท้าย	ล่าช้า	-	-	-	ติดตามเร่งรัด ดำเนินการ

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีครุมาศที่ 1/2568 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ตามระบบ eMENSCR)		งบประมาณ	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		แผนงาน/กิจกรรม Q1/68	ผลงาน Q1/68	สถานะ ผลงาน	แผน Q1/68	ผล Q1/68		
6	พน 0508-67-0010	ค่าควบคุมงานก่อสร้างและติดตั้งเครื่อง กังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำห้วยป่าปู ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (พน 0508-64-0003 ต่อเนื่อง)	กพพ.	ต.ค.-66	ก.ย.-68	ผด.	-	ผู้ให้บริการควบคุมงาน ส่งมอบงานงวดที่ 28 เป็นเงิน 136,269.71 บาท และงานงวดที่ 29 เป็นเงิน 532,559.35 บาท รวมเป็นเงิน 668,829.06 บาท ประกอบด้วยงาน ควบคุมงานติดตั้งเครื่องเครื่องกังหันน้ำ และเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ (กันเหลื่อม) 2567	ล่าช้า	-	668,829.06	-	ติดตามเร่งรัด ดำเนินการ
7	พน 0508-67-0014	ค่าจ้างศึกษาความเหมาะสม โครงการไฟฟ้า พลังน้ำคลองโป่งน้ำร้อน (ศิริธาร 2) ตำบล โป่งน้ำร้อน อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัด จันทบุรี และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่ง เพลบน ตำบลพลวง อำเภอเขาชัยมฤฎ จังหวัดจันทบุรี (ผูกพัน 67-68)	กพพ.	ก.ค.-67	ต.ค.-68	ผด.	รวบรวมข้อมูลและประมวลผลเบื้องต้น	รวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นแล้วเสร็จ	ตามแผน	2,294,900.00	-	-	-
8	พน 0508-67-0015	ค่าจ้างศึกษาและสำรวจออกแบบ รายละเอียดการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง ตำบลแม่ สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน (ผูกพัน 67-68)	กพพ.	ก.ค.-67	ต.ค.-68	ผด.	สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล	สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเสร็จ	ตามแผน	2,435,800.00	946,929.46	-	-
9	พน 0508-67-0016	ค่าก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน ห้วยปาย ตำบลท่าเตือ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่	กพพ.	เม.ย.-67	ส.ค.-68	ผด.	ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ	อยู่ระหว่างการออกแบบระบบไฟฟ้า และระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังน้ำ	ล่าช้า	6,100,320.00	-	ผู้รับจ้างไม่สามาถเข้า ปฏิบัติงานได้ เนื่องจากน้ำท่วม ถนนเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน ในช่วง เดือน ต.ค.67 - ม.ค. 68	-
10	พน 0508-67-0017	ค่าบำรุงรักษาโครงการเหมืองถ่านหิน (เดิม) ตำบลดงคำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	กพพ.	เม.ย.-67	ก.ค.-68	ผด.	บำรุงรักษาโครงการเหมืองถ่านหิน	บำรุงรักษาโครงการเหมืองถ่านหินแล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	117,000.00	94,588.00	-	-
11	พน 0508-67-0018	ค่าจ้างซ่อมปรับปรุงระบบผลิตไฟฟ้า โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน ตามพระประสงค์ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี	กพพ.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	ซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า	อยู่ระหว่างการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด	ตามแผน	-	-	-	-
12	พน 0508-67-0020	ค่าจ้างปรับปรุงระบบกักเก็บพลังงานด้วย แบตเตอรี่ โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบ ผสมผสาน บ้านเกาะสินไห ตำบลปากน้ำ อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง	กพพ.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	ปรับปรุงระบบแบตเตอรี่	อยู่ระหว่างตรวจแบตเตอรี่ และเสนอแบบระบบไฟฟ้า	ตามแผน	1,402,984.00	-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 1/2568 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ (ตามระบบ eMENSCR)		งบประมาณ	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		แหล่งเงิน	แผนงาน/กิจกรรม Q1/68	ผลงาน Q1/68	สถานะ ผลงาน	แผน Q1/68		
13	พน 0508-67-0021	ค่าจ้างศึกษาจัดทำแผนหลักและออกแบบรายละเอียดโครงการนําร่อง โครงการพัฒนาพลังงานทดแทนแบบผสมผสานในพื้นที่ คทช. เขตภาคเหนือ ระยะที่ 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	กพพ.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	ศึกษา และออกแบบโครงการนําร่อง	อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานเบื้องต้น	ตามแผน	1,779,000.00	-	-	-
14	พน 0508-67-0022	ค่าจ้างศึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ระยะที่ 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	กพพ.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	ศึกษา และออกแบบโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน	อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานเบื้องต้น	ตามแผน	2,320,650.00	-	-	-
15	พน 0508-67-0023	ค่าก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน พลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยกับพลังงานน้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (ผูกพัน 67-68)	กพพ.	เม.ย.-67	ก.ย.-69	ผด.	ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอย	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนรอลงนามสัญญา	ล่าช้า	-	-	-	-
16	พน 0508-67-0024	ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยกับพลังงานน้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนบ้านพลวง (ระยะที่ 1) 5 เมกะวัตต์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี (ผูกพัน 67-68)	กพพ.	เม.ย.-67	ก.ย.-69	ผด.	ควบคุมงานก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน พลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอย	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ล่าช้า	1,285,000.00	-	จัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 3	-
17	พน 0508-67-0025	ค่าก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน พลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงานน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน บ้านแม่สูน ตำบลแม่บึง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	กพพ.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงานน้ำ	อยู่ระหว่างการเสนอแบบอาคาร และแบบระบบไฟฟ้า	ล่าช้า	1,600,000.00	749,968.35	ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า	-
18	พน 0508-67-0026	ค่าก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน พลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงานน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน บ้านแม่โงกกลาง ตำบลลาววี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	กพพ.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงานน้ำ	อยู่ระหว่างการเสนอแบบอาคาร และแบบระบบไฟฟ้า	ล่าช้า	1,600,000.00	-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 1/2568 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ตามระบบ eMENSCR)		งบประมาณ	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		แผนงาน/กิจกรรม Q1/68	ผลงาน Q1/68	สถานะ ผลงาน	แผน Q1/68	ผล Q1/68		
19	พน 0508-67-0027	ค่าก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน พลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงาน โครงการ ไฟฟ้าพลังงานแม่ฮ่องสอน ตำบลผาป่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	กพพ.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงาน	อยู่ระหว่างการออกแบบระบบไฟฟ้า	ตามแผน	2,080,000.00	-	-	-
20	พน 0508-67-0028	ค่าก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อลดค่าสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างไฟฟ้าพลังงานระดับหมู่บ้านและศูนย์เครื่องจักรกลหนัก ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่ 1 แห่ง	กพพ.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา	อยู่ระหว่างการออกแบบระบบไฟฟ้า	ตามแผน	-	-	-	-
21	พน 0508-67-0029	ค่าก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อลดค่าสาธารณูปโภค โครงการไฟฟ้าพลังงานกลุ่มน้ำ น่านตอนบน (ฝ่ายธนชัย) ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง	กพพ.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา	อยู่ระหว่างการออกแบบระบบไฟฟ้า	ตามแผน	-	-	-	-
22	พน 0508-67-0030	ค่าก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อลดค่าสาธารณูปโภค โครงการไฟฟ้าพลังงานแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	กพพ.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา	อยู่ระหว่างผู้รับจ้างสำรวจหน้างาน	ล่าช้า	-	-	มีการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง	-
23	พน 0508-67-0031	ค่าก่อสร้างโครงการนำร่องระบบผลิตพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ตำบลลี อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 2 โครงการ	กพพ.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	ก่อสร้างโครงการนำร่องระบบผลิตพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน	อยู่ระหว่างการออกแบบระบบไฟฟ้า	ตามแผน	4,292,448.00	2,004,000.00	-	-
24	พน 0508-67-0032	ค่าก่อสร้างโครงการนำร่องระบบผลิตพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 2 โครงการ	กพพ.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	ก่อสร้างโครงการนำร่องระบบผลิตพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน	อยู่ระหว่างการเสนออุปกรณ์ และแบบ	ล่าช้า	4,292,448.00	1,980,000.00	-	-
25	พน 0508-67-0033	ค่าก่อสร้างโครงการนำร่องระบบผลิตพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ตำบลเมืองจึ่ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 โครงการ	กพพ.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	ก่อสร้างโครงการนำร่องระบบผลิตพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน	อยู่ระหว่างเสนออุปกรณ์ และแบบระบบไฟฟ้า	ตามแผน	3,200,000.00	1,131,000.00	-	-
26	พน 0508-67-0034	ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำโสภาปะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส (ผูกพัน 67-68)	กพพ.	มี.ค.-67	ก.ย.-69	ผด.	- ก่อสร้างองค์ประกอบด้านโยธา - จัดหา ติดตั้ง และทดสอบเครื่องจักร	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนจัดทำ Tor และราคากลาง	ล่าช้า	9,970,700.00	-	- การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ และครั้งที่ 2 ผู้ยื่นเสนอราคา 3 ราย ไม่ผ่านคุณสมบัติ จึงต้องยกเลิกประกวดราคา ทำให้ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 3	ติดตามเร่งรัดดำเนินการ

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 1/2568 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ตามระบบ eMENSCR)		งบประมาณ	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		แผนงาน/กิจกรรม Q1/68	ผลงาน Q1/68	สถานะ ผลงาน	แผน Q1/68	ผล Q1/68		
27	พน 0508-67-0035	ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทวน (เขื่อนลำ่าง) ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ผูกพัน 67-68)	กพพ.	มี.ค.-67	ก.ย.-69	ผด.	- ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต - เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน - ปรับปรุงถนนกันเซตอ่างเก็บน้ำ - การก่อสร้างระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนรอบโครงการ	ได้ผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา	ล่าช้า	15,163,700.00	-	อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่	ติดตามเร่งรัดดำเนินการ
28	พน 0508-67-0036	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำอากาเปะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส (ผูกพัน 67-68)	กพพ.	มี.ค.-67	ก.ย.-69	ผด.	ควบคุมงานก่อสร้างองค์ประกอบด้านโยธา และงานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบเครื่องจักร	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนขออนุมัติขอบเขตงานฯ และราคากลาง	ล่าช้า	613,800.00	-	จัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2	ติดตามเร่งรัดดำเนินการ
29	พน 0508-67-0037	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทวน (เขื่อนลำ่าง) ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ผูกพัน 67-68)	กพพ.	มี.ค.-67	ก.ย.-69	ผด.	- ควบคุมงานปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต - ควบคุมงานเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน - ควบคุมงานปรับปรุงถนนกันเซตอ่างเก็บน้ำ - ควบคุมงานก่อสร้างระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนรอบโครงการ	ได้ผู้ชนะการคัดเลือกแล้ว โดยได้ต่อรองราคาให้อยู่ในวงเงินสำนักงบประมาณ และสรุปผลพิจารณาจ้าง	ล่าช้า	842,800.00	-	-	ติดตามเร่งรัดดำเนินการ
30	พน 0508-67-0038	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงระบบป้องกันขยะและเก็บขยะ บริเวณหน้าประตู Intake Gate โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลุ่มน้ำน่านตอนบน ตำบลลำนานาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน	กพพ.	มี.ค.-67	ก.พ.-68	ผด.	- ซ่อมแซมปรับปรุงตะแกรงกันขยะ และระบบเก็บขยะ (Trash rack) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ - ติดตั้งระบบหลอยกันขยะ (Trash Boom)	อยู่ระหว่างซ่อมแซมปรับปรุงตะแกรงกันขยะ และระบบเก็บขยะ (Trash rack) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ในขั้นตอนการดำเนินการปิดกั้นลำน้ำเพื่อทำการซ่อมแซมฯ	ตามแผน	-	-	-	ติดตามเร่งรัดดำเนินการ
31	พน 0508-67-0039	ค่าจ้างปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 7 โครงการ	กพพ.	พ.ค.-67	มิ.ย.-68	ผด.	- งานงวดที่ 1 ปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่แฝง ตำบลบ้านล้า อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา - งานงวดที่ 2 ปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป๋ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน - งานงวดที่ 3 ปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่สออด ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สออด จังหวัดตาก - งานงวดที่ 4 ปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปอก ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง - งานงวดที่ 5 ปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเข้มน ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก - งานงวดที่ 6 ปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยน้ำขุ่น ตำบลท่าก้อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย - งานงวดที่ 7 ปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะไม ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก	อยู่ระหว่างดำเนินการสั่งซื้อและจัดส่งอุปกรณ์ต่าง ๆ จากต่างประเทศ	ตามแผน	-	-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 1/2568 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ตามระบบ eMENSCR)		งบประมาณ	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		แผนงาน/กิจกรรม Q1/68	ผลงาน Q1/68	สถานะ ผลงาน	แผน Q1/68	ผล Q1/68		
32	พน 0508-67-0041	ค่าจ้างศึกษาและจัดทำรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ประเภทไม่เชื่อมโยง (Off Grid) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ผูกพัน 67-68)	กพพ.	ส.ค.-67	ส.ค.-68	ผด.	สรุปข้อมูลรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำที่ต้องจัดทำรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (EAR) และแผนการดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมโดยรอบ	สรุปข้อมูลรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำที่ต้องจัดทำรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (EAR) และแผนการดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมโดยรอบแล้วเสร็จ	ตามแผน	4,222,600.00	-	-	-
33	พน 0508-67-0048	ค่าปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านอย่างยั่งยืน โครงการบ้านปลอดค่าบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่	กพพ.	พ.ค.-67	เม.ย.-68	ผด.	จัดหาอุปกรณ์ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	จัดหาอุปกรณ์ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบแล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	80,000.00	160,000.00	-	-
34	พน 0508-67-0049	ค่าปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านอย่างยั่งยืน โครงการแม่จ๋มตำบลยังเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่	กพพ.	พ.ค.-67	เม.ย.-68	ผด.	จัดหาอุปกรณ์ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	จัดหาอุปกรณ์ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบแล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	73,500.00	147,000.00	-	-
35	พน 0508-67-0050	ค่าปรับปรุงท่อส่งน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่โงกลาง ตำบลแม่โง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 โครงการ	กพพ.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	- ปรับปรุงท่อส่งน้ำระยะทาง 303 เมตร - ปรับปรุงท่อส่งน้ำระยะทาง 710 เมตร	ปรับปรุงท่อส่งน้ำแล้วเสร็จ 500 เมตร - ท่อส่งน้ำระยะทาง 303 เมตร ปรับปรุงแล้วเสร็จ - ท่อส่งน้ำระยะทาง 710 เมตร ปรับปรุงแล้วเสร็จ 197 เมตร	ตามแผน	487,000.00	-	-	-
36	พน 0508-67-0051	ค่าปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านอย่างยั่งยืน โครงการกีดช้างตำบลกีดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่	กพพ.	พ.ค.-67	เม.ย.-68	ผด.	จัดหาอุปกรณ์ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	จัดหาอุปกรณ์ระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงพร้อมอุปกรณ์ประกอบแล้วเสร็จ	ตามแผน	185,000.00	-	-	-
37	พน 0508-67-0052	ค่าปรับปรุงท่อส่งน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่สรวยน้อย (ขุนสรวย) ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 1 โครงการ	กพพ.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	- ปรับปรุงท่อส่งน้ำระยะทาง 183 เมตร - ปรับปรุงท่อส่งน้ำระยะทาง 429 เมตร	อยู่ระหว่างปรับปรุงท่อส่งน้ำ - ท่อส่งน้ำระยะทาง 183 เมตร ปรับปรุงแล้วเสร็จ - ท่อส่งน้ำระยะทาง 429 เมตร ปรับปรุงแล้วเสร็จ 17 เมตร	ตามแผน	334,000.00	-	-	-
38	พน 0508-67-0053	ค่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สาบ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	กพพ.	เม.ย.-67	เม.ย.-68	ผด.	- งานที่ 2 สัมทบตู้ควบคุม 22 kV OUT GOING CONTROL CUBICLE - งานที่ 3 สัมทบอุปกรณ์ BYPASS VALVE, INLET VALVE และ SERVOMOTOR - งานที่ 4 สัมทบตู้ควบคุมเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ - งานที่ 5 ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำ เครื่องที่เหลือแล้วเสร็จอีก 1 เครื่อง	อยู่ระหว่างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ล่าช้า	1,599,000.00	-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 1/2568 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ตามระบบ eMENSCR)		งบประมาณ	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		แผนงาน/กิจกรรม Q1/68	ผลงาน Q1/68	สถานะ ผลงาน	แผน Q1/68	ผล Q1/68		
39	พน 0508-67-0054	ค่าปรับปรุงท่อส่งน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการชุมชนแม่เงิน (ป่าเกี๊ยะ) ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	กพพ.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	- ปรับปรุงท่อส่งน้ำความยาว 96 เมตร - ปรับปรุงท่อส่งน้ำความยาว 224 เมตร	อยู่ระหว่างสั่งซื้อและจัดส่งอุปกรณ์ต่าง ๆ จากผู้ผลิต	ล่าช้า	390,000.00	-	-	-
40	พน 0508-67-0055	ค่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	กพพ.	เม.ย.-67	เม.ย.-68	ผด.	- งวดที่ 3 ส่อมอบ Station Battery - งวดที่ 4 ส่อมอบตู้ควบคุม Generator Control Cubicle And Control Desk Panel - งวดที่ 5 ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำ เครื่องที่ 1 แล้วเสร็จ - งวดที่ 6 ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำ เครื่องที่ 2 แล้วเสร็จ	ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำ เครื่องที่ 1 แล้วเสร็จ (ส่งมอบงานงวดที่ 5 แล้ว)	ล่าช้า	2,396,500.00	842,625.00	มีปัญหาลานโกไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชำรุด	-
41	พน 0508-67-0056	ค่าปรับปรุงท่อส่งน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่มอน 1 และ 2 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอมืองปาน จังหวัดลำปาง 1 โครงการ	กพพ.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	- ปรับปรุงท่อส่งน้ำ ความยาว 401 เมตร - ปรับปรุงท่อส่งน้ำ ความยาว 936 เมตร	ปรับปรุงท่อส่งน้ำแล้วเสร็จ 800 เมตร - ท่อส่งน้ำ ความยาว 401 เมตร ปรับปรุงแล้วเสร็จ - ท่อส่งน้ำ ความยาว 936 เมตร ปรับปรุงแล้วเสร็จ 399 เมตร	ตามแผน	1,872,600.00	-	-	-
42	พน 0508-67-0057	ค่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองตุน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอดง จังหวัดสตูล 1 โครงการ	กพพ.	เม.ย.-67	เม.ย.-68	ผด.	- งวดที่ 3 ส่อมอบตู้ควบคุม Generator And Turbine Control Cubicle - งวดที่ 4 ส่อมอบตู้ควบคุม 33 kV Out Going Control Cubicle - งวดที่ 5 ปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำ แล้วเสร็จและเครื่องจ่ายไฟฟ้าได้จำนวน 1 เครื่อง - งวดที่ 6 Disassembly อุปกรณ์และได้ดำเนินการปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำแล้วเสร็จและจ่ายไฟฟ้าได้อีกจำนวน 1 เครื่อง	ส่งมอบตู้ควบคุม Generator And Turbine Control Cubicle (งวดที่ 3) และปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำ และเครื่องจ่ายไฟฟ้า (งวดที่ 5) แล้วเสร็จ	ล่าช้า	1,705,000.00	-	-	-
43	พน 0508-67-0058	ค่าปรับปรุงท่อส่งน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการห้วยขมิ้น ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 1 โครงการ	กพพ.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	- ปรับปรุงท่อส่งน้ำ ความยาว 303 เมตร - ปรับปรุงท่อส่งน้ำ ความยาว 707 เมตร	อยู่ระหว่างสั่งซื้อและจัดส่งอุปกรณ์ต่าง ๆ จากผู้ผลิต	ล่าช้า	1,255,200.00	831,450.00	-	-
44	พน 0508-67-0059	ค่าปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านอย่างยั่งยืน โครงการชุมชนแม่แมะ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่	กพพ.	เม.ย.-67	มี.ค.-68	ผด.	- รื้อโครงสร้างคานาเดิมของอาคารโรงไฟฟ้า - ซ่อมแซมโครงสร้างคานาและอาคารโรงไฟฟ้า	อยู่ระหว่างขออนุมัติแผน, วิศวกรผู้คุมงาน, แบบฟอร์มรายงานประจำวัน และวัสดุอุปกรณ์	ล่าช้า	234,500.00	-	-	-
45	พน 0508-67-0060	ค่าปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ฮ่องสอน ตำบลผาป่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 โครงการ	กพพ.	เม.ย.-67	มิ.ย.-68	ผด.	- รื้อฝ้าเพดาน, กระเบื้องพื้น, ผนังต่าง, วงกบ, รางระบายน้ำ ของอาคารโรงไฟฟ้า - ซ่อมแซม ฝ้าเพดาน, พื้น, ผนังต่าง, วงกบ, รางระบายน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า	- รื้อฝ้าเพดาน, กระเบื้องพื้น, ผนังต่าง, วงกบ, รางระบายน้ำ ของอาคารโรงไฟฟ้า และปรับปรุง ฝ้าเพดาน, พื้น, ผนังต่าง, วงกบ อาคารโรงไฟฟ้า แล้วเสร็จ - ซ่อมแซม ฝ้าเพดาน พื้น ผนังต่าง วงกบ แล้วเสร็จ	ตามแผน	309,000.00	-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีครุมาศที่ 1/2568 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ตามระบบ eMENSCR)		งบประมาณ	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		แผนงาน/กิจกรรม Q1/68	ผลงาน Q1/68	สถานะ ผลงาน	แผน Q1/68	ผล Q1/68		
46	พน 0508-67-0061	ค่าจ้างศึกษาและจัดทำรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ประเภทเชื่อมโยง (On Grid) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (ผูกพัน 67-68)	กพพ.	ส.ค.-67	ส.ค.-68	ผด.	สรุปข้อมูลรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำที่ต้องจัดทำรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (EAR,EC) และแผนการดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมโดยรอบ	สรุปข้อมูลรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำที่ต้องจัดทำรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (EAR,EC) และแผนการดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อมโดยรอบแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ 1	ตามแผน	4,619,800.00	- -	-	-
47	พน 0508-67-0062	ค่าก่อสร้างและติดตั้งสถานีทางโทรมาตรแบบระบบส่งข้อมูลทางไกล โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองห้วยเหล็ก ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	กพพ.	ส.ค.-67	มี.ค.-68	ผด.	ผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ พร้อมแยกชิ้นส่วนต่างๆ ที่ประกอบมาเป็นชุด	อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะ	ล่าช้า	2,580,000.00	-	มีการอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะ	-
48	พน 0508-67-0063	ค่าก่อสร้างและติดตั้งสถานีทางโทรมาตรแบบระบบส่งข้อมูลทางไกล โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคีรีธาร ตำบลปัทมวิ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี	กพพ.	ส.ค.-67	มี.ค.-68	ผด.	ผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ พร้อมแยกชิ้นส่วนต่างๆ ที่ประกอบมาเป็นชุด	อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะ	ล่าช้า	1,920,000.00	-	มีการอุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะ	-
49	พน 0508-67-0064	ค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน ตำบลป่าใหม่ อำเภอพร้าวกง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	กพพ.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	ซ่อมแซมและปรับปรุงกังหันลม	อยู่ระหว่างการซ่อมแซม เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด	ตามแผน	-	416,979.00	-	-
50	พน 0508-67-0065	ค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก โครงการหลวงแม่แย ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	กพพ.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	ซ่อมแซมและปรับปรุงกังหันลม	เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดแล้ว อยู่ระหว่างการทดสอบเดินเครื่อง	ตามแผน	-	986,112.00	ในการทดสอบเดินเครื่องจำเป็นต้องมีความเร็วลมเพียงพอในการเดินเครื่อง	-
51	พน 0508-67-0066	ค่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก โครงการบ้านทะเลปึง ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	กพพ.	เม.ย.-67	ก.ย.-68	ผด.	ซ่อมแซมและปรับปรุงกังหันลม	อยู่ระหว่างการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด	ตามแผน	-	-	-	-
52	พน 0508-67-0067	ค่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านโครงการห้วยหมากกลาง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 โครงการ	กพพ.	เม.ย.-67	มิ.ย.-68	ผด.	- งวดที่ 1 จัดหา GENERATOR CONTROL CUBICLE - งวดที่ 2 จัดหาเครื่องกังหันน้ำพร้อมอุปกรณ์ - งวดที่ 3 จัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบสายส่งพร้อมอุปกรณ์	ส่งมอบงาน งวดที่ 1 จัดหา GENERATOR CONTROL CUBICLE แล้ว	ล่าช้า	765,300.00	635,312.50	-	-
53	พน 0508-67-0068	ค่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านโครงการบ้านผาผึ้ง 2 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 1 โครงการ	กพพ.	เม.ย.-67	มิ.ย.-68	ผด.	- งวดที่ 1 จัดหา GENERATOR CONTROL CUBICLE - งวดที่ 2 จัดหาเครื่องกังหันน้ำพร้อมอุปกรณ์ - งวดที่ 3 จัดหาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบสายส่งพร้อมอุปกรณ์	ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินงาน อยู่ระหว่างแจ้งเร่งรัดและสงวนสิทธิบอกเลิกสัญญา	ล่าช้า	722,100.00	-	ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า	อยู่ระหว่างแจ้งเร่งรัดและสงวนสิทธิบอกเลิกสัญญา

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณที่ 1/2568 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ตามระบบ eMENSCR)		งบประมาณ	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		แผนงาน/กิจกรรม Q1/68	ผลงาน Q1/68	สถานะ ผลงาน	แผน Q1/68	ผล Q1/68		
54	พน 0508-67-0069	คำจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแอมเมอน 1 และ 2 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 1 โครงการ	กพพ.	เม.ย.-67	ส.ค.-68	ผด.	- งวดที่ 1 ซ่อมปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า - งวดที่ 2 จัดหา GENERATOR CONTROL CUBICLE - งวดที่ 3 จัดหาเครื่องกังหันน้ำพร้อมอุปกรณ์	งานงวดที่ 1 ซ่อมปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า และ งานงวดที่ 3 จัดหาเครื่องกังหันน้ำพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ	ล่าช้า	1,427,000.00	1,134,200.00	-	-
55	พน 0508-67-0070	ศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยใหญ่ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (ต่อเนื่อง พน 0508-66-0013)	กพพ.	ก.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	ศึกษาสภาพปัจจุบันของสิ่งแวดล้อม	ศึกษาสภาพปัจจุบันของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพของชีวิตแล้วเสร็จ	ล่าช้า	1,753,624.00	1,753,624.00	-	-
56	พน 0508-68-0018	คำอุปถัมภ์ทดแทน โครงการไฟฟ้าแบบผสมผสานห้วยปาย ตำบลท่าเตือ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	กพพ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	ชำระค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทน	อยู่ระหว่างกลุ่มงานการคลังตรวจสอบข้อมูล	ตามแผน	-	-	-	-
57	พน 0508-68-0019	คำจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มกำลังผลิต โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน บ้านดอยคำ ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	กพพ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	-	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	-	-	-	-
58	พน 0508-68-0020	คำซ่อมแซมห้องปฏิบัติงาน กองพัฒนาพลังงานทดแทนอาคาร 8 ชั้น 3 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	กพพ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	ปรับปรุงพื้นที่ที่ปฏิบัติราชการ	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ล่าช้า	-	-	-	-
59	พน 0508-68-0021	คำปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่สอด ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 โครงการ (ชดเชยเงินพับ)	กพพ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	-	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเบิกเงินงวดที่ 4 (ชดเชยเงินพับ)	ตามแผน	-	-	-	-
60	พน 0508-68-0022	คำก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน บ้านดอยเวียง ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	กพพ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	-	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	-	-	-	-
61	พน 0508-68-0023	คำก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน บ้านสบโขง ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง	กพพ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	-	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	-	-	จัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณที่ 1/2568 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ตามระบบ eMENSCR)		งบประมาณ	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		แผนงาน/กิจกรรม Q1/68	ผลงาน Q1/68	สถานะ ผลงาน	แผน Q1/68	ผล Q1/68		
62	พน 0508-68-0024	ค่าก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงานน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน บ้านดอยปู่หมื่น ตำบลแม่สว อำเภอมะเอย จังหัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	กพพ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงานน้ำ	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ล่าช้า	-	-	-	-
63	พน 0508-68-0025	ค่าก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อลดค่าสาธารณูปโภค โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	กพพ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	-	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	-	-	-	-
64	พน 0508-68-0026	ค่าก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อลดค่าสาธารณูปโภค โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สาบ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	กพพ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	-	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	-	-	-	-
65	พน 0508-68-0027	ค่าก่อสร้างและติดตั้งเครื่องมือวัดความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อน แบบระบบส่งข้อมูลทางไกล โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่มาว ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	กพพ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	ผู้รับจ้างได้รับการอนุมัติผู้ควบคุมงาน และแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้ดำเนินการงานเจาะหลุมรองรับอุปกรณ์วัด และงานปรับปรุงอาคารอุปกรณ์สำหรับการจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ล่าช้า	-	-	-	-
66	พน 0508-68-0028	ค่าก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา เพื่อลดค่าสาธารณูปโภค โครงการไฟฟ้าพลังน้ำกัวลม ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอลำปาง จังหัดลำปาง 1 แห่ง	กพพ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	-	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	-	-	-	-
67	พน 0508-68-0029	ค่าจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองหู่่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหัดจันทบุรี (พน 0508-66-0082 ต่อเนื่องผูกพันปี 2566-2569)	กพพ.	ต.ค.-67	ก.ย.-70	ผด.	จัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนจัดทำ Tor และราคากลาง	ล่าช้า	-	-	จัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 3	-
68	พน 0508-68-0031	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองหู่่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหัดจันทบุรี (พน 0508-66-0083 ต่อเนื่องผูกพันปี 2566-2569)	กพพ.	ต.ค.-67	ก.ย.-70	ผด.	จัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ในขั้นตอนจัดทำร่างขอบเขตงานฯ และราคากลาง	ล่าช้า	-	-	จัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 1/2568 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ตามระบบ eMENSCR)		งบประมาณ	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		แหล่งเงิน	แผนงาน/กิจกรรม Q1/68	ผลงาน Q1/68	สถานะ ผลงาน	แผน Q1/68		
69	พน 0508-68-0034	ค่าปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง ตำบล ตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (ผูกพันปี 2564-2568) (ทดแทนเงิน งบประมาณปี 2565 ที่ถูกพับไป)	กพพ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	เบิกจ่ายงวดสุดท้าย (ทดแทนเงินงบประมาณปี 2565 ที่ ถูกพับไป)	ก่อสร้างและติดตั้งเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างขยายเวลาก่อนี้ ผู้กพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายงวดสุดท้าย (ทดแทนเงินงบประมาณ 2565 ที่ถูกพับไป)	ตามแผน	-	-	-	-
70	พน 0508-68-0035	ค่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่อง กําเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่กิมหลวง ตำบลแม่ สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	กพพ.	ต.ค.-67	พ.ย.-68	ผด.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	-	-	-	-
71	พน 0508-68-0036	ค่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่อง กําเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก ตำบล ไพรงจะเช้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 โครงการ	กพพ.	ต.ค.-67	พ.ย.-68	ผด.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	-	-	-	-
72	พน 0508-68-0037	ค่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่อง กําเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการห้วยคลั่ง ตำบลลงเหนือ อำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	กพพ.	ต.ค.-67	พ.ย.-68	ผด.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	-	-	-	-
73	พน 0508-68-0038	ค่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่อง กําเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่แฝง ตำบลบ้าน ถั่ว อำเภอตอคำใต้ จังหวัดยะลา 1 โครงการ	กพพ.	ต.ค.-67	ต.ค.-68	ผด.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	-	-	-	-
74	พน 0508-68-0039	ค่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่อง กําเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่น้ำตะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้ม ผาง จังหวัดตาก 1 โครงการ	กพพ.	ต.ค.-67	พ.ย.-68	ผด.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	-	-	-	-
75	พน 0508-68-0040	ค่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่อง กําเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านเป็งเคล้ง ตำบลแม่จัน อำเภอ อุ้มผาง จังหวัดตาก 1 โครงการ	กพพ.	ต.ค.-67	พ.ย.-68	ผด.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	-	-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 1/2568 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ตามระบบ eMENSCR)		งบประมาณ	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		แผนงาน/กิจกรรม Q1/68	ผลงาน Q1/68	สถานะ ผลงาน	แผน Q1/68	ผล Q1/68		
76	พน 0508-68-0041	ค่าจ้างปรับปรุงเครื่องกั้นน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านแม่สาย ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	กพพ.	ต.ค.-67	พ.ย.-68	ผด.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	-	-	-	-
77	พน 0508-68-0042	ค่าจ้างปรับปรุงเครื่องกั้นน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำศิริธาร ตำบลปัติวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 โครงการ	กพพ.	ต.ค.-67	พ.ย.-68	ผด.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	-	-	-	-
78	พน 0508-68-0043	ค่าปรับปรุงระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านชีแบร ตำบลแม่ตื่น อำเภอมกน้อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	กพพ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	-	-	-	-
79	พน 0508-68-0044	ค่าปรับปรุงท่อส่งน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการแม่ไม้ตะ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 โครงการ	กพพ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	-	-	-	-
80	พน 0508-68-0045	ค่าปรับปรุงท่อส่งน้ำ และอาคารประกอบ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำชุมชน โครงการศิริวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 โครงการ	กพพ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	-	-	-	-
81	พน 0508-68-0046	ค่าปรับปรุงฝายและท่อส่งน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านเลตองคุ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 โครงการ	กพพ.	ต.ค.-67	ต.ค.-68	ผด.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	-	-	-	-
82	พน 0508-68-0047	ค่าจ้างปรับปรุงระบบสื่อสารและระบบเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำศิริธาร ตำบลปัติวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 โครงการ	กพพ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	-	-	-	-
83	พน 0508-68-0048	ค่าจ้างปรับปรุงระบบสื่อสารและระบบเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 โครงการ	กพพ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	-	-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 1/2568 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ตามระบบ eMENSCR)		งบประมาณ	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		แผนงาน/กิจกรรม Q1/68	ผลงาน Q1/68	สถานะ ผลงาน	แผน Q1/68	ผล Q1/68		
84	พน 0508-68-0049	ค่าจ้างปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ แม่ฮ่องสอน ตำบลผาป่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 โครงการ	กพพ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	-	-	-	-
85	พน 0508-68-0050	ค่าจ้างปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 โครงการ	กพพ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	-	-	-	-
86	พน 0508-68-0052	ค่าจ้างปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	กพพ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	-	-	-	-
87	พน 0508-68-0053	ค่าจ้างปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำกัวลม ตำบลอนุนาทพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 โครงการ	กพพ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	-	-	-	-
88	พน 0508-68-0054	ค่าจ้างปรับปรุงเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล สถานีสูบน้ำฝางตะวันตก 2 (WP 2) ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 1 โครงการ	กพพ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	-	-	-	-
89	พน 0508-68-0073	ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า โครงการ ไฟฟ้าพลังน้ำ 18 โครงการ	กพพ.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	-	-	-	-
กองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ (กพส.)				จำนวน	10	โครงการ							
1	พน 0509-67-0004	ค่าใช้จ่ายในการติดตามสถานภาพการผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศ ไทย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)	กพส.	เม.ย.-67	ก.พ.-68	ผด.	- ศึกษารวบรวมข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือด้าน พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในและต่างประเทศ วิเคราะห์ผล การศึกษาและเสนอแนะแนวทางการจัดตั้งเครือข่าย ความร่วมมือด้านวิชาการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยหรือ ภูมิภาคในอนาคต - จัดทำรายงานข้อมูลการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน แสงอาทิตย์ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจาก หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นสถานภาพการผลิต ไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ที่เป็น ปัจจุบัน	- สํารวจ ติดตาม และศึกษาข้อมูลสถานการณ์การติดตั้งใช้ งานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงข้อมูล งานวิจัยหรือแนวโน้มนวัตกรรมด้านพลังงานแสงอาทิตย์ใน อนาคต โดยการสำรวจ ติดตามและศึกษาจากแหล่งข้อมูล ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน และ การลงพื้นที่ หรือจากการประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง - จัดตั้งคณะทำงานประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการข้อมูล ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ต่างๆ และได้จัดประชุม คณะทำงานวิชาการฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 67	ล่าช้า	640,000.00	280,000.00	การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม แผนงาน เนื่องจากความล่าช้า ของกระบวนการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในปี พ.ศ. 2567	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 1/2568 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ตามระบบ eMENSCR)		งบประมาณ	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		แผนงาน/กิจกรรม Q1/68	ผลงาน Q1/68	สถานะ ผลงาน	แผน Q1/68	ผล Q1/68		
2	พน 0509-67-0005	ค่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 17 แห่ง	กพส.	มิ.ย.-67	ม.ค.-68	ผด.	จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ทุกรายการที่กำหนดในสัญญา	ผู้รับจ้างดำเนินการ ดังนี้ - จัดหาแบตเตอรี่และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว - ส่งแบตเตอรี่ทดสอบความจุไฟฟ้า และมีผลการทดสอบ "ผ่าน" แล้ว - อยู่ระหว่างการเข้าพื้นที่เพื่อปรับปรุงแบตเตอรี่ในสถานที่เป้าหมาย	ล่าช้า	2,115,520.00	1,087,162.80	-	-
3	พน 0509-67-0006	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหัววัดรังสีดวงอาทิตย์ชนิดรังสีรวมและเครื่องบันทึกข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์	กพส.	เม.ย.-67	ม.ค.-68	ผด.	ดำเนินการปรับปรุงบำรุงรักษาหัววัดรังสีดวงอาทิตย์ชนิดรังสีรวม และเครื่องบันทึกข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์ จำนวน 8 สถานี	บำรุงรักษาหัววัดรังสีดวงอาทิตย์ชนิดรังสีรวมและเครื่องบันทึกข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์ จำนวน 8 สถานี ดังนี้ (1) สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (2) สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง (3) ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก อ.กลาง จ.ภูเก็ต (4) ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 (จ.สงขลา) อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา (5) สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา (6) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด (7) สถานีอุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี (สว่างวีระวงศ์) อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี และ (8) สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม	ตามแผน	-	2,063,468.25	-	-
4	พน 0509-68-0014	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหัววัดรังสีดวงอาทิตย์ชนิดรังสีรวมและเครื่องบันทึกข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์	กพส.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญาจ้างเลขที่ 60/68 ลงวันที่ 8 ม.ค. 68	ตามแผน	-	-	-	-
5	พน 0509-68-0015	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์	กพส.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมบำรุงแก้ไขระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติตามเป้าหมายจำนวน 150 แห่ง	ตรวจสอบและซ่อมบำรุงแก้ไขระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว จำนวน 66 แห่ง	ตามแผน	199,840.00	188,060.00	-	-
6	พน 0509-68-0016	โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ (ต่อเนื่อง พน 0509-65-0001) (พน 0509-67-0002)	กพส.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	กทอ.	- ตรวจสอบรายงานความก้าวหน้าและเอกสารการเบิกเงินสนับสนุนของผู้ร่วมโครงการ - เก็บข้อมูลและตรวจวัดพลังงานที่ผลิตได้	- ผู้ร่วมโครงการจัดส่งรายงานความก้าวหน้าและเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ของแต่ละโครงการครบแล้ว - พพ. อยู่ระหว่างเข้าพื้นที่ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จำนวน 5 โครงการ	ตามแผน	512,200.00	-	กรมป่าไม้จัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินยังไม่ถูกต้องครบถ้วน ทำให้ต้องมีการแก้ไข	ประสานเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ให้ดำเนินการแก้ไขเอกสารเบิกจ่ายเงิน และจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม
7	พน 0509-68-0018	ค่าใช้จ่ายในการติดตามสถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)	กพส.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	-	-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณที่ 1/2568 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ตามระบบ eMENSCR)		งบประมาณ	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		แหล่งเงิน	แผนงาน/กิจกรรม Q1/68	ผลงาน Q1/68	สถานะ ผลงาน	แผน Q1/68		
8	พน 0509-68-0020	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อยอดระบบ อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประยุกต์ใช้ กับผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ	กพส.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	-	-	-	-
9	พน 0509-68-0021	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้การติดตั้ง และการติดตามประเมินผลการใช้ Solar Rooftop ในบ้านอยู่อาศัย และหน่วยงาน ของรัฐ	กพส.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	-	-	-	-
10	พน 0509-68-0024	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ติดตาม และ ประเมินผลโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในพื้นที่ชนบทห่างไกล ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง	กพส.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	- ทบทวนและรวบรวมข้อมูลระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์ แสงอาทิตย์ของหน่วยงานภาครัฐ ที่ พพ. ได้ให้การ สนับสนุนจัดตั้งระบบ สำรวจข้อมูลเบื้องต้น กำหนด กระบวนการทำงาน วิเคราะห์แนวทางการทำงาน จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน ศึกษาวิเคราะห์ระบบงาน และออกแบบการสำรวจ การประเมินผลประสิทธิภาพ การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมทั้งประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในเชิงลึก ตรวจสอบสภาพการทำงาน ประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์ แสงอาทิตย์ พร้อมทั้งวิเคราะห์ และประเมินผลเชิง เทคนิคและการบริหารจัดการระบบ ตามรายชื่อระบบ ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ พพ. กำหนด	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ล่าช้า	-	-	- จัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่น ข้อเสนอ 1 ราย ไม่ผ่านการ พิจารณาข้อเสนอด้านคุณภาพ - จัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 ไม่มีผู้ ยื่นข้อเสนอ	-
กองวิจัย ค้นคว้าพลังงาน (กวค.)				จำนวน	10	โครงการ							
1	พน 0510-67-0004	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและกำหนดแนวทาง ความร่วมมือกับเอกชนในการนำ RDF มาใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรมภาคความร้อน	กวค.	พ.ค.-67	ม.ค.-68	ผด.	- กิจกรรมที่ 3 จัดกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่สามารถนำ RDF มาใช้ในโรงงาน พร้อม ศึกษาแนวทางการ ร่วมมือ ปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข - กิจกรรมที่ 4 จัดทำแนวทางความร่วมมือกับเอกชนใน การใช้ RDF ในโรงงานอุตสาหกรรม ภาคความร้อน พร้อมรับฟังความคิดเห็น	- จัดกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการนำ RDF ไปใช้ผลิต พลังงานความร้อน - ใช้เครื่องมือ SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อนของการผลิต RDF - เสนอแนวทางความร่วมมือที่เหมาะสมของชุมชนกับเอกชน ในการผลิต/การใช้ RDF โดยจากผลการศึกษาศักยภาพการ ผลิต RDF และการวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการปรับเปลี่ยน เชื้อเพลิง โดยสรุปแนวทางความร่วมมือเพื่อให้เอกชนนำ RDF ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมภาคความร้อน - จัดทำข้อเสนอแนะ ได้แก่ การนำร่องวิจัยสาธิตการใช้ RDF ในภาคความร้อน การส่งเสริมการปรับปรุงเครื่องจักร การ กำกับมาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานของ RDF รวมทั้ง การร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนเพื่อส่งเสริมให้มีการ จัดการขยะเตาต้นทาง เป็นต้น	ตามแผน	2,194,610.00	2,139,830.00	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 1/2568 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ตามระบบ eMENSCR)		งบประมาณ	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ	
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		แหล่งเงิน	แผนงาน/กิจกรรม Q1/68	ผลงาน Q1/68	สถานะ ผลงาน	แผน Q1/68			ผล Q1/68
2	พน 0510-67-0005	ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยสภาพพลังงานลม 16 สถานี	กวค.	เม.ย.-67	เม.ย.-68	ผด.	ปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยสภาพพลังงานลม จำนวน 6 สถานี	ปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยสภาพพลังงานลม จำนวน 16 สถานี ให้ความแข็งแรงและสามารถทนทานต่อแรงลม ได้อย่างดี สามารถตรวจวัดความเร็วลมได้อย่างถูกต้อง	แล้วเสร็จ	1,642,200.00	4,372,568.00	-	-	
3	พน 0510-67-0006	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาราคาและนำเสนอสำหรับพัฒนาตลาดซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวล	กวค.	พ.ค.-67	ม.ค.-68	ผด.	- กิจกรรมที่ 2 ศึกษา รวบรวมตัวอย่างชีวมวลชนิดต่างๆ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า 15 ตัวอย่าง และดำเนินการทดสอบคุณสมบัติเชื้อเพลิงชีวมวลในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ - กิจกรรมที่ 3 ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์โครงสร้าง ต้นทุน และรูปแบบการตลาดของเชื้อเพลิงชีวมวล ในกิจกรรมข้อที่ 2 - กิจกรรมที่ 4 ศึกษาผลกระทบของราคาเชื้อเพลิงชีวมวลต่อต้นทุนการผลิตพลังงาน และศึกษากำหนดราคานำเสนอสำหรับการซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลชนิดต่างๆ ในประเทศไทย - กิจกรรมที่ 5 จัดทำข้อเสนอแนะและสรุปผลการดำเนินโครงการ - กิจกรรมที่ 6 เผยแพร่ผลการศึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป	- รวบรวมตัวอย่างชีวมวล 5 ภาค และนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติเชื้อเพลิงชีวมวลและผลิตภัณฑ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ศึกษาโครงสร้าง ต้นทุน เชื้อเพลิงชีวมวล ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อโครงสร้างราคาชีวมวล - ผลกระทบของราคาเชื้อเพลิงชีวมวลต่อต้นทุนการผลิตพลังงาน (ต้นทุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล: ค่าเชื้อเพลิงชีวมวล คิดเป็นร้อยละ 75 ของค่าใช้จ่ายดำเนินงานของโรงไฟฟ้าชีวมวล และต้นทุนการผลิตพลังงานความร้อนจากชีวมวล: ค่าเชื้อเพลิงชีวมวล คิดเป็นร้อยละ 73 ของค่าใช้จ่ายดำเนินงานของโรงงาน) - จัดทำข้อเสนอแนะและสรุปผลการดำเนินโครงการ - จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป มีผู้เข้าร่วม 108 คน	ตามแผน	2,904,200.00	-	-	-	
4	พน 0510-67-0007	ค่าปรับปรุงสถานีวัดศึกษาพลังงานลมในพื้นที่แหล่งลมดี 2 สถานี	กวค.	เม.ย.-67	มี.ค.-68	ผด.	ติดตั้งสถานีวัดศึกษาพลังงานลมในแหล่งลมดี จำนวน 2 สถานี	ติดตั้งสถานีวัดศึกษาพลังงานลมในพื้นที่แหล่งลมดีแหล่งใหม่ จำนวน 2 แห่ง แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการส่งมอบงาน	ตามแผน	1,235,300.00	-	-	-	-
5	พน 0510-67-0008	ค่าบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้าในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4 แห่ง	กวค.	เม.ย.-67	มี.ค.-68	ผด.	ทดสอบและเก็บข้อมูล	ปรับปรุงและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้าในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4 แห่ง แล้วเสร็จ กังหันลมผลิตไฟฟ้าในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4 แห่ง สามารถผลิตไฟฟ้าได้ดีตามปกติ และมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนภารกิจของศูนย์ฯ	แล้วเสร็จ	-	639,860.00	-	-	-
6	พน 0510-67-0009	ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 250 กิโลวัตต์ นิคมอุตสาหกรรมปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี	กวค.	เม.ย.-67	มิ.ย.-68	ผด.	ปรับปรุงและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 250 กิโลวัตต์	ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าของกังหันลมผลิตไฟฟ้า ได้แก่ ระบบ Gearbox, Pitch control, Mainshaft, Yaw, Nacelle, Generator และ Tower ของกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 250 กิโลวัตต์ แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	344,155.00	977,420.00	-	-	-
7	พน 0510-67-0010	ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาด 1,500 กิโลวัตต์ นิคมอุตสาหกรรมปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี	กวค.	เม.ย.-67	มิ.ย.-68	ผด.	ปรับปรุงและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาด 1500 เมกะวัตต์ (งานปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบ Gearbox)	ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้า ได้แก่ ระบบ Gearbox, Pitch control, Mainshaft, Yaw, Nacelle, Generator และ Tower ของกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด 1,500 กิโลวัตต์ แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	388,325.00	1,034,380.00	-	-	-
8	พน 0510-68-0008	ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาสถานีวิจัยสภาพพลังงานลม 26 สถานี	กวค.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างโครงการฯ	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	-	-	-	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 1/2568 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ตามระบบ eMENSCR)		งบประมาณ	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		แหล่งเงิน	แผนงาน/กิจกรรม Q1/68	ผลงาน Q1/68	สถานะ ผลงาน	แผน Q1/68		
9	พน 0510-68-0010	ค่าใช้จ่ายในการศึกษารูปแบบการซื้อขาย RDF จากขยะชุมชน เพื่อใช้ในโรงงาน อุตสาหกรรมภาคความร้อน	กวค.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	ผด.	กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง	อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ตามแผน	-	-	-	-
10	พน 0510-68-0012	โครงการต้นแบบระบบติดตามการบริหาร จัดการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ต่อเนื่อง (พน 0510-65-0007) (พน 0510-67-0002)	กวค.	ต.ค.-67	ก.ย.-68	กทอ.	-	- ค่าเงินงานครบถ้วนตามขอบเขตการดำเนินโครงการ - อยู่ระหว่าง ส.กทอ. พิจารณานอุมัติจ่ายเงิน เพื่อ พทพ. จะได้ เบิกจ่ายเงินให้ที่ปรึกษาต่อไป	ตามแผน	-	-	-	-
กองส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (กสอ.)													
จำนวน 8 โครงการ													
1	พน 0511-67-0002	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและ ขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	กสอ.	มิ.ย.-67	มี.ค.-68	ผด.	ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งตรวจวัดผล การดำเนินมาตรการ และสรุปผลการดำเนินงาน	- เข้าให้คำปรึกษาในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ณ สถานประกอบที่เข้าร่วมโครงการ ครบทั้ง 3 ครั้ง/แห่ง - จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 81 คน - อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน	ตามแผน	-	1,598,800.00	-	-
2	พน 0511-67-0003	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและ ขนาดเล็ก กลุ่มภาคตะวันออก	กสอ.	มิ.ย.-67	มี.ค.-68	ผด.	ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งตรวจวัดผล การดำเนินมาตรการ และสรุปผลการดำเนินงาน	- เข้าให้คำปรึกษาในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ณ สถานประกอบที่เข้าร่วมโครงการ ครบทั้ง 3 ครั้ง/แห่ง - จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 87 คน - อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน	ตามแผน	-	2,799,979.00	-	-
3	พน 0511-67-0004	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและ ขนาดเล็ก กลุ่มภาคเหนือ	กสอ.	มิ.ย.-67	มี.ค.-68	ผด.	ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งตรวจวัดผล การดำเนินมาตรการ และสรุปผลการดำเนินงาน	- เข้าให้คำปรึกษาในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ณ สถานประกอบที่เข้าร่วมโครงการ ครบทั้ง 3 ครั้ง/แห่ง - จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 71 คน - อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน	ตามแผน	-	1,598,168.00	-	-
4	พน 0511-67-0005	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและ ขนาดเล็ก กลุ่มภาคกลาง	กสอ.	มิ.ย.-67	มี.ค.-68	ผด.	ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งตรวจวัดผล การดำเนินมาตรการ และสรุปผลการดำเนินงาน	- เข้าให้คำปรึกษาในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ณ สถานประกอบที่เข้าร่วมโครงการ ครบทั้ง 3 ครั้ง/แห่ง - จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 79 คน - อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน	ตามแผน	-	-	-	-
5	พน 0511-67-0006	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและ ขนาดเล็ก กลุ่มภาคใต้	กสอ.	มิ.ย.-67	มี.ค.-68	ผด.	ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งตรวจวัดผล การดำเนินมาตรการ และสรุปผลการดำเนินงาน	- เข้าให้คำปรึกษาในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ณ สถานประกอบที่เข้าร่วมโครงการ ครบทั้ง 3 ครั้ง/แห่ง - จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 73 คน - อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน	ตามแผน	-	1,597,832.00	-	-

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 1/2568 ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ลำดับ	รหัสโครงการในระบบ eMENSCR	ชื่อแผนงาน/โครงการ	หน่วยงาน	ระยะเวลาดำเนินโครงการ (ตามระบบ eMENSCR)		งบประมาณ	แผน/ผลการดำเนินงาน			แผน/ผลการเบิกจ่าย (บาท)		ปัญหา/อุปสรรค การดำเนินงาน และการเบิกจ่าย	ข้อเสนอแนะ
				วันเริ่มต้น	วันสิ้นสุด		แหล่งเงิน	แผนงาน/กิจกรรม Q1/68	ผลงาน Q1/68	สถานะ ผลงาน	แผน Q1/68		
6	พน 0511-67-0007	ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ 1 พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้	กสอ.	มิ.ย.-67	มี.ค.-68	ผด.	ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งตรวจวัดผลการดำเนินการมาตรการและสรุปผลการดำเนินงาน	- เข้าให้คำปรึกษาในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ณ สถานประกอบที่เข้าร่วมโครงการ ครบทั้ง 4 ครั้ง/แห่ง - จัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 65 คน - เกิดผลประหยัดพลังงานจากมาตรการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 117.82 toe/ปี คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 6.57 ล้านบาท/ปี	แล้วเสร็จ	-	2,085,000.00	-	-
7	พน 0511-67-0008	ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในอาคารธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ	กสอ.	มิ.ย.-67	มี.ค.-68	ผด.	ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งตรวจวัดผลการดำเนินการมาตรการและสรุปผลการดำเนินงาน	- เข้าให้คำปรึกษาในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน ณ สถานประกอบที่เข้าร่วมโครงการ ครบทั้ง 4 ครั้ง/แห่ง - อยู่ระหว่างการจัดสัมมนาแถลงผลการดำเนินงาน	ตามแผน	-	1,249,812.00	-	-
8	พน 0511-67-0009	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง	กสอ.	มิ.ย.-67	มี.ค.-68	ผด.	1. ร่วมกับคณะทำงานของผู้ร่วมโครงการ กำหนดวิธีการที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคขนส่ง 2. จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นร่วมกับคณะทำงาน ในการจัดทำแผนการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งของผู้เข้าร่วมโครงการ และประเมินศักยภาพการประหยัดพลังงานจากการดำเนินการตามแผน 3. ร่วมกับผู้ประกอบการ หน่วยงานสร้างกลไกการรายงานผลประหยัดตามแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน ด้านการขนส่งของหน่วยงานตนเอง ระยะ 4 ปี (2568-2571) ต่อ พพ.	พพ. ดำเนินโครงการบรรลุตามแผน โดยจัดทำแผนอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งของผู้ร่วมโครงการทุกราย ประเมินศักยภาพการลดการใช้พลังงาน และจัดทำกลไกการติดตามผลการดำเนินงานในระยะ 4 ปี แล้ว	ตามแผน	751,800.00	751,500.00	-	-
รวม				140	โครงการ								