

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาประเมินผลและเสนอแนะ
ด้านบริหารจัดการ โครงการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานด้วยไบโอดีเซลชุมชน
(ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

สัญญาเลขที่ 136/51 ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
โดยนายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 251/2550 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ฟรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแทนท์ส จำกัด ซึ่งจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 16/71 หมู่ที่ 8
ตำบลสวนใหญ่ อำเภอมะนังนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยนายสมชาย ภูติประวรรณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
และหนังสือมอบอำนาจบริษัทฯ ลงวันที่ 16 มีนาคม 2555 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาดำเนินการเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาประเมินผลและ
เสนอแนะด้านบริหารจัดการ โครงการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานด้วยไบโอดีเซลชุมชน (ภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,893,434.00 บาท (เก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบสี่
บาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 9 มีนาคม 2552 ตามสัญญาเลขที่ 136/51 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2551
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม” ต่อมาผู้ว่าจ้างได้ตกลงขยายระยะเวลาสัญญาให้ที่ปรึกษา
เป็นเวลา 589 วัน โดยมีกำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2553

เนื่องจากตามขอบเขตและเงื่อนไขการว่าจ้าง ที่ปรึกษาต้องดำเนินการพัฒนาประเมินผลและ
เสนอแนะด้านบริหารจัดการกับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ กับ ผู้ว่าจ้างในพื้นที่ภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 200 ชุมชน ปรากฏว่าผู้ว่าจ้างได้ยกเลิกสัญญากับที่ปรึกษาโครงการพึ่งพาตนเอง
ด้านพลังงานด้วยไบโอดีเซลชุมชน ส่งผลให้ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งมอบชุมชนที่เหลือจำนวน 32 ชุมชนให้กับที่
ปรึกษาเพื่อเข้าดำเนินการได้ ดังนั้น คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงตัดลดงาน ลดเงิน ตามขอบเขตและเงื่อนไข(TOR) ของสัญญาเดิมจากที่ต้อง
ดำเนินการ จำนวน 200 ชุมชน เหลือเพียง 168 ชุมชน

ข้อ 2. การแก้ไขตามสัญญาข้อ 1. ทำให้วงเงินในสัญญาลดลง 934,752.00 บาท (เก้าแสนสาม
หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) และคู่สัญญาตกลงให้ใช้วงเงิน 8,958,682.00 บาท (แปดล้านเก้าแสนห้า
หมื่นแปดพันหกกร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) แทนวงเงินในสัญญาเดิม

ข้อ 3.ผู้ว่าจ้างตกลงขยายระยะเวลาดำเนินงานให้แก่ที่ปรึกษาเป็นเวลา 328 วันนับตั้งแต่วันที่ สิ้นสุดสัญญาเดิมตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2553 โดยสัญญาจะสิ้นสุดภายในวันที่ 12 กันยายน 2554 และตกลงขยายอายุสัญญา เนื่องจากอุปสรรคการแก้ไขปัญหาตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2554 จนถึงวันลงนามในสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง และขยายระยะเวลาทำงานอีก 14 วัน ภายหลังจากลงนามในสัญญาแก้ไข โดยสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 29 มีนาคม 2555

ที่ปรึกษาเริ่มทำงานภายในวันที่ 16 มีนาคม 2555.....

ข้อ 4.ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5.เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

5.1หนังสือบริษัท พรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแทนท์ส จำกัด ที่ BIO.001/55 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555

ข้อ 6.ข้อความตามสัญญาเดิม ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป ตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ธรรมยศ ศรีช่วย.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....สมชาย ภูติประวรรณ.....ที่ปรึกษา
(นายธรรมยศ ศรีช่วย) (นายสมชาย ภูติประวรรณ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ ประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ.....พยาน ลงชื่อ.....ธนัท ศรีวิชัย.....พยาน
(นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ) (นายธนัท ศรีวิชัย)