

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำและส่วนประกอบอื่นๆ
(โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทวน)
(สัญญาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ 195/55 (UNIT COST) ข.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ 292 หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยนายธีรยุทธ ชูศิลป์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 และตามหนังสือมอบอำนาจบริษัทฯ ลงวันที่ 2 กันยายน 2556 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ และส่วนประกอบอื่นๆ (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทวน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,000,000.00 บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ตามสัญญาเลขที่ 195/55 (UNIT COST) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2555 โดยต่อมาได้มีการแก้ไขสัญญาโดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบและลดวงเงินค่า งานก่อสร้าง ตามสัญญาเลขที่ 195/55 (UNIT COST) ก. ลงวันที่ 17 มกราคม 2556 ทำให้วงเงินในสัญญา ปรับลดลงเหลือเป็นวงเงินทั้งสิ้น 23,997,471.00 บาท (ยี่สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ด บาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากผู้รับจ้างประสงค์ที่จะ 1. เปลี่ยนแปลงตำแหน่งเสาไฟฟ้าแรงสูง 22 KV เนื่องจากมีการปรับเลื่อนตำแหน่งและปรับแนวรั้วอาคารโรงไฟฟ้า เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของเสาไฟฟ้าแรงสูง และให้ สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและตำแหน่งของ TRANSFORMER YARD ที่เปลี่ยนแปลงไป และย้ายจุด ติดตั้ง ENERGY METER ตามแบบก่อสร้างเดิม และ 2. เพิ่มงานก่อสร้างในส่วนระบบไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ ควบคุมและระบบแสงสว่าง ซึ่งภายในอาคารโรงไฟฟ้าจำเป็นต้องมีระบบไฟฟ้า โดยได้มีการระบุในแบบ ก่อสร้างไว้แล้ว แต่ยังไม่มีการกำหนดงานไว้ในตารางปริมาณและราคา ดังนั้น เพื่อให้การก่อสร้างมีความมั่นคง แข็งแรงเป็นไปตามหลักวิชาการ ทำให้งานก่อสร้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาดังกล่าวทำการแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง Transmission Line โดยการยกเลิกแบบก่อสร้างตามสัญญาเดิม จำนวน 3 แผ่น ได้แก่ Drawing No.HT-TL-02, Drawing No.HT-TL-03 และ Drawing No.HT-TL-04 และผู้รับจ้างตกลงทำงานก่อสร้างตามแบบ Drawing No.RT-

/ข้อ 2.คู่สัญญา...

HPT-TL-02, Drawing No.RT-HPT-TL-03 และ Drawing No.RT-HPT-TL-04 ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา

ข้อ 2. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยเพิ่มงานก่อสร้าง (Additional Works) คือ งานก่อสร้าง งานระบบไฟฟ้าในอาคารใน PART A : CIVIL WORKS, GROUP 4 : POWER HOUSE ซึ่งได้ระบุไว้ในแบบก่อสร้าง POWER HOUSE DRAWING NO.HT-PH-16

ข้อ 3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตาม ข้อ 1. และข้อ 2. ทำให้วงเงินในสัญญาลดลงจำนวน 68,814.34 บาท (หกหมื่นแปดพันแปดร้อยสิบสี่บาทสามสิบสี่สตางค์) ดังนั้น คู่สัญญาจึงตกลงใช้วงเงินทั้งสิ้น 23,928,656.66 บาท (ยี่สิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทหกสิบหกสตางค์) แทนวงเงินในสัญญาเดิม

ข้อ 4. สัญญานี้มีกำหนดส่งมอบงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

ข้อ 5. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

5.1 หนังสือบริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด ที่ Our Ref. RT-153/2556 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556

5.2 หนังสือบริษัท ไรท์ทันเน็ลลิง จำกัด ที่ Our Ref. RT-191/2556 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556

5.3 แบบก่อสร้างที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 3 แผ่น

5.4 ตารางเปรียบเทียบปริมาณงานและราคาที่แก้ไข จำนวน 17 แผ่น

ข้อ 6. ผู้รับจ้างยืนยันไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 7. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ธรรมยศ ศรีช่วย.....ผู้ว่าจ้าง
(นายธรรมยศ ศรีช่วย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....ธีรยุทธ ชูศิลป์.....ผู้รับจ้าง
(นายธีรยุทธ ชูศิลป์)

ลงชื่อ.....เกรียงศักดิ์ จงวัฒนา.....พยาน
(นายเกรียงศักดิ์ จงวัฒนา)

ลงชื่อ.....ธิดารัตน์ ศษโกชัย.....พยาน
(นางสาวธิดารัตน์ ศษโกชัย)