

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างปรับปรุงเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ
คลองทุ่งพล สถานีสูบน้ำฝั่งตะวันออก (EP) ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ๑ โครงการ

สัญญาเลขที่ ๒๕๔/๖๕ ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน โดยนายเรืองเดช ปันดวง รองอธิบดี รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ ทิม จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๑/๑๒๓ หมู่ที่ ๑
ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยนางสาวศิวกรณ์ จรภักดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๓๘๗๐๙๐
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจบริษัทฯ ที่ PTC-๐๙๔/E-๑๐๕/๒๕๖๕ ลงวันที่
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปรับปรุงเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งพล สถานีสูบน้ำฝั่งตะวันออก (EP) ตำบลวังแซ้ม
อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ๑ โครงการ เป็นราคาทั้งสิ้น ๖,๐๕๖,๒๐๐.๐๐ บาท (หกล้านห้าหมื่นหกพัน
สองร้อยบาทถ้วน) กำหนดเวลาแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจาก ผู้รับจ้างมีหนังสือขอใช้มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขอให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)
๐๔๐๕.๒/ว๖๕๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๑.๒.๓ ประกอบกับหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)
๐๔๐๕.๒/ว ๖๕๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๑ ที่อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ กำหนดค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาดกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยยกเลิกข้อความในสัญญาข้อ ๑๓. วรรคหนึ่ง
เรื่องค่าปรับ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลา
ที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นอัตราร้อยละ ศูนย์ (๐) ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และส่วนที่เหลือผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง
เป็นจำนวนเงินวันละ ๖,๐๕๖.๒๐ บาท (หกพันห้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้ว
เสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้
ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวน
ค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย”

ข้อ ๒. เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- หนังสือบริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ ทิม จำกัด ที่ PTC-๐๘๙/E-๑๐๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๓. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๔. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....เรืองเดช ปันด้วง.....ผู้ว่าจ้าง
(นายเรืองเดช ปันด้วง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....ศิวกรณ์ จรภักดี.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวศิวกรณ์ จรภักดี)

ลงชื่อ.....สิทธิฐานันต์ จานสังคโลก.....พยาน
(นายสิทธิฐานันต์ จานสังคโลก)

ลงชื่อ.....บุญญาพร บรรพหาร.....พยาน
(นางสาวบุญญาพร บรรพหาร)