

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างทำเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านแม่โมโน ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด

สัญญาเลขที่ 114/59 ก.

สัญญาดังกล่าวฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน โดยนางสาวพัชรพร หาญสกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่
25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท กรีน เอ็นจิเนียริง แอนด์
แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มี
สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 166/21 เมโทรพาร์ค โครงการ 2/1 อาคารเอฟ ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขต
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยนายภิญโญ บุญพิทักษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือ
รับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อม
อุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านแม่โมโน ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด เป็นจำนวนเงิน 1,640,500.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดแล้ว
เสร็จภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ตามสัญญาเลขที่ 114/59 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอจอมทอง ได้ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่
โครงการบ้านแม่โมโน ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่แล้ว จึงไม่สามารถดำเนินการในสถานที่
ตามรายการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการแห่งใหม่ คือ
โครงการบ้านแม่จรหลวง ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีศักยภาพและลักษณะโครงการ
เทียบเท่าแทน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณ
ได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการสถานที่ดำเนินการ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559แล้ว คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการสถานที่
ดำเนินการ จาก “โครงการบ้านแม่โมโน ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่” เป็น “โครงการบ้าน
แม่จรหลวง ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่”

ข้อ 2. สัญญานี้มีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 7 กรกฎาคม 2559

/ข้อ 3...

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้อือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือบริษัท กรีน เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ที่ GL2016-14 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559

ข้อ 4. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาดังกล่าวได้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....พัชรพร หาญสกุล.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวพัชรพร หาญสกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....ภิญโญ บุญพิทักษ์.....ผู้รับจ้าง
(นายภิญโญ บุญพิทักษ์)

ลงชื่อ.....กิตติพร โพธิ์.....พยาน
(นายกิตติพร โพธิ์)

ลงชื่อ.....จิตติกร ทินอุทัย.....พยาน
(นางสาวจิตติกร ทินอุทัย)