

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำและส่วนประกอบอื่นๆ
(โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทวน)
(สัญญาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ 195/55(UNIT COST) ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดย นายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่ง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทจังหวัดสมุทรปราการ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 292 หมู่ที่ 4 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ โดยนายธีรยุทธ ชูศิลป์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2555 และตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ ลง วันที่ 16 มกราคม 2556 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำและ ส่วนประกอบอื่นๆ (โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทวน) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24,000,000.00 บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ตามสัญญาเลขที่ 195/55(UNIT COST) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากพื้นที่ที่เป็นดินเดิมบริเวณด้านซ้ายโรงไฟฟ้าซึ่งจะทำการก่อสร้างสนามบริเวณและ แนวรั้วโรงไฟฟ้านั้น ลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากน้ำกัดเซาะพังทลายมาถึงบริเวณก่อสร้าง โรงไฟฟ้า ซึ่งไม่สอดคล้องตามแบบงานก่อสร้างเดิม ดังนั้น เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคารโรงไฟฟ้า คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาดังกล่าวทำการแก้ไขสัญญาโดยยกเลิกแบบงานก่อสร้างของสัญญาเดิม แบบเลขที่ HT- GN - 12, แบบเลขที่ HT - PH - 01,แบบเลขที่ HT - PH - 10,แบบเลขที่ HT - PS - 01,แบบเลขที่ HT - PS - 02,แบบ เลขที่ HT - PS - 03 และแบบเลขที่ HT - PS - 04 และผู้รับจ้างตกลงทำงานก่อสร้างตามแบบก่อสร้างที่แก้ไขเพิ่มเติม แบบท้ายสัญญานี้

การแก้ไขตามวรรคหนึ่ง ทำให้วงเงินในสัญญาลดลง 2,529.00 บาท (สองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) และคู่สัญญาดังกล่าวให้วงเงิน 23,997,471.00 บาท (ยี่สิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) แทนวงเงินในสัญญาเดิม

ข้อ 2. กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

ข้อ 3. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา

ข้อ 4. เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้นำให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

4.1 หนังสือบริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด ที่ Our Ref. RT - 001/2556 ลงวันที่ 2 มกราคม

2556

4.2 แบบก่อสร้างที่แก้ไขเพิ่มเติมจำนวน 7 แผ่น

4.3 ตารางสรุปเปรียบเทียบค่างานก่อสร้างตามแบบเดิมกับค่างานตามแบบที่แก้ไข จำนวน

17 แผ่น

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิม
ทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ธรรมยศ ศรีช่วย.....ผู้ว่าจ้าง

(นายธรรมยศ ศรีช่วย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....ธีรยุทธ ชูศิลป์.....ผู้รับจ้าง

(นายธีรยุทธ ชูศิลป์)

ลงชื่อ.....เกรียงศักดิ์ จงวัฒนา.....พยาน

(นายเกรียงศักดิ์ จงวัฒนา)

ลงชื่อ.....ธนัท ศรีวิชัย.....พยาน

(นายธนัท ศรีวิชัย)