

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างทำอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

โครงการอนุรักษ์พลังงานในวัด (ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความร้อน)

สัญญาเลขที่ 166/56 ก.

สัญญาดังกล่าวฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายประมวล จันทร์พงษ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ทีซีเอส เอ็กเซลแลนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 53/56 ถนนวงแหวน ตำบลช้างเผือก อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายทศพล จิรัฐติพงษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 30 เมษายน 2556 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโครงการอนุรักษ์พลังงานในวัด (ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความร้อน) เป็นจำนวนเงิน 360,000.00 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ตามสัญญาเลขที่ 166/56 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2556 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากในข้อกำหนด ขอบเขต และเงื่อนไขจัดจ้างทำอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในโครงการอนุรักษ์พลังงานในวัด (ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความร้อน) ในข้อ 6.1.2.2 (1) และรายละเอียดแบบ Drawing ในแผ่นที่ 1-3 มีความคลาดเคลื่อนจากการระบุลักษณะ ขนาดและหน่วยนับของอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่สอดคล้องกันกับความเป็นจริงในระบบดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจึงประสงค์ที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกำหนด ขอบเขต และเงื่อนไข และรายละเอียดแบบ Drawing ในแผ่นที่ 1-3 ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในระบบ คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาดังกล่าวทำการแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกำหนด ขอบเขต และเงื่อนไข ในข้อ 6.1.2.2 (1) จากข้อความ “แผงรับความร้อนหรือตัวเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ ทำจากวัสดุประเภททองแดง และครีบทาจากวัสดุทองแดงหรืออลูมิเนียม โดยใช้ตามมาตรฐานทั่วไป (ตามแบบ)” เป็น “แผงรับความร้อนหรือตัวเก็บรังสีแบบแผ่นเรียบ ทำจากวัสดุประเภทท่อทองแดง และครีบทาจากวัสดุทองแดงหรืออลูมิเนียม โดยใช้ตามมาตรฐานทั่วไป (ตามแบบ)”

/...ข้อ 2. คู่สัญญา

ข้อ 2. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในรายละเอียดแบบ Drawing ในแผ่นที่ 1-3 ดังต่อไปนี้

- (1) ในแบบ Drawing แผ่นที่ 1 และ 2 จากข้อความ “ท่อทองแดงหนาไม่น้อยกว่า 5/8 นิ้ว หุ้มด้วยฉนวนความหนาไม่น้อยกว่า 3/8 นิ้ว” เป็น “ท่อทองแดงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5/8 นิ้ว หนาอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 90 องศาเซลเซียส หุ้มด้วยฉนวนความหนาไม่น้อยกว่า 3/8 นิ้ว”
- (2) ในแบบ Drawing แผ่นที่ 3 จากข้อความ “Hot Outlet : Female Threaded ขนาดไม่น้อยกว่า 1/2 นิ้ว” เป็น “Hot Outlet : Female Threaded ท่อ PP-R (Polypropylene Random Copolymer) ชนิด PN 20 หนาอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 90 องศาเซลเซียส ขนาด 3/4 นิ้ว”

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือบริษัท ทีซีเอส เอ็กเซลเลนซ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ที่ TEE สดพ./003 ลงวันที่ 23 เมษายน 2556

ข้อ 4. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....นายประมวล จันทร์พงษ์.....ผู้ว่าจ้าง

(นายประมวล จันทร์พงษ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....นายทศพล จิรรัฐพิงษ์.....ผู้รับจ้าง

(นายทศพล จิรรัฐพิงษ์)

ลงชื่อ.....นายสมชัย ปิยรัตนานุรักษ์.....พยาน

(นายสมชัย ปิยรัตนานุรักษ์)

ลงชื่อ.....นางสาวธิดารัตน์ คชโกชัย.....พยาน

(นางสาวธิดารัตน์ คชโกชัย)