

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างซ่อมแซมปรับปรุงท่อผันน้ำบริเวณถนนเพื่อการบำรุงรักษา
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม ตำบลอัมผาง อำเภออัมผาง จังหวัดตาก
(สัญญาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ ๑๙๗/๖๑ (UNIT COST) ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน โดยนายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐
สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สีแควการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครสวรรค์ มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๐๒/๓ ถนนมหิตล ตำบลป่าแดด
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายวัชรโรดม วงศ์ขมภู ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่ง
ได้รับมอบอำนาจจากนายณนพพร เทียนเสริมทรัพย์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏ
ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม. ๐๐๔๑๘๑ ลงวันที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๖๒ และตามหนังสือมอบอำนาจของห้างหุ้นส่วนจำกัด สีแควการโยธา ลงวันที่ ๖ มิถุนายน
๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานซ่อมแซมปรับปรุงท่อผันน้ำบริเวณถนน
เพื่อการบำรุงรักษา โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม ตำบลอัมผาง อำเภออัมผาง จังหวัดตาก (สัญญาแบบ
ปรับราคาได้) ตามสัญญาเลขที่ ๑๙๗/๖๑ (UNIT COST) ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นจำนวนเงิน
๘๕,๐๑๗,๔๗๐.๖๐ บาท (แปดสิบล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบสตางค์) กำหนดแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ต่อมาได้มีการขยายระยะเวลา จำนวน ๑๓๖ วัน เนื่องจากพื้นที่โครงการฯ
อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอัมผาง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาได้ โดยสิ้นสุดสัญญาในวันที่
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากแบบก่อสร้างตามสัญญาบริเวณ sta.๑+๐๑๐ และ sta.๑+๓๑๕ ตัดขวางทางระบาย
น้ำตามธรรมชาติ จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริงที่
ก่อสร้างและให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม รวมทั้งแก้ปัญหาผลกระทบอันเนื่องจากการก่อสร้างกำแพงป้องกัน
การเคลื่อนพัง (MSE Wall) คู่สัญญาจึงตกลงทำการแก้ไขสัญญากันดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำงานตามแบบงานที่แก้ไขใหม่ คือ แบบรางน้ำบริเวณจุดตัดท่อส่งน้ำ
งานซ่อมแซมปรับปรุงท่อผันน้ำ บริเวณถนนเพื่อการบำรุงรักษา เลขที่ DS-๑๐๑ ถึง ๑๐๓, DS-๑๐๕ และ
DS-๒๐๑

ข้อ ๒. คู่สัญญาตกลงให้มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานจากที่กำหนดตามสัญญาเดิม ซึ่งเป็น
งานในหมวดงานชลประทาน ดังนี้

๑. งานดินขุด
๒. งานหินขุด
๓. งานดินทรายถมบดอัดแน่น
๔. งาน Terramesh (PVC coating) ขนาด ๒x๑x๑x๓ ม.
๕. งานผ้าใยสังเคราะห์

/๖. งานปลูกหญ้า...

๖. งานปลูกหญ้าแฝกสลับถั่วบราซิล
๗. งานวางท่อเหล็ก ศก. ๑,๒๐๐ มม.
๘. งานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ พร้อมทดสอบ
๙. งานคอนกรีตเสริมเหล็กหุ้มท่อ

โดยมีทั้งงานที่เพิ่มขึ้นและลดลงทำให้เมื่อคิดค่างานที่จะทำจริงทั้งในกรณีที่มากกว่าและน้อยกว่าที่กำหนดในสัญญาแล้ว ปรากฏว่ามีค่างานลดลงเป็นจำนวนเงิน ๔๕๐,๒๙๘.๘๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองร้อยเก้าสิบแปดบาทแปดสิบสตางค์)

ข้อ ๓. คู่สัญญาดตกลงให้มีการดำเนินงานเพิ่มเติม ซึ่งเป็นปริมาณงานที่ไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญาแต่อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา เป็นจำนวนเงิน ๔๓๐,๔๓๙.๖๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่ร้อยสามสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) โดยมีจำนวนงาน ๔ รายการ ดังนี้

๑. งานขุดดิน
๒. งานดินทรายถมบดอัดแน่น
๓. งานท่อ คสล. ขนาด ศก. ๑.๐๐ ม. มอก. ชั้น ๒
๔. งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ข้อ ๔. คู่สัญญาดตกลงปรับลดวงเงินในสัญญาลงจำนวน ๑๙,๘๕๙.๒๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์) จากจำนวนเงิน ๘๕,๐๑๗,๔๗๐.๖๐ บาท (แปดสิบล้านห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบสตางค์) เป็น ๘๔,๙๙๗,๖๑๑.๔๐ บาท (แปดสิบล้านสี่พันเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบสตางค์) โดยคู่สัญญาดตกลงใช้วงเงินนี้แทนวงเงินตามสัญญาเดิม

ข้อ ๕. ผู้ว่าจ้างตกลงขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง เนื่องจากการรอคอยการอนุมัติแก้ไขสัญญาจำนวน ๓๑ วัน และตกลงเพิ่มระยะเวลาทำงานตามแบบที่แก้ไขใหม่ จำนวน ๖๐ วัน โดยนับจากวันลงนามในสัญญาแก้ไข ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๖. หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๘๔,๙๙๗.๖๑ บาท (แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

ข้อ ๗. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๗.๑ หนังสือบริษัทฯ เรื่องแจ้งอุปสรรคงานก่อสร้างกำแพงป้องกันการเคลื่อนพัง เลขที่ ๔๐-๑๙๗/๖๑ (UNIT COST) ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒

๗.๒ หนังสือโครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยยะโม เรื่องขอให้ออกแบบแก้ไขตำแหน่งกำแพงป้องกันการเคลื่อนพัง (MSE Wall) บริเวณ sta. ๑+๐๑๐ และ sta. ๑+๓๑๕ เลขที่ พน.๐๕๐๖/ยม.๐๒๔ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒

๗.๓ หนังสือบริษัทฯ เรื่องขอสถวนสิทธิขยายระยะเวลาในการก่อสร้างกำแพงป้องกันการเคลื่อนพัง เลขที่ ๔๑-๑๙๗/๖๑ (UNIT COST) ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒

๗.๔ หนังสือบริษัทฯ เรื่องขอส่งแบบแก้ไขตำแหน่งป้องกันการเคลื่อนพัง (MSE Wall) บริเวณ sta. ๑+๐๑๐ และ sta. ๑+๓๑๕ เลขที่ ๔๒-๑๙๗/๖๑ (UNIT COST) ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ พร้อมแบบร่างน้ำบริเวณจุดตัดท่อส่งน้ำ งานซ่อมแซมปรับปรุงท่อผันน้ำ บริเวณถนนเพื่อการบำรุงรักษา เลขที่ DS-๑๐๑ ถึง ๑๐๓, DS-๑๐๕ และ DS-๒๐๑ จำนวน ๑ ชุด

ข้อ ๘. ผู้รับจ้างยืนยันไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา

ข้อ ๙. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป ตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....วันชัย บรรลือสินธุ์.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวันชัย บรรลือสินธุ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....วัชรโรตม วงศ์ชมภู.....ผู้รับจ้าง
(นายวัชรโรตม วงศ์ชมภู)

ลงชื่อ.....วีระ ศรีวะรมย์.....พยาน
(นายวีระ ศรีวะรมย์)

ลงชื่อ.....แพรววรรณ สกุลช่างเสนาะ.....พยาน
(นางสาวแพรววรรณ สกุลช่างเสนาะ)