

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างปรับปรุงกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด ๒๕๐ กิโลวัตต์

โครงการสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม บ้านทะเลปิง

ตำบลหัวไทร อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง

สัญญาเลขที่ ๒๙๑/๖๓ ข.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายชำนาญ ภายประสิทธิ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอนไวรอนเทค พู จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๑/๔๒ ซอยวิภาวดีรังสิต ๗๖ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยนายสมปรารถนา นกพิง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๔๑๗๖๒๗ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ และตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงจ้างปรับปรุงกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด ๒๕๐ กิโลวัตต์ โครงการสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม บ้านทะเลปิง ตำบลหัวไทร อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๓๗,๖๑๒.๖๕ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยสิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์) กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วันนับจากวันที่ พพ. มีหนังสือแจ้งให้เข้าปฏิบัติงาน ตามสัญญาเลขที่ ๒๙๑/๖๓ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ต่อมาได้มีการแก้ไขสัญญา โดยการแก้ไขอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๒๐๑๙ จนถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามสัญญาเลขที่ ๒๙๑/๖๓ ก. ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากผู้รับจ้างได้ทำการปรับเปลี่ยนบัญชีเงินฝากธนาคาร จึงได้มีหนังสือแจ้งเปลี่ยนธนาคารและเลขที่บัญชีในการทำธุรกรรมการเงินของผู้รับจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามความถูกต้อง อีกทั้ง การแก้ไขดังกล่าว ยังอยู่ในขอบข่าย และวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ซึ่งมีความจำเป็นและไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยยกเลิกข้อความในสัญญา ข้อ ๔. เรื่องค่าจ้างและการจ่ายเงิน วรรคท้าย และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “การจ่ายเงินตามเงื่อนไขของสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง

ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ ”

/ข้อ ๒. เอกสาร...

ข้อ ๒. เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- หนังสือบริษัท เอนไวรอนเทค ทู จำกัด เลขที่ EN-ACC-WTG-TH-๐๒๔- A๑ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๓. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป ตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ชำนาญ ภายประสิทธิ์.....ผู้ว่าจ้าง
(นายชำนาญ ภายประสิทธิ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....สมปรารถนา นกฟุ้ง.....ผู้รับจ้าง
(นายสมปรารถนา นกฟุ้ง)

ลงชื่อ.....วีระ ศรีวะรมย์.....พยาน
(นายวีระ ศรีวะรมย์)

ลงชื่อ.....จิตรรัชต์ ดาวสุวรรณ.....พยาน
(นายจิตรรัชต์ ดาวสุวรรณ)