

สำเนา

สวค. 4/54 ก.

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญานับสนุนโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเกาะพะลวย
เป็นต้นแบบเกาะพลังงานสะอาดของประเทศไทย (ด้านการส่งเสริมการดำเนินงานบนเกาะพะลวย)

สัญญานับสนุนฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน โดยนายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม
2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้การสนับสนุน” ฝ่ายหนึ่ง กับ มูลนิธิสร้างสุขชุมชน มีสำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่เลขที่ 47/28 ซอยทองหล่อ 2 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดย
นางสาวเนตรชนก ศิริคะรินทร์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน
แต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งหมด ลงวันที่ 20 กันยายน 2556 และตามหนังสือมอบอำนาจมูลนิธิฯ
ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ได้รับจัดสรร” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ให้การสนับสนุนตกลงให้และผู้ได้รับจัดสรรตกลงรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการ
ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเกาะพะลวยเป็นต้นแบบเกาะพลังงานสะอาดของประเทศไทย
(ด้านการส่งเสริมการดำเนินงานบนเกาะพะลวย) เป็นจำนวนเงิน 1,975,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) โดยผู้ได้รับจัดสรรมีระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ตามสัญญา
สวค 4/54 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ต่อมาได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานให้ขยายระยะเวลาดำเนินการในโครงการดังกล่าว โดยมีกำหนดแล้วเสร็จของงานในวันที่ 23 เมษายน
2556 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากชุมชนมีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถจัดตั้งสภาพัฒนาชุมชนเกาะพะลวยได้
ผู้ได้รับจัดสรรจึงขอตัดลดงานการสนับสนุนโครงการฯ ภายหลังสิ้นสุดงานงวดที่ 3 และขอตัดลดวงเงินที่ได้รับ
การจัดสรรคงเหลือ 1,185,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามที่ผู้ได้รับจัดสรรได้
มอบงานตามงวดโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ทั้งสองฝ่ายตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับลดงานในข้อเสนอด้านเทคนิคโครงการฯ
ดังต่อไปนี้

1.1 การส่งงานงวดที่ 4 ซึ่งประกอบไปด้วยรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 นำเสนอ
ผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าการดำเนินงานตามกิจกรรมที่ 2-4

1.2 การส่งงานงวดที่ 5 ซึ่งประกอบไปด้วยรายงานฉบับสมบูรณ์ นำเสนอผลการ
ดำเนินงานตามกิจกรรมที่ 1-5

โดยการปรับลดงานในการส่งงานงวดที่ 4 และงวดที่ 5 ดังกล่าว ทำให้ต้องมีการปรับลดวงเงิน
ที่ได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ

/ข้อ 2. ทั้งสองฝ่าย...

ข้อ 2. ทั้งสองฝ่ายตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายเงินในข้อเสนอด้านเทคนิคโครงการฯ โดยปรับลดวงเงินสนับสนุนตามสัญญาของการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 และงวดที่ 5 ดังต่อไปนี้

2.1 การเบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 ร้อยละ 20 ของวงเงินตามสัญญา คิดเป็นจำนวนเงิน 395,000.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

2.2 การเบิกจ่ายเงินงวดที่ 5 ร้อยละ 20 ของวงเงินตามสัญญา คิดเป็นจำนวนเงิน 395,000.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

โดยทำให้มีการลดวงเงินสนับสนุนตามสัญญาเป็นจำนวนทั้งสิ้น 790,000.00 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) และวงเงินสนับสนุนตามสัญญาคงเหลือ 1,185,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ข้อ 3. สัญญาฉบับนี้มีกำหนดสิ้นสุดสัญญา ในวันที่ 23 เมษายน 2556

ข้อ 4. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

4.1 หนังสือมูลนิธิสรางสุขชุมชนที่ มสข.0788/2556 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2556

ข้อ 5. ผู้ได้รับจัดสรรยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา

ข้อ 6. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผล
ใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

สัญญาที่ห้าขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ธรรมยศ ศรีช่วย.....ผู้ให้การสนับสนุน ลงชื่อ.....เนตรชนก ศิริคะรินทร์.....ผู้ได้รับจัดสรร
(นายธรรมยศ ศรีช่วย) (นางสาวเนตรชนก ศิริคะรินทร์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ เรื่องเดช บั่นดั่ง พยาน
(นายเรื่องเดช บั่นดั่ง)

ลงชื่อ.....ธิดารัตน์ คชโกชัย.....พยาน
(นางสาวธิดารัตน์ คชโกชัย)