

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
ในอุตสาหกรรม New S Curve เพื่อรองรับการพัฒนาตามแนวนโยบายระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC
สัญญาเลขที่ ๓๕๔/๖๒ ข.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายเรืองเดช บันด้าง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ๑๒๕ อาคารเดอะเบสท์ ชั้นที่ ๓ ถนนคลองลำเจียก แขวงνωมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยนางศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง เลขที่ ๑๐๐๙๒๒๐๑๓๑๓๐ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจบริษัทฯ เลขที่ SLC/๐๙ES/๒๒๐๒๒๒ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในอุตสาหกรรม New S Curve เพื่อรองรับการพัฒนาตามแนวนโยบายระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC สัญญาเลขที่ ๓๕๔/๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๔,๐๗๐,๕๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) กำหนดการดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ต่อมาได้มีการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ ส่งผลให้สัญญาดังกล่าวสิ้นสุดลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และได้มีการแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้างที่ปรึกษา ข้อ ๔.๗ สัญญาเลขที่ ๓๕๔/๖๒ ก. ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากที่ปรึกษาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาด

ข้อ ๑. คู่สัญญาดังกล่าวทำการแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญาข้อ ๑๐. เรื่องการเปลี่ยนแปลงค่าปรับ จากเดิม “กรณีที่ที่ปรึกษาทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๑ ที่ปรึกษาจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง) ของวงเงินค่าจ้างตามข้อ ๓ นับถัดจาก วันครบกำหนดในข้อ ๑ จนถึงวันที่ที่ปรึกษาปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว” แก้ไขเป็น “กรณีที่ที่ปรึกษาทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๑ ที่ปรึกษาจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐ (ศูนย์) ของวงเงินค่าจ้างตามข้อ ๓ นับถัดจาก วันครบกำหนดในข้อ ๑ จนถึงวันที่ที่ปรึกษาปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วนและผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว”

ข้อ ๓. เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- หนังสือบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ SLC/OG๑๙๑๗/๖๕๐๐๒ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

ข้อ ๔. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

/ข้อ ๕. ข้อความ...

ข้อ ๕. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิม
ทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ เรืองเดช ปั่นด้วง ผู้ว่าจ้าง
(นายเรืองเดช ปั่นด้วง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น ผู้รับจ้าง
(นางศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น)

ลงชื่อ วรยุทธ คงบุญ พยาน
(นายวรยุทธ คงบุญ)

ลงชื่อ นิรันดร์ คงอุตสาหกรรม พยาน
(นายนิรันดร์ คงอุตสาหกรรม)