

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
(ภาคตะวันออกเฉิยเหนือ, ภาคตะวันออก, ภาคใต้)

สัญญาเลขที่ 222/55 ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดี รักษาการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 125 อาคาร เดอะปิ่นณั ชั้น 3 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยนายจิรศักดิ์ ทิพย์โรจน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร ที่ สจ.2040647 ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 และหนังสือมอบอำนาจบริษัทฯ ที่ JST/09ES/141218 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาดกลงรับจ้างทำงานโครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (ภาคตะวันออกเฉิยเหนือ, ภาคตะวันออก, ภาคใต้) โดยที่ปรึกษาต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ตามสัญญาเลขที่ 222/55 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 โดยวงเงินค่าจ้างจำนวน 5,499,532.50 บาท (ห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบบาท) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากการดำเนินโครงการต้องมีผลการอนุมัติเงินสนับสนุนไม่น้อยกว่า 90 ล้านบาท ซึ่งผลจากการดำเนินงานมีผู้ได้รับเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 88 ราย วงเงินสนับสนุนที่อนุมัติ 52,009,033.29 บาท (ห้าสิบล้านเก้าพันสามสิบบาทห้าสิบบาท) ส่งผลให้ที่ปรึกษาไม่สามารถส่งมอบงานให้ พพ. ได้ตาม TOR ข้อ 6.4 และข้อ 6.5 ได้ ประกอบกับมีอุปสรรคจากการเกิดโรคระบาดในฟาร์มกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปัญหาการนำเข้าอุปกรณ์ เครื่องจักรจากต่างประเทศ ทำให้การติดตั้งอุปกรณ์ล่าช้ากว่ากำหนด เป็นอุปสรรคทำให้ที่ปรึกษาไม่สามารถเข้าไปดำเนินการตรวจสอบภายหลังการติดตั้งได้เป็นระยะเวลา 197 วัน นับตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 56 ถึงวันที่ 27 ธ.ค. 56 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย คู่สัญญาจึงตกลงกัน ดังนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญาโดยตัดขอบเขตของงานตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้างที่ปรึกษา ข้อ 6.4 ถึงข้อ 6.5 ออกจากสัญญาเดิม

ข้อ 2. การแก้ไขสัญญาตามข้อ 1. ทำให้ต้องมีการปรับลดวงเงินตามสัญญาจากเดิม 5,499,532.50 บาท (ห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบบาท) ปรับลดวงเงินเป็นจำนวน 890,026.00 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นยี่สิบบาทถ้วน) คู่สัญญาจึงตกลงใช้วงเงินทั้งสิ้น 4,609,506.50 บาท (สี่ล้านหกแสนเก้าพันห้าร้อยหกบาทห้าสิบบาท) แทนวงเงินในสัญญาเดิม

ข้อ 3. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขข้อความในสัญญา โดยแก้ไขข้อความในภาคผนวก ค. งวดที่ 3 ถึง งวดที่ 5 โดยแก้ไขเป็น “งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างให้ที่ปรึกษาเป็นจำนวน 2,134,716.88 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบหกบาทแปดสิบแปดสตางค์) เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับสุดท้ายรายงานสรุบบัณฑิตผู้บริหาร ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และไฟล์นำเสนอ (Powerpoint) ที่มีรายละเอียดและผลการดำเนินการโครงการจัดทำเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมบันทึกแผ่น CD จำนวน 10 ชุด โดยต้องมีผลการดำเนินการครอบคลุมขอบเขตการดำเนินงานตาม TOR ข้อ 4.1 – 4.10 และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว”

ข้อ 4. คู่สัญญาตกลงขยายระยะเวลาสัญญาออกไปเป็นเวลา 197 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเดิม (วันที่ 3 กรกฎาคม 2556) เนื่องจากอุปสรรคจากการเกิดโรคระบาดในฟาร์มกุ้งของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปัญหาการนำเข้าอุปกรณ์ เครื่องจักรจากต่างประเทศ ทำให้การติดตั้งอุปกรณ์ล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้ที่ปรึกษาไม่สามารถเข้าไปดำเนินการตรวจสอบภายหลังการติดตั้งได้ ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 16 มกราคม 2557

ข้อ 5. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

5.1 หนังสือบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ PSP/09ES/140882 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557 และหนังสือบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ลงวันที่ 10 มกราคม 2557

5.2 หนังสือบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ NPN/OG1230/57007 ลงวันที่ 26 กันยายน 2557

ข้อ 6. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 7. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ธรรมยศ ศรีช่วย.....ผู้ว่าจ้าง
(นายธรรมยศ ศรีช่วย)

รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....จิรศักดิ์ ทิพย์โรจน์.....ที่ปรึกษา
(นายจิรศักดิ์ ทิพย์โรจน์)

ลงชื่อ.....ยศพงศ์ คุปตะบุตร.....พยาน
(นายยศพงศ์ คุปตะบุตร)

ลงชื่อ.....ธัญญ์รัศม์ กิจพิบูลย์.....พยาน
(นางสาวธัญญ์รัศม์ กิจพิบูลย์)