

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะและเพิ่มขีดสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สัญญาเลขที่ 110/55 ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
โดยนายทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 251/2550 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มายเจเนอเรชั่น ทราเวล ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 1 ซอยประชาชื่น 9/1
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยนางสาวนันทน์หทัย พะลัง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 6 มีนาคม 2555 ซึ่ง
ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะและ
เพิ่มขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 4,880,000.00 บาท (สี่ล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555
ตามสัญญาเลขที่ 110/55 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากตามแผนการดำเนินงาน กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินโครงการของผู้รับจ้าง
กำหนดระยะเวลาของกิจกรรมในระดับกรม ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 แต่ในช่วงเวลาดังกล่าว
ผู้บริหารระดับสูงของกรมติดราชการที่นัดหมายเอาไว้ก่อนล่วงหน้า ไม่อาจอยู่ร่วมกิจกรรมได้ โดยเห็นว่าหากจัด
กิจกรรมในระหว่างวัน และเวลาดังกล่าว อาจไม่สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการดำเนิน
โครงการ ดังนั้น คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงแก้ไขระยะเวลาการจัดกิจกรรมระดับกรมจากเดิมวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555
เปลี่ยนเป็นวันที่ 23 มีนาคม 2555

ข้อ 2. การเปลี่ยนระยะเวลาในการทำกิจกรรมระดับกรมตามสัญญาข้อ 1. ดังกล่าว ทำให้งวดการ
จ่ายเงินตามสัญญาเดิมเปลี่ยนไปจากเดิม ดังนั้น คู่สัญญาจึงตกลงทำการแก้ไขงวดการจ่ายเงินจากเดิม ดังนี้

1. งวดที่ 4 แห่งสัญญาเดิมเป็นงวดที่ 3
2. งวดที่ 5 แห่งสัญญาเดิมเป็นงวดที่ 4 และ
3. งวดที่ 3 แห่งสัญญาเดิมเป็นงวดที่ 5 ตามลำดับ

ข้อ 3. ผู้ว่าจ้างตกลงขยายระยะเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้รับจ้างออกไปอีก 5 วัน นับตั้งแต่ว
วันสิ้นสุดสัญญาเดิมตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2555 โดยสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 5 เมษายน 2555

ข้อ 4. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา

ข้อ 5. เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้นำให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

5.1 หนังสือกำหนดส่วนจำกัด หมายเงื่อนไข ราคากลาง เลขที่ 2480 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555

ข้อ 6. ข้อความตามสัญญาเดิม ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..... ทวารัฐ สุตะบุตร..... ผู้ว่าจ้าง
(นายทวารัฐ สุตะบุตร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ..... นันทิพย์ พะลัง..... ผู้รับจ้าง
(นางสาวนันทิพย์ พะลัง)

ลงชื่อ..... วรินทร์ ยอดอาหาร..... พยาน
(นายวรินทร์ ยอดอาหาร)

ลงชื่อ..... ธนัท ศรีวิชัย..... พยาน
(นายธนัท ศรีวิชัย)