

สำเนา

สัญญาแก้ไขสัญญาว่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 25 แห่ง

สัญญาเลขที่ 201/62 ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน โดยนายยงยุทธ สวัสดิ์สนธิ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 224/2560 ลงวันที่ 30 สิงหาคม
2560 ประกอบคำสั่งฯ ที่ 42/2562 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง
กับบริษัท เอนเนอแคร์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี
มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 473 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยนายณัฐวุฒิ
ประไพพงษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
จังหวัดนนทบุรี เลขที่ นบ. 005600 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 และตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองของระบบ
ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 25 แห่ง ตามสัญญาเลขที่ 201/62 ลงวันที่
28 เดือนธันวาคม 2561 จำนวนเงิน 6,050,935.60 บาท (หกล้านห้าหมื่นเก้าร้อยสามสิบห้าบาทหกสิบสตางค์)
สิ้นสุดสัญญานี้วันที่ 26 เดือนกรกฎาคม 2562 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากได้มีการพิมพ์ผิดพลาดในข้อ 11.1.1 ของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงานว่าจ้าง
ปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 25 แห่ง
ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญาเดิม จึงจำเป็นต้องทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของงานให้มีความสอดคล้อง ถูกต้องตามข้อเท็จจริงในคุณลักษณะเฉพาะ คู่สัญญาจึงตกลงทำการแก้ไข
สัญญากันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ในข้อ 11.1.1

จากเดิม ข้อ 11.1.1 ส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
โดยผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานแต่ละรายการ ประกอบด้วยแผนงานหลัก ตามข้อ 10.12) รายงานผลสำรวจ ตามข้อ
10.23)

แก้ไขเป็น ข้อ 11.1.1 ส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
โดยผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานแต่ละรายการ ประกอบด้วยแผนงานหลัก ตามข้อ 10.1) รายงานผลสำรวจ ตามข้อ
10.2)

/ข้อ 2. สัญญา

ข้อ 2. สัญญานี้มีกำหนดปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

3.1 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อกำหนด TOR ของบริษัท เอนเนอแคร์ จำกัด
เลขที่ Ener/Battery -25 Site DD-19/009 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562

ข้อ 4. ผู้รับจ้างยินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆอันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้
บังคับผูกพันกันต่อไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ยงยุทธ์ สวัสดิ์สนิย์.....ผู้ว่าจ้าง
(นายยงยุทธ์ สวัสดิ์สนิย์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....ณัฐวุฒิ ประไพพงษ์.....ผู้รับจ้าง
(นายณัฐวุฒิ ประไพพงษ์)

ลงชื่อ.....ไกร ศรีจอนกุล.....พยาน
(นายไกร ศรีจอนกุล)

ลงชื่อ.....นิรันดร์ คงอุตสาห์.....พยาน
(นายนิรันดร์ คงอุตสาห์)