

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างก่อสร้างเขื่อนทุ่งเพล (เขื่อนบน)
โรงไฟฟ้าและอาคารประกอบ (C1) โครงการคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี
(สัญญาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ 220/36 จ. (UNIT COST)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2550 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายอานวย ทองสถิตย์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ไทยวัฒนาวิศวกรรมทาง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุดรธานี มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ 114/3 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยนายสมนึก ปานทอง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 5 เมษายน 2550 และหนังสือมอบอำนาจบริษัทฯ ที่ ทว. 354/2550 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างเขื่อนทุ่งเพล (เขื่อนบน) โรงไฟฟ้าและอาคารประกอบ (C1) โครงการคลองทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี จำนวน 7 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 332,579,645.00 บาท (สามร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยชอบ ซึ่งผู้ว่าจ้างได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2544 ตามหนังสือ ที่ วว 0407/5865 ลงวันที่ 27 เมษายน 2544 กำหนดแล้วเสร็จ จึงเป็นวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 ตามสัญญาเลขที่ 220/36 (UNIT COST) ลงวันที่ 29 กันยายน 2537 และสัญญาเลขที่ 220/36 ก. (UNIT COST) ลงวันที่ 18 มีนาคม 2542 ต่อมามีการแก้ไขสัญญาตามมติ คณะรัฐมนตรีประกอบกับการมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างทำให้วงเงินก่อสร้างลดลงเหลือ 332,567,431.81 บาท (สามร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) กำหนดแล้วเสร็จเป็นวันที่ 12 สิงหาคม 2548 ตามสัญญาเลขที่ 220/36 ข. (UNIT COST) ลงวันที่ 13 มีนาคม 2546 ต่อมามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแนวสายส่งไฟฟ้าทำให้วงเงินลดลงเหลือ 332,567,327.41 บาท (สามร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ตามสัญญาเลขที่ 220/36 ค. (UNIT COST) ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2546 ต่อมามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง

/เพื่อให้เกิด

เพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรง ทำให้วงเงินก่อสร้างลดลงเหลือ 332,565,053.15 บาท (สามร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันห้าสิบสามบาทสิบห้าสตางค์) และขยายอายุสัญญาออกไปเป็นสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 14 ตุลาคม 2549 ตามสัญญาเลขที่ 220/36 ง. (UNIT COST) ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2547 และต่อมา มีการแก้ไขแบบงานก่อสร้าง Penstock และเพิ่มงาน Additional Works เพื่อไม่ให้ราษฎรได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง และความมั่นคงแข็งแรงของท่อ Penstock ทำให้วงเงินก่อสร้างลดลงเหลือ 332,525,349.36 บาท (สามร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทสามสิบหกสตางค์) และขยายอายุสัญญาออกไปเป็นสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 13 เมษายน 2550 ตามสัญญาเลขที่ 220/36 จ. (UNIT COST) ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งต่อไปจะเรียกสัญญาทั้งหมดนี้ว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากผลการทดสอบ Plate Load Test ของดินฐานรากบริเวณก่อสร้าง Anchor Block จำนวน 4 แห่ง มีค่าความสามารถรับกำลังแบกทานได้ของดินได้ฐานน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบงานก่อสร้าง Anchor Block เพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงตามหลักวิศวกรรม ดังนั้นคู่สัญญาจึงตกลงกันแก้ไขสัญญาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ Anchor Block NO.8 โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงแก้ไขขนาดที่ฐานให้ใหญ่ขึ้นจากเดิม ขนาด 2.5 เมตร x 3.0 เมตร เป็น 3.5 เมตร x 4.0 เมตร

1.2 แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ Anchor Block NO.12 โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงแก้ไขขนาดที่ฐานให้ใหญ่ขึ้นจากเดิม ขนาด 2.5 เมตร x 3.5 เมตร เป็น 3.5 เมตร x 4.0 เมตร

1.3 แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ Anchor Block NO.13 โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงแก้ไขขนาดที่ฐานให้ใหญ่ขึ้นจากเดิม ขนาด 2.5 เมตร x 3.0 เมตร เป็น 3.5 เมตร x 7.0 เมตร

1.4 แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ Anchor Block NO.14 โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงแก้ไขขนาดที่ฐานให้ใหญ่ขึ้นจากเดิม ขนาด 7.467 เมตร x 12.150 เมตร x 0.500 เมตร x 14.400 เมตร (พื้นที่รวม 50.65 ตารางเมตร) เป็น 9.000 เมตร x 17.600 เมตร x 2.200 เมตร x 14.400 เมตร x 6.000 เมตร (พื้นที่รวม 122.04 ตารางเมตร)

ข้อ 2. การแก้ไขสัญญาตามข้อ 1 แห่งสัญญานี้ ทำให้วงเงินลดลง 5,895.00 บาท (ห้าหมื่นแปดพันเก้าสิบบาทถ้วน) และให้ใช้วงเงิน 332,519,454.36 บาท (สามร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสามสิบหกสตางค์) แทนวงเงินตามสัญญาเดิม

ข้อ 3. ผู้ว่าจ้างตกลงขยายอายุสัญญาให้แก่ผู้รับจ้างเนื่องจากผู้รับจ้างจะต้องหยุดงานก่อสร้างเพื่อรอคอยการแก้ไขแบบตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 จนถึงวันที่อุปสรรคสิ้นสุด เป็นระยะเวลา 84 วัน โดยนับจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิม ดังนั้นกำหนดแล้วเสร็จจึงขยายเป็นวันที่ 6 กรกฎาคม 2550

ข้อ 5. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

4.1 หนังสือบริษัทฯ ที่ ทว.ทพ. 021/2550 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2550 เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบงานก่อสร้าง PENSTOCK พร้อมรายละเอียดแบบก่อสร้างที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง และตารางเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา รวมจำนวน 1 ชุด

4.2 หนังสือขอขยายอายุสัญญาก่อสร้างเนื่องจากเกิดอุปสรรคในการทำงาน บริษัทฯ ที่ ทว.ทพ. 027/2550 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2550 พร้อมแผนการก่อสร้าง PENSTOCK จำนวน 1 แผ่น

4.3 แบบก่อสร้าง เลขที่ TPUS-PS-009 จำนวน 1 แผ่น

ข้อ 6. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 7. ข้อความในสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ยังคงให้มีผลบังคับใช้ผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

สัญญาที่ข้าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....อำนาจ ทองสัตรูย์.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....สมนึก ปานทอง.....ผู้รับจ้าง
(นายอำนาจ ทองสัตรูย์) (นายสมนึก ปานทอง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....พัชรินทร์ หาญสกุล.....พยาน ลงชื่อ.....นิรันดร์ คงอดสำห้.....พยาน
(นางสาวพัชรินทร์ หาญสกุล) (นายนิรันดร์ คงอดสำห้)