

สำเนา

สัญญาแก้ไขสัญญาว่าจ้างก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สวดตอนบน ตำบลพระธาตุผาแดง
อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก (ค่าปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า และโครงสร้างประกอบ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่สวด อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก)
(สัญญาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ ๓๓๗/๖๐ ก. (UNIT COST)

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน โดยนางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๔/๒๕๖๐ ลง
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท พชรศรียนต์ จำกัด ซึ่งจัด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๕๐ เขต ๑
หมู่ที่ ๔ ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายธนติ สุภาศรี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏ
ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ ชม.๐๑๔๙๓๓ ลงวันที่ ๒๕
มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้รับจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการ
อ่างเก็บน้ำแม่สวดตอนบน ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก (ค่าปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า และ
โครงสร้างประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่สวด อำเภอแม่สวด จังหวัดตาก) เป็นจำนวนเงิน
๒๓,๖๐๐,๓๔๘.๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านหกแสนสามร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามสัญญาเลขที่ ๓๓๗/๖๐ (UNIT COST) ลงวันที่ ๑๔ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากอาคาร River Outlet ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานได้มีการเปลี่ยนแปลง
ตำแหน่ง ทำให้งานก่อสร้างท่อส่งน้ำ (Penstock) บริเวณจุดเชื่อมต่อกับอาคาร River Outlet ไม่สามารถก่อสร้างได้
ตามแบบก่อสร้างตามสัญญาเดิม คู่สัญญาจึงตกลงทำการแก้ไขสัญญากันดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ยกเลิกงาน Gate Valve dia. ๙๐๐ mm. ของหมวดงานชลประทานในส่วนงานอาคารท่อ
ส่งน้ำ (Penstock)

ข้อ ๒. ปรับลดงานกล่องกระชุนหิน (Gabions) ให้เหมาะสมกับหน้างาน ของหมวดงานอาคารใน
ส่วนงานอาคารโรงไฟฟ้าและอาคารทิ้งน้ำ (Power House & Tailrace)

ข้อ ๓. เพิ่มงานในกลุ่มที่ ๑ หมวดงานโครงสร้างคอนกรีต (Additional Works) จำนวน ๙ งาน
ตามแบบที่แก้ไขใหม่

/ข้อ ๔. คู่สัญญาตกลง

ข้อ ๔. คู่สัญญาตกลงลดวงเงินค่าก่อสร้างลง จำนวน ๔,๑๔๓.๓๘ บาท (สี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบสาม บาทสามสิบแปดสตางค์) ทำให้วงเงินในสัญญาลดลงเหลือ ๒๓,๕๙๖,๒๐๔.๖๒ บาท (ยี่สิบสามล้านห้าแสนเก้า หมื่นหกพันสองร้อยสี่บาทหกสิบสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๑,๕๔๓,๖๗๖.๙๔ บาท (หนึ่งล้านห้า แสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทเก้าสิบสี่สตางค์)

ข้อ ๕. หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยัง มิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนวันละ ๒๓,๕๙๖.๒๐ บาท (สองหมื่นสาม พันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทยี่สิบสตางค์)

ข้อ ๖. คู่สัญญาตกลงเพิ่มระยะเวลาทำงานตามแบบที่แก้ไขใหม่ เป็นระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับจาก วันลงนามในสัญญาแก้ไข รวมกับระยะเวลาจากการรื้อคอยการพิจารณาแก้ไขสัญญานับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิม จนถึงวันที่ลงนามในสัญญาแก้ไขเป็นระยะเวลา ๑๓ วัน ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๗. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๗.๑ หนังสือปรับเปลี่ยนตำแหน่งแนวท่อส่งน้ำ บริษัทฯ ที่ ๐๔๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ พร้อมแบบผังบริเวณแนวท่อส่งน้ำ จำนวน ๑ แผ่น

๗.๒ หนังสือปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างของบริษัทที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน ที่ มค. ๐๕๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

๗.๓ หนังสือขอส่งแบบแปลนแก้ไขแนวท่อส่งน้ำ บริษัทฯ ที่ พส.๐๔๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ พร้อมแบบแปลนแก้ไขแนวท่อส่งน้ำและโครงสร้างสะพานรับท่อ (Pipe Bridge) จำนวน ๑๔ แผ่น

๗.๔ หนังสือการตรวจสอบแบบแก้ไขแนวท่อส่งน้ำของบริษัทที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน ที่ มค.๐๙๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

๗.๕ หนังสือขอให้แจ้งผู้รับจ้างคำนวณค่างานและระยะเวลาการทำงานเพิ่มเติม ที่ พน. ๐๕๐๘/มส.๐๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

๗.๖ หนังสือขอส่งปริมาณงานและระยะเวลา บริษัทฯ ที่ พส.๐๕๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ พร้อมบัญชีปริมาณงาน จำนวน ๑๕ แผ่น

๗.๗ หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบราคาและระยะเวลาของบริษัทที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน ที่ มค.๑๐๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

๗.๘ แบบ HUAI MAE SOT HYDROPOWER PROJECT เลขที่ HMS-GN-๐๒ , HMS-PS-๐๑ - HMS-PS-๐๓ และ HMS-PB-๐๑ - HMS-PB-๑๑ รวมจำนวน ๑๕ แผ่น

ข้อ ๘. ผู้รับจ้างยินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆอันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

/ข้อ ๙. ข้อความตาม



ข้อ ๙. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้
บังคับผูกพันกันไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....ธนิต สุภาศรี.....ผู้รับจ้าง
(นายธนิต สุภาศรี)

ลงชื่อ.....พิชิต ทวีศรี.....พยาน
(นายพิชิต ทวีศรี)

ลงชื่อ.....นิรันดร์ คงอุตสาห์.....พยาน
(นายนิรันดร์ คงอุตสาห์)