

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม

สัญญาเลขที่ ๒๒๕/๖๑ ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายยงยุทธ สวัสดิ์สนธิ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งอยู่ที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยนายประกอบ สุรวฒนาวรรณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันมหาวิทยาลัยฯ ตามหนังสือมอบอำนาจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๘๒๗/๓๔๕ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาดำเนินการจ้างโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม เป็นจำนวนเงิน ๗,๐๓๘,๖๘๑.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ตามสัญญาเลขที่ ๒๒๕/๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากการดำเนินการตามสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม มีความจำเป็นต้องปรับลดงาน จากการที่ผู้เข้าร่วมโครงการถูกแจ้งยกเลิกการให้เงินสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดลงจาก ๒๐ ราย เหลือ ๑๙ ราย ส่งผลให้ปริมาณงานของที่ปรึกษาที่ต้องดำเนินการเข้าตรวจสอบหลังการติดตั้งตามจริงน้อยกว่าที่เสนอไว้ในข้อเสนอด้านราคา ซึ่งการปรับลดงานดังกล่าวทำให้ส่วนงานของที่ปรึกษาลดลง จึงต้องมีการปรับลดวงเงินค่าจ้างลงจำนวน ๓๖,๕๐๐.๗๓ บาท (สามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) และขยายระยะเวลาการดำเนินการตามสัญญาออกไปเป็นเวลา ๑๗๔ วัน เนื่องจากได้รับปัญหาอุปสรรคจากการที่ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และส่งหนังสือเบิกเงินมายังกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ภายในกำหนดระยะเวลาของสัญญาสนับสนุน และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และส่งหนังสือขอเบิกเงินให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ส่งผลให้ที่ปรึกษาต้องรอให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และส่งหนังสือขอเบิกเงินให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถดำเนินการสรุปผลการดำเนินโครงการและส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๓ ได้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการแก้ไขสัญญา โดยปรับลดงาน ปรับลดวงเงิน และขยายระยะเวลาสัญญาเพื่อให้ถูกต้องตามความเป็นจริง คู่สัญญาจึงตกลงทำการแก้ไขสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญาโดยปรับลดงานตรวจสอบหลังการติดตั้ง จำนวน ๑ ราย

/ข้อ ๒. การแก้ไขสัญญา...

- ข้อ ๒. การแก้ไขสัญญาตามข้อ ๑. ทำให้ต้องมีการปรับลดวงเงิน ซึ่งประกอบด้วย
- ๒.๑ หมวดค่าจ้างบุคลากรกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวนเงินที่ลดลง ๑๑,๒๕๐.๗๓ บาท
 - ๒.๒ หมวดค่าจ้างบุคลากรกลุ่มวิศวกร จำนวนเงินที่ลดลง ๖,๐๐๐.๐๐ บาท
 - ๒.๓ หมวดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวนเงินที่ลดลง ๑๙,๒๕๐.๐๐ บาท
- รวมค่าใช้จ่ายที่ลดลง จำนวน ๓๖,๕๐๐.๗๓ บาท

โดยคู่สัญญาดอกกลางปรับลดวงเงินในสัญญาลงจำนวน ๓๖,๕๐๐.๗๓ บาท (สามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) จากจำนวนเงิน ๗,๐๓๘,๖๘๑.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) เป็นจำนวนเงิน ๗,๐๐๒,๑๘๐.๒๗ บาท (เจ็ดล้านสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์) และคู่สัญญาดอกกลางใช้วงเงินนี้แทนวงเงินตามสัญญาเดิม

ข้อ ๓. คู่สัญญาดอกกลางทำการแก้ไขสัญญาในภาคผนวก ค. ข้อ ๑.๒ วงเงินค่าจ้างส่วนที่เหมาจ่าย โดยในการจ่ายเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจะจ่ายตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

งวดการจ่ายเงิน	เงินบาท
งวดที่ ๓ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาได้ดำเนินการและส่งมอบรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๓ ในรูปแบบเอกสารและ CD จำนวน ๖ ชุด ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฯ ข้อ ๖.๔ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	๑,๓๗๖,๒๓๕.๔๗ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)
งวดที่ ๔ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาได้ดำเนินการและส่งมอบรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๔ ในรูปแบบเอกสารและ CD จำนวน ๖ ชุด ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฯ ข้อ ๖.๕ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	๑,๔๐๒,๗๓๖.๒๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทยี่สิบสตางค์)
งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาได้ดำเนินการและส่งมอบรายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ ๑๐ ชุด พร้อมแผ่น CD จำนวน ๑๐ ชุด รายละเอียดตามที่กำหนดฯ ข้อ ๖.๖ ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	๗๐๓,๘๖๘.๑๐ บาท (เจ็ดแสนสามพันแปดร้อยหกสิบบาทยี่สิบสตางค์)

ข้อ ๔. ที่ปรึกษาได้รับขยายระยะเวลาสัญญาออกไปเป็นเวลา ๑๗๔ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเดิม (วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒) เนื่องจากได้รับปัญหาอุปสรรคจากการที่ผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และส่งหนังสือเบิกเงินมายังกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายในกำหนดระยะเวลาของสัญญาสนับสนุน และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และส่งหนังสือขอเบิกเงินให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการส่งผลให้ที่ปรึกษาต้องรอให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และส่งหนังสือขอเบิกเงินให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถดำเนินการสรุปผลการดำเนินโครงการและส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๓ ได้ ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๕. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๕.๑ หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๘๒๗/๓๑๓ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ยินยอมให้แก้ไขสัญญาโดยการลดวงเงินว่าจ้างตามสัญญา

๕.๒ หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๑๓.๑๐๘๒๗/๓๓๙ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอแจ้งปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการและขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ สาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคเกษตรกรรม

ข้อ ๖. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๗. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป ตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ยงยุทธ์ สวัสดิ์สนิย์.....ผู้ว่าจ้าง
(นายยงยุทธ์ สวัสดิ์สนิย์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....ประกอบ สุรวฒนาวรรณ.....ที่ปรึกษา
(นายประกอบ สุรวฒนาวรรณ)

ลงชื่อ.....สารรัฐ ประกอบชาติ.....พยาน
(นายสารรัฐ ประกอบชาติ)

ลงชื่อ.....แพรววรรณ สกุลช่างเสนาะ.....พยาน
(นางสาวแพรววรรณ สกุลช่างเสนาะ)