

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ๖ (ส่วนที่เหลือ) กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง

สัญญาเลขที่ ๓๘๗/๖๕ ก.

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน โดยนายสุรีย์ จรูญศักดิ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท คอนแทรกโฮม จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙/๑๓๐ หมู่ที่ ๑๑ ซอยเลียบวารี
แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวพจณี ศรีอำพันธุ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ E๑๐๐๙๒๐๓๗๘๘๘
ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ และตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร ๖
(ส่วนที่เหลือ) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
๑ หลัง ตามสัญญาเลขที่ ๓๘๗/๖๕ ลงวันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
๗,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีกำหนดต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากผู้รับจ้างเห็นว่าพื้นที่ใช้สอยบริเวณโรงหน้าลิฟต์ชั้น L อาคาร ๖ มีพื้นที่ใช้สอย
คับแคบ ไม่เหมาะสม จึงเห็นควรปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยบริเวณโรงหน้าลิฟต์ชั้น L อาคาร ๖
ให้เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย เพิ่มพื้นที่เข้าออกอาคาร ทำให้เกิดความปลอดภัย
แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในอาคารและสะดวกในการบำรุงรักษา ด้วยเหตุนี้ผู้ว่าจ้างจึงประสานงานไปยัง
ผู้รับจ้าง เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบบริเวณโรงหน้าลิฟต์ชั้น L อาคาร ๖ ดังกล่าว คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไข
สัญญากันดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาดังกล่าวทำงานตามแบบงานที่แก้ไขใหม่ คือ แบบแปลนพื้นที่ L (ปรับปรุงใหม่)

ข้อ ๒. คู่สัญญาดังกล่าวให้มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานจากงานที่กำหนดตามสัญญาเดิมโดยมี
การปรับลดงาน ดังนี้

๒.๑ งานประตู จำนวน ๗ บาน

๒.๒ งานปรับพื้นที่เรียบ

ข้อ ๓. คู่สัญญาตกลงให้มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานจากงานที่กำหนดตามสัญญาเดิมโดยมี
การปรับเพิ่มงาน ดังนี้

- ๓.๑ งานปูกระเบื้อง
- ๓.๒ งานฝ้าหลุม
- ๓.๓ งานท่อร้อยสายไฟ
- ๓.๔ งานเปลี่ยนกระจกบานสไลด์
- ๓.๕ งานลูกกรงเหล็กดัด
- ๓.๖ งานผนังกันห้อง
- ๓.๗ งานดวงโคมไฟฟ้า
- ๓.๘ งานปิดท่อน้ำฝนเดิม

ซึ่งปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว นั้น มีทั้งงานที่ปรับลดและงานที่เพิ่มขึ้นทำให้
เมื่อคิดค่างานที่จะทำจริงมีค่างานที่เพิ่มขึ้น เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๑๑๖.๙๒ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย
สิบหกบาทเก้าสิบสองสตางค์) แต่ผู้รับจ้างยินดีที่จะดำเนินการตามแบบรายการเพิ่มและลด โดยไม่ขอรับ
ค่าจ้างเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ข้อ ๔. คู่สัญญาตกลงใช้วงเงินเดิม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้าน
เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ข้อ ๕. ผู้ว่าจ้างตกลงขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง เนื่องจากการรอคอยการอนุมัติแก้ไข
สัญญา จำนวน ๑๖ วัน และตกลงระยะเวลาทำงานตามแบบที่แก้ไขใหม่ จำนวน ๔๕ วัน โดยนับจาก
วันลงนามในสัญญาแก้ไข ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๖. เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- หนังสือบริษัท คอนแทรกโธม จำกัด ที่ CTH.DEDE๑-๒๒๐๖๐๐๑/๒๕๖๖ ลงวันที่
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

ข้อ ๗. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๘. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป
ตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....สุริย์ จรุงศักดิ์.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุริย์ จรุงศักดิ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....พจณี ศรีอำพันธุ์.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวพจณี ศรีอำพันธุ์)

ลงชื่อ.....เชียรชัย สิทธินันท์.....พยาน
(นายเชียรชัย สิทธินันท์)

ลงชื่อ.....บุญญาพร บรรพพการ.....พยาน
(นางสาวบุญญาพร บรรพพการ)