

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมาก
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในอุทยานแห่งชาติ

สัญญาเลขที่ 179/59 ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 เดือน มิถุนายน 2559 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน โดย นางสาวพัชรีพร หาญสกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่
25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแทนท์ส
จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่
23/9 หมู่ที่ 7 ซอยประชาราษฎร์ 3 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โดย นายสมชาย ภูติประวรรณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 และหนังสือมอบอำนาจบริษัทฯ ที่ DB.045/59 ลงวันที่
21 มิถุนายน 2559 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมาก
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในอุทยานแห่งชาติ เป็นจำนวนเงิน 8,496,870.00 บาท (แปดล้านสี่แสนเก้าหมื่น
หกพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยกำหนดแล้วเสร็จของงานภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ตามสัญญาเลขที่
179/59 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

จากผลการศึกษาและการตรวจสอบสภาพพื้นที่โครงการฯ ทั้ง 10 โครงการ พบว่า
มี 8 โครงการ มีความเหมาะสมสามารถดำเนินการในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียดได้ ส่วนอีก 2 โครงการ
ไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการได้ เนื่องจากสภาพพื้นที่ตามแนวร่องชักน้ำของทั้ง 2 โครงการ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
จนไม่สามารถก่อสร้างร่องชักน้ำตามที่ได้เคยศึกษาเบื้องต้นไว้ โดยพื้นที่ที่มีความลาดชันและเสี่ยงต่อการพังทลาย
ของผิวดิน อีกทั้ง หากใช้การชักน้ำด้วยระบบท่อชักน้ำแทน จะส่งผลให้ราคาค่าก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นเพราะ
ระยะทางในการชักน้ำของทั้ง 2 โครงการ ยาวกว่า 8 โครงการที่เหลือ จึงไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนพัฒนาโครงการฯ
คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญากัน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาดังกล่าวทำการแก้ไขโดยปรับลดปริมาณงานจาก 10 โครงการ คงเหลือ 8
โครงการ โดยยกเลิก 2 โครงการ คือ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากแม่น้ำเพชรบุรี 2 อุทยานแห่งชาติแก่ง
กระจาน และโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากห้วยลำคลองงู อุทยานแห่งชาติลำคลองงู

/ข้อ 2. การแก้ไข...

ข้อ 2. การแก้ไขสัญญาตามข้อ 1 ทำให้ต้องมีการปรับลดวงเงินตามสัญญา จากเดิม 8,496,870.00 บาท (แปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ปรับลดลง 1,077,243.90 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบสามบาทเก้าสิบสตางค์) คงเหลือวงเงินตามสัญญาจำนวน 7,419,626.10 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบหกบาทสิบสตางค์) คู่สัญญาจึงตกลงใช้วงเงินนี้แทนวงเงินสัญญาเดิม

ข้อ 3. คู่สัญญาดังกล่าวทำการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน ตามภาคผนวก ค. โดยคงงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ไว้ตามเดิมทุกประการ และยกเลิกงวดที่ 3 ถึงงวดที่ 5 โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้

งวดการจ่ายเงิน	เงินบาท
งวดที่ 3 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาส่งแบบเบื้องต้น อุทยานแห่งชาติละจำนวน 6 ชุด ตามรายละเอียดใน TOR ข้อ 6 (5) และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	1,327,937.77 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)
งวดที่ 4 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาส่งแบบและเอกสารประกวดราคาฉบับร่าง อุทยานแห่งชาติละ จำนวน 6 ชุด ตามรายละเอียดใน TOR ข้อ 6 (6) และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	1,327,937.77 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)
งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาส่งแบบและเอกสารประกวดราคาฉบับสุดท้ายต้องประกอบด้วย รายงานการออกแบบ (Final) อุทยานแห่งชาติละ 6 ชุด รายการคำนวณ อุทยานแห่งชาติละ 6 ชุด เอกสารเพื่อการประกวดราคา Volume 1-3 (A4) และแบบรายละเอียดการก่อสร้าง Volume 4 (A3) อุทยานแห่งชาติละ 15 ชุด รายงานการประมาณราคาก่อสร้างโครงการอุทยานแห่งชาติละ 10 ชุด แบบต้นฉบับกระดาษไขขนาด A1 อุทยานแห่งชาติละ 1 ชุด แบบต้นฉบับกระดาษไขขนาด A3 อุทยานแห่งชาติละ 1 ชุด ตามรายละเอียดใน TOR ข้อ 6 (7) ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	1,327,937.76 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)

/ข้อ 4. คู่สัญญา...

ข้อ 4. คู่สัญญาตกลงยกเลิกข้อความตามภาคผนวก ค. ข้อ 1.3 วรรคแรก ค่าจ้างส่วนที่จ่ายจริง โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษาตามที่ปรึกษาได้ใช้จ่ายไปจริงตามขอบเขตการดำเนินงานตามรายละเอียดใน TOR ข้อ 9 (7) แต่ไม่เกินจำนวนเงิน 74,129.60 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) โดยที่ปรึกษาจะต้องแนบหลักฐานการดำเนินงานมาพร้อมกับการขอเบิกจ่ายในงวดนั้นๆ

ข้อ 5. การแก้ไขสัญญาตามข้อ 1 ทำให้ต้องปรับลดระยะเวลาของการปฏิบัติงานลง 30 วัน ทำให้สัญญาสิ้นสุดวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 (สัญญาเดิมสิ้นสุด 23 สิงหาคม 2559)

ข้อ 6. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

6.1 หนังสือบริษัท พรอนเทียร์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแทนท์ส จำกัด ที่ NPS. ๐๐๘/๕๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ข้อ 7. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 8. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป ตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....พัชรพร หาญสกุล.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวพัชรพร หาญสกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....สมชาย ฤทธิประวรรณ.....ที่ปรึกษา

(นายสมชาย ฤทธิประวรรณ)

ลงชื่อ.....กิตติพร ไป้ชีว.....พยาน

(นายกิตติพร ไป้ชีว)

ลงชื่อ.....ฐิติกร ทินอุทัย.....พยาน

(นางสาวฐิติกร ทินอุทัย)