

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการฝายกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร

สัญญาเลขที่ 264/37 ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท ปัญญา คอลลัสแดนท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 125 อาคารเดอะปิ่นผืน ชั้น 3 ถนนคลองลำเจียก แขวงνωมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยนายจิรศักดิ์ ทิพย์โรจน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 และบริษัท ธารา คอลลัสแดนท์ จำกัด มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 300/32 หมู่ที่ 13 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยนายนิยม มาประจักษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 26 เมษายน 2554 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฝายกำแพงเพชร เป็นจำนวนเงิน 6,960,029.00 บาท (หกล้านเก้าแสนหกหมื่นยี่สิบเก้าบาทถ้วน) โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 12 เดือนนับแต่วันลงนามในสัญญา ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2538 ตามสัญญาเลขที่ 264/37 ลงวันที่ 16 กันยายน 2537 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจาก ที่ปรึกษาได้ขอแก้ไขสัญญาโดยไม่ขอรับเงินงวดสุดท้าย เนื่องจากสภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการฝายกำแพงเพชรไม่มีความเหมาะสมโดยพื้นที่ดังกล่าวได้เปลี่ยนไปทำประโยชน์ด้านการชลประทาน จึงทำให้ด้านไฟฟ้าที่จะได้รับจากโครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมที่กำหนดไว้ หากดำเนินการศึกษาโครงการต่อไปข้อมูลผลการศึกษาของโครงการที่จะได้ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงแก้ไขสัญญาโดยตัดลดงานงวดสุดท้าย

ข้อ 2. การแก้ไขตามสัญญาข้อ 1 ทำให้วงเงินในสัญญาลดลง 696,002.90 บาท (หกแสนเก้าหมื่นหกพันสองบาทเก้าสิบสตางค์) และคู่สัญญาตกลงให้ใช้วงเงิน 6,264,026.10 บาท (หกล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันยี่สิบเจ็ดบาทสิบสตางค์) แทนวงเงินในสัญญาเดิม

ข้อ 3. กำหนดส่งมอบงานในวันที่ 15 กันยายน 2538

ข้อ 4. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

ข้อ 6. เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

6.1 หนังสือบริษัท ปัญญา คอลลัสแตนท์ จำกัดและบริษัท ธารา คอลลัสแตนท์ จำกัด ที่
TNB/9423/090200 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2552

6.2 หนังสือบริษัท ปัญญา คอลลัสแตนท์ จำกัดและบริษัท ธารา คอลลัสแตนท์ จำกัด ที่
TNB/0900/3/100314 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2553

6.3 หนังสือบริษัท ปัญญา คอลลัสแตนท์ จำกัดและบริษัท ธารา คอลลัสแตนท์ จำกัด ที่
TNB/0900/3/100463 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ธรรมยศ ศรีช่วย.....ผู้ว่าจ้าง
(นายธรรมยศ ศรีช่วย)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....จิรศักดิ์ ธิพโรจน์.....ที่ปรึกษา
(นายจิรศักดิ์ ธิพโรจน์)
บริษัท ปัญญา คอลลัสแตนท์ จำกัด

ลงชื่อ.....กมล กรุณามิตร.....พยาน
(นายกมล กรุณามิตร)

ลงชื่อ.....นิยม มาประจง.....พยาน
(นายนิยม มาประจง)
บริษัท ธารา คอลลัสแตนท์ จำกัด

ลงชื่อ.....ธัญญรัศม์ กิจพิบูลย์.....พยาน
(นางสาวธัญญรัศม์ กิจพิบูลย์)