

**สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างโครงการบริหารการสื่อสารด้านพลังงานทดแทน  
และการอนุรักษ์พลังงานเพื่อสร้างความยั่งยืนและเข้าถึงประชาชน**

สัญญาเลขที่ ๔๑๒/๖๕ ข.

สัญญาลับฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างกรมพัฒนาพลังงาน  
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายวัฒนพงษ์ คุโรวาท อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
จึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท คาร์สม่า มีเดีย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  
ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๔/๑๒ ซอยประเสริฐ  
มนูกิจ ๒๙ ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวภาณุ บุญเกษม  
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ E๑๐๐๔๑๒๒๐๐๗๔๗๘๐ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗  
และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ จึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  
“ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำงานในโครงการบริหารการสื่อสารด้านพลังงาน  
ทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานเพื่อสร้างความยั่งยืนและเข้าถึงประชาชน สัญญาเลขที่ ๔๑๒/๖๕ ลงวันที่  
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ วงเงินจำนวน ๖,๒๐๖,๐๐๐ บาท (หกล้านสองแสนหกพันบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้าง  
ต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ต่อมามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโดยการ  
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ของบริษัท ตามสัญญาเลขที่ ๔๑๒/๖๕ ก. ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จึงต่อไปในสัญญานี้  
เรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากบริษัทฯ เสนอปรับแผนการทำงานส่งมอบงานงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) จึงมีความ  
ประสงค์จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา โดยการแก้ไขสัญญานี้เป็นความประสงค์  
ของบริษัทฯ ในการปรับแผนการส่งมอบงาน ให้แก่ผู้ว่าจ้างเร็วกว่ากำหนดส่งมอบเดิม ๑๘ วัน โดยไม่คิด  
ค่าใช้จ่ายจากการแก้ไขสัญญาฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโดยการปรับแผนการส่งมอบงานดังกล่าวยังอยู่ในขอบข่าย  
และวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาอันเป็นการทำให้ราชการได้ใช้ประโยชน์จากงานที่ว่าจ้างเร็วขึ้น ซึ่งไม่ทำให้  
ราชการเสียประโยชน์ เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ หรือประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น  
คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คู่สัญญาดังกล่าวทำการแก้ไขสัญญา โดยการเปลี่ยนแปลงสัญญา ข้อ ๕ กำหนดเวลา  
แล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา จากเดิม “ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่  
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗...” เปลี่ยนเป็น  
“ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์  
ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗...”

ข้อ ๒ เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้อธิเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

หนังสือลาบริษัท คาร์สม่า มีเดีย จำกัด เลขที่ CM-DEDE ๐๐๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ข้อ ๓ ผู้รับจ้างยันต์ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา

ข้อ ๔ ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) .....วัฒนพงษ์ คุโรวาท..... ผู้ว่าจ้าง

(นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท)

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

(ลงชื่อ) .....เสาวภา บุญเกษม..... ผู้รับจ้าง

(นางเสาวภา บุญเกษม)

บริษัท คาร์สมา มีเดีย จำกัด

(ลงชื่อ) .....ประสิทธิ์ นุ่นสังข์..... พยาน

(นายประสิทธิ์ นุ่นสังข์)

(ลงชื่อ) .....ปนัดดา ธงชัยพิมลกุล..... พยาน

(นางสาวปนัดดา ธงชัยพิมลกุล)