

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างโครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ
และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ

สัญญาเลขที่ ๑๗๐/๖๘ ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน โดยนายณัฏฐ์ วงศ์วัฒนา รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๘๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอ็นเจเอ ออกแก๊ส แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหนองบัวลำภู มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๓/๘ หมู่ที่ ๑๐
ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยนางสาวทัศนีย์ ชมภูวิเศษ ผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ที่ E10091220664589 ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง”
อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการบริหาร
จัดการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๐/๖๘
ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ เป็นจำนวนเงิน ๕๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ
และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ในระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ มีผู้บริหาร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานติดภารกิจเร่งด่วนและเจ้าหน้าที่เจ็บป่วยกระทันหัน ไม่สามารถ
เข้าร่วมโครงการฯ ได้ ในบางกิจกรรม ดังต่อไปนี้

๑. นายณัฏฐ์ วงศ์วัฒนา รองอธิบดี ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ณ จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึง ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙

๒. นายนิติ สันต์แป้น ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานทดแทน ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ และ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙

๓. นางมณฑิลา สมพรานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ได้เข้าร่วม
โครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ และ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙

(สัญญาแก้ไข)

/๔. นางสาว ...

๔. นางสาวกฤติกา ถาวรแก้ว ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ และเข้าร่วมบางกิจกรรมตามกำหนดการ

๕. นายวุฒิพงษ์ อภิชนบุตร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ บางกิจกรรมตามกำหนดการ

๖. นางสาวภัทรินทร์ เพชรขำลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึง ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙

ทำให้รวมเป็นเงินที่ต้องปรับลดจำนวนทั้งสิ้น ๒๑,๐๘๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันแปดสิบบาทถ้วน) ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงานและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา ดังนี้

ข้อ ๑ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน จากเดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและได้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๕๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เปลี่ยนเป็น ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและได้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๕๒๗,๙๒๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๑.๑ งวดที่ ๓ (สุดท้าย) จากเดิม เป็นเงินจำนวน ๒๗๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) เปลี่ยนเป็นเงินจำนวน ๒๕๓,๔๒๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ข้อ ๒ คู่สัญญาตกลงแก้ไขสัญญา ข้อ ๑๓ ค่าปรับ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๕๒๗.๙๒ บาท (ห้าร้อยยี่สิบบาทเก้าสิบสองสตางค์) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาการทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ข้อ ๓ สัญญานี้มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๙

ข้อ ๔ เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๔.๑ หนังสือบริษัท เอ็นเจเจ ออแกไนซ์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๙ ยินดีปรับลดค่างานตามจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการโครงการไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ

ข้อ ๕ ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าขาดประโยชน์ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญานี้

ข้อ ๖ ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับและผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่อไปทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..... นันทินันท์ วงศ์วัฒนา.....ผู้ว่าจ้าง
(นาย นันทินันท์ วงศ์วัฒนา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

(ลงชื่อ)..... ทศศณีญา ชมภูวิเศษ.....ผู้รับจ้าง
(นาง ทศศณีญา ชมภูวิเศษ)

(ลงชื่อ)..... วุฒิพงษ์ อภิชนบุตร.....พยาน
(นาย วุฒิพงษ์ อภิชนบุตร)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมรัตน์ รัตนวงศ์.....พยาน
(ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมรัตน์ รัตนวงศ์)
นิติกรชำนาญการ