

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

(งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก)

ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สัญญาเลขที่ ๒๑๙/๖๒ ค.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เพาเวอร์ ไนน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗ ซอยพระรามเก้า ๖๒ (ซอย ๘ เสรี ๗) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยนายอำนาจ กลิ่นโสภณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ ๑๐๐๖๑๒๒๐๐๐๔๔๗๐ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงซื้อขายเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก) ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ตามสัญญาเลขที่ ๒๑๙/๖๒ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๖,๗๙๖,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) กำหนดการดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ต่อมามีการแก้ไขสัญญาโดยมีการเปลี่ยนแปลงหลักประกัน จากเช็ครถยนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาเลขที่ ๒๑๙/๖๒ ก. ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ และมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดวันส่งมอบเนื่องจากพิมพ์วันกำหนดส่งมอบสิ่งของคลาดเคลื่อน จากเดิม ส่งมอบภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แก้ไขเป็น ส่งมอบภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามสัญญาเลขที่ ๒๑๙/๖๒ ข. ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีความผันผวนตลอดเวลา อีกทั้งมีการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ชื่อว่า โอมิครอน ซึ่งสามารถระบาดได้อย่างรวดเร็วและยังไม่สามารถยืนยันได้แน่ชัดว่าวัคซีนที่เจ้าหน้าที่ได้รับไปแล้วจะสามารถป้องกันไวรัสสายพันธุ์ โอมิครอนได้หรือไม่ และทางโรงงานผู้ผลิตก็ไม่พร้อมที่จะรองรับบุคคลภายนอก ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าการแพร่ระบาดดังกล่าวจะสิ้นสุดลงเมื่อใด

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสาร KLONG LAM PLOK HYDROPOWER PROJECT CONTRACT C๒ ELECTRO - MECCHANICAL EQUIPMENT VOLUME ๒ SECTION ๑ S๑.๒๓ TEST, GENERAL REQUIREMENTS เกี่ยวกับการทดสอบระบบ โดยการเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าร่วมทดสอบ ณ โรงงานผู้ผลิต (Factory Test) จากเดิม กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของพพ. เดินทางไปร่วมทดสอบ ณ โรงงานผู้ผลิต แก้ไขเป็น ให้เจ้าหน้าที่ของพพ. เข้าร่วมการทดสอบแบบ ONLINE

/ข้อ ๒. การแก้ไข...

ข้อ ๒. การแก้ไขสัญญาตามข้อ ๑. ทำให้ต้องมีการปรับลดวงเงินตามสัญญาจากเดิม ๑๐๖,๗๔๖,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) คงเหลือ ๑๐๖,๓๑๖,๘๔๐.๖๐ บาท (หนึ่งร้อยหกล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบบาทหกสิบสตางค์) คู่สัญญาจึงตกลงใช้วงเงินนี้แทนวงเงินสัญญาเดิม

ข้อ ๓. เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- หนังสือบริษัท เพาเวอร์ โนว์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ DEDF-KLP-๐๑๕/๒๑ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

- หนังสือบริษัท เพาเวอร์ โนว์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ DEDF-KLP ๐๐๑/๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕

ข้อ ๔. ผู้ขายยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๕. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ .. นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล...ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....อำนาจ กลิ่นโสภณ.....ผู้รับจ้าง
(นายอำนาจ กลิ่นโสภณ)

ลงชื่อ .. กิตติพร ไป๋ข้าว..... พยาน
(นายกิตติพร ไป๋ข้าว)

ลงชื่อ .. นรินทร์ คงอดสำห์ .. พยาน
(นายนรินทร์ คงอดสำห์)