

สำเนา

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาว่าจ้าง โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์

สัญญาเลขที่ 321/51 ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ชินต์ อาร์ต จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 42 แขวง 14 (เทพทวี 8) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดย นายชาญชัย บัวชุม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 21 มกราคม 2553 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ รวมเป็นเงิน 9,900,000.00 บาท (เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2552 ตามสัญญาเลขที่ 321/51 ลงวันที่ 30 กันยายน 2551 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาเดิม” ต่อมาผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาสัญญาออกไป เป็นเวลา 257 วัน ทำให้กำหนดส่งมอบงานของสัญญาขยายเป็นวันที่ 9 เมษายน 2553

เนื่องจากผู้รับจ้างทำงานในงวดที่ 4 แล้วเสร็จบางส่วนและรอคอยการส่งมอบต้นฉบับจากผู้ว่าจ้าง จึงทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถที่จะส่งมอบงานในงวดที่ 4 ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ผู้รับจ้างสามารถดำเนินงานได้ คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยกเลิกงวดการจ่ายเงินในงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) แห่งสัญญาเดิม โดยตกลงการแบ่งงวดการจ่ายเงินใหม่ ดังต่อไปนี้

“งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน 409,810.00 บาท (สี่แสนเก้าพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการและส่งมอบงานตามขอบเขตของงาน ตาม TOR ข้อ (4.5-4.6) โดยจัดส่งให้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 589,190.00 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการและส่งมอบงานตามขอบเขตของงานตาม TOR ข้อ (10.1-10.3) โดยจะส่งให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

/ผู้รับจ้าง...

ผู้รับจ้างสามารถเบิกเงิน งวดที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 งวดใดงวดหนึ่งก่อนก็ได้ โดยไม่ต้องเรียงตามลำดับ”

ข้อ 2 กำหนดส่งมอบงาน ภายในวันที่ 9 เมษายน 2553

ข้อ 3 เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

3.1 หนังสือบริษัทฯ ลงวันที่ 30 เมษายน 2553

ข้อ 4 ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5 ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิม

ทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ.....ทวารัฐ สุตะบุตร.....ผู้ว่าจ้าง

(นายทวารัฐ สุตะบุตร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....ชาญชัย บัวชุม.....ผู้รับจ้าง

(นายชาญชัย บัวชุม)

ลงชื่อ.....ณารุณี ฉายอรุณ.....พยาน

(นางณารุณี ฉายอรุณ)

ลงชื่อ.....ชนัท ศรีวิชัย.....พยาน

(นายชนัท ศรีวิชัย)