

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต
โครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน บ้านดอยคำ ตำบลทางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ๑ แห่ง

สัญญาเลขที่ ๑๗๒/๖๘ ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน โดยนายธนัทนิษฐ์ วงศ์วัฒนา รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พีซีซี ไฟศาลสิน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๙๙ ซอยสรองประชา ๒๔ ถนนสรองประชา
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
ที่ E๑๐๐๙๑๒๑๑๔๕๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยนางสาวนันทวัน ลออรรถพงศ์ ผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ร่วมกับ บริษัท เอ็มเบส
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทชลบุรี
มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๑๐, ๑๑๒ ถนนศรีราชนคร ๓ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ E๑๐๐๙๑๒๑๑๖๔๗๒๙ ลงวันที่
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยนางสาวนันทวัน ลออรรถพงศ์ มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือ
มอบอำนาจของบริษัทฯ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (กิจการร่วมค้า บริษัท เอ็มเบส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด)
ตามลำดับ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่ม
กำลังผลิตโครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน บ้านดอยคำ ตำบลทางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ๑ แห่ง
จำนวนเงิน ๑๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) มีกำหนดตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ ตามสัญญาเลขที่ ๑๗๒/๖๘ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ประสงค์ขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า คู่สัญญาจึงตกลงกันแก้ไขสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า โดยตัดเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญา

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า ออกจากสัญญาเดิม

ข้อ ๒ สัญญานี้มีกำหนดเวลาปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๙

ข้อ ๓ เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑ หนังสือบริษัท เอ็มเบส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ๖๙๐๐๑ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๙

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างยินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๕ ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

ตามเดิมทุกประการ

/สัญญานี้....

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) นันทนิษฐ์ วงศ์วัฒนา..... ผู้ว่าจ้าง
(นาย นันทนิษฐ์ วงศ์วัฒนา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

(ลงชื่อ) นันทวัน ลอออรรถพงศ์..... ผู้รับจ้าง
(นางสาว นันทวัน ลอออรรถพงศ์)
กิจการร่วม บริษัท เอ็มเบส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

(ลงชื่อ).....ภมร บัวทุม..... พยาน
(นายภมร บัวทุม)

(ลงชื่อ).....สุภัทรา สังข์ทอง..... พยาน
(นางสาวสุภัทรา สังข์ทอง)