

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการความร่วมมือด้านพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน (คำว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนิน
และประเมินผลการดำเนินโครงการ)

สัญญาเลขที่ 200/51 ข.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน โดยนายทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ 65/2546 ลงวันที่ 25
มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ
เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 39 ซอยลาดพร้าว 124 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวมาริษา ศรีใสคำ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรอง
ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2553 และหนังสือมอบอำนาจ
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัดที่ TEC 0152-53/705116 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างที่ปรึกษา เป็นที่ปรึกษาเพื่อปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือด้าน
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน (คำว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินและ
ประเมินผลการดำเนินโครงการ) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,998,001.50 บาท (สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่น
แปดพันหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์) กำหนดส่งมอบงานภายใน 19 เดือน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้เริ่ม
ปฏิบัติงาน ตามสัญญาเลขที่ 200/51 ลงวันที่ 24 เมษายน 2551 ต่อมาผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือที่ พน 0502/28143
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2551 แจ้งให้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551 กำหนดส่งมอบงานตามสัญญาเป็น
วันที่ 8 มกราคม 2553 และต่อมาได้มีการได้มีการแก้ไขสัญญาโดยยกเลิกโครงการนำร่องจัดตั้งสวนสาธิต
พลังงานเวียงจันทน์ และวงเงินในสัญญาลดลงเหลือ 3,598,201.35 บาท(สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพัน
สองร้อยหนึ่งบาทสามสิบห้าสตางค์) กำหนดส่งมอบงานตามสัญญาคือ 8 มกราคม 2553ตามสัญญาเลขที่
200/51ก. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

แต่เนื่องจากที่ปรึกษาไม่สามารถเข้าดำเนินงานในประเทศกัมพูชาได้คู่สัญญาจึงตกลงกัน
ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยตัดงานในส่วนเข้าสำรวจในประเทศกัมพูชา

ข้อ 2. ตามข้อ 1 เมื่อตัดงานดังกล่าวออก ทำให้วงเงินในสัญญาลดลง 175,912.07 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทสิบสองบาทเจ็ดสตางค์) และให้ใช้วงเงิน 3,422,289.28 บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบแปดสตางค์) แทนวงเงินตามสัญญาเดิม

ข้อ 3. ยกเลิกการจ่ายเงินใน งวดที่ 7 ในสัญญาเลขที่ 200/51ก. และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

งวดการจ่ายเงิน	เงินบาท
งวดที่ 7 (งวดสุดท้าย ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษาร้อยละ 10 (สิบ) ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อที่ปรึกษาดำเนินการและส่งมอบรายงานฉบับสุดท้าย ในรูปแบบเอกสาร จำนวน 20 ชุด และ CD จำนวน 20 แผ่น ตามรายละเอียดใน TOR ข้อ 11.2(7) ทั้งนี้ให้ตัดรายละเอียดของโครงการนำร่องการจัดตั้งสวนสาธิตพลังงานในเวียงจันทน์ที่ยกเลิกโดยส่งภายในระยะเวลา 19 เดือน นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	23,988.01บาท (สองหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทหนึ่งสตางค์)

ข้อ 4. วันสิ้นสุดของสัญญาวันที่ 8 มกราคม 2553

ข้อ 5. เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

5.1 หนังสือบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ TEC 0093-53/705116
ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2553

ข้อ 6. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกค่าเสียหายใดๆ อันอาจเกิดจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 7. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป
ตามเดิมทุกประการ

/สัญญานี้ ...

สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..... ทวารัฐ สุตะบุตร..... ผู้ว่าจ้าง
(นายทวารัฐ สุตะบุตร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ..... มารีษา ศรีไสคำ..... ที่ปรึกษา
(นางสาวมารีษา ศรีไสคำ)

ลงชื่อ..... ณาฎณี ฉายอรุณ..... พยาน
(นางณาฎณี ฉายอรุณ)

ลงชื่อ..... ธัญญรัศม์ กิจพิบูลย์..... พยาน
(นางสาวธัญญรัศม์ กิจพิบูลย์)