

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก
โครงการหลวงแม่แฮ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ แห่ง

สัญญาเลขที่ ๑๒๒/๖๖ ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน โดยนายชำนาญ ภายประสิทธิ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท มรรคทรอนิกส์ ดีไซน์ จำกัด
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑ ซอยเอกชัย ๘๐/๒ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยนางสาววณิ รุ่งสว่าง
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง
ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๕๘๘๔๒๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ ลงวันที่
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลม
ขนาดเล็ก โครงการหลวงแม่แฮ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ แห่งตามสัญญาเลขที่ ๑๒๒/๖๖
ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ วงเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสน
สี่หมื่นบาทถ้วน) กำหนดเวลาแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“สัญญาเดิม”

เนื่องด้วย พพ. มีความพร้อมที่จะเข้าดำเนินการควบคุมการผลิตของกังหันลมขนาดเล็ก
โครงการหลวงแม่แฮ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการหารือแนวทางปรับลดปริมาณงาน
และวงเงินค่าจ้าง โดยผู้รับจ้างยินยอมที่จะปฏิบัติงานในส่วนค่าจ้างคนงาน และค่าวัสดุบำรุงรักษาอาคาร
และบริเวณต่อไป คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาดังกล่าวทำการแก้ไขสัญญาโดยการยกเลิกงานและปรับลดงาน ดังต่อไปนี้

๑.๑ ยกเลิกรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ข้อ ๕.๑ ระบุว่า “ควบคุมการผลิต
และจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมของ พพ. และดำเนินการแทน พพ. ในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าระบบสาย
ส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิตตลอด ๒๔ ชั่วโมงเป็นประจำทุกวัน”

๑.๒ ยกเลิกรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ข้อ ๕.๒ ระบุว่า “ตรวจสอบ
และแก้ไขข้อขัดข้องของกังหันลมผลิตไฟฟ้า ให้สามารถผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ”

๑.๓ ยกเลิกรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ข้อ ๕.๓ ระบุว่า “ดำเนินการ
บำรุงรักษาเครื่องกังหันลมผลิตไฟฟ้า ตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิตเป็นประจำตามระยะเวลาที่กำหนด”

๑.๔ ยกเลิกรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ข้อ ๕.๔ ระบุว่า “ทำความสะอาด
และบำรุงรักษาระบบควบคุมพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพ”

/๑.๕ ยกเลิก...

๑.๕ ยกเลิกรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ข้อ ๕.๖ ระบุว่า “ทำการตรวจสอบความพร้อมของเครื่องยนต์สำหรับชุดขับเคลื่อนไฮดรอลิกส์ และเดินเครื่องต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย ๓๐ นาที/ครั้ง อย่างน้อยเดือนละครั้ง”

๑.๖ แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ข้อ ๕.๘ จากเดิมระบุว่า “สรุปและจัดทำรายงานการผลิตและจ่ายพลังงานไฟฟ้าประจำวัน และประจำเดือน พร้อมปัญหาข้อขัดข้องและการแก้ไข ให้ พพ. รับทราบทุกๆ เดือน โดยทำเป็นต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๒ ชุด ส่งให้ พพ. ภายใน ๗ วันทำการของเดือนถัดไป โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในสำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ Printer จำนวน ๑ ชุด กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่น ๆ” แก้ไขเป็น “สรุปและจัดทำรายงานการบำรุงรักษา ให้ พพ. รับทราบทุกๆ เดือน โดยทำเป็นต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๒ ชุด ส่งให้ พพ. ภายใน ๗ วันทำการของเดือนถัดไป โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในสำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ Printer จำนวน ๑ ชุด กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ”

ข้อ ๒. การแก้ไขสัญญาตามข้อ ๑. ทำให้ต้องมีการปรับลดวงเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	วงเงินตามสัญญาเดิม:	วงเงินที่แก้ไขใหม่	วงเงินที่ลดลงจากสัญญา
๑.	ค่าจ้างพนักงานควบคุมการผลิต	๔	คน	๔๕๙,๘๐๓.๑๒	๓๔๔,๗๒๑.๘๗	-๑๑๕,๐๘๑.๒๕
๒.	ค่าจ้างคนงาน	๒	คน	๒๐๑,๘๖๙.๐๔	๒๐๑,๘๖๙.๐๔	-
๓.	ค่าวัสดุบำรุงรักษากังหันลม	๑	งาน	๓๓,๖๔๔.๘๖	๒๕,๒๒๓.๕๘	-๘,๔๒๑.๒๘
๔.	ค่าวัสดุบำรุงรักษาอาคารและบริเวณ	๑	งาน	๒๒,๔๒๙.๙๑	๒๒,๔๒๙.๙๑	-
รวมค่างาน				๗๑๗,๗๕๖.๙๓	๕๙๔,๒๔๔.๔๐	-๑๒๓,๕๑๒.๕๓
ค่าดำเนินการ				๖๗,๒๘๙.๘๐	๖๗,๒๘๙.๘๐	-
รวมเป็นเงิน				๗๘๕,๐๔๖.๗๓	๖๖๑,๕๓๔.๒๐	-๑๒๓,๕๑๒.๕๓
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				๕๔,๙๕๓.๒๗	๔๖,๓๐๗.๓๙	-๘,๖๔๕.๘๘
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๘๔๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๗,๘๔๑.๕๙	-๑๓๒,๑๕๘.๔๑

โดยคู่สัญญาดังกล่าวปรับลดวงเงินในสัญญาลงจำนวน ๑๓๒,๑๕๘.๔๑ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) ทำให้วงเงินตามสัญญาคงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๗๐๗,๘๔๑.๕๙ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) และคู่สัญญาดังกล่าวใช้วงเงินนี้แทนวงเงินตามสัญญาเดิม

ข้อ ๓. การแก้ไขสัญญาตามข้อ ๑. และข้อ ๒. ข้างต้นทำให้ต้องมีการแก้ไขวงเงินตามข้อ ๔. แห่งสัญญาเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาและวงเงินที่ปรับลด ดังนี้

๓.๑ งวดที่ ๑๐ จากเดิมเป็นเงิน ๖๙,๙๗๒.๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) แก้ไขเป็นเงิน ๒๖,๐๒๘.๕๙ บาท (สองหมื่นหกพันยี่สิบบาทห้าสิบบาทสี่สตางค์)

/ข้อ ๓.๒ งวดที่ ...

๓.๒ งวดที่ ๑๑ จากเดิมเป็นเงิน ๖๙,๙๗๒.๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) แก้ไขเป็นเงิน ๒๖,๐๒๘.๕๙ บาท (สองหมื่นหกพันยี่สิบแปดบาทห้าสิบบาทถ้วน)

๓.๓ งวดที่ ๑๒ (งวดสุดท้าย) จากเดิมเป็นเงิน ๗๐,๓๐๘.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามร้อยแปดบาทถ้วน) แก้ไขเป็นเงิน ๒๖,๐๓๖.๔๑ บาท (สองหมื่นหกพันสามสิบบาทสี่สิบบาทถ้วน)

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา

ข้อ ๕. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ชำนาญ กายประสิทธิ์.....ผู้ว่าจ้าง
(นายชำนาญ กายประสิทธิ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....วาณี รุ่งสว่าง.....ผู้รับจ้าง
(นางสาววาณี รุ่งสว่าง)

ลงชื่อ.....สมพงษ์ พงศ์สุภาพ.....พยาน
(นายสมพงษ์ พงศ์สุภาพ)

ลงชื่อ.....บุญญาพร บรรพหาร.....พยาน
(นางสาวบุญญาพร บรรพหาร)