

# สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงาน,บ้านพักรับรอง,อาคารสโมสรและจัดแสดงเทคโนโลยี  
ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย)

สัญญาเลขที่ 295/58 ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน 2558 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ  
อนุรักษ์พลังงาน โดย นายสมฤทธิ์ เหมะ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี รักษาการแทน  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนา  
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  
“ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจิเนียร์ คอนกรีต ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน  
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครพนม มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 175 ซอย ส.วัฒนาอุทิศ ถนนอภิบาลบัญชา  
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดย นางสาวทริภารณ์ แก้วคุณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558 และตาม  
หนังสือมอบอำนาจของห้างหุ้นส่วนฯ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานซ่อมปรับปรุงอาคารสำนักงาน,บ้านพักรับรอง,  
อาคารสโมสรและจัดแสดงเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) เป็นจำนวนเงิน 3,770,000.00 บาท  
(สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 กันยายน 2558  
ตามสัญญาเลขที่ 295/58 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ประสงค์ขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า คู่สัญญาจึงตกลงกัน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขการจ่ายเงินในข้อ 5. เงินค่าจ้างล่วงหน้า โดยตัดเงินค่าจ้าง  
ล่วงหน้าตามสัญญาข้อ 5. ออกจากสัญญาเดิม

ข้อ 2. สัญญานี้มีกำหนดปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 กันยายน 2558

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจิเนียร์ คอนกรีต ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2558

ข้อ 4. ผู้รับจ้างยินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผล  
ใช้บังคับผูกพันกันต่อไป ตามเดิมทุกประการ

/สัญญานี้...

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....สัมฤทธิ์ เหมะ.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสัมฤทธิ์ เหมะ)

ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี  
รักษาราชการแทน รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....ทราภรณ์ แก้วคุณ.....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวทราภรณ์ แก้วคุณ)

ลงชื่อ.....สายพันธ์ ผดุงเกียรติศักดิ์.....พยาน  
(นายสายพันธ์ ผดุงเกียรติศักดิ์)

ลงชื่อ.....นางสาวฐิติกร ทินอุทัย.....พยาน  
(นางสาวฐิติกร ทินอุทัย)

## ห้างหุ้นส่วน จำกัด ส.เอ็นจิเนียรคอนกรีต

175 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

โทร 042 - 511517 โทรสาร 042 - 513005

3 มิถุนายน 2558

เรื่อง ไม่ขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 15 %

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

อ้างอิง สัญญาจ้างเลขที่ 295 / 58 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาสัญญาจ้างเลขที่ 295 / 58 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558

ตามสัญญาที่อ้างอิง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ว่าจ้างให้  
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เอ็นจิเนียรคอนกรีต เป็นผู้รับจ้างทำงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน, บ้านพักรับรอง,  
อาคารสโมสรและจัดแสดงเทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) โดยมีระยะเวลา  
ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2558 - 24 กันยายน 2558 รวมเวลา 150 วัน วงเงินงบประมาณ  
3,770,000 บาท นั้น

กรมฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า 15 % เป็นเงินจำนวน 565,500 บาท ( ห้าแสน  
หกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน ) ตามที่ระบุไว้ในสัญญาข้อที่ 5 บัดนี้ทางห้างฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างงาน  
งวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอส่งมอบงานพร้อมกับขอเบิกรับเงินงวดที่ 1 จำนวน 754,000 บาท  
ห้างฯ จึงมีความประสงค์ที่จะไม่ขอรับเงินดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ ส.เอ็นจิเนียรคอนกรีต  
\*\*\*\*\*  
SUNET  
\*\*\*\*\*  
(นายสุวิทย์ กุลตังวัฒนา)  
ผู้จัดการห้างฯ

เอกสารประกอบสัญญาเลขที่ 295/58 น