

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลปี 20
ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่

สัญญาเลขที่ 264/59 ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 เดือน กรกฎาคม 2560 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน โดย นายหรรษา จันทรัตน์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่
25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอ็นโซล จำกัด ซึ่งจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 125 อาคาร
เดอะปิ่นณ ชั้น 7 ถนนคลองลำเจียก แขวงνωมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยนางเปรมฤดี ศรีธัญญา
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 และหนังสือมอบอำนาจบริษัทฯ ที่ PDS/OG1573/60003 ลงวันที่
18 กรกฎาคม 2560 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลปี 20 ในรถยนต์บรรทุก
ขนาดใหญ่ ในวงเงิน 5,298,640.00 บาท (ห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยกำหนด
ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ตามสัญญาเลขที่ 264/59 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากบริษัทผู้รับการสนับสนุนทั้ง 3 รายที่ได้รับการอนุมัติ ไม่สามารถดำเนินการตาม
สัญญาได้ เป็นเหตุให้ พพ. ต้องบอกเลิกสัญญากับผู้รับการสนับสนุนทั้ง 3 ราย ทำให้ที่ปรึกษา ไม่อาจดำเนินงาน
ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญากัน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขโดยปรับลดปริมาณงานตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการ
ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลปี 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ (TOR) ข้อ 4.2
ข้อย่อย 4 ประกอบกับข้อ 11.2 ข้อย่อย 4 จาก “ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำผลผลิตสื่อโทรทัศน์ สารคดี รายการสั้นทั่วไป
จำนวน 5 เรื่อง” เป็น “ที่ปรึกษาจะต้องจัดทำผลผลิตสื่อโทรทัศน์ สารคดี รายการสั้นทั่วไป จำนวน 4 เรื่อง”

ข้อ 2. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขโดยตัดงานตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้างที่ปรึกษา
โครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันไบโอดีเซลปี 20 ในรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ (TOR) ข้อ 4.3 (ข้อย่อย 3, ข้อย่อย 6
และข้อย่อย 7), ข้อ 4.4 ,และข้อ 4.5 ออก

/ข้อ 3. การ...

ข้อ 3. การแก้ไขสัญญาตามข้อ 1 และข้อ 2 ทำให้ต้องมีการปรับลดวงเงินตามสัญญา จากเดิม 5,298,640.00 บาท (ห้าล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ปรับลดลง 2,028,078.00 บาท (สองล้านสองหมื่นแปดพันเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) คงเหลือ 3,270,562.00 บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) คู่สัญญาจึงตกลงใช้วงเงินนี้แทนวงเงินสัญญาเดิม

ข้อ 4. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง ตามภาคผนวก ค. โดยยกเลิกข้อ 1.2 วงเงินค่าจ้างส่วนที่เหมาะสมและข้อ 1.3 ค่าจ้างส่วนที่จ่ายจริง โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้

1.2 วงเงินค่าจ้างส่วนที่เหมาะสม

ค่าจ้างส่วนที่เหมาะสมจะแบ่งออกเป็นเงิน 3,270,562.00 บาท (สามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) จะแบ่งออกเป็นจำนวน 2 วง ซึ่งแต่ละวงจะถึงกำหนดชำระเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับใบเรียกเก็บเงินจากที่ปรึกษา ส่วนใบเรียกเก็บเงินนั้นให้ยื่นเมื่อวันสุดท้ายของเดือน สำหรับค่าจ้างของงวดเดือนนั้น

เงินค่าจ้างในแต่ละงวด จะจ่ายตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

งวดการจ่ายเงิน	เงิน (บาท)
งวดที่ 1 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษาร้อยละ 14.58 (สิบสี่จุดห้าแปด) ของค่าจ้างส่วนที่เหมาะสม เมื่อที่ปรึกษาส่งมอบรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 จำนวน 6 ชุด และในรูป CD จำนวน 6 ชุด ตามรายละเอียดใน TOR ข้อ 11.1 ข้อย่อย 2) ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	476,877.60 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหกสิบสตางค์)
งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษาร้อยละ 85.42 (แปดสิบห้าจุดสี่สอง) ของค่าจ้างส่วนที่เหมาะสม เมื่อที่ปรึกษาส่งมอบรายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหารทำเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมบันทึกลง CD-ROM อย่างละ 10 ชุดและ External Hard Disk ซึ่งมีรายละเอียดการดำเนินงานตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการ (TOR) ทั้งหมด โดยติดตั้งในข้อ 4.2 ในส่วนของการผลิตสื่อโทรทัศน์ จาก 5 ครั้ง เหลือ 4 ครั้ง และติดตั้งตาม TOR ข้อ 4.3 คือข้อย่อย 3) การสุ่มตรวจสอบวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำมันไบโอดีเซลปี 20 ข้อย่อย 6) จัดทำฐานข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯทุกราย และให้รายงานผลการดำเนินการและข้อย่อย 7) จัดงานพิธีมอบสัญญาและติดตั้งตาม TOR ข้อ 4.4, ข้อ 4.5 และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	2,793,684.40 บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์)

ข้อ 5. กำหนดระยะเวลาทำงาน

5.1 เนื่องจากบริษัทผู้รับการสนับสนุนทั้ง 3 ราย ที่ได้รับการอนุมัติไม่สามารถดำเนินการตามสัญญา จึงเป็นเหตุให้บอกเลิกสัญญากับผู้รับการสนับสนุนทั้ง 3 ราย ทำให้ที่ปรึกษาไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ ผู้ว่าจ้างจึงแจ้งให้ที่ปรึกษาหยุดปฏิบัติงานชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ลงนามในสัญญาแก้ไข เพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯต่อคณะกรรมการกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งอุปสรรคดังกล่าวมิได้เกิดจากความผิดของที่ปรึกษาฯ จึงขยายระยะเวลาสัญญาออกไปเป็นเวลา 197 วัน แต่เนื่องจากการปรับลดปริมาณงานตามข้อ 1 และข้อ 2 ทำให้ต้องมีการปรับลดระยะเวลาสัญญาลง 6 เดือน ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 14 สิงหาคม 2560

ข้อ 6. สัญญานี้มีกำหนดปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2560

ข้อ 7. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

7.1 หนังสือบริษัท เอ็นโซล จำกัด ที่ TRM/OG1573/60002 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

ข้อ 8. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 9. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป ตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ยงยุทธ สวัสดิ์วานิชย์.....ผู้ว่าจ้าง

(นายยงยุทธ สวัสดิ์วานิชย์)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ

รักษาราชการแทนรองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....เปรมฤดี ศรีธัญญา.....ที่ปรึกษา

(นางเปรมฤดี ศรีธัญญา)

ลงชื่อ.....มณฑา ดรีสาคร.....พยาน

(นางมณฑา ดรีสาคร)

ลงชื่อ.....ฐิติกร ทินอุทัย.....พยาน

(นางสาวฐิติกร ทินอุทัย)