

# สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างปรับปรุงกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด ๒๕๐ กิโลวัตต์

โครงการสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม บ้านทะเลปิง

ตำบลหัวไทร อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง

สัญญาเลขที่ ๒๙๑/๖๓ ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายเรืองเดช ปันดวง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอนไวรอนเทค ทู จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกลาง มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๑/๔๒ ซอยวิภาวดีรังสิต ๗๖ แขวงสนามบึง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยนายพิพัฒน์ เชี่ยววัฒนากุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๐๖๔๗๐๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงจ้างปรับปรุงกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด ๒๕๐ กิโลวัตต์ โครงการสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม บ้านทะเลปิง ตำบลหัวไทร อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ แห่ง ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๘๗,๖๑๒.๖๕ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์) กำหนดสิ้นสุดสัญญา ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ ภายหลังทำสัญญาแล้วบริษัทฯ แจ้งว่าได้รับผลกระทบจากโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พพ. จึงขยายระยะเวลาของสัญญาเป็นเวลา ๒๗๓ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดสัญญาเดิม โดยกำหนดวันสิ้นสุดสัญญาใหม่เป็นวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาตามสัญญา ผู้รับจ้างจึงมีหนังสือขอใช้มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยขอให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๒.๓ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อ ๑.๑ ที่อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ กำหนดค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยยกเลิกข้อความในสัญญา ข้อ ๑๖. วรรคหนึ่ง เรื่องค่าปรับ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นอัตราร้อยละ ศูนย์ (๐) ถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับในอัตราปกติ เป็นจำนวนเงินวันละ ๑,๘๘๗.๖๑ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย”

/ข้อ ๒. เอกสาร...

ข้อ ๒. ผู้รับจ้างได้รับอุปสรรค เนื่องจากกังหันลมไม่สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ ซึ่งผู้รับจ้างพยายามหาสาเหตุของปัญหาดังกล่าว แต่ไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสียหายลุกลาม ผู้รับจ้างจึงขอหยุดการปฏิบัติงานไว้ก่อน และให้ผู้เชี่ยวชาญเดินทางเข้ามาตรวจหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขด้วยตนเอง แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด - ๑๙ จึงส่งผลทำให้สาธารณรัฐอินเดียไม่อนุมัติวีซ่าให้เดินทางเข้ามาประเทศไทย ผู้ว่าจ้างจึงขยายสัญญาเท่ากับวันที่เหลือตามกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา คือ ตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๙ วัน ทำให้กำหนดวันสิ้นสุดสัญญาใหม่เป็นวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

ข้อ ๓. เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- หนังสือบริษัท เอนไวรอนเทค ทู จำกัด เลขที่ EN-SW-NAKHONSI๒๕๐-๑๖๐๒-A๑  
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

- หนังสือบริษัท เอนไวรอนเทค ทู จำกัด เลขที่ EN-SW-NAKHONSI๒๕๐-๑๖๐๒-A๒  
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ข้อ ๔. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป ตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....เรื่องเดช ปันดวง.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายเรื่องเดช ปันดวง)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....พิพัฒน์ เชี่ยววัฒนากุล.....ผู้รับจ้าง  
(นายพิพัฒน์ เชี่ยววัฒนากุล)

ลงชื่อ.....วีระ ศรีวะรมย์.....พยาน  
(นายวีระ ศรีวะรมย์)

ลงชื่อ.....ฐิติรัชต์ ดาวสุวรรณ.....พยาน  
(นายฐิติรัชต์ ดาวสุวรรณ)