

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและผลิตต้นแบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 250 กิโลวัตต์ (คำว่าจ้างศึกษาและผลิตต้นแบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า
ขนาดไม่น้อยกว่า 250 กิโลวัตต์)

สัญญาเลขที่ 237/54 ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน โดยนายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่
25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอ็นโซล จำกัด ซึ่งจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 408/57
อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยนางเปรมฤดี
ศรีธัญญา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2557 และตามหนังสือมอบอำนาจบริษัทฯ ที่ PDS/OG1110/57009
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการศึกษาและผลิตต้นแบบ
กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 250 กิโลวัตต์ (คำว่าจ้างศึกษาและผลิตต้นแบบกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด
ไม่น้อยกว่า 250 กิโลวัตต์) เป็นจำนวนเงิน 29,676,985.00 บาท (ยี่สิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อย
แปดสิบห้าบาท) โดยผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ตามสัญญาเลขที่ 237/54
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม” และต่อมาผู้รับจ้างได้รับการขยาย
ระยะเวลาสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรี ทำให้กำหนดเวลาแล้วเสร็จของสัญญาเป็นวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
และผู้รับจ้างได้รับการขยายระยะเวลาสัญญาออกไปอีก 402 วัน ทำให้กำหนดเวลาแล้วเสร็จของสัญญา
เป็นวันที่ 30 มีนาคม 2557

เนื่องจากที่ปรึกษามีปัญหาและอุปสรรค จึงมีความประสงค์ขอแก้ไขสัญญาโครงการฯ
คู่สัญญาจึงตกลงกัน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญาโดยตัดขอบเขตของงานข้อ 4.2.4 ถึงข้อ 4.2.8
ออกจากสัญญาเดิม

ข้อ 2. การแก้ไขสัญญาตามข้อ 1. ทำให้ต้องมีการปรับลดค่าจ้างงานที่ปรึกษาคงเหลือเป็นเงิน
จำนวน 5,935,397.00 บาท (ห้าล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาท) แทนวงเงินค่าจ้าง
ในสัญญาเดิม

/ข้อ 3...

ข้อ 3. การแก้ไขสัญญาตามข้อ 1. ทำให้ที่ปรึกษาจะต้องคืนเงินล่วงหน้าให้กับผู้ว่าจ้างเป็นเงินจำนวน 4,154,777.90 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบสตางค์)

ข้อ 4. การแก้ไขสัญญาตามข้อ 1. ทำให้ระยะเวลาตามสัญญาลดลงจากเดิมสิ้นสุดวันที่ (30 มีนาคม 2557) ทำให้สัญญานี้มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จของสัญญาเป็นวันที่ 29 กรกฎาคม 2556

ข้อ 5. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

5.1 หนังสือบริษัท เอ็นโซล จำกัด ที่ SKS/OG1110/57002 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2557

ข้อ 6. ผู้รับจ้างยืนยันไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 7. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ธรรมยศ ศรีช่วย.....ผู้ว่าจ้าง
(นายธรรมยศ ศรีช่วย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....เปรมฤดี ศรีธัญญา.....ที่ปรึกษา
(นางเปรมฤดี ศรีธัญญา)

ลงชื่อ.....สัมฤทธิ์ เหมะ.....พยาน
(นายสัมฤทธิ์ เหมะ)

ลงชื่อ.....เฉลิมรัตน์ รัตนวงศ์.....พยาน
(ว่าที่ ร.ต. เฉลิมรัตน์ รัตนวงศ์)