

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก
โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน
ตำบลป่าไผ่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ๑ แห่ง

สัญญาเลขที่ ๑๓๐/๖๖ ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายชำนาญ ภายประสิทธิ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท มรรคทอนิกส์ ดีไซน์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๑ ซอยเอกชัย ๘๐/๒ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยนางสาววาณี รุ่งสว่าง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ E๑๐๐๙๑๒๐๕๘๘๔๒๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมขนาดเล็ก โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน ตำบลป่าไผ่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ ๑๓๐/๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ วงเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) กำหนดเวลาแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องด้วย พพ. มีความพร้อมที่จะเข้าดำเนินการควบคุมการผลิตของกังหันลมขนาดเล็ก โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้าน ตำบลป่าไผ่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการหารือแนวทางปรับลดปริมาณงานและวงเงินค่าจ้าง โดยผู้รับจ้างยินดีที่จะปฏิบัติงานในส่วนค่าจ้างคนงาน และค่าวัสดุบำรุงรักษาอาคารและบริเวณต่อไป คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญาโดยการยกเลิกงานและปรับลดงาน ดังต่อไปนี้

๑.๑ ยกเลิกรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ข้อ ๕.๑ ระบุว่า “ควบคุมการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม และดำเนินการจ่ายไฟฟ้าแทน พพ. โดยปฏิบัติตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิตตลอด ๒๔ ชั่วโมง เป็นประจำทุกวัน”

๑.๒ ยกเลิกรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ข้อ ๕.๒ ระบุว่า “ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดข้องของกังหันลมผลิตไฟฟ้า ให้สามารถผลิตและจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

๑.๓ ยกเลิกรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ข้อ ๕.๓ ระบุว่า “ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องกังหันลมผลิตไฟฟ้า ตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิตเป็นประจำตามระยะเวลาที่กำหนด”

๑.๔ ยกเลิกรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ข้อ ๕.๔ ระบุว่า “ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องผลิตไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซลก่อนการเดินเครื่องทุกครั้ง และดำเนินการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซลเป็นประจำทุกเดือน เพื่อทำการประจุไฟฟ้าลงแบตเตอรี่ โดยจะต้องทำการเดินเครื่อง

/อย่างน้อยเดือน...

อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที/ครั้ง และผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานการเดินเครื่อง ระยะเวลาการเดินเครื่อง จำนวนหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตในแต่ละเดือนส่งให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน (พพ.) พร้อมกับรายงานประจำเดือน ทุกๆ เดือน”

๑.๕ ยกเลิกรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน ข้อ ๕.๕ ระบุว่า “ทำความสะอาดและบำรุงรักษาระบบควบคุมพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพ”

๑.๖ แก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะของงาน ข้อ ๕.๘ จากเดิมระบุว่า “สรุป และจัดทำรายงานการผลิตและจ่ายพลังงานไฟฟ้าประจำวัน และประจำเดือน พร้อมปัญหาข้อขัดข้อง และการแก้ไข ให้ พพ. รับทราบทุกๆ เดือน โดยทำเป็นต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๒ ชุด ส่งให้ พพ. ภายใน ๗ วัน ทำการของเดือนถัดไป โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ในสำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ Printer จำนวน ๑ ชุด กระดาษ และอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่น ๆ” แก้ไขเป็น “สรุปและจัดทำรายงานการบำรุงรักษา ให้ พพ. รับทราบทุกๆ เดือน โดยทำเป็นต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๒ ชุด ส่งให้ พพ. ภายใน ๗ วันทำการของเดือนถัดไป โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในสำนักงาน เช่น คอมพิวเตอร์ Printer จำนวน ๑ ชุด กระดาษ และอุปกรณ์ สิ้นเปลืองอื่นๆ”

ข้อ ๒. การแก้ไขสัญญาตามข้อ ๑. ทำให้ต้องมีการปรับลดวงเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	วงเงินตามสัญญา เดิม	วงเงินที่แก้ไขใหม่	วงเงินที่ลดลงจาก สัญญา
๑.	ค่าจ้างพนักงาน ควบคุมการผลิต	๔	คน	๔๕๙,๘๑๓.๑๒	๓๔๔,๗๒๑.๘๗	-๑๑๕,๐๙๑.๒๕
๒.	ค่าจ้างคนงาน	๑	คน	๑๐๐,๙๓๔.๕๒	๑๐๐,๙๓๔.๕๒	-
๓.	ค่าวัสดุบำรุงรักษา กังหันลม	๑	งาน	๓๙,๒๕๒.๓๔	๒๙,๔๒๗.๔๘	-๙,๘๒๔.๘๖
๔.	ค่าวัสดุบำรุงรักษา อาคารและบริเวณ	๑	งาน	๓๓,๖๔๔.๘๖	๓๓,๖๔๔.๘๖	-
รวมค่างาน				๖๓๓,๖๔๔.๘๔	๕๐๘,๗๒๘.๗๓	-๑๒๔,๙๑๖.๑๑
ค่าดำเนินการ				๑๒๘,๙๗๑.๙๘	๑๒๘,๙๗๑.๙๘	-
รวมเป็นเงิน				๗๖๒,๖๑๖.๘๒	๖๓๗,๗๐๐.๗๑	-๑๒๔,๙๑๖.๑๑
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				๕๓,๓๘๓.๑๘	๔๔,๖๓๙.๐๕	-๘,๗๔๔.๑๓
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๘๑๖,๐๐๐.๐๐	๖๘๒,๓๓๙.๗๖	-๑๓๓,๖๖๐.๒๔

โดยคู่สัญญาดอกลดปรับลดวงเงินในสัญญาลงจำนวน ๑๓๓,๖๖๐.๒๔ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่น สามพันหกร้อยหกสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์) ทำให้วงเงินตามสัญญาคงเหลือเป็นจำนวนเงิน ๖๘๒,๓๓๙.๗๖ บาท (หกแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) และคู่สัญญาดอกลงใช้วงเงินนี้แทนวงเงินตาม สัญญาเดิม

ข้อ ๓. การแก้ไขสัญญาตามข้อ ๑. และข้อ ๒. ข้างต้นทำให้ต้องมีการแก้ไขวงเงินตามข้อ ๔. แห่งสัญญาเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาและวงเงินที่ปรับลด ดังนี้

๓.๑ งวดที่ ๑๐ จากเดิมเป็นเงิน ๖๗,๙๗๒.๘๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) แก้ไขเป็นเงิน ๒๓,๕๒๕.๘๓ บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทแปดสิบสามสตางค์)

๓.๒ งวดที่ ๑๑ จากเดิมเป็นเงิน ๖๗,๙๗๒.๘๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) แก้ไขเป็นเงิน ๒๓,๕๒๕.๘๓ บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทแปดสิบสามสตางค์)

๓.๓ งวดที่ ๑๒ จากเดิมเป็นเงิน ๖๘,๒๙๙.๒๐ บาท (หกหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์) แก้ไขเป็นเงิน ๒๓,๕๓๒.๙๐ บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบสองบาทเก้าสิบสตางค์)

ข้อ ๔. ผู้รับจำยืมนี้ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๕. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ชำนาญ ภายประสิทธิ์.....ผู้ว่าจ้าง
(นายชำนาญ ภายประสิทธิ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....วราณี รุ่งสว่าง.....ผู้รับจ้าง
(นางสาววราณี รุ่งสว่าง)

ลงชื่อ.....ภมร บัวทุม.....พยาน
(นายภมร บัวทุม)

ลงชื่อ.....บุญญาพร บรรพหาร.....พยาน
(นางสาวบุญญาพร บรรพหาร)