

# ค่าน้ำ

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำท่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กลำน้ำ ตำบลสำนนวนหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  
(สัญญาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ ๓๘๐/๖๓ ข. (UNIT COST)

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทน  
และอนุรักษ์พลังงาน โดยนางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนา  
พลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๘/๒๕๖๕  
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไป  
ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เชียงใหม่ริมตอญ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  
ณ สำนักงานทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๘/๓๔-๓๖  
ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายกัณพัฒน์ จิรพัฒน์ และ  
นายเฉลิมศักดิ์ นิคมพันธ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์ ที่ พม. ๐๐๐๑๐๐๑ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  
“ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างก่อสร้างอาคารป้องกันน้ำท่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โครงการไฟฟ้า  
พลังน้ำขนาดเล็กลำน้ำ ตำบลสำนนวนหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สัญญาเลขที่ ๓๘๐/๖๓ (UNIT COST)  
ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๑๒๓,๐๒๒,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านสองหมื่นสองพัน  
แปดร้อยบาทถ้วน) กำหนดการดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ต่อมาได้มีการ  
แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา โดยการแก้ไขแบบงานใหม่ คือ แบบชุดลอกตะกอนและปรับปรุงหน้าตัดการขุดลอก  
และยกเลิกงาน Riprap และงาน Rockfill และได้รับการขยายระยะเวลาสัญญา มีผลทำให้สัญญาสิ้นสุดวันที่  
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามสัญญาเลขที่ ๓๘๐/๖๓ ก. (Unit Cost) ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไป  
ในสัญญานี้ จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากที่ปรึกษาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
และคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ กค  
(กวจ)๐๔๐๕.๒/๖๖๔๓ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ กำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการใน  
ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาด  
ดังกล่าว คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในสัญญา ข้อ ๖.  
เรื่องการเปลี่ยนแปลงค่ารับ จากเดิม “หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ใน  
สัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ  
๑๒๓,๐๒๒.๘๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันยี่สิบสองบาทแปดสิบสตางค์)” แก้ไขเป็น “หากผู้รับจ้าง  
ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้าง  
จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาทถ้วน)”

ข้อ ๒. เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- หนังสือบริษัท เชียงใหม่ริมตอญ จำกัด (มหาชน) ที่ (RDNW/๖๕๐๓/๐๕๔ ลงวันที่

๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

/ข้อ ๓. ผู้รับจ้าง...

ข้อ ๓. ผู้รับจ้างยินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา

ข้อ ๔. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิม  
ทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน  
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ ..... นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล ..... ผู้ว่าจ้าง  
(นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ ..... อธิวัฒน์ จิรพัฒน์ ..... ผู้รับจ้าง  
(นายอธิวัฒน์ จิรพัฒน์)

ลงชื่อ ..... นันทินันท์ วงศ์วัฒนา ..... พยาน  
(นาย นันทินันท์ วงศ์วัฒนา)

ลงชื่อ ..... เฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ ..... ผู้รับจ้าง  
(นาย เฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์)

ลงชื่อ ..... นิรันดร์ คงอุตสาห์ ..... พยาน  
(นาย นิรันดร์ คงอุตสาห์)