

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ โรงไฟฟ้า และส่วนประกอบ
โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
(สัญญาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ 319/52 ค.(UNIT COST)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน โดยนายยงยุทธ สวัสดิ์สนิย์ ผู้อำนวยการสำนักเชื้อเพลิงชีวภาพ รักษาการแทนรองอธิบดี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ
บริษัท ศิลป์โยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง มี
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 126 ถนนสวนดอก ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดย
นายชำนาญ อัครนิมิต ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ โรงไฟฟ้า และ
ส่วนประกอบโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ในวงเงิน
112,950,000.00 บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 25 เมษายน 2561 ตามสัญญาเลขที่ 319/52 (UNIT COST) ลงวันที่ 30 มีนาคม 2553 โดยต่อมามี
แก้ไขสัญญา โดยแก้ไขสัญญาเปลี่ยนแปลงชื่อผู้รับจ้างจาก “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลป์โยธา” เป็น “บริษัท ศิลป์โยธา
จำกัด” ตามสัญญาเลขที่ 319/52 ก.(UNIT COST) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 และได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ
อำเภอที่ตั้งโครงการจาก “อำเภอนาสองยาง” เป็น “อำเภอท่าสองยาง” ตามสัญญาเลขที่ 319/52 ข. (UNIT
COST) ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากมีความจำเป็นต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม เพื่อความมั่นคง
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งแก้ปัญหาที่จะเกิดผลกระทบต่อราษฎร อันเนื่องมาจากการก่อสร้าง
และเพื่อให้การผลิตพลังงานไฟฟ้าสามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ อันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
คู่สัญญาจึงตกลงกัน ดังต่อไปนี้

/ข้อ 1. คู่สัญญา...

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างในส่วน of แบบก่อสร้างพื้นอาคารโรงไฟฟ้าบริเวณ Machine Hall และแก้ไขในส่วน of ตัวฝาย ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ข้อ 2. คู่สัญญาตกลงรับงานเพิ่มเติมโดยเพิ่มในส่วน of งานที่ตลอดถนนและงานที่ส่งน้ำรายละเอียดของงานเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ข้อ 3. คู่สัญญาตกลงปรับลดวงเงินในสัญญาลง 21,827.18 บาท(สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสิบแปดสตางค์) จากจำนวนเงิน 112,950,000.00 บาท(หนึ่งร้อยสิบสองล้านเก้าร้อยห้าหมื่นล้านบาทถ้วน) เป็น 112,928,172.82 บาท(หนึ่งร้อยสิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านบาทแปดสิบสองสตางค์) คู่สัญญาตกลงใช้วงเงินนี้แทนวงเงินสัญญาเดิม

ข้อ 4. คู่สัญญาตกลงขยายระยะเวลาในการทำงานเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 เป็นระยะเวลา 177 วัน โดยนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิม(25 เมษายน 2561) ดังนั้นสัญญานี้มีกำหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 ตุลาคม 2561

ข้อ 5. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

5.1 หนังสือบริษัท ศิลป์โยธา จำกัด ที่ อส.124/2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560 แบบ Shop Drawing งานที่ตลอดถนนทางเข้าโครงการ จำนวน 44 แผ่น และใบเสนอราคาพร้อมตารางแสดงปริมาณงานและราคา งานที่ตลอดถนนทางเข้าโครงการ จำนวน 6 แผ่น

5.2 หนังสือบริษัท ศิลป์โยธา จำกัด ที่ อส.125/2560 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 พร้อมแบบ Shop Drawing อาคารโรงไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

5.3 หนังสือบริษัท ศิลป์โยธา จำกัด ที่ อส.126/2560 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 พร้อมแบบ Shop Drawing ฝายกันน้ำ จำนวน 17 แผ่น

5.4 หนังสือบริษัท ศิลป์โยธา จำกัด ที่ อส.127/2560 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2560 พร้อมตารางแสดงปริมาณงานและราคา ,แบบประกอบงาน Expansion Joint ขนาด 1,300 มม. จำนวน 3 แผ่น ,แบบประกอบงาน Pipe Support จำนวน 3 แผ่น ,แบบประกอบงาน Mechanical Coupling จำนวน 9 แผ่น ,แบบประกอบงาน Penstock Trench จำนวน 1 แผ่น และแบบประกอบงาน สายเมนแรงต่ำจากตู้ MDB ถึงตู้จ่ายไฟย่อย จำนวน 2 แผ่น

5.5 หนังสือบริษัท ศิลป์โยธา จำกัด ที่ อส.128/2560 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 พร้อมตารางแสดงปริมาณงานและราคา(ปรับลดราคา) จำนวน 16 แผ่น

ข้อ 6. ผู้รับจ้างยืนยันไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 7. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

/สัญญานี้...

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..... ยงยุทธ สวัสดิ์สนิย์..... ผู้ว่าจ้าง

(นายยงยุทธ สวัสดิ์สนิย์)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ

รักษาการแทนรองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ..... ชำนาญ อัครนิกร..... ผู้รับจ้าง

(นายชำนาญ อัครนิกร)

ลงชื่อ..... เจริญชัย สิทธินันท์..... พยาน

(นายเจริญชัย สิทธินันท์)

ลงชื่อ..... พงศ์ปณต ตระกูลพิชยะชัย..... พยาน

(นายพงศ์ปณต ตระกูลพิชยะชัย)