

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้า

นิคมอุตสาหกรรมปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๑ แห่ง

สัญญาเลขที่ ๑๑๑/๖๕ ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายเรืองเดช ปันด้วง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอนไวรอนเทค ทู จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด เชียงใหม่ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๑/๔๒ ซอยวิภาวดีรังสิต ๗๖ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยนายพิพัฒน์ เชี่ยววัฒนากุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๐๖๔๗๐๖ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงจ้างควบคุมการผลิตและบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้า นิคมอุตสาหกรรมปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๑ แห่ง ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๒๑๘,๗๕๒.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วันนับจาก พพ. มีหนังสือแจ้งให้เข้าปฏิบัติงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มเข้าดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากกังหันลมผลิตไฟฟ้าทั้งสองชุด ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบและพยายามแก้ไขปัญหาเพื่อให้กังหันลมผลิตไฟฟ้าทั้งสองชุดสามารถผลิตไฟฟ้าได้ แต่เนื่องจากอายุการใช้งานตลอด ๑๒ ปี ที่ผ่านมา พพ. ไม่เคยดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์เต็มรูปแบบ (Major Overhaul) และการปรับปรุงอุปกรณ์เต็มรูปแบบ (Major Overhaul)อยู่นอกเหนือสัญญา ซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทผู้ผลิตมาทำการตรวจสอบอย่างละเอียด คู่สัญญาจึงตกลงยุติสัญญาลง โดยการแก้ไขสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยยกเลิกข้อความในสัญญา ข้อ ๔. เรื่องค่าจ้างและการจ่ายเงิน และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๒๖,๕๕๖.๐๔ บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทสี่สตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวนร้อยละ ๗ (เจ็ด) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวน ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวน ๑๘๔,๘๒๒.๐๔ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบบาทสี่สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติรายงานผลการควบคุมการผลิตหรือบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้ารายเดือนพร้อมบันทึกเวลาปฏิบัติงานของพนักงานแล้วเสร็จ

งวดที่ ๒ เป็นจำนวน ๔๑,๗๓๔.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติรายงานผลการควบคุมการผลิตหรือบำรุงรักษากังหันลมผลิตไฟฟ้ารายเดือนพร้อมบันทึกเวลาปฏิบัติงานของพนักงานแล้วเสร็จ”

การแก้ไขค่าจ้างดังกล่าว ส่งผลให้ค่าปรับตามสัญญาข้อ ๑๒ ลดลงเหลือจำนวนเงินวันละ ๒๒๖.๕๕ บาท (สองร้อยยี่สิบบาทห้าสิบบาทสี่สตางค์)

/ข้อ ๒. เอกสาร...

ข้อ ๒. เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- รายงานการประชุม เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานตามสัญญาเลขที่ ๑๑๑/๖๕

ข้อ ๓. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป ตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....เรื่องเดช ปันด้วง.....ผู้ว่าจ้าง
(นายเรื่องเดช ปันด้วง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....พิพัฒน์ เชี่ยววัฒนากุล.....ผู้รับจ้าง
(นายพิพัฒน์ เชี่ยววัฒนากุล)

ลงชื่อ...เทอดศักดิ์ ทองคำธรรมชาติ...พยาน
(นายเทอดศักดิ์ ทองคำธรรมชาติ)

ลงชื่อ.....ฐิติรัชต์ ดาวสุวรรณ.....พยาน
(นายฐิติรัชต์ ดาวสุวรรณ)