

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันแบบครบวงจรตาม BCG Model

สัญญาเลขที่ ๓๑๙/๖๒ ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดย นายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยนายเกษม หฤทัยธนาสันต์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือมอบอำนาจมหาวิทยาลัยฯ ที่ อว ๖๕๐๑.๒๐/๓๙๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาดำเนินงานจ้างปฏิบัติงานตามโครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการบริหารจัดการอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันแบบครบวงจรตาม BCG Model ตามสัญญาเลขที่ ๓๑๙/๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๖,๒๗๖,๑๒๕.๐๐ บาท (หกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาเดิม”

ตามสัญญาเดิมที่ปรึกษามีหน้าที่ดำเนินงานจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ตาม TOR ข้อ ๕.๑๒ แต่เนื่องจากมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โรคโควิด ๑๙) และได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ในข้อ ๕ ที่มีกำหนดห้ามมิให้มีการทำกิจกรรมในสถานที่แออัด โดยมีผลบังคับในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ส่งผลให้ที่ปรึกษาไม่สามารถจัดสัมมนาตามแผนงานที่วางไว้ได้ คู่สัญญาจึงตกลงทำการแก้ไขสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงจัดงานจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการกำหนดหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจเข้าร่วม โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ตาม TOR ข้อ ๕.๑๒ และลดจำนวนเงินที่ใช้ดำเนินการในส่วนของการจัดสัมมนา ลง จำนวน ๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ข้อ ๒. การแก้ไขสัญญาตามข้อ ๑. ทำให้ต้องปรับลดวงเงินตามสัญญา ลง จากเดิม ๖,๒๗๖,๑๒๕.๐๐ บาท (หกล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ลดลง ๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน) คงเหลือ ๖,๒๑๔,๑๒๕.๐๐ บาท (หกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) คู่สัญญาจึงตกลงใช้วงเงินนี้แทนวงเงินตามสัญญาเดิม

ข้อ ๓. คู่สัญญา...

ข้อ ๓. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญาในเอกสารภาคผนวก ๔ โดยแก้ไขจำนวนเงินในข้อ ๑. จำนวนเงินเหมาจ่าย และข้อ ๒. งวดเงินค่าจ้างส่วนที่เหมาจ่าย เป็นจำนวนเงิน ๖,๒๑๔,๑๒๕.๐๐ บาท (หกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) และแก้ไขงวดการจ่ายเงินในงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ดังต่อไปนี้

งวดการจ่ายเงิน	เงินบาท
<u>งวดที่ ๔</u> (งวดสุดท้าย) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือของค่าจ้างทั้งหมดให้กับที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) ประกอบด้วยรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร จัดทำเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน ๑๐ ชุด พร้อมบันทึก CD หรือสื่อบันทึกข้อมูลดิจิทัลอื่นๆ ที่ดีกว่า จำนวน ๑๐ ชุด และ External Hard disk จำนวน ๒ ตัว ทั้งนี้ รายงานต่างๆ ที่เป็นฉบับสมบูรณ์ให้เข้าปกชนิดอบมันและเข้าสัณทวารอย่างดี ส่งมอบก่อนการเบิกจ่ายงวดสุดท้าย โดยครอบคลุมเนื้อหาตาม TOR ข้อ ๕.๑ - ๕.๑๑ ภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	๑,๑๙๓,๒๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ข้อ ๔. เนื่องจากมีการแก้ไขสัญญาโดยตัดงานจัดสัมมนาตามข้อ ๑. คู่สัญญาจึงตกลงปรับลดระยะเวลาตามสัญญาเดิมลงจำนวน ๓ วัน ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๕. การจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ต้องมีเนื้อหาครอบคลุมถึงงานจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการฯ แต่ที่ปรึกษาไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญาโดยตัดงานจัดสัมมนาตามข้อ ๑. แห่งสัญญานี้ ดังนั้นที่ปรึกษาจะจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ได้ต่อเมื่อมีการอนุมัติและลงนามในสัญญาแก้ไขแล้วเสร็จก่อนทำให้ที่ปรึกษาได้รับอุปสรรคตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันกำหนดจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการฯ จนถึงวันที่อุปสรรคสิ้นสุดลงคือ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่ปรึกษาจึงได้รับการขยายระยะเวลาเป็นจำนวน ๕๙ วัน ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๖. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- หนังสือยินยอมแก้ไขสัญญาและขอขยายสัญญาของมหาวิทยาลัยฯ ที่ ฮว ๖๕๐๑.๒๐/๓๒๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ข้อ ๗. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๘. ข้อความ...

ข้อ ๘. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป ตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....วันชัย บรรลือสินธุ์.....ผู้ว่าจ้าง

(นายวันชัย บรรลือสินธุ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....เกษม หฤทัยธนาสันต์.....ที่ปรึกษา

(นายเกษม หฤทัยธนาสันต์)

ลงชื่อ.....จรีรัตน์ สาตราวาหะ.....พยาน

(นางจรีรัตน์ สาตราวาหะ)

ลงชื่อ.....แพรววรรณ สกุลช่างแสนะ.....พยาน

(นางสาวแพรววรรณ สกุลช่างแสนะ)