

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาสีทอเหล็กรับแรงดัน
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก จำนวน 3 โครงการ

สัญญาเลขที่ 25/51 ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน โดยนายมานะ นิติกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่ง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม
2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี ยู มอเตอร์ ซึ่งจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 22 ซอยลาดพร้าว
80 (จันทิมาแยก 5) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยนายชยพล
ดั่งเดชะหิรัญ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน
บริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2550 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง”
อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างผู้รับจ้างปรับปรุงและบำรุงรักษาสีทอเหล็กรับแรงดัน โครงการ
ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------------|
| - โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตื่น | อำเภออมก๋อย | จังหวัดเชียงใหม่ |
| - โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ | อำเภอกงหรา | จังหวัดพัทลุง |
| - โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไวกาเปาะ | อำเภอสุดิริน | จังหวัดนราธิวาส |

เป็นวงเงินทั้งสิ้น 1,519,565.85 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบห้าบาทแปดสิบห้า
สตางค์) กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2551 ตามสัญญาเลขที่ 25/51 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2551
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากการเบิกจ่ายงวดเงินตามสัญญาไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับคู่สัญญาจึง
ตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาดตกลงทำการแก้ไขสัญญาโดยทำการยกเลิกข้อความ งวดการจ่ายเงินค่าจ้าง
ในสัญญาข้อ 4. และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 124,997.40 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบ
เจ็ดบาทสี่สิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้รับอนุมัติแผนงาน กรรมวิธี การตรวจสอบ พร้อมทั้งได้ดำเนินการ

ปรับปรุงและบำรุงรักษาท่อเหล็กรับแรงดัน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตื่น แล้วเสร็จ และคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 1,073,070.90 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดสิบบาท
เก้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการปรับปรุงและบำรุงรักษาท่อเหล็กรับแรงดัน โครงการไฟฟ้าพลัง
น้ำห้วยลำสินธุ์ แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 321,497.55 บาท (สามแสนสองหมื่นหนึ่ง
พันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงและบำรุงรักษาท่อเหล็ก
รับแรงดัน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไถกะเปาะ และงานส่วนที่เหลือครบถ้วนตามสัญญาได้แล้วเสร็จ และ
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

ข้อ 2. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 หนังสือห้างฯ ที่ ชยู 20/2551 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551

ข้อ 3. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆอันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 4. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป
ตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง
ยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ มานะ นิติกุล.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ ชยพล ดังเคระหิรัญ.....ผู้รับจ้าง
(นายมานะ นิติกุล) (นายชยพล ดังเคระหิรัญ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ พิชิต ทวีศรี.....พยาน ลงชื่อ นิรันดร์ คงอุดมคำห์.....พยาน
(นายพิชิต ทวีศรี) (นายนิรันดร์ คงอุดมคำห์)