

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 22 โครงการ

สัญญาเลขที่ 150/60 ก.

สัญญาดังกล่าวฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายหรรษา จันทรรัตนา รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท สตาร์ดัม เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดปทุมธานี มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 99/34 ถนนปทุมสามโคก ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยนายณัฐกิตติ์ ธนทวีผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 และตามหนังสือมอบอำนาจบริษัทฯ ลงวันที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานบำรุงรักษาหม้อแปลงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 22 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 995,100.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ตามสัญญาเลขที่ 150/60 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

งานบำรุงรักษาหม้อแปลงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำศิริธาร ตำบลปี่ถิว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีงานหม้อแปลงที่ต้องบำรุงรักษา คือ งานหม้อแปลง ขนาด 7,800 เควีเอ จำนวน 2 ลูก และงานหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 2 ลูก แต่เนื่องจากหม้อแปลงขนาด 7,800 เควีเอ เครื่องที่ 1 เกิดชำรุดในระหว่างการใช้งานตามปกติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงดังกล่าวได้ จำเป็นต้องติดตั้งในส่วนของการบำรุงรักษาหม้อแปลง ขนาด 7,800 เควีเอ เครื่องที่ 1 ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับลดงาน ปรับลดเงิน และปรับลดระยะเวลาสัญญา คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญาโดยติดตั้งในส่วนของการบำรุงรักษาหม้อแปลง ขนาด 7,800 เควีเอ เครื่องที่ 1 ออก

ข้อ 2. การแก้ไขสัญญาตามข้อ 1. ทำให้ต้องมีการปรับลดวงเงินตามสัญญาจากเดิม 995,100.00 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ปรับลดลง 47,000.00 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) คู่สัญญาจึงตกลงใช้วงเงินทั้งสิ้น 948,100.00 (เก้าแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) แทนวงเงินในสัญญาเดิม

/ข้อ 3. คู่สัญญา...

ข้อ 3. คู่สัญญาตกลงยกเลิกข้อความในสัญญาข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน งวดที่ 21 แห่งสัญญาเดิม โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“งวดที่ 21 เป็นจำนวนเงิน 228,079.88 บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดสิบเก้าบาทแปดสิบแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โครงการไฟฟ้าพลังน้ำศิริธาร ตำบลปอแก้ว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว”

ข้อ 4. คู่สัญญาตกลงปรับลดระยะเวลาสัญญาลงเป็นเวลา 1 วัน ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ 7 พฤษภาคม 2560

ข้อ 5. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

5.1 หนังสือบริษัท สดาร์ดัม เอ็นจิเนียริง จำกัด ที่ สป. 005/17 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

5.2 หนังสือบริษัท สดาร์ดัม เอ็นจิเนียริง จำกัด ที่ สป. 008/17 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560

ข้อ 6. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 7. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดหรือแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..... หรรษา จันทรัตน.....ผู้ว่าจ้าง
(นายหรรษา จันทรัตน)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ..... ณัฐกิตติ ธนทวี.....ผู้รับจ้าง
(นายณัฐกิตติ ธนทวี)

ลงชื่อ..... วีระ ศรีวะรมย์.....พยาน
(นายวีระ ศรีวะรมย์)

ลงชื่อ..... นิรันดร์ คงอุตสาห์.....พยาน
(นายนิรันดร์ คงอุตสาห์)