

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา

(ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคารโรงไฟฟ้า บ้านพักข้าราชการ)

ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ โครงการ

สัญญาเลขที่ ๘๒/๖๔ ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คันธรงค์ คอนสตรัคชั่น ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔/๗ ถนนศิริมงคล ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนางสุกัญญา คันธรงค์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ มส. ๐๐๐๒๙๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ แปรท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงจ้างปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา (ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคารโรงไฟฟ้า บ้านพักข้าราชการ) ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามสัญญาเลขที่ ๘๒/๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากผู้ควบคุมงานแจ้งว่าสภาพข้อเท็จจริงรายการที่ชำรุดในปัจจุบันของบ้านพักระดับ ๓-๔ และ ๕-๖ ได้เปลี่ยนแปลงไปจากแบบก่อสร้างท้ายสัญญาจ้างเดิม กล่าวคือ บางงานมีรายการชำรุดที่ลดลง บางงานมีรายการชำรุดที่เพิ่มขึ้น ดังนี้ ฝ้าเพดานยิบฉั่มบอร์ดฉาบเรียบภายในบ้าน และบ่อบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากทางโครงการฯ ได้ทำการซ่อมแก้ไขจนสามารถใช้งานได้ดีตามเดิมไปก่อนแล้ว และฝ้าเพดานภายใน ฝ้าเพดานชายคา และสภาพสียภายในของบ้าน เกิดการชำรุดทรุดโทรมมาก เนื่องจากแบบรูปรายละเอียดของสัญญาจ้างเดิมใช้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจออกแบบไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่สัญญาจ้างเดิมได้เริ่มดำเนินการว่าจ้างจริงในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งในช่วงฤดูฝนปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้เกิดการรั่วซึมของน้ำฝนไหลผ่านหลังคากระเบื้องทำให้ฝ้าเพดานและสียภายในบ้านชำรุดเสียหายเพิ่มขึ้นจากเดิมมาก จึงควรดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้างใหม่ให้สอดคล้องกับหน้างานจริง เพื่อความมั่นคงแข็งแรง คู่สัญญาจึงตกลงทำการแก้ไขสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำงานตามแบบงานที่แก้ไขใหม่ คือ แบบแก้ไขปรับปรุงโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา (ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อาคารโรงไฟฟ้า บ้านพักข้าราชการ) ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ โครงการรวมจำนวน ๑๕ แผ่น

/ข้อ ๒. คู่สัญญา...

ข้อ ๒. คู่สัญญาตกลงให้มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานจากงานที่กำหนดตามสัญญาเดิม โดยเปลี่ยนแปลงปริมาณงานในกลุ่มงาน ดังนี้

๒.๑ บ้านพักระดับ ๓-๔

งานเดิม ๒.๑.๑ งานผ้าเพดาน
๒.๑.๒ งานป้อบำบัดน้ำเสีย

งานใหม่ ๒.๑.๑ งานทาสี
๒.๑.๒ งานฝ้าเพดานภายใน
๒.๑.๓ งานฝ้าเพดานชายคา

๒.๒ บ้านพักระดับ ๕-๖

งานเดิม ๒.๒.๑ งานผ้าเพดาน
๒.๒.๒ งานบ่อบำบัดน้ำเสีย

งานใหม่ ๒.๒.๑ งานผ้าเพดานชั้นบน
๒.๒.๒ งานผ้าเพดานชั้นล่าง

ซึ่งปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลงในกลุ่มงานดังกล่าว นั้น มีทั้งที่เพิ่มขึ้นและลดลงทำให้เมื่อคิดค่างานที่จะทำจริงทั้งในกรณีที่มากกว่าและน้อยกว่าที่กำหนดในสัญญาแล้วปรากฏว่ามีค่างานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน ๑๙,๘๕๖.๕๗ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)

ข้อ ๓. คู่สัญญาตกลงให้มีการดำเนินงานเพิ่มเติม ซึ่งเป็นปริมาณงานที่ไม่ได้กำหนดไว้ในสัญญา แต่อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา เป็นจำนวนเงิน ๒๐๑,๖๐๐.๙๐ บาท (สองแสนหนึ่งพัน หกร้อยเก้าสิบสตางค์) โดยมีจำนวนงาน ๑ รายการ ดังนี้

๓.๑ แบบแก้ไขชุดใหม่ เลขที่ MSG-(H๓-๔)-R๑-๐๗

ข้อ ๔. คู่สัญญาตกลงปรับเพิ่มวงเงินในสัญญาขึ้นจำนวน ๑๙,๘๕๖.๕๓ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) จากจำนวนเงิน ๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เป็นจำนวนเงิน ๓,๕๖๙,๘๕๖.๕๓ บาท (สามล้านห้าแสนเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) และคู่สัญญาตกลงใช้วงเงินตามสัญญาเดิม และไม่ขอเพิ่มระยะเวลาก่อสร้าง

ข้อ ๕. ผู้รับจ้างตกลงตกลงดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยไม่ขอเพิ่ม
วงเงินของสัญญาและไม่ขอเพิ่มระยะเวลาก่อสร้าง

ข้อ ๖. หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๓,๕๘๐.๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ข้อ ๗. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๗.๑ บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานสภาพข้อเท็จจริงรายการที่ชำรุดในปัจจุบันของบ้านพักข้าราชการระดับ ๓ - ๔ และ ๕ - ๖ ตามสัญญาว่าจ้างเลขที่ ๘๒/๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

๗.๒ หนังสือทางฯ เรื่อง ขอแก้ไขสัญญาโดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบงานก่อสร้าง เพื่อความเหมาะสมกับสภาพสำนักงาน ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๘. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา

ข้อ ๙. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป ตามเดิมทุกประการ

/สัญญา...
.....

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....นวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวนวลจันทร์ เตชะเสริมสุขกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....สุกัญญา คັນธวงค์.....ผู้รับจ้าง
(นางสุกัญญา คັນธวงค์)

ลงชื่อ.....นพดล เจียมตน.....พยาน
(นายนพดล เจียมตน)

ลงชื่อ.....นิรันดร์ คงอุตสาหกรรม.....พยาน
(นายนิรันดร์ คงอุตสาหกรรม)