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หมวดที่ 1 
เงื่อนไขทั่วไปของสัญญา 

  

1.1 คำจำกัดความ 
 

1.1.1 คำจำกัดความทั่วไป 
 
 คำต่างๆ ที่ระบุในเอกสารประกวดราคา มีความหมายดังนี้ 
 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน 
(DEPARTMENT OF ALTERNATIVE 
ENERGY DEVELOPMENT AND 
EFFICIENCY) 

หมายถึง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน หรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจ 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
(INSPECITION COMMITTEE) 

หมายถึง คณะกรรมการที ่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานแต่งตั้งขึ้น มีหน้าที่ตามระเบียบกระ
ทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามที่กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมอบหมาย 

วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง 
(DEDE FIELD ENGINEER) 

หมายถึง อนุกรรมการหรือผู้แทนที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
มอบหมายให้ควบคุมงานที่ก่อสร้าง ตามคำสั่งของ 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

ผู้เข้าประกวดราคา 
(BIDDER) 

หมายถึง บริษัทหนึ่งหรือบริษัทร่วมทุน ซึ่งยื่นข้อเสนอประกวด
ราคาต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุร ักษ์
พลังงาน 

ผู้รับจ้าง 
(CONTRACTOR) 

หมายถึง ผู ้ เสนอราคา ที ่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ตกลงจ้างตามสัญญาก่อสร้าง ให้
ทำงานตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาและแบบก่อสร้าง 

งานก่อสร้าง 
(WORKS) 

หมายถึง อาคารถาวรและส ่วนประกอบที ่จะต ้องทำการ
ก่อสร้างและติดตั้งตามท่ีระบุไว้ในเอกสารสัญญา 
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งานชั่วคราว 
(TEMPORARY WORKS) 

หมายถึง อาคารชั่วคราวทั้งหมดทุกประเภท ซึ่งจำเป็นต้องใช้ใน
การดำเนินงานและปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ 

เครื่องมือก่อสร้าง 
(CONSTRUCTION PLANT) 

หมายถึง เครื่องจักร อุปกรณ์ วัสดุ เครื่องใช้ทั้งหมดที่ใช้ในการ
ดำเนินงาน 

สถานที่ก่อสร้างหรือโครงการ (SITE) หมายถึง บริเวณท่ีจะใช้เป็นที่ดำเนินงานก่อสร้างตามสัญญานี้ 
แบบก่อสร้าง 
(CONSTRUCTION DRAWING) 

หมายถึง แบบทั้งหมดที่กล่าวถึงในเอกสารสัญญาเพื่อใช้ในการ
ก่อสร้างและแบบที ่ผ ู ้ร ับจ้างเสนอและอนุมัต ิโดย 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

ผู้ให้บริการควบคุมงาน 
(CONSULTANT) 

หมายถึง บริษัทหรือผู้แทนที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานว่าจ้างและมอบหมายให้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

 

1.1.2 คำจำกัดความทางด้านวิศวกรรม 
 
บานระบายแบบพับได้ 
(FLAP GATE) 

หมายถึง ฝายเหล ็กที่สามารถพับข ึ ้น-ลงได้  เป ็นการเพ่ิม
ศักยภาพในการเก็บกักน้ำและระบายน้ำในอ่างเก็บน้ำ 

ระบบท่อชักน้ำ หมายถึง อาคารที่สร้างขึ้น เพ่ือให้น้ำไหลผ่านจากอาคารท่อส่ง 
(HEADRACE)  น้ำไปยังอาคารโรงไฟฟ้า 
VALVE CHAMBER หมายถึง บ่อวาล์วที่มีประตูน้ำอยู่ภายใน 
อาคารควบคุม 
(CONTROL  HOUSE) 

หมายถึง อาคารที่ตั้งอยู่ระหว่าง ท่อชักน้ำ กับ ท่อส่งน้ำ มีหน้าที่
ควบคุมการไหลของน้ำ 

ระบบท่อส่งน้ำ 
(PENSTOCK) 

หมายถึง ท่อรับแรงดันสูงที ่ให้น้ำไหลผ่านจากอาคารพักน้ำ
ภายใต้ความดัน เพ่ือใช้น้ำในการหมุนกังหันน้ำ 

ถังลดแรงดัน  
(SURGE TANK) 

หมายถึง อาคารทรงกระบอกหรือท่อทรงสูง ที่ติดตั้งอยู่ในแนว
ท่อชักน้ำ เพ่ือลดแรงดันน้ำย้อนกลับ จากการหยุดใช้น้ำ
อย่างกระทันหัน 

อาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 
(POWERHOUSE) 

หมายถึง อาคารโรงเรือนของเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้า 

ถนนเข้าโครงการ 
(ACCESS ROAD) 

หมายถึง ถนนเข้าไปยังที่ตั้งโครงการ มีผิวจราจรชนิดแอสฟัลต์
คอนกรีต (Asphalt Concrete Surface)  

ถนนบำรุงรักษา 
(O&M ROAD) 

หมายถึง ถนนขนานไปกับแนวท่อชักน้ำ มีผิวจราจรชนิดลูกรัง  
(Non-Asphalt Concrete Surface)  
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อาคารระบายท้ายน้ำ 
(TAILRACE) 

หมายถึง อาคารที ่สร้างขึ ้นเพื ่อระบายน้ำ หลังจากไหลผ่าน
เครื ่องกังหันไฟฟ้าแล้ว จากอาคารโรงไฟฟ้าไปลง 
ลำน้ำเดิม 

หินเรียง 
(RIPRAP) 

หมายถึง หินใหญ่ที ่วางเรียงบนชั ้นวัสดุกรองปิดทับดินเพ่ือ
ป้องกันการกัดเซาะของน้ำ 

หินเรียงยาแนว 
(GROUTED PITCHING) 

หมายถึง หินใหญ่ที่วางเรียงและอุดยาร่องแนว ด้วยปูนทราย 
(MORTAR) เฉพาะที่ผิวหน้าของหิน ลึกลงไปตามแนว
ประมาณ 2-5 ซม. 

หินก่อ 
(MASONRY) 

หมายถึง หินเรียงที ่มีปูนทราย (MORTAR) เป็นเชื ้อประสาน
ตลอดส่วนหนา หรือส่วนลึกของหินนั้น 

ทำนบชั่วคราว 
(COFFER DAM) 

หมายถึง ทำนบชั่วคราว ที่สร้างขึ้นปิดกั้นทางน้ำเพื่อประโยชน์
ในการก่อสร้าง 

ทางผันน้ำ 
(DIVERSION CHANNEL) 

หมายถึง อาคารที ่สร ้างข ึ ้น เพื ่อให ้น ้ำไหลผ่านออกไปใน 
ทิศทางอ่ืน 

ท่อลดแรงดันน้ำ 
(WEEPHOLE) 

หมายถึง ท่อที ่ฝังอยู ่ในโครงสร้างอาคาร ระบายน้ำออกจาก
อาคารเพ่ือให้น้ำไหลออกมาได้ เป็นการลดแรงดันของน้ำ
ที่มีต่อส่วนของอาคารนั้นๆ 

แผ่นกั้นน้ำ 
(WATER STOP) 

หมายถึง แผ่นพีวีซีหรือแผ่นยางสังเคราะห์ที่ใส่ไว้ตรงรอยต่อ
ของคอนกรีตเพ่ือกันน้ำรั่วซึมออก 

แผ่นแทรกรอยต่อ 
(ELASTIC FILER) 

หมายถึง แผ่นวัสดุยืดหยุ ่นได้ ที ่อัดแทรกอยู ่ในรอยต่อของ
คอนกรีต 

 

1.2 ภาษาที่ใช้ 
  
 (1) บรรดาคำสั่ง คำแนะนำ จดหมาย หรือเอกสารอื่นใดอันเกี่ยวกับสัญญา ระหว่างกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และผู้รับจ้าง จะต้องทำเป็นภาษาไทย นอกจากแบบหรือแบบเพิ่มเติมจะทำเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 (2) สัญญานี้ทำขึ้นเป็นภาษาไทย การฟ้องร้องใดๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาหรือเกี่ยวพันกับ
สัญญานี้จะต้องพิจารณาตัดสินกันในศาลไทยและตีความตามกฎหมายไทย 
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1.3 กฎหมาย 
 
 (1) ทั่วไป 
  ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของทาง
ราชการที่ใช้อยู่ในราชอาณาจักรไทย และให้รวมถึงกฎหมายที่ใช้บังคับเฉพาะแห่ง พระราชบัญญัติป่าสงวน
แห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เช่น พรบ.วนอุทยานแห่งชาติ, พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ตลอดจน
กฎกระทรวง ข้อกำหนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไข ซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งที่ใช้อยู่ใน
ขณะนี้และจะประกาศใช้บังคับต่อไป 
 (2) การปฏิบัติตามกฎหมาย 
  ในการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้าง ผู้แทน เจ้าหน้าที่ ช่าง ตลอดจนบริวารของผู้รับจ้างจะต้อง
ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายไทย ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันไม่ให้กรมพัฒนาพลั งงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
ต้องรับผิด อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดกฎหมายของผู้รับจ้าง ผู้แทนของผู้ว่าจ้าง หรือคนงาน หรือของผู้รับจ้าง
ช่วงไม่ว่าในกรณีใดๆ และผู้รับจ้างจะต้องรับผิด และชดใช้ค่าเสียหายในการละเมิดกฎหมายทั้งมวลที่เกี่ยวข้อง
กับสัญญานี้ 
 

1.4 หลักประกันสัญญา (Performance Security) 
 
 (1) ผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกัน ซึ่งออกให้โดยธนาคารที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานเชื่อถือได้มอบให้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในวันลงนามในสัญญา เพื่อเป็น
การประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดจากการปฏิบัติงาน มีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10%) ของราคางาน
ตามสัญญา และให้มีผลบังคับตั้งแต่วันทำสัญญา จนกระทั่งสิ้นสุดระยะเวลาบำรุงรักษา (Defects Liability 
Period)  
 (2) หลักประกันสัญญานี้จะส่งคืนให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
ได้ออกหนังสือ หลักฐานรับรองการบำรุงให้แก่ผู้รับจ้างว่างานที่ก่อสร้างนั้นเสร็จสมบูรณ์ไม่มีข้อบกพร่องและ
เมื่อนั้นภาระของผู้รับจ้างจะเป็นอันสิ้นสุด 
 

1.5 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 
 (1) คณะกรรมการตรวจการจ้าง (Inspection Committee) 

 คณะกรรมการตรวจการจ้างอาจทำหนังสือมอบอำนาจให้แก่วิศวกรควบคุมการก่อสร้างหรือ
ตัวแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นครั ้งคราว โดยมอบให้ซึ ่งอำนาจ และอำนาจในการบังคับบัญชา
พิจารณาตัดสินใดๆ ก็ตามที่ระบุไว้ในสัญญาว่าเป็นอำนาจทั้งมวลเช่นที่ว่า อันเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจในการ
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บังคับบัญชาพิจารณาตัดสินให้แก่ผู้รับจ้างหนึ่งชุด คำแนะนำหรือการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรใดๆ ซึ่งวิศวกร
ควบคุมการก่อสร้างหรือตัวแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างส่งให้แก่ผู้รับจ้างจะผูกพันผู้รับจ้าง และกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เสมือนหนึ่งว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้ดำเนินการสั่งเอง เว้นไว้แต่
ในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น 
  (ก) การที่วิศวกรควบคุมการก่อสร้างหรือตัวแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง ไม่ให้การอนุมัติ
เกี่ยวกับงานหรือวัสดุใดๆ จะไม่ทำให้อำนาจของคณะกรรมการตรวจการจ้างเกี่ยวกับการไม่อนุมัติงานหรือวัสดุ
เช่นที่ว่า ตลอดจนการสั่งให้ทุบทำลาย เคลื่อนย้าย หรือหยุดงานดังกล่าวเสื่อมถอยลงไปภายหลัง 
  (ข) ถ้าหากผู้รับจ้างเกิดความไม่พึงพอใจการพิจารณาตัดสินใดๆ ของวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง
หรือตัวแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะร้องเรียนมายังคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ซึ่งจะเป็นผู้ให้คำยืนยันหรือพิจารณาตัดสิน 
 (2) วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง (DEDE's Field Engineer) 
  (ก) วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง  

   จะทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการตรวจการจ้างมอบหมายตามสัญญานี้และ
ปฏิบัติหน้าที่ในขอบเขตดังนี้ 

   1) ควบคุมและดูแลการปฏิบัต ิงานของผู ้ร ับจ้างโดยเที ่ยงธรรม ให้เป็นไปตามรูปแบบ 
รายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา 

   2) ให้การตัดสิน ให้ความเห็นชอบ ให้คำแนะนำ อนุมัติ 
   3) มีอำนาจในการตีราคาค่างาน การเปลี่ยนแปลง แก้ไข งานในขอบเขตของเงื่อนไขสัญญา 
   4) ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจการจ้าง 
  (ข) วิศวกรควบคุมการก่อสร้างไม่มีอำนาจที่จะผ่อนผันผู้รับจ้างให้พ้นจากภาระหน้าที่ หรือข้อผูกพัน

ตามสัญญาหรือสั่งให้ปฏิบัติงานใดๆ อันเป็นสาเหตุให้เกิดการล่าช้าหรือทำให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดเพ่ิมขึ้น หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนใดของงานนั้น เว้นไว้แต่ว่าที่ได้ระบุไว้ตาม
ข้อ 4.15 หรือที่อ่ืนใดในสัญญา 

  (ค) บันทึกของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือวิศวกรควบคุมการก่อสร้างและของผู้รับจ้าง 
   ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง มีบันทึกเป็นลายลักษณ์

อักษรถึงผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องลงนามรับบันทึกนั้นๆ และถ้าในบันทึกนั้นประสงค์ให้ผู้รับจ้างตอบหรือชี้แจง  
ผู้รับจ้างต้องตอบและชี้แจงโดยพลัน หรือภายใน 7 วัน หลังจากที่ผู้รับจ้างได้รับบันทึก ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีบันทึก
ถึงคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือวิศวกรควบคุมการก่อสร้างจะถือปฏิบัติทำนองเดียวกัน 

 



โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนเขื่อนห้วยประทาว (เขื่อนล่าง) เอกสารประกวดราคา 
ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูม ิจังหวัดชัยภูม ิ หมวดที่ 1 เง่ือนไขทั่วไปของสัญญา 
 

 
 1-6  

1.6 เอกสารสัญญาและแบบก่อสร้าง (Drawings and Contract Documents) 
 
 (1) ความเกี่ยวข้องและการตีความในเอกสารและแบบก่อสร้าง 
  เอกสารสัญญาและแบบก่อสร้าง ซึ่งประกอบเป็นสัญญา ต่างเป็นเอกสารประกอบซึ่งกันและกัน 
และความที่ได้ระบุไว้ในเอกสารหนึ่ง จะผูกพันเสมือนว่าได้ระบุไว้ทุกแห่ง ในกรณีที่มีความขัดแย้งคำอธิบาย
ผิดพลาด คำผิด การหายหกตกหล่น หรือคลุมเครือใดๆ ระหว่างหรือในเอกสารสัญญาส่วนใด และ/หรือในแบบ
ก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องทำหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยฉับพลัน และขอคำวินิจฉัยตามที่
ระบุไว้ในเอกสารสัญญา การปรับปรุงใดๆ ที่ผู้รับจ้างกระทำไปโดยมิได้ขอรับการวินิจฉัยเช่นที่ว่า จะถือว่า  
ผู ้รับจ้างเสี ่ยงต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายของผู้ รับจ้างเอง การตีความให้ถือเอาจากการตัดสินของ
คณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นเด็ดขาดและยุติ 
 (2) แบบก่อสร้างที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจัดให้ 
  งานทั้งหมดจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแบบก่อสร้างที่แนบมาพร้อมกับเอกสารสัญญา และแบบ
ก่อสร้างเพิ่มเติมกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้จัดทำหรือจัดหาให้ในเวลาต่อมา ตามข้อ 1.6 
ข้อ (3) ข้างล่างนี้ ซึ่งจะจัดส่งให้ผู้รับจ้าง 
  ภายหลังจากที่ได้มีการลงนามเซ็นสัญญากันระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
และผู้รับจ้างแล้ว กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะส่งสำเนาแบบดังกล่าวให้ผู้รับจ้างจำนวน  
1 ชุด โดยไม่คิดเงินและผู้รับจ้างต้องเก็บรักษาไว้หนึ่ง 1 ชุด ณ สถานที่ก่อสร้าง สำเนาเพิ่มเติมตามที่ผู้รับจ้าง
ต้องการ ผู้รับจ้างต้องจัดหาโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง 
 (3) แบบก่อสร้างและเอกสารเพิ่มเติมที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจัดหาให้  
แบบและเอกสารเพิ่มเติมซึ่งจำเป็นเพื่อให้เพียงพอในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จหรือเพื่อการแก้ไขงานที่บกพร่องที่
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานส่งให้ จะถือเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการและผูกพัน
ตามสัญญา 
 (4) แบบก่อสร้าง ซึ่งผู้รับจ้างต้องออกแบบด้วยตนเอง 
  งานซึ่งผู้รับจ้างต้องออกแบบด้วยตนเอง หากจะพึงมีแบบดังกล่าวจะต้องส่งให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างอนุมัต ิ
  (ก) แบบ เอกสาร ข้อกำหนดทางเทคนิค และรายการคำนวณที่จำเป็น จะต้องถูกต้องตามกฎเกณฑ์ 
และความเหมาะสมที่กำหนดไว้ทุกประการ 
  (ข) งานซึ่งแล้วเสร็จจากการออกแบบข้างต้นจะต้องใช้งานได้ดี และมีรายละเอียดเพียงพอที่จะ
สามารถดำเนินการบำรุงรักษา พร้อมทั้งแบบก่อสร้างดังกล่าวมา คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบและ
เห็นชอบแล้ว 
  (ค) การอนุมัติแบบและเอกสารใดๆ ที่ผู ้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบ ตามข้อ 1.6 ข้อ (1) จะไม่ทำให้ 
ผู้รับจ้างหมดพันธะหน้าที่ตามสัญญาแต่ประการใด 
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 (5) แบบอื่นเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือแบบที่กำหนดไว้ในเอกสาร
ประกวดราคาหมายเลข 4 

 

1.7 การโอนงาน 
 
 ผู้รับจ้างจะต้องไม่โอนสัญญาหรืองานส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญา หรือผลประโยชน์ หรือผลได้ใดๆ ใน
หรือตามสัญญานี้ (เว้นแต่ที่ธนาคารของผู้รับจ้างเรียกร้องเพื่อขอรับเงินใดๆ ที่ผู้รับจ้างมีสิทธิจะได้หรือครบ
กำหนดชำระตามสัญญานี้) ให้แก่บุคคลอื่นก่อนที่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
  

1.8 การจ้างช่วงงาน 
  
 (1) ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงในงานนี้ทั้งหมด หรือผลประโยชน์ หรือผลได้ใดๆ ในหรือตาม
สัญญานี้ (เว้นแต่ที่ธนาคารของผู้รับจ้างเรียกร้องเพื่อขอรับเงินใดๆ ที่ผู้รับจ้างมีสิทธิจะได้หรือครบกำหนดชำระ
ตามสัญญานี้) ให้แก่บุคคลอื่นก่อนที่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน 
 (2) ผู้รับจ้างไม่ต้องขออนุมัติต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ในกรณีต่อไปนี้ 
  (ก) การจัดการแรงงาน 
  (ข) การจัดซื้อวัสดุตามคุณภาพที่กำหนดไว้ในเอกสารของสัญญา 
  (ค) การให้รับเหมาช่วงจากผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ระบุชื่อผู้รับเหมาช่วงไว้ในเอกสารประกวด
ราคาแล้ว 
 

1.9 หน้าที่ของผู้รับจ้าง (General Obligations) 
  
 (1) ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างทั่วไป 
  (ก) ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างงานให้สำเร็จลุล่วงไป และแก้ไข หรือซ่อมแซมที่เสียหายด้วย
ความระมัดระวัง และขยันหมั่นเพียร ตามขอบเขตของสัญญา 
  (ข) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ควบคุมของผู้รับจ้าง แรงงาน วัสดุ โรงงาน เครื่องจักรก่อสร้าง และ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นใช้งานไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ตามที่ต้องการในแบบก่อสร้างเพื่อการก่อสร้าง  
การซ่อมแซมส่วนเสียหายตามความจำเป็นเท่าที่กำหนดหรือตามเจตนารมณ์ของสัญญา 
  (ค) ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างและแก้ไขส่วนบกพร่องของงาน ตามคำสั่งของคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างโดยเคร่งครัด 
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 (2) วิธีการก่อสร้างและการปฏิบัติงานในสนาม 
  (ก) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการทำความคุ้นเคยกับงานสภาพแวดล้อมทั่วไปของท้องถิ่นเพ่ือ
การจัดวางขั้นตอนการทำงานที่จำเป็นตามที่ตนเห็นควร อาทิเช่น ลักษณะและที่ตั้งของงาน ลักษณะการทำงาน
ของเครื่องจักรอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการปฏิบัติงานระยะเริ่มแรก และระยะต่อๆ ไป ตลอดจน
เรื่องอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่องานหรือค่าใช้จ่ายตามสัญญานี้อย่างใดอย่างหนึ่ง การละเลยใดๆ ของ
ผู้รับจ้างเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวจะไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นความรับผิดชอบในอันที่จะต้องปฏิบัติงานให้
เป็นผลสำเร็จโดยไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
  (ข) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะไม่รับผิดชอบต่อการขาดความรู้ความเข้าใจ
ของผู้รับจ้าง ซึ่งเกีย่วด้วยเรื่องข้อมูลและสภาพท้องถิ่นที่ทำงาน และค่าใช้จ่ายซึ่งผู้รับจ้างต้องใช้เพ่ิมขึ้น เพราะการ
แสวงหาข้อมูลดังกล่าว เว้นไว้แต่ว่าจะระบุไว้ในสัญญา 
  (ค) เวลาปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

  ในกรณีที่ผู้รับจ้างประสงค์จะเร่งการปฏิบัติงาน หรือจะปฏิบัติงานนอกเวลาการปฏิบัติงาน
ตามปกติ หรือในวันหยุดปฏิบัติงานของทางราชการ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งและขออนุมัติจากวิศวกรควบคุมการ
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3 วัน 
  (ง) การหยุดปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 

  เมื่อผู้รับจ้างประสงค์จะหยุดการปฏิบัติงานทั้งหมด หรือบางส่วนด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้าง
จะต้องแจ้งให้วิศวกรควบคุมการก่อสร้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือโดยฉับพลัน 
 (3) แผนงานก่อสร้าง 
  (ก) ก่อนที่จะลงนามทำสัญญา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และผู้รับจ้างจะทำ
การตรวจสอบแผนงานก่อสร้างที่สมบูรณ์ ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อแสดงการปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน โดยแสดง
รายละเอียดของการปฏิบัติงาน การจัดซื้อ การขนส่งวัสดุเครื่องจักร โดยกำหนดวันเริ่มทำงานและวันเสร็จสมบูรณ์
ของงาน ซึ่งแผนดังกล่าวจะนำมาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาและผูกพันตามสัญญา 
  (ข) ผู้รับจ้างหลังจากลงนามในสัญญาแล้ว ภายในเวลาไม่เกินสามสิบ (30) วัน จะต้องส่งแผนการ
ก่อสร้างที่แก้ไขสมบูรณ์ ทำในรูป Bar Chart หรือแบบอ่ืนที่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นชอบ เสนอต่อกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานภายใน 15 วัน หลังจากที่ผู้รับจ้างเสนอแผนดังกล่ าว กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะตรวจสอบ หากมีการแก้ไขจะส่งคืนให้แก่ผู้รับจ้างทำการแก้ไข และ
ภายใน 10 วัน หลังจากท่ีผู้รับจ้างรับคืนแผนดังกล่าวไปแล้ว จะต้องเสนอแผนก่อสร้างที่แก้ไขให้แก่กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามแผนการก่อสร้างนี้ต่อไป และถือเป็น 
ส่วนหนึ่งของสัญญา 
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 (4) ตัวแทนของผู้รับจ้าง (Contractor’s Representatives) 
  (ก) ผู้รับจ้างหรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้ว่าจ้าง จะต้องเป็นบุคคลที่กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้การอนุมัติแล้ว เป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมงานแทนผู้รับจ้าง และจะต้องเป็น
วิศวกรโยธา ต้องมีใบอนุญาตตามสาขางานนั้นๆ และมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิศวกรรมควบคุม จากสภา
วิศวกร ตาม พ.ร.บ. วิศวกร พุทธศักราช 2542 
  (ข) วิศวกรควบคุมงานหรือตัวแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง มีสิทธิที่จะคัดค้านหรือแจ้งให้ผู้รับ
จ้างเปลี่ยนแปลงตัวแทนของผู้รับจ้างได้ เมื่อเห็นว่าตัวแทนผู้รับจ้างมีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือไม่มี
ความสามารถ โดยผู้รับจ้างจะต้องโยกย้ายตัวแทนดังกล่าวออกไป และห้ามจ้างบุคคลนั้นเข้ามาทำงานอีก พร้อม
ทั้งจ้างผู้ที่เหมาะสมเข้ามาทำงานแทน ภายในระยะเวลาไม่เกินเจ็ด (7) วัน ผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้
เอง และจะยกเป็นข้ออ้างเรียกร้องใดๆ ไม่ได้อีกด้วย 
 (5) ลูกจ้างของผู้รับจ้าง 
  (ก) ผู้รับจ้างจะต้องว่าจ้างลูกจ้างให้ถูกต้องตามที่ทางราชการกำหนด และจะต้องเลือกลูกจ้างที่
จ้างเข้ามาทำงานตามเกณฑ์ความสามารถ ประสิทธิภาพและความชำนาญในสาขาอาชีพและธุรกิจต่างๆ แต่ถ้า
จำเป็นต่องาน ผู้รับจ้างอาจจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาดำเนินงานได้ 
  (ข) ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือจากสถาบัน
ของทางราชการ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทียบจากสถาบันศึกษาที่ กพ. รับรองให้
เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบ (10%) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย 1 คน  
  (ค) ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับ
ช่าง โดยนำหลักฐานต่างๆ มีแสดงต่อวิศวกรควบคุมงานก่อนลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้วิศวกรควบคุมงาน
หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำการตามสัญญาฉบับนี้ 
 (6) ความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ และการชดใช้ค่าเสียหาย 
  (ก) ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างและระยะเวลาบำรุงรักษา 
   ผู้รับจ้างจะต้องให้ความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุดังนี้ 
   1) ให้ความคุ้มครองต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินแก่ลูกจ้างของตน เจ้าหน้าที่กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และบุคคลภายนอก และ 
   2) ติดตั้ง ดูแล อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย อาทิเช่น ไฟฟ้าแสงสว่าง ยามรักษาการณ์ กั้นรั้ว 
สัญญาณเตือนภัย การตรวจตราสถานที่ที่ล่อแหลมต่ออันตรายเพื่อความปลอดภัยต่อสาธารณะและประชาชน
ตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานประสงค์ โดยค่าใช้จ่ายทั้งมวลเป็นของผู้รับจ้าง 
   3) กำหนดมาตรการป้องกันมิให้เกิดมลภาวะที่จะยังผลให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อสุขภาพ
ร่างกาย หรือทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินของสาธารณะและประชาชน 
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   4) การป้องกันอัคคีภัย ผู้รับจ้างต้องจัดระบบป้องกันอัคคีภัยที่เหมาะสมไว้ในบริเวณที่ทำงาน
โรงงาน ที่อยู่อาศัยของผู้รับจ้างเอง และในบริเวณสำนักงานชั่วคราวของผู้ว่าจ้าง โดยการติดตั้งเครื่องมือดับเพลิง
ไว้ตามจุดต่างๆ ในบริเวณงาน ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัย 
  (ข) ในการนี้ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
   1) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งมวล อาทิเช่น พระราชบัญญัติ ระเบียบ และกฤษฎีกาอ่ืน
ตามความในข้อ 4.3 อย่างสุจริต 
   2) ผู้รับจ้างจะต้องสังเกตและปฏิบัติตามคำสั่งทั้งมวลอย่างเคร่งครัด และร่วมมืออย่างใกล้ชิด
กับวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง และ/หรือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ในการปรับปรุงแนวทางเพื่อการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ หรือดำเนินการให้มี
มาตรการรักษาความปลอดภัย จนกว่าเหตุการณ์หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจะยุติ และจนกว่าจะมีการ
ตรวจรับงานครั้งสุดท้าย โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง 
   3) ในกรณีที่ผู้รับจ้างละเลย หรือเฉื่อยชาต่อการรับทราบข้อผูกพันดังกล่าวข้างต้น กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อาจกำหนดมาตรการที่พิจารณาเห็นว่าจำเป็นต่อการรักษาความปลอดภัย
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างและของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนบุคคลภายนอก 
และอาจจะสั่งหยุดงานที่อาจเป็นอันตรายโดยฉับพลัน ผู้รับจ้างจะไม่ถือเอาสาเหตุดังกล่าวข้างต้น และผู้รับจ้าง
ยังคงรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ดังที่อ้างถึงอย่างเต็มที่ 
   4) ผู้รับจ้างจะต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อวิศวกรควบคุมการก่อสร้างและ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ เมื่อเกิดอุบัติเหตุต่างๆ เกี่ยวกับงานส่วนใดก็ตาม
หรือที่เกี่ยวข้องกับงาน ภายในระยะเวลายี่สิบสี่ (24) ชั่วโมง นับแต่เกิดเหตุ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุร้างแรงถึงชีวิต 
ผู้รับจ้างจะต้องปล่อยสภาพในขณะเกิดอุบัติเหตุ ณ บริเวณก่อสร้างไว้ โดยมิให้มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุของอุบัติเหตุ 
   5) ยกเว้นเหตุสุดวิสัยตามความในข้อ 1.9 ข้อ (7) แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแต่ผู้เดียว 
และโดยไม่มีข้อยกเว้นต่อความสูญหายหรือเสียหายใดๆ การเสียชีวิตและการบาดเจ็บของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ใดๆ ก็ตาม อันเป็นผลเนื่องมาแต่การปฏิบัติงานส่วนใดส่วนหนึ่งหรือที่เกี่ยวข้องกับงาน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้องกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจากการถูกฟ้องร้อง
เรียกค่าเสียหายใดๆ หรือการดำเนินคดีในชั้นศาล ซึ่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดอาจทำการฟ้องร้องกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเกี่ยวกับความสูญหาย เสียหาย และ/หรือ การได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาแต่
การกระทำของผู้รับจ้าง เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง เครื่องผู้รับจ้าง หรือการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ในพื้นที่ทำงาน
ของผู้รับจ้าง 
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 (7) เหตุสุดวิสัย 
  คำว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี ไม่มีใครจะอาจ
ป้องกันได้ แม้ท้ังบุคคลผู้ต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายจากบุคคลนั้นๆ 
ในฐานะเช่นนั้น 
  สาเหตุของเหตุสุดวิสัย ซึ่งมีผลต่อคู่สัญญาตามเอกสารสัญญานี้ ได้แก่ สาเหตุดังที่แสดงรายการไว้
ข้างล่างนี้ ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่าสาเหตุดังกล่าวมีผลกระทบกระเทือนจริงต่อเอกสารนี้ ซึ่งสาเหตุเหล่านั้นมิได้
เนื่องมาแต่คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องฝ่ายใด และซึ่งทั้งสองฝ่ายต่ างได้พยายามใช้มาตรการทั้งมวล เพื่อหลีกเลี่ยง
สาเหตุนั้น และ/หรือความเสี่ยงหายอันเนื่องมาจากสาเหตุนั้นๆ ตลอดจนได้พยายามใช้กฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติในประเทศตามท่ีใช้บังคับแล้วทั้งมวล 
  (ก) สงคราม เหตุการณ์ระหว่างสงคราม การรุกราน สงครามกลางเมืองการปฏิบัติการก่อ การ
จลาจล การก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง การก่อการกำเริบหรือการแย่งชิงอำนาจ 
  (ข) การนัดหยุดงาน ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างโดยตรง เหตุการณ์และการกระทำของผู้นัดหยุด
งาน 
  (ค) คำสั่งของรัฐบาล พลเรือน หรือทหาร เกี่ยวกับการกำหนดให้ถือเอาการริบหรือการทำลาย
การเวนคืนทรัพย์สิน 
  (ง) ภัยพิบัติตามธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ซึ ่งมีความรุนแรงจนถึง Intensity vi of The 
Richter Scale หรือกว่านั้น การถล่มทะลาย เพราะการระเบิดของภูเขาไฟ อุทกภัยร้ายแรงและใต้ฝุ ่นมหา
ประลัย 
  (จ) สาเหตุของเหตุสุดวิสัยอื่นทั้งหมด ซึ่งผู้ควบคุมงานให้การรับรองตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในวรรค
แรกของข้อนี้ 
  (ฉ) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย 
  สาเหตุของเหตุสุดวิสัย ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้ว่าจ้าง หรือเหตุเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้
รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย จะเป็นผลต่อเอกสารสัญญาก็ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ยื่นคำบอกกล่าวต่อผู้แทนผู้
ว่าจ้างเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นพร้อมพยานหลักฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องมาเป็นลักษณ์อักษร ภายใน 15 วัน นับแต่
เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง 
  หากผู้รับจ้างไม่ยื่นคำบอกกล่าว และ/หรือแสดงพยานหลักฐานภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น 
นอกจากสิทธิซึ่งผู้ว่าจ้างสงวนไว้ตามเงื่อนไขสัญญาข้ออ่ืนและวรรคอ่ืนแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิโดยชอบที่จะไม่พิจารณา
คำขอของผู้รับจ้างในกรณีนี้ได้ ผู้ว่าจ้างจะสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะดำเนินการตรวจสอบผลเสียหายที่กล่าวข้างต้นตามที่
เห็นว่าจำเป็นจนเป็นที่พอใจ ก่อนให้คำรับรองเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ของผู้รับจ้างความเสียหายที่ผู้ว่าจ้างมิได้ให้
การรับรองว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย จะไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นผลทั้งในด้านเกี่ยวกับความล่าช้าในความ
เสร็จสมบูรณ์ของงานหรือส่วนของงาน ตามกำหนดวันที่ได้ตกลงกันไว้ในเอกสารสัญญา หรือการชดใช้ค่าเสียหาย 
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 (8) ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลงานของผู้รับจ้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบงานก่อสร้าง วัสดุ เครื่องจักรที่นำมาประกอบในงาน จากวันที่เริ ่มต้น

ทำงาน จนถึงวันตรวจรับงานทั้งหมดครั้งสุดท้าย ดังรายละเอียดดังนี้ 
  (ก) งานที่ทำเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับ และออกหนังสือตรวจรับให้แก่
ผู้รับจ้าง ไม่ว่าจะเป็นงานบางส่วนหรืองานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด ความรับผิดชอบควบคุมดูแลจะตกเป็นของ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
  (ข) ผู้รับจ้างจะรับผิดต่องาน ซึ่งต้องซ่อมแซมหรือแก้ไขในช่วงเวลาบำรุงรักษาอยู่ต่อไปจนกว่าการ
ซ่อมแซมหรือแก้ไขนั้นได้กระทำจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ 1.14 
  (ค) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่องาน วัสดุ เครื่องจักร ที่นำมาประกอบในงาน ในช่วงเวลาซึ่ง 
ผู้รับจ้างรับผิดชอบควบคุมดูแลอยู่ ความเสียหายซึ่งเกิดจากสาเหตุทั้งมวล ยกเว้นความเสียหายซึ่งเกิดจาก  
เหตุสุดวิสัย ตามข้อ 1.9 ข้อ (7) ข้างบน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ซ่อมแซมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมกับ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 (9) การประกันภัย 
  (ก) ก่อนที่ผู้รับจ้างจะเริ่มทำงานในสนาม และหลังจากทำสัญญาไปแล้วภายใน 30 วัน ผู้รับจ้างจะ
จัดการประกันภัย และนำหลักฐานกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อรักษาคุ้มครองสิ่งต่อไปนี้ต่อคณะกรรมการตรวจการ
จ้างตามความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลในข้อ 1.9 ข้อ (8) 

1) การประกันงานที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา รวมถึงการรื้อถอนเพื่อการ
ก่อสร้างใหม่ ในกรณีนี้ให้รวมค่ารื้อถอนเพิ่มอีกร้อยละ 15 ของราคางานตามสัญญา เพื่อคุ้มครองและชดใช้อย่าง
เต็มที่ ขอบเขตเวลาคุ้มครองให้เริ่มจากวันเริ่มทำงานจนถึงวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการบำรุงรักษา 

2) ประกันเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ที่ผู้รับจ้างนำมาใช้เพื่อการก่อสร้างในสนาม  
เพ่ือคุ้มครองครบตามราคาเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุที่นำไปใช้ก่อสร้าง 

3) ประกันเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกต่อภัยอันตรายอันเกิด
จากการทำงานตามสัญญา  

   บุคคลภายนอก คือ บุคคลซึ่งไม่ใช่เป็นลูกจ้างของผู้รับจ้างและทรัพย์สิน หมายถึง ทรัพย์สิน
อ่ืนใดที่มิใช่ทรัพย์สินในงานที่ก่อสร้างตามสัญญา ทรัพย์สินที่คุ้มครองให้รวมถึงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานด้วย 

4) ประกันอุบัติเหตุแก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างเพื่อคุ้มครองชีวิตร่างกายของลูกจ้างของผู้รับจ้าง 
และ/หรือผู้รับจ้างช่วงงาน อันจะเกิดจากการกระทำงานของผู้รับจ้าง จากลูกจ้างบริวารของผู้รับจ้าง  

  กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวข้างต้น จะต้องออกให้โดยบริษัทประกันภัยในราชอาณาจักรไทย 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานยอมรับ และผู้รับจ้างเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกัน 
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  (ข) กรมธรรมประกันภัย ตามอนุวรรค 1) และ 2) ข้างต้น จะต้องกระทำร่วมกันในนามของกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องแสดงกรมธรรม์ดังกล่าวข้างต้นในข้อ 
1.9 ข้อ (9) (ก) พร้อมทั้งใบเสร็จค่าเบี้ยประกันต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
  (ค) ถ้าผู ้รับจ้างไม่อาจเอาและรักษาประกันภัยให้มีผลบังคับใช้ตามที่อ้างถึงในข้อนี ้ หรือ
ประกันภัยอื่นใด ซึ่งผู้รับจ้างอาจต้องจัดทำไว้ตามเงื่อนไขสัญญา เมื่อเป็นเช่นนั้นและในกรณีใดๆ ก็ตามเช่นว่านี้  
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอาจเข้าทำประกันภัยเสียเอง และอาจจ่ายค่าเบี้ยประกันเช่น
ที่ว่า หรือเบี้ยประกันอ่ืนๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายเพื่อการนี้และจะหักเงินค่าเบี้ยประกันนี้เป็นครั้งคราวจากจำนวน
เงินที่ครบกำหนดชำระ หรือที่จะครบกำหนดชำระให้แก่ผู้รับจ้าง หรือถือว่าเป็นหนี้สินที่ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้
คือให้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 

1.10 วัสดุ เครื่องจักร และฝีมือแรงงาน (Materials, Plant and Workmanship) 
 
 (1) วัสดุและเครื่องจักร 

(ก) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุทั้งมวล และเครื่องจักรและฝีมือแรงงานที่จะต้องใช้ในงาน วัสดุและ
อุปกรณ์จะต้องเป็นของใหม่ มีคุณภาพดีตามข้อกำหนดตามเอกสารในสัญญานี้ และได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง
แล้ว วัสดุและเครื่องจักรอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบการทดสอบ หรืออาจถูกปฏิเสธจากการใช้งาน
ได้ทุกขณะในระหว่างการเตรียมการผลิต ในระหว่างผลิตหรือในระหว่างการใช้งาน 

(ข) ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมเอกสาร และวิธีการผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อขออนุมัติต่อ 
ผู้ว่าจ้างก่อนที่จะทำการผลิต การยื่นเอกสารเพ่ือขออนุมัติดังกล่าวจะต้องกระทำไว้แต่เนิ่นๆ หากการยื่นขออนุมัติ
ต้องล่าช้าออกไป จะเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเอง 

(ค) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจัดส่ง การขนส่ง จากแหล่งผลิต มายังบริเวณที่ก่อสร้างรวมถึง
การเคลื่อนย้ายวัสดุ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ไปติดตั้ง ณ ตำแหน่งที่ต้องการตามสัญญานี้ 

(ง) ความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพใดๆ ในระหว่างการขนส่ง เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

(จ) ผู้รับจ้างจะต้องมอบอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็นในการบำรุงรักษา จะต้องทำการส่งมอบ
ให้แก่ผู้ว่าจ้างก่อนที่จะทำการตรวจรับงานงวดสุดท้าย 

(ฉ) การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุมัติในเรื่องคุณภาพของวัสดุและอุปกรณ์ใดๆ ก็ดี จะไม่ทำให้ผู้รับจ้างต้อง
หลุดพ้นความรับผิดชอบในการจัดหาวัสดุและเครื่องจักร เครื่องมือ ที่จะต้องส่งมอบตามสัญญา 

 (2) ค่าวัสดุตัวอย่าง (Cost of Samples) 
 วัสดุตัวอย่างที่ต้องจัดหาโดยผู้รับจ้างเพื่อการตรวจสอบ ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้น 



โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนเขื่อนห้วยประทาว (เขื่อนล่าง) เอกสารประกวดราคา 
ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูม ิจังหวัดชัยภูม ิ หมวดที่ 1 เง่ือนไขทั่วไปของสัญญา 
 

 
 1-14  

 (3) ค่าทดสอบ (Cost of Tests) 
 ค่าทดสอบวัสดุ หากมิได้ระบุไว้โดยเฉพาะในสัญญาหรือที่อื่นใด ค่าทดสอบวัสดุอุปกรณ์หรือฝีมือ

แรงงาน ซึ่งระบุไว้ในสัญญาหรือรายละเอียดในเอกสารสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำเองและค่าใช้จ่ายเป็นของ 
ผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

 (4) การตรวจสอบการทำงาน (Inspection of Operations) 

(ก) งานทั้งมวลตามสัญญานี้ จะต้องปฏิบัติในลักษณะที่ประกอบด้วยความชำนาญและฝีมือ 
การตรวจสอบงานทั้งมวลในขณะที่งานกำลังรุดหน้าจะต้องเป็นหน้าที่ของวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อให้
มั่นใจได้ว่างานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนั้นได้กระทำอย่างถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานและความต้องการที่กำหนดไว้ใน
เอกสารสัญญาทุกประการถึงแม้วิศวกรควบคุมการก่อสร้างจะได้ทำการตรวจสอบและอนุมัติแล้วก็ตามผู้รับจ้าง
จะยังคงต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพของผลงานที่แล้วเสร็จ 

(ข) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง และวิศวกร
ควบคุมการก่อสร้าง จะต้องเข้าไปตรวจงานได้ทุกเวลาไม่ว่าอยู่ในระยะการเตรียมงาน หรือระยะที่งานกำลัง
ดำเนินรุดหน้า และผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเข้าตรวจเช่นที่ว่าและจะต้อง
จัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวก แรงงาน และวัสดุที่จำเป็นต่อความปลอดภัย และสะดวกในการเข้าไป
ตรวจสอบตามที่วิศวกรควบคุมการก่อสร้างต้องการโดยพลัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ผู้รับจ้างจะต้องส่ง
หนังสือไปยังวิศวกรควบคุมการก่อสร้างแจ้งความพร้อมสรรพของงาน เพ่ือขอรับการตรวจสอบให้ทันเวลา และ
วิศวกรควบคุมการก่อสร้างจะต้องปฏิบัติการตรวจสอบเช่นที่ว่าในลักษณะที่ไม่ทำให้งานล่าช้าโดยไม่จำเป็น 

 (5) การตรวจสอบและทดลอง (Inspection and Testing) 
 คณะกรรมการตรวจการจ้าง และวิศวกรควบคุมการก่อสร้างจะเข้าไปตรวจสอบและทดลองวัสดุและ

เครื่องจักรที่จะต้องนำมาส่งมอบตามสัญญานี้ ทั้งในระหว่างการผลิต การประกอบและขณะติดตั้ง ถ้าหากว่าการ
ผลิตหรือการประกอบมิได้กระทำในบริเวณงานหรือโรงงานในสนามผู้รับจ้างจะต้องยอมให้คณะกรรมการ ตรวจการ
จ้าง และวิศวกรควบคุมการก่อสร้างเข้าไปตรวจสอบ ณ ที่ผลิตนั้นได้ การตรวจสอบดังกล่าวมิได้ทำให้ผู้รับจ้าง
จะต้องพ้นภาระรับผิดชอบตามสัญญานี้ 

 (6) การไม่อนุมัติ (Rejection) 

(ก) ถ้าการตรวจสอบและทดลอง ตามข้อ 1.10 ข้อ (5) วัสดุหรือเครื่องจักร ถ้าพบว่าเป็นวัสดุหรือ
เครื่องจักรที่ไม่ได้คุณภาพตามข้อกำหนดในคุณลักษณะเฉพาะ หรือตามสัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้างมี
สิทธิที่จะไม่ยอมรับ และจะได้แจ้งต่อผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป 

(ข) วัสดุและเครื่องจักรทั้งมวลที่ไม่ได้คุณภาพตามกำหนด ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพที่ยังไม่ติดตั้งหรือ
ติดตั้งไปแล้ว จะต้องรื้อถอนย้ายออกจากงานทันทีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ 



โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนเขื่อนห้วยประทาว (เขื่อนล่าง) เอกสารประกวดราคา 
ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูม ิจังหวัดชัยภูม ิ หมวดที่ 1 เง่ือนไขทั่วไปของสัญญา 
 

 
 1-15  

 (7) การตรวจสอบก่อนปิดหรือกลบ (Examination of before Covering Up) 
(ก) การปิดหรือกลบทับ งานที่ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องได้รับการอนุมัติจากวิศวกร

ควบคุมการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งต่อวิศวกรควบคุมงานให้ไปตรวจสอบทุกครั้งไปโดยจัดระยะเวลาให้
เหมาะสม เพ่ือมิให้เกิดความล่าช้า 

(ข) หากผู้รับจ้างได้ทำการปิดหรือกลบทับชิ้นงานที่ทำเสร็จสิ้นลงแล้ว โดยมิได้รับการตรวจสอบ
จากวิศวกรควบคุมการก่อสร้างก็ดี หรือซ่อนปิดบังงานนั้นไว้ วิศวกรควบคุมการก่อสร้างมีสิทธิ์ที่จะให้ผู้รับจ้าง
เปิดออกหรือขุด เพื่อตรวจสอบได้ทุกกรณีไป และผู้รับจ้างจะต้องหาการก่อสร้างหรือปรับสภาพการขุดหรือ  
เปิดให้ดีดังเดิม โดยผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง  

 (8) การแก้ไขงานที่ผิด (Removal of Improper Work, Materials or Plant) 
(ก) ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขงานทั้งมวลในทันทีที่วิศวกรควบคุมการก่อสร้างสั่งรื้อเพราะไม่

ตรงตามความต้องการที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างจัดหามาเปลี่ยนและดำเนินงานใหม่ให้ตรงตามสัญญา โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมงาน
ของบุคคลภายนอก ซึ่งถูกทำลายหรือได้รับความเสียหายจากการเคลื่อนย้ายหรือการเปลี่ยนให้กลับคืนสู่สภาพดี
ดังเดิม 

(ข) ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินการนำมาเปลี่ยน และแก้ไขวัสดุและงานที่ถูกสั่งให้รื้อภายในระยะเวลา 
สิบห้า (15) วัน ตามปฏิทิน นับถัดจากวันได้รับหนังสือบอกกล่าว กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
อาจจะหาวัสดุมาเปลี่ยนหรือแก้ไขงานเช่นที่ว่า และคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอากับผู้รับจ้างตามสัญญาหรืออย่างอ่ืน 
หรือเพิกถอนสิทธิของผู้รับจ้างในอันที่จะดำเนินการต่อไปตามความในข้อ 1.9 ข้อ (1) 
  ถ้าวิศวกรควบคุมการก่อสร้างพิจารณาเห็นว่า ไม่สมควรจะทำการแก้ไขงานที่ชำรุดเสียหายหรือที่
มิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา จะต้องหักค่าใช้จ่ายอย่างยุติธรรมจากราคางานที่ตกลงไว้ในสัญญาเว้นแต่ว่า 
ผู้รับจ้างเลือกที่จะทำการแก้ไขรายงานนั้น 

 

1.11 การสั่งหยุดงาน (Suspension) 
 
 เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างมีคำสั่งหยุดงานทั้งหมดหรือหยุดงานบางส่วน ซึ่งระยะเวลาอันหนึ่งที่
วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นว่าจำเป็น ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม 
และในระหว่างการหยุดงานในช่วงเวลาที่สั่งนั้น ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดในบริเวณ
ก่อสร้าง 
 (1) สาเหตุที่ต้องสั่งหยุดงาน 
  การสั่งหยุดงานจะกระทำด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้รับจ้างประพฤติผิดสัญญาร้ายแรงในงานที่รับผิดชอบอยู่ 
(ข) เนื่องด้วยสภาพลมฟ้าอากาศแปรปรวนรุนแรงผิดปกติ 
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(ค) เนื่องจากจำเป็นจะต้องปฏิบัติงานจำเพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเพื่อความปลอดภัยกับงาน
ทั้งหมดหรืองานบางส่วน (กรณีเนื่องจากปฏิบัติละเมิดสัญญาของฝ่ายผู้รับจ้าง หรือกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน หรือเกิดจากสถานการณ์เหตุสุดวิสัย) ดังในข้อ 1.9 ข้อ (7) 
 (2) การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหลังจากสั่งหยุดงาน หรือการปฏิบัติงานในส่วนที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ
จากวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง 
  เมื่อมีการสั่งหยุดงานโดยผู้มีอำนาจสั่งการไม่ว่ากรณีใดๆ หากปรากฏว่าผู้รับจ้างยังคงปฏิบัติงานอยู่
ภายหลังที่มีการสั่งหยุดงานแล้ว หรือผู้รับจ้างปฏิบัติงานในส่วนที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรควบคุมการ
ก่อสร้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิไม่ทำการตรวจรับผลงานที่ผู ้รับจ้างปฏิบัติตามที่ได้กล่าวมาแล้ว  
ความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเช่นที่ว่า ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น 
 (3) การพิจารณายืดเวลาโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  (Determination 
Following Suspension) 
  คณะกรรมการตรวจการจ้าง หลังจากปรึกษาพิจารณาร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน และผู้รับจ้างแล้วจะได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติ ดังกล่าวต่อไปนี้ คือ 
  (ก) พิจารณายืดเวลาการทำงานตามข้อ 1.12 ข้อ (3) 
  (ข) พิจารณาค่าเสียหายที่จะต้องเพ่ิมเติมเข้าไปในราคาค่าก่อสร้าง 
 

1.12 การเริ่มงานและความล่าช้า (Commencement and Delays) 
 
 (1) การเริ่มงาน (Commencement of Work) 
  (ก) ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มงานในวันที่ระบุไว้ในสัญญา และจะต้องดำเนินงานตามแผนงานก่อสร้างที่
กำหนดไว้ในข้อ 1.9 ข้อ (3) ยกเว้นการดำเนินงานให้แล้วเสร็จก่อน หรือในวันที่กำหนดไว้ในเอกสารสัญญาจ้าง 
  (ข) การเสร็จสมบูรณ์ของงาน (Time of Completion) งานทั้งหมดตามเอกสารสัญญา หรืองาน
เฉพาะส่วนที่ต้องให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนดจะต้องส่งมอบงานดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 (2) อัตราความก้าวหน้าของงาน (Rate of Progress) 
  ถ้าหากวิศวกรควบคุมการก่อสร้างเห็นว่า อัตราความก้าวหน้าของงานหรือส่วนใดของงานในขณะใด
ขณะหนึ่ง เป็นไปอย่างเชื่องช้าเกินกว่าจะทำให้มั่นใจในความสมบูรณ์ของงานตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น 
วิศวกรควบคุมการก่อสร้างอาจจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเป็น
ขั้นตอนตามที่ผู้รับจ้างคิดว่าจำเป็น และวิศวกรควบคุมการก่อสร้างเห็นชอบ เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามเวลาที่
กำหนด ถ้าผู้รับจ้างไม่ดำเนินงานภายในระยะเวลาสิบห้า (15) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวแล้ว กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอาจจะเพิกถอนสิทธิของผู้รับจ้างในอันที่จะดำเนินงานต่อไปตามที่ได้
ระบุไว้ในเอกสารสัญญาและข้อ 4.18 ของหมวดเงื่อนไขทั่วไปของสัญญา 
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 (3) การยืดกำหนดเวลาแล้วเสร็จ (Extension of Time for Completion) 
  (ก) จะทำการยืดเวลาแล้วเสร็จ เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

1) มีการเพ่ิมงานหรืองานพิเศษ 
2) มีการล่าช้าเกิดขึ้น 
3) มีภาวะเหตุการณ์ลมฟ้าอากาศแปรปรวนรุนแรงผิดปกติ 
4) เกิดอุปสรรคหรือการกีดกัน เนื่องจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
5) มีเหตุการณ์ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ซึ่งมิใช่ความผิดในการปฏิบัติตาม

สัญญาของผู้รับจ้าง 
  (ข) ขอบเขตการเรียกร้องค่าเสียหายและการยืดกำหนดเวลาของผู้รับจ้าง 
   1) คณะกรรมการตรวจการจ้างจะไม่ผูกพันกับการพิจารณาเรียกร้องการยืดกำหนดเวลาในการ
ปฏิบัติงานใดๆ หรือเรียกร้องค่าเสียหาย เว้นไว้แต่ว่าภายในระยะเวลาสิบสี่วัน (14) วัน นับถัดจากวันที่ว่า วันเกิด
เหตุการณ์ ซึ่งนำไปสู่การเรียกร้องและยืดกำหนดเวลาเช่นที่ว่า ผู้รับจ้างได้ยื่นหนังสือบอกกล่าวต่อคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างพร้อมรายละเอียดการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือการยืดกำหนดเวลาปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์
ต่อการนำไปใช้สอบสวนทวนความได้ขณะนั้น การละเลยของผู้รับจ้างไม่จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเช่นที่ว่า จะถือว่า 
ผู้รับจ้างสละสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหาย 
   2) เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้รับแจ้งเรื่องแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะทำการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและขอบเขตของความล่าช้า และจะยืดกำหนดเวลาปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จให ้ต่อ  
เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาแล้ว ข้อเท็จจริงที่ได้มาชอบด้วยเหตุผลในการยืดกำหนดเวลาปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องเป็นผู้ให้การพิจารณาระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ขอยืดออกไปและแจ้งให้
ผู้รับจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้ามี 
 (4) การปรับเนื่องจากงานไม่เสร็จตามกำหนด (Liquidated Damages) 
  หากผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าจากวันที่กำหนดไว้ตามสัญญา หรืองานเฉพาะส่วนที่ต้องส่งมอบตาม
เงื ่อนไขเฉพาะงานก่อสร้าง ข้อ 2.4 ข้อ (3) ผู้รับจ้างจะต้องถูกหักเงินจากเงินที่ผู ้รับจ้างจะได้รับตามสัญญา  
ตามอัตราที่กำหนด 
  การหักเงินดังกล่าวไม่เป็นการลงโทษ แต่เพื่อชดเชยความเสียหายและหาทำให้ผู้รับจ้างจะหลุดพ้น
ความรับผิดชอบต่อสัญญานี้แต่ประการใด 
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1.13 การตรวจรับงาน (Inspection of Work) 
 
 (1) การตรวจรับเพ่ือเบิกจ่ายเงิน (Interim inspection for Payment) 
  เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจผลงานความก้าวหน้าของงาน
ในสนาม ถ้าคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่าผลงานที่ออกมาถูกต้องตามรายการงาน ตามคุณสมบัติเฉพาะตาม
แบบ และปริมาณงานถูกต้องตามใบแจ้งหนี้ที่เสนอมาแล้วคณะกรรมการตรวจการจ้างจะยอมรับผลงานนั้นภายใน  
15 วัน หลังจากได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้รับจ้าง 
  การยอมรับผลงานในตอนนี้ หาได้ลดความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างต่องานนั้นๆ เมื่อเกิดความ
เสียหายขึ้น การยอมรับผลงานจะถือการตรวจรับงานงวดสุดท้าย เมื่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานได้ยอมรับงานทั้งหมดในสัญญา และงานนั้นสามารถใช้ได้ตามเจตนารมณ์ของกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแล้ว 
 (2) การตรวจรับงานเฉพาะส่วน (Substantial Completion of Parts) 
  คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะตรวจรับงานเฉพาะส่วนที่ผู้รับจ้างได้จัดทำแล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามที่
ระบุไว้ในตารางแสดงปริมาณงานและราคาตามสัญญา ส่วนงานที่แล้วเสร็จเพียงบางส่วน คณะกรรมการตรวจการ
จ้างจะพิจารณาตรวจรับตามความเหมาะสม ตามลักษณะชนิดประเภทของงาน 
 (3) การตรวจรับงานงวดสุดท้าย (Final Inspection and Taking Over) 
  เมื ่องานก่อสร้างได้เสร็จเรียบร้อยทุกรายการตามสัญญาแล้ว และผู ้รับจ้างได้ส่งใบแจ้งหนี้ให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างครบทุกใบแล้ว กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างจะไปตรวจงานในสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ทำให้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญาและงานนั้นสามารถใช้ได้
ตามเจตนารมณ์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แล้วกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างจะรับงานงวดสุดท้ายภายใน 15 วัน นับจากวันที่คณะกรรมการทำการ
ตรวจสอบผลงานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
  ถ้างานไม่เรียบร้อย คระกรรมการตรวจการจ้างมีสิทธิที่จะไม่รับงานจากผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้อง
ซ่อมแซมแก้ไขงานให้เสร็จตามสัญญาก่อนในระยะเวลาที่กล่าวข้างต้น จะถือว่าเป็นระยะที่งานก่อสร้างยังไม่เสร็จ
สมบูรณ ์
  หลังจากผู้รับจ้างได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขงานเสร็จแล้ว จะต้องแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
เพื่อให้มีการตรวจงานอีกครั้งหนึ่ง ถ้าผลงานการตรวจปรากฏว่า งานได้เสร็จเรียบร้อยตามรายการในสัญญา  
ตามรายละเอียดข้อกำหนดทางเทคนิค และตามแบบรูปแล้ว  คณะกรรมการตรวจการจ้างจะรับงานซึ่งถือเป็นการ
ตรวจงานครั้งสุดท้าย ซึ่งจะทำภายใน 15 วัน จากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้าง วันซึ่งได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวจะ
ถือเป็นวันเสร็จงาน 
  ในทำนองเดียวกัน ตามวิธีการที่กำหนดขึ้นดังได้กล่าวมาแล้ว ทางผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจ
การจ้างจะตรวจสอบการรับงานงวดสุดท้ายเป็นส่วนๆ ของงานในส่วนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็ตาม 
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 (4) กำหนดระยะเวลาการส่งมอบงาน (Taking Over Certificate) 
  งานทั้งหมดภายใต้สัญญาฉบับนี้ จะต้องสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามสัญญา และจะต้องส่งมอบงาน
เพื่อให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรับมอบงานภายในระยะเวลาไม่เกินกว่ากำหนดเวลาตาม
สัญญา 
 (5) ผู้รับจ้างจะได้รับหนังสือรับรองการส่งมอบงานจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
โดยหนังสือจะแสดงรายละเอียดของงานที่ส่งมอบ และกำหนดวันที่จะเป็นระยะเวลาของการบำรุงรักษา (Defect 
Liability Period) ต่อไป 

 

1.14 การซ่อมแซมแก้ไขระหว่างระยะการบำรุงรักษา (Defects Liability) 
 
 (1) ระยะเวลาการบำรุงรักษา (Defect Liability Period) 
  หมายถึง ระยะเวลาสอง (2) ปี ตามปีปฏิทิน ตามที่ระบุไว้ในสัญญา หรือตามระเบียบที่ทางราชการ
กำหนดเพ่ิมเติมโดยนับจากวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างรับมอบงานงวดสุดท้ายเท่านั้น ตามข้อ 1.13 ข้อ (3)  
 (2) การซ่อมแซมและแก้ไขงาน (Remedying of Defects)   
  (ก) ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติการซ่อมแซมหรือแก้ไข งานในระหว่างระยะเวลาบำรุงรักษา ตลอดจนการ
ดำเนินการแก้ความบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ การคดงอ หรือความไม่ถูกต้องอื่นๆ ทั้งมวล ให้อยู่ในสภาพดีและ
สมบูรณ์ (โดยยอมรับการสึกหรอตามปกติ) และเป็นที ่พึงพอใจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ในการนี้
คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะพึงระบุเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้รับจ้างในระหว่างระยะเวลาบำรุงรักษา และ
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบงานในระหว่างการบำรุงรักษาให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเมื่อครบ
กำหนดให้การบำรุงรักษาทันที 
  (ข) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานซ่อมแซมและอื่นๆ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานซ่อมแซมทั้งมวล โดย
เสียค่าใช้จ่ายเอง ถ้าหากจำเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องให้การพิจารณาเกี่ยวกับการที่ผู้รับจ้างไม่ใช้วัสดุ
หรือฝีมือให้ถูกต้องตรงตามสัญญา หรือทอดทิ้ง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันที่ระบุ หรือกล่าวไว้โดยนัยว่า
เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างตามสัญญา ถ้าคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นว่าการที่จะต้องซ่อมแซมนั้น  
เนื่องมาแต่สาเหตุอ่ืนจะต้องตรวจสอบมูลค่านั้นให้เป็นที่แน่นอน และจ่ายเงินให้เสมือนว่าเป็นงานเพ่ิมเติม 
  (ค) ถ้าผู้รับจ้างละเลยไม่ปฏิบัติงานใดๆ เช่นที่ว่าดังกล่าวข้างต้น ตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ประสงค์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีสิทธิจะเข้าไปดำเนินงานเช่นที่ว่าเป็นงานซึ่งผู้รับจ้าง
ควรจะดำเนินการด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมีสิทธิที ่จะเรียก
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากผู้รับจ้าง หรืออาจหักจำนวนเงินนั้นจากเงินใดๆ ซึ่งต้องหรือจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง 
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 (3) หลักฐานรับรองการบำรุงรักษา (Defects Liability Certificate)   
  (ก) ทั่วไป สัญญานี้จะไม่ถือว่าสมบูรณ์จนกว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างจะได้ลงนามในหลักฐาน
รับรองการบำรุงรักษา และนำเสนอต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระบุว่าได้แล้วเสร็จ และ
ได้รับการบำรุงรักษาจนเป็นที่พอใจแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างจะออกหลักฐานรับรองการบำรุงรักษาให้
ภายในระยะเวลายี่สิบแปด (28) วัน นับจากวันพ้นระยะเวลาให้การบำรุงรักษา (หรือถ้ามีระยะเวลาให้การ
บำรุงรักษาสำหรับงานส่วนต่างๆ อยู่หลายระยะให้ถือวันพ้นระยะเวลานั้นครั้งหลังสุด) หรือทันทีหลังจากที่งานใด
ก็ตามที่สั่งระหว่างระยะเวลานั้นตามข้อ 1.14 ข้อ (2) ของสัญญานี้เสร็จสิ้นเป็นที่พอใจของคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง และจะต้องถือเอาตามความในวรรคนี้เป็นสำคัญ โดยไม่นำเอาการที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานเข้าไปหรือเข้าครอบครองดำเนินงานหรือใช้งานหรือส่วนใดของงานมาก่อน เมื่อมีการออกหลักฐานรับรอง
การบำรุงรักษาให้แล้ว กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะส่งคืนหนังสือค้ำประกันสัญญา ซึ่งผู้รับ
จ้างนำมามอบไว้ให้ตามข้อ 3 ของเอกสารสัญญาจ้าง 
   ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทรงไว้ซึ่งสิทธิยับยั้งการ
ส่งคืนหนังสือค้ำประกันสัญญาไว้ได้ จนกว่าผู้รับจ้างจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งหลักฐานบันทึก
รายละเอียดเกี่ยวกับงานขั้นสุดท้ายทั้งมวลที่ได้ดำเนินการ ตรวจวัด และตีราคาไปแล้วตามสัญญา ตลอดจนที่
เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าเสียหายทั้งมวลเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม และจะต้องให้คำรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
คณะกรรมการตรวจการจ้างว่าหลักฐานบันทึกเช่นที่ว่านั้นสมบูรณ์ทุกประการ 
   นอกจากนั้นยังมีเงื่อนไขอีกว่า ในขณะที่ครบกำหนดจะต้องส่งคืนหนังสือค้ำประกันสัญญานั้น  
ถ้าหากยังมีงานใดที่สั่งระหว่างระยะเวลาที่การบำรุงรักษาตามความในข้อ 1.14 ของสัญญานี้ ที่ผู้รับจ้างจะต้อง
ดำเนินอีก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยับยั้งการส่งคืนเงินทั้งหมดในหนังสือ
ค้ำประกันสัญญาของงาน 
  (ข) การยุติความรับผิดชอบของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้รับจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ หรือสิ่งใดซึ่งเกิดจากหรือ
เกี่ยวข้องกับสัญญาหรือการดำเนินงาน เว้นไว้แต่ว่าผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับ
เรื่องนี้ก่อนออกหลักฐานรับรองการบำรุงรักษาตามความในวรรคนี้ 
  (ค) ข้อผูกพันที่ยังดำเนินการไม่บริบูรณ์ ถึงแม้จะออกหลักฐานรับรองการบำรุงรักษาให้แล้วก็ตาม 
ผู ้รับจ้าง และ (ตามอนุวรรค (2) ของวรรคนี้) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะยังต้อง
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามข้อผูกพัน ซึ่งเกิดขึ้นจากเงื่อนไขตามความในสัญญาก่อนการออกหลักฐานรับรองการ
บำรุงรักษา และเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาตัดสินใจลักษณะและขอบเขตของข้อผูกพันใดๆ เช่นที่ว่า ให้คงถือว่า
สัญญานี้ยังมีผลบังคับใช้กับคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในเรื่องนี้ 
  (ง) การอนุมัติด้วยหลักฐานรับรองการบำรุงรักษาเพียงประการเดียว ไม่มีหลักฐานรับรองอย่างอ่ืน 
นอกจากหลักฐาน รับรองการบำรุงรักษาตามที่กล่าวถึงในวรรคนี้ จะนำไปใช้ในการอนุมัติงานใดหรือกรณีอื่นใด 
หรือจะพึงถือว่าเป็นการยอมรับการปฏิบัติตามสัญญาหรือส่วนใดของสัญญา หรือความถูกต้องในการเรียก
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ค่าเสียหาย หรือการเรียกร้องใดๆ ของผู้รับจ้าง หรือส่วนเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงงานที่คณะกรรมการตรวจการ
จ้างสั่ง หรือจะต้องไม่มีหลักฐานอ่ืนใด ซึ่งยังมีผลให้อำนาจใดๆ ของคณะกรรมการตรวจการจ้างยุติหรือเสียหาย 
 

1.15 การเปลี่ยนแปลงงานเพ่ิมเติม และละเว้นการทำงานบางส่วน  
 (Alternations, Additions and Omissions)  
 
 (1) การสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติม (Instruction for Variations) 
  (ก) ตามความในข้อ 1.15 ของสัญญานี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อาจจะ
ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ที่เกี่ยวกับ มิติ คุณภาพ หรือปริมาณงาน หรือข้อกำหนดทางด้านเทคนิค หรือ
งานส่วนหนึ่งส่วนใด ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเห็นว่าจำเป็น เพื่อความเหมาะสมหรือ
มั่นคง ทางด้านวิศวกรรม ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเห็นสมควรให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามการ
เปลี่ยนแปลงที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด 
  (ข) การเปลี่ยนแปลงที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด หรือที่ผู้รับจ้างเสนอ
อาจเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

1) งดเว้นไม่ปฏิบัติงานส่วนใดส่วนหนึ่ง 
2) เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือคุณภาพหรือชนิดของงาน 
3) เปลี่ยนแปลงระดับ แนว ตำแหน่ง และมิติของส่วนใดของงาน และ 
4) ดำเนินงานประเภทใดประเภทหนึ่งเพิ่มเติม ตามที่เห็นว่าจำเป็นต่อความเสร็จสมบูรณ์ของ

งานและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เช่นที่ว่า อันจะทำให้สัญญานี้เป็นโมฆะหรือหมดอายุแต่ประการใด แต่จะต้อง
นำมูลค่า (ถา้มี) ที่เปลี่ยนแปลงแล้วเช่นที่ว่าไปพิจารณาเพ่ือให้ทราบราคาในสัญญาที่แน่นอน 
 (2) การเพ่ิมหรือลดงาน (Increase or Decrease of Work) 
  หากปริมาณงานที่ทำจริงในสนามเพิ่มหรือลดจากปริมาณที่กำหนดไว้ในสัญญา กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะได้ดำเนินการดังนี้ 
  (ก) คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง จะได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเป็น
ลายลักษณ์อักษรทุกครั้งไป 
  (ข) กรณีที่ปริมาณที่ทำจริงตามแบบและรายละเอียดสัญญา ปรากฏว่า เพิ่มหรือลดจากปริมาณที่
กำหนด กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะจ่ายเงินให้ตามปริมาณที่ทำจริงตามอัตราต่อหน่วยที่
ระบุไว้ในสัญญา 
 (3) การตีราคางานที่เพ่ิมเติม (Valuation of Variations)   
  คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะพิจารณาตีราคาค่างานต่อหน่วยของงานเพิ่มเติมหรือที่เปลี่ยนแปลง
ไป ตามข้อ 1.15 ข้อ (1) ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะไม่ตรงกับความราคางานต่อหน่วยที่มีอยู่ ดังวิธีการต่อไปนี้ 
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  (ก) โดยใช้ราคาต่อหน่วยเดิมที่มีตามสัญญาที่มีคุณลักษณะ และวิธีการก่อสร้างคล้ายคลึงกันมาปรับ
ประเมินราคาใหม่ด้วยวิธีการเทียบส่วน 
  (ข) โดยให้ผู ้รับจ้างเสนองานที่เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนคุณลักษณะไปนั้น เป็นราคาเหมาจ่ายรวม  
โดยผู้รับจ้างเสนอรายละเอียดนั้นมาให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณา คณะกรรมการตรวจการจ้างจะ
พิจารณาราคาดังกล่าวด้วยเหตุผล และความเหมาะสม 
  (ค) คณะกรรมการตรวจการจ้างอาจจะทำความตกลงกัน เพ่ือหาอัตราหรือราคาที่เหมาะสม ในกรณี
ที่ไม่อาจตกลงกันได้ คณะกรรมการตรวจการจ้างอาจจะกำหนดอัตราหรือราคาด้วยวิธีอื่น ตามที่ตนจะพ่ึง
พิจารณาว่าชอบด้วยเหตุผลและเหมาะสมตามสภาพการณ์ 
 

1.16 ขั้นตอนการเรียกร้องค่าเสียหาย (Procedure for Claims) 
 
 (1) การยื่นหนังสือเรียกร้องเอาค่าเสียหาย (Notice of Claims) 
  ในกรณีที่ผู้รับจ้างประสงค์จะเรียกร้องเอาคาเสียหายใดๆ เนื่องมาจากเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งใน
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างภายใน 14 วัน หลังจากริ่มต้นเกิดเหตุการณ์
อันนำไปสู่การเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าว 
 (2) บันทึกเหตุการณ์ของผู้รับจ้าง 
  (ก) เมื่อเหตุการณ์ตามข้อ 1.16 ข้อ (1) เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องจดบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์นั้นๆ  
เพื่อเป็นเหตุผลอ้างอิงต่อข้อเรียกร้องของผู้รับจ้าง ในการนี้คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือวิศวกรควบคุมการ  
เมื่อได้รับหนังสือเรียกร้องเอาค่าเสียหายจะเข้าไปตรวจสอบการบันทึกของผู้รับจ้าง และขอรับเอกสาร การบันทึก
เหตุการณ์เช่นที่ว่า 
  (ข) และภายใน 28 วัน หรือระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้รับจ้างจะ
เห็นพ้องต้องกัน ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายการบัญชีที่ผู้รับจ้างเรียกร้องเอาค่าเสียหายพร้อมทั้งระบุเรื่องราว และ
สาเหตุอ้างอิงในการเรียกร้องค่าเสียหาย หากเหตุการณ์ในการเกิดการเสียหายยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง ให้ผู้รับจ้าง
บันทึกเล่นที่ว่าต่อไปจนกว่าเหตุการณ์นั้นจะสิ้นสุดและภายใน 28 วัน หลังสิ้นสุดเหตุการณ์ที่จ ะนำไปสู่การ
เรียกร้องค่าเสียหาย ให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารสรุปให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
  (ค) หากผู้รับจ้างมิได้ทำการบันทึกเหตุการณ์ที่นำไปสู่การเรียกร้องค่าเสียหานให้แก่คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ดังข้อความในข้อ 1.16 ข้อ (2) จะทำให้ผู้รับจ้างหมดสิทธิ์ในการรับการพิจารณาข้อเรียกร้องและการ
ชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว และจากการพิจารณาตัดสินโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ ตามข้อ 1.18 
 (3) การจ่ายเงินเนื่องมาจากการเรียกร้องของผู้รับจ้าง (Payment for Claims)   
  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะพิจารณาจ่ายเงินที ่ผู ้ร ับจ้างได้ก็ต่อเมื ่อข้อ
เรียกร้องนั้นได้รับการพิจารณาและรับรองจากคณะกรรมการตรวจการจ้างเรียบร้อยแล้ว และผู้รับจ้างจะเบิกเงิน
ได้ตามข้อ 1.17 
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1.17 การจ่ายเงิน (Payment) 
 
 ตามข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง
ดังต่อไปนี้ 

• เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานตามข้อ 1.13 แล้ว การจ่ายเงินจะจ่ายตามราคาต่อ
หน่วย ดังที่แสดงไว้ในตารางแสดงปริมาณงานและราคา การตรวจรับงานแต่ละส่วนจะกระทำได้เมื่อผู้รับจ้าง
ก่อสร้างงานทุกอย่างที่ประกอบอยู่ในส่วนนั้นๆ เสร็จเรียบร้อยตามจุดประสงค์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน 

• เมื่อวิศวกรควบคุมการก่อสร้างพิจารณาความเหมาะสมแล้ว เห็นสมควรให้ผู้รับจ้างเบิกเงินได้เป็น
บางส่วน ในกรณีท่ีผู้รับจ้างทำการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นเพียงบางส่วนของงานส่วนต่างๆ 

• การจ่ายเงินที่เป็นงานเหมาจ่าย คณะกรรมการตรวจการจ้างจะเป็นผู้พิจารณาจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง 
ในกรณีท่ีผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จเป็นบางส่วน โดยให้ผู้รับจ้างทำการเสนอแจกแจงการแบ่งรายละเอียดของ
งานในส่วนนั้น ให้วิศวกรควบคุมการก่อสร้างเป็นผู้เห็นชอบการขอเบิกจ่ายเงิน 
 
 (1) การจ่ายเงินล่วงหน้า (Advance Payment) 
  การจ่ายเงินล่วงหน้าตามที่กำหนดไว้ในสัญญา มีจุดประสงค์ที่จะช่วยผู้รับจ้างในด้านค่าใช้จ่าย
เบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ในการจัดตั้งโรงงานและซื้อวัสดุก่อสร้าง ตลอดจนการขนส่งสิ่งของดังกล่าวเข้ามาในบริเวณ
ก่อสร้าง 
  (ก) เงินล่วงหน้าจะจ่ายให้ผู้รับจ้างต่อเมื่อ ผู้รับจ้างได้ทำการขนย้ายเครื่องมือ เครื่องจักร รวมทั้ง
อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งจะสามารถทำให้การปฏิบัติงานตามแผนงานการก่อสร้างในระยะเวลา 2 เดือนแรกของแผนงาน
เป็นไปได้ รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการของผู้รับจ้างในสนามแล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้ 
โดยผู้ว่าจ้างจะทำการจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามข้อความ
ดังกล่าวข้างต้นแล้วเสร็จ 
  (ข) ในการจ่ายเงินล่วงหน้ามีเงื่อนไขว่า ผู้รับจ้างจะต้องนำหนังสือค้ำประกันการจ่ายเงินของธนาคาร
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 ของสัญญา ตามแบบฟอร์มและที่ออกให้โดยธนาคารที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานยอมรับนับถือ เป็นจำนวนเงินเท่ากับจำนวนเงินที่จ่ายล่วงหน้ามามอบให้กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หนังสือค้ำประกันนี้จะต้องแยกต่างหากและเป็นส่วนเพิ่มเติมหนังสือค้ำประกัน
สัญญา ซึ่งผู้รับจ้างต้องนำมามอบให้ตามข้อ 3 ของเอกสารสัญญา 
  (ค) ผู้รับจ้างอาจจะร้องขอให้ลดจำนวนเงินประกันในหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพ่ือการจ่ายเงิน
ล่วงหน้าเท่ากับจำนวนที่ผู้รับจ้างใช้ได้คืนแล้ว แต่หนังสือค้ำประกันดังกล่าวนั้น จะต้องคงยังมีผลคุ้มครองอยู่ทุก
ขณะ เป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าเงินล่วงหน้าที่ค้างชำระอยู่ 
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  (ง) เมื่อบริษัทผู้รับจ้างได้ทำประกันภัยเรียบร้อยแล้ว ตามข้อ 1.9 ข้อ (9) เรื ่องการประกันภัย
ครบถ้วน และได้ส่งสำเนาหลักฐานกรมธรรม์ประกันภัยต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเรียบร้อยแล้ว 
  (จ) เมื่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ส่งมอบพ้ืนที่การก่อสร้างแล้ว 
 (2) การหักกันเงิน การตัดเงิน และการคืนเงิน 
  (ก) การหักเงินประกันผลงาน 
   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะหักเงินประกันผลงานเป็นจำนวนร้อยละสิบ 
(10%) ของเงินทั้งหมดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้างตามหลักฐานรับรองผลงานระหว่างก่อสร้างไว้ทุกครั้ง เงินประกัน
ผลงานนี้จะครบกำหนดจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างให้การรับรองเป็นลายลักษณ์อักษร  
(ตามข้อ 1.13 ของสัญญานี้) ว่างานนั้นๆ เสร็จเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับแล้ว 
  (ข) การหักเงินจ่ายล่วงหน้าคืน 
   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะหักเงินอีกเป็นจำนวนร้อยละสิบห้า (15%) 
ของเงินค่าจ้างของผู้รับจ้างที่จะได้รับตามสัญญานี้ เพ่ือชดใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าในทุกครั้งที่ผู้รับจ้างมีสิทธิเบิกจาก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้จ่ายให้ผู้รับจ้างไป 
 (3) วิธีการจ่ายเงินของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
  การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างตามหลักฐานรับรองใดๆ รวมทั้งการจ่ายเงินล่วงหน้า ตาม 1.17 ข้อ (1) 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะเป็นผู้จ่ายให้ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายให้ผู้รับจ้างโดยตรงหรือ  
จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับจ้าง ซึ่งฝากไว้กับธนาคารในกรุงเทพฯ ซึ่งผู้รับจ้างเลือกเองและแจ้งให้ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 

1.18 สิทธิการบอกเลิกสญัญา (Termination of Contract) 
 
 ความในวรรคนี้จะถือว่าเป็นการเพ่ิมเติมและขยายความการบอกเลิกสัญญา ของเอกสารสัญญาจ้าง 
 (1) การบอกเล ิกส ัญญาเพราะความผ ิดของผ ู ้ ร ับจ ้ าง (Termination by the Default of the 
Contractor) 
  (ก) สาเหตุการบอกเลิกสัญญา 

1) ถ้าผู้รับจ้างถูกศาลสั่งให้เป็นผู้ล้มละลายหรือถ้าผู้รับจ้างโอนงานทั่วไปให้เป็นประโยชน์ต่อ
เจ้าหน้าที่ของตน หรือถ้ามีการแต่งตั้งผู้พิทักษ์ทรัพย์ เพราะการล้มละลายของตนหรือ 

2) ถ้าคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาเห็นว่าผู้รับจ้างปฏิเสธ หรือละเลยไม่ดำเนินงาน
หรือเฉพาะส่วนใดของงานก็ตาม ด้วยความขยันหมั่นเพียร อันจะก่อให้เกิดความมั่นใจว่างานจะไม่แล้วเสร็จภายใน
เวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือเวลาใดๆ ที่ยืดให้ตามสัญญา หรือ 

3) ละเลยไม่ปฏิบัติงานตามข้อ (ข) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลากำหนด หรือ 
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4) มีความผิดในฐานละเมิดส่วนใหญ่ของสัญญา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานอาจเลิกจ้างผู้รับจ้าง เมื่อได้รับการยืนยันจากคณะกรรมการตรวจการจ้างและ/หรือวิศวกรควบคุมการ
ก่อสร้าง ว่ามีสาเหตุเพียงพอที่จะพิจารณาการกระทำเช่นที่ว่านั้นแล้วโดยไม่ทำให้สิทธิ หรือการแก้ไขใดๆ เสื่อม
เสีย และนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้รับจ้าง และผู้ค้ำประกันต่างๆ ของผู้รับจ้างเป็นเวลาเจ็ด (7) วัน  
ตามปฏิทิน 
   ภายหลังการเลิกสัญญาดังกล่าว และในทันทีที่ทำได้ คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องกำหนด
และพิจารณา ฝ่ายเดียว หรือโดยภายหลังการสอบถามคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายหรือภายหลังการสอบสวนหรือไต่ถาม
เช่นที่ว่า ตามที่ตนพึงเห็นว่าสมควรกระทำหรือจัดให้มีขึ้นและจะต้องให้การรับรองราคางาน (ถ้ามี) ในขณะที่เลิก
สัญญาดังกล่าวซึ่งผู้รับจ้างสมควรจะได้รับรวมทั้งมูลค่าของวัสดุหรือโรงงาน และงานชั่วคราวอื่นใดในบริเวณ
ก่อสร้างที่ยังมิได้ใช้หรือใช้ไปแล้วเพียงบางส่วน 
  (ข) งานที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะต้องทำต่อให้เสร็จสมบูรณ์ ในกรณีที่มี
การเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอาจจะต้องเข้าทำงานต่อ และ
ดำเนินงานทำนองเดียวกันนั้นให้แล้วเสร็จตามสัญญา หรือประการอื่นใด และอาจจะเข้าครอบครองหรือใช้
ประโยชน์เพื่อดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ซึ่งวัสดุเครื่องจักรอุปกรณ์และโรงงานก่อสร้างเช่นที่ว่าของผู้รับจ้าง ซึ่ง
อาจจะยังคงอยู่ในบริเวณก่อสร้างและจำเป็นต้องใช้เพ่ือการนั้น 
  (ค) ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างและผู้ค้ำประกัน ผู้รับจ้างและผู้ค้ำประกันของผู้รับจ้างจะต้องรับ
ผิดต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งความเสียหายอันเป็นผลเนื่องมาจากการเลิกสัญญาตาม 
1.18 ข้อ (1) (ก) ข้างต้น ซึ่งความรับผิดนี้จะต้องประกอบด้วยค่าเสียหายที่ตรวจสอบแล้วว่าจะต้องจ่ายตามความที่
ระบุไว้ในเอกสารสัญญาจ้าง จนกว่าจะครบกำหนดเวลาอันชอบด้วยเหตุผลที่กำหนดไห้งานแล้วเสร็จในที่สุดพร้อม
ทั้งการจ่ายชดใช้ค่างานที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานต้องจ่ายไปเพ่ือดำเนินงานให้
แล้วเสร็จ 
  (ง) การจ่ายเงินหลังเลิกสัญญา ในการเลิกสัญญาตามความในวรรคนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงานจะได้จ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าใดในสัญญา จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลา
ให้การบำรุงรักษาตามความในวรรค 1.14 ของเงื่อนไขทั่วไปของสัญญา และหลังจากคณะกรรมการตรวจการ
จ้างรู้จำนวนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จและบำรุงรักษา และค่าเสียหายในการปฏิบัติงานให้แล้ว
เสร็จล่าช้ากว่ากำหนด (ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งมวลที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานต้อง
ก่อขึ้น เนื่องจากการเลิกสัญญานั้นต่อจากนั้นผู้รับจ้างจึงจะมีสิทธิได้รับเฉพาะเงินจำนวนหนึ่งหรือหลายจำนวน
เช่นที่ว่า (ถ้ามี) ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างให้การรับรองสมควรจ่ายได้เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ทั้งนี้โดยหัก
จำนวนเงินเช่นที่ว่าออกไว้ก่อนแล้ว แต่หากเงินจำนวนมากเกินกว่าจำนวนเงินซึ่งจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง  
เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ เมื่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรียกร้อง ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้เงิน
ส่วนที่ขาดนี้ให้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และจะถือว่าผู้รับจ้างยังเป็นหนี้กรมพัฒนา
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พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และจะต้องจ่ายคืนตามนั้นโดยจะยึดหนังสือค้ำประกันสัญญาไว้  
และ/หรือ โดยวิธีอ่ืนใดตามอำนาจจัดการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 (2) การยกเลิกสัญญาโดยมิได้เป็นความผิดของผู ้ร ับจ้าง (Termination by the Default of the 
Employer) 
  (ก) ทั่วไป ถ้าหากจะต้องหยุดงานโดยสิ้นเชิงเป็นเวลากว่าสาม (3) เดือน โดยการกระทำหรือ  
งดเว้นไม่กระทำของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยมิใช่เป็นการกระทำหรือความผิดของ 
ผู้รับจ้างหรือผู้ที่รับจ้างให้เข้ามาปฏิบัติงาน หรือเพราะเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง อันก่อให้เกิดเหตุสุดวิสัย
ตามความที่นิยามในวรรค 1.9 ข้อ (7) แล้ว ผู้รับจ้างอาจจะขอเลิกสัญญานี้และเรียกร้องค่าเสียหายต่อกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นค่าทดแทนความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ผู้รับจ้าง 
ซึ่งเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับหรือเป็นผล เนื่องมาจากการเลิกสัญญานั้น ทั้งนี้โดยปราศจากการทำให้เสื่อมเสีย
และการแก้ไขอื่นๆ และต่อเมื่อได้ยื่นหนังสือบอกกล่าวต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
เป็นเวลา 30 (สามสิบ) วัน ตามปฏิทิน 
  (ข) การจ่ายเงินในกรณีที่มีการเลิกสัญญา ถ้ามีการเลิกสัญญาตามความในอนุวรรค (1) ข้างต้นกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะต้องจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างดังต่อไปนี้ 

1) ค่างานทั้งหมดที่ดำเนินการไปแล้วก่อนวันที่เลิกสัญญาตามอัตราและราคาที่กำหนดไว้ใน
สัญญา 

2) จำนวนเงินที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง รับรองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู ้รับจ้างจ่ายไปโดย 
สมเหตุผล ในการดำเนินการโดยได้คาดว่าจะดำเนินการทั้งมวลให้แล้วเสร็จ โดยเงินจำนวนดังกล่าว จะต้องเป็น
จำนวนที่ยังมิได้จ่ายไปตามวรรค 1) ข้างต้น 
   ทั้งนี้โดยมีข้อแม้ว่า การจ่ายเงินตามความใดๆ ในข้อนี้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานทรงไว้ซึ่งสิทธิในอันที่จะหักจำนวนเงิน ซึ่งผู้รับจ้างเป็นหนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
อยู่อัน ได้แก่ เงินค่าจ้างล่วงหน้าและจำนวนเงินอื่นๆ ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้จ่าย
ให้แก่ผู้รับจ้างเป็นค่าปฏิบัติงานตามสัญญา 
 



หมวดที่ 2 
 

เงื่อนไขเฉพาะงานก่อสร้าง 
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หมวดที ่2 
เงื่อนไขเฉพาะงานก่อสร้าง 

 

2.1 ลักษณะของโครงการ 
 
 โครงการเพิ่มน้ำต้นทุนเขื่อนห้วยประทาว ครอบคลุมพ้ืนที่ของ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแก้งคร้อ เกษตร
สมบูรณ์ และเมืองชัยภูมิ ลักษณะโครงการประกอบด้วย เขื่อนดิน 2 เขื่อน เขื่อนบนปิดกั้นลำน้ำห้วยประทาว 
ที่บ้านท่ากอก และผันน้ำผ่านท่อและอุโมงค์ชักน้ำ เพื่อส่งน้ำเข้าท่อส่งน้ำไปโรงไฟฟ้าเขื่อนบน เมื่อใช้น้ำผลิต
ไฟฟ้าแล้วจะระบายให้กับระบบชลประทานเพ่ือใช้ในพ้ืนที่เกษตรในเขตตำบลนาหนองทุ่ม และเป็นแหล่งน้ำดิบ
ให้กับระบบประปาอำเภอแก้งคร้อ น้ำที่ระบายจะไหลลงห้วยโสกโก ห้วยสามหมอ และไหลลงแม่น้ำชี ส่วน
เขื่อนล่างปิดกั้นลำน้ำห้วยประทาว ที่บ้านหมากแดง ห่างจากเขื่อนบนมาทางด้านท้ายน้ำประมาณ 25 กม. เป็น
การสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบให้กับระบบประปาส่งให้พื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ และพื้นที่เกษตรสอง
ฝั่งลำน้ำห้วยประทาว รวมทั้งส่งน้ำให้แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ 
 

2.2 รายการงานที่สำคัญ 
 
 งานที่จะต้องกระทำภายใต้สัญญาฉบับนี้มีรายการที่สำคัญๆ ดังต่อไปนี้ 
 เขื่อนบน 

• งานขุดลอกตะกอน ตามแนวเขตริมขอบอ่าง หรือตามท่ีแบบกำหนด 
 
 เขื่อนล่าง 

• งานขุดลอกตะกอน ตามแนวเขตริมขอบอ่าง หรือตามท่ีแบบกำหนด 
 

2.3 การให้ความร่วมมือในงานก่อสร้างอื่นๆ 
 
 (1) ในขณะที่ผู้รับจ้างกำลังทำการก่อสร้างอยู่นั้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
อาจจะกำลังทำการก่อสร้างงานอ่ืนภายในบริเวณโครงการไปพร้อมกันด้วย ทั้งการทำงานก่อสร้างเองหรือโดย
ผู้รับจ้างอ่ืน ผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกทุกประการให้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
และผู้รับจ้างรายอื่นตลอดจนผู้รับจ้างช่วงใดๆ ในหรือใกล้เคียงบริเวณก่อสร้างให้สามารถเข้าไปปฏิบัติงานได้โดย 
ไม่ติดขัด 
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(2) ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดต่อกับผู้รับจ้างรายอื่นอย่างระมัดระวังตลอดเวลา เพื่อให้แนวทางใน
การปฏิบัติดังกล่าวสัมพันธ์กันในขณะที่งานดำเนินอยู่ วิศวกรควบคุมการก่อสร้างจะดำเนินการทุกประการที่พึงทำ
ได้ เพ่ือช่วยให้มีการติดต่อและประสานงานเช่นที่ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องพร้อมที่จะช่วยความก้าวหน้าของงาน
ในส่วนรวม โดยทัว่ไปด้วยการดำเนินการก่อสร้างตามลำดับที่กำหนดไว้ เพ่ือป้องกันมิให้บังเกิดการล่าช้า 

(3) เมื่อใดก็ตามที่เกิดการก้าวก่ายขึ้นระหว่างงานอื่นๆ กับการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง วิศวกรควบคุม
การก่อสร้างจะเป็นผู้วินิจฉัยลำดับความสำคัญก่อนหลังของงานต่างๆ นั้น เพ่ือว่างานทั้งมวลจะได้แล้วเสร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด และผู้รับจ้าง
จะต้องยอมรับนับถือคำวินิจฉัยดังกล่าวของวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง 

(4) ผู้รับจ้างจะต้องไม่ถือสิทธิในอันที่จะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม หรือค่าชดใช้ในเมื่อเกิดความขัดข้อง
หรือการล่าช้าใดๆ อันเนื่องมาจาการปฏิบัติตามความที่ระบุไว้ในวรรคนี้ อย่างไรก็ตาม ถ้าวิศวกรควบคุมการ
ก่อสร้างร้องขอให้มีการดัดแปลง แก้ไขตารางกำหนดเวลาการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ตามผลการพิจารณาให้การ
ประสานงานกันระหว่างงานต่างๆ และถ้าหากวิศวกรควบคุมการก่อสร้างมีความเห็นว่าการดัดแปลงแก้ไขที่ว่าจะ
เป็นสาเหตุให้งานต้องล่าช้าเกินระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะต้องยินยอมให้
ผู้รับจ้างยืดกำหนดเวลาออกไปตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะพึงเห็นสมควร เมื่อได้รับหนังสือบอกกล่าว
จากผู้รับจ้างร้องขอให้มีการยืดกำหนดเวลา 
 

2.4 แผนงานก่อสร้าง 
 

(1) แผนการก่อสร้างรายละเอียดแต่ละส่วน 
  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานตามแผนงานก่อสร้าง ซึ่งได้รับการอนุมัติ
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามความในข้อ 1.9 ข้อ (3) และภายหลังจากเริ่มการก่อสร้าง 
วิศวกรควบคุมการก่อสร้างอาจจะเรียกร้องให้ผู้รับจ้างแสดงรายละเอียดของแผนงานแต่ละส่วน ซึ่งจะถือว่าแผน
ย่อยแต่ละส่วนเป็นส่วนหนึ่งของแผนก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติแล้ว ในการนี้ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนงานย่อยดังกล่าว 
จำนวน 5 ชุด และต้นฉบับกระดาษไข 1 ชุด ให้กับวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างภายใน 15 วัน  

(2) การเริ่มงานของผู้รับจ้าง 
  ให้ผู ้รับจ้างแจ้งวันที่เข้าจัดเตรียมการ และดำเนินการก่อสร้างในพื้นที่ของโครงการก่อสร้างนี้ 
อย่างน้อย 7 วันก่อนปฏิบัติงาน 

(3) วันเสร็จงาน 
  ผู ้รับจ้างจะต้องจัดเครื่องจักรอุปกรณ์พร้อมทั ้งกำลังคน และเจ้าหน้าที ่ให้พร้อมเพียงพอที่จะ
ดำเนินการก่อสร้างแต่ละส่วนให้แล้วเสร็จตามวันที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ ก่อนที่งานทั้งหมดของโครงการรวมจะ 
แล้วเสร็จ 
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 (4) ถ้างานส่วนหนึ่งส่วนใดไม่สามารถแล้วเสร็จตามวันที่กำหนดในข้อ 2.4 ข้อ (3) จำนวนวันที่ล่าช้ากว่า
กำหนดจะถือว่าทำความเสียหายให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าปรับ
เป็นการชดใช้ค่าเสียผลประโยชน์แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในแต่ละวัน จนกว่างานตาม
รายการช่วงกำหนดเวลาจะแล้วเสร็จตามอัตราที่กำหนดในสัญญา 
 

2.5 รายงานข้อมูลและฟอร์มที่ผู้รับจ้างต้องจัดทำ 
 

(1) แบบฟอร์มที่ใช้ในการควบคุมงานและทำรายงาน 
  ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมงานและทำรายงาน โดยวิศวกร
ควบคุมการก่อสร้างจะเป็นผู้กำหนดแบบฟอร์ม และจำนวนแบบฟอร์มที่ใช้ให้เพียงพอแก่ระยะการใช้งาน  
ซึ่งผู ้รับจ้างจะต้องจัดหามาให้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันที่วิศวกรควบคุ มการก่อสร้าง 
สั่งแบบฟอร์มให้ผู้รับจ้างไปจัดหามา ค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้รับจ้าง 
 (2) ก่อนวันที่ 10 ของเดือน ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของ
งานของเดือนก่อนให้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 5 ชุด การรายงานจะ
ประกอบด้วยสาระและข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
  (ก) รายชื่อบุคลากรและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร และจำนวนแรงงานที่ใช้ในงานสนามจริง ในระหว่าง
เดือนทีท่ำรายงาน 
  (ข) รายงานเครื ่องจักรกล อุปกรณ์ที ่นำมาใช้งานได้ โดยบอกจำนวนวันที ่ปฏิบัติงานได้ของ
เครื่องจักรกลแต่ละชนิด 
  (ค) รายการงานที่วางแผนจะดำเนินการ และงานที่ปฏิบัติได้แล้วเสร็จจริงในระหว่างเดือนนั้น  
พร้อมทั้งแผนที่ผู้รับจ้างจะดำเนินการในเดือนต่อๆ ไป โดยให้บอกวันเริ่มต้นทำและวันที่จะทำการแล้วเสร็จ 
  (ง) แผนงานที่จะดำเนินการในระยะเวลา 2 เดือนข้างหน้า โดยกำหนดวันเริ่มงานของแต่ละงานด้วย 
  (จ) แสดงผลงานก้าวหน้าโดยใช้ Graph Chart ของงานที่ทำแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกับความก้าวหน้า
ที่ได้วางแผนไว้โดยสรุปรวมเป็นร้อยละของแผนงานที่ทำเสร็จไปแล้วเทียบกับงานทั้งหมดตามสัญญา 
  (ฉ) บันทึกการวัดภูมิอากาศ เช่น ค่าระดับน้ำลำน้ำ อุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุด ความชื้นสัมพัทธ์ 
และอ่ืนๆ 
  (ช) รายการหนังสือหรือเอกสารที่ติดต่อกันระหว่าง ผู้รับจ้าง และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน รายการแบบก่อสร้างเพ่ิมเติม คำสั่งงานในสนาม และอ่ืนๆ 
  (ซ) รายงานการเกิดอุบัติเหตุ และการรักษาพยาบาล ที่เกิดขึ้นในสนาม 
  (ฌ) เหตุการณ์และปัญหาที่เกิดข้ึน การแก้ปัญหา และอ่ืนๆ 
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 (3) ภาพถ่ายบันทึกงานก่อสร้างรายการสำคัญต่างๆ จำนวน 5 ชุด ในระหว่างเดือนที่ทำการก่อสร้าง 
ภาพถ่ายต้องเป็นภาพสีมีขนาด 3 ½ นิ้ว x 5 นิ้ว (90 มม.x 125 มม.) จำนวน 10 ภาพ พร้อมทั้งคำบรรยายไว้
ใต้ภาพ พร้อมทั้งบอก วัน เดือน ปี ที่ถ่ายไว้ด้วย 
 (4) ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานเป็นรายสัปดาห์ (7 วัน) เพื่อสรุปรายการสำคัญที่ดำเนินการไปแล้ว  
โดยกรอกแบบฟอร์มที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเห็นชอบแล้ว และรายงานนี้ให้ส่งทุกวัน
แรกของสัปดาห์ ก่อนเวลา 09.00 น. 
 (5) ผู้รับจ้างจะต้องร่วมประชุมด้วยกับวิศวกรควบคุมการก่อสร้างของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยกำหนดวันตามที่จะตกลงกันหรือเมื่อวิศวกรควบคุมงานสั่งให้มีการ
ประชุม 
 (6) ในการจัดทำรายงานสรุป ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำโดยออกค่าใช้เองท้ังสิ้น 
 (7) ถ้าผู้รับจ้างไม่ส่งรายงานให้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างอาจจะชะลอการจ่ายเงินออกไปจนกว่าจะได้รับรายงานดังกล่าว โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ 
 

2.6 งานสำรวจและหมุดหลักฐาน 
 
 (1) ก่อนเริ่มปฏิบัติงานวิศวกรควบคุมการก่อสร้างจะมอบรายละเอียดของหมุดหลักฐานและหมุดอ้างอิง
ในบริเวณงานให้แก่ผู ้รับจ้าง ซึ่งจะทำให้ผู ้รับจ้างสามารถถ่ายออกไปใช้งานได้ ผู ้รับจ้างจะต้องทำการสำรวจ
ตรวจสอบหมุดหลักฐานดังกล่าว และแจ้งให้วิศวกรควบคุมการก่อสร้างรับทราบ หากมีความผิดคลาดเคลื่อน
เกิดขึ้นจะได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง ต่อจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องสร้างโครงข่ายงานสำรวจที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงานทั้งหมด รวมทั้งการสำรวจรูปตัดขวางของพ้ืนดินเดิม การสำรวจปริมาณงานเบื้องต้น ส่งให้ผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างที่จะดำเนินการก่อสร้าง และการสำรวจปริมาณงานครั้งสุดท้ายที่เสร็จสมบูรณ์ 
 (2) ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำและฝังหมุดสำรวจ จัดทำหัวหมุด และหมุดหลักฐานเพิ่มเติมตามความจำเป็น
สำหรับใช้ในการออกงาน หมุดสำรวจที่ได้ฝังไว้แล้วนี้ ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาไว้ให้ดี นอกจากจะได้รับอนุญาตให้
เคลื่อนย้ายออกไป และในกรณีที่มีการทำลายหรือเคลื่อนย้ายออกไปโดยการกระทำของลูกจ้างผู้รับจ้างจะต้อง
จัดทำใหม่ โดยออกค่าใช้จ่ายเอง หากในการก่อสร้างจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายหมุดหลักฐานของวิศวกรควบคุมการ
ก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำหมุดอ้างอิงหรือหมุดหลักฐานขึ้นใหม่ ตามความประสงค์ของวิศวกรควบคุมการ
ก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบให้ผลงานขั้นสุดท้ายนั้น เข้ากันได้กับหมุดหลักฐานเดิมที่กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานออกให้ การออกงานจากหมุดหลักฐานเดิมและความถูกต้องของการทำสำรวจเพื่อให้
ได้แนว ระดับ และความลาดเอียงใดๆ ของงานทั้งมวล เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างแต่ผู้เดียว 
 (3) ความละเอียดถูกต้องของงานสำรวจจะยอมให้คลาดเคลื่อนได้ดังต่อไปนี้ 
  (ก) งานโครงข่าย Triangulation 
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   ความผิดพลาด (Error of Closure) 10 second 
  (ข) งานวงรอบ Traverse 
   ความผิดพลาด (Error of Close) 1/3,000 
   ความผิดพลาด (Error of Distance) 1/5,000 
  (ค) งานระดับ 
   ความผิดพลาดในระยะทาง 1 กม. 
   วัดไปและวัดกลับ 10 มม. 

   ความผิดพลาดระดับในวงรอบ 10 S  มม. 
   S : หมายถึงระยะทางที่ทำระดับ หน่วยเป็น กม. 
 วิศวกรควบคุมการก่อสร้างมีสิทธิที่จะตรวจสอบทั้งมวล เวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ และสั่งให้ทำการแก้ไข
การสำรวจที่ไม่เพียงพอ การวางแนวที่ไม่ถูกต้อง หรือการรวบรวมข้อมูล โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง 
 

2.7 เครื่องมือสำรวจและพนักงานสำรวจของผู้รับจ้าง 
 
 (1) ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำสมุดบันทึกสนามสำหรับบันทึกข้อมูลสำรวจ โดยเสนอแบบฟอร์มที่จะใช้งาน
เพื่อขอรับอนุมัติด้วย บรรดาบันทึกสนาม และการคำนวณ และบันทึกอื่นๆ ที่ผู้รับจ้างจดไว้เพื่อประโยชน์ในการ
สำรวจ จะต้องนำเสนอต่อวิศวกรควบคุมการก่อสร้างโดยพลัน และจะต้องตกเป็นสมบัติของกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน บรรดาข้อมูลทั้งมวลจะต้องจัดทำแบบฟอร์มที่ได้รับอนุมัติ เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ได้ ในระหว่างที่งานกำลังเดินอยู่จะต้องมีหลักฐานบันทึกเกี่ยวกับการสำรวจ และบันทึกต่างๆ อยู่พร้อมที่จะให้
วิศวกรควบคุมการก่อสร้างทำการตรวจสอบได้ 

 (2) บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการสำรวจ ผู้รับจ้างจะต้อง
เป็นผู้จัดหา เครื่องมือต่างๆ จะต้องมีความเที่ยงตรง และจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน สำหรับ
เครื่องมือที่วิศวกรควบคุมการก่อสร้างเห็นว่าชำรุด จะต้องหาของใหม่มาเปลี่ยน ซ่อมแซม หรือแก้ไขโดยพลัน 
ตามท่ีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างจะพึงแนะนำ 
 (3) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสำรวจ จะต้องมีคุณสมบัติและความชำนาญในงานนั้น การสำรวจทั้งมวล 
จะต้องดำเนินการภายใต้ควบคุมโดยตรงของนายช่างสำรวจที่ทรงคุณวุฒิ (ซึ ่งได้รับการอนุมัติจากวิศวกร
ควบคุมการก่อสร้าง) ตลอดเวลาที่งานดำเนินต่อเนื่องกันอยู่ 
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2.8 การตรวจวัดผลงาน 
 

(1) การวัดผลงานเพื่อการจ่ายเงินประจำงวด 
  การวัดปริมาณผลงานเพื่อการจ่ายเงินในตารางแสดงประมาณงานตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้อง
จัดทำการสำรวจโดยให้วิศวกรควบคุมงานการก่อสร้างร่วมสังเกตการณ์ ซึ่งวิศวกรควบคุมการก่อสร้างอาจ
แต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่มาร่วมทำงานกับคณะสำรวจของผู้ รับจ้าง ผลการสำรวจจะต้องได้รับการตรวจสอบและ
อนุมัติจากวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบรายการคำนวณและปริมาณงานที่วัดได้ ให้แก่
วิศวกรควบคุมการก่อสร้างเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และจัดหาหลักฐานรับรองผลงานประจำงวด วิศวกร
ควบคุมการก่อสร้างมีสิทธิ์ให้ทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ 

(2) การวัดผลงานเพื่อออกหลักฐานรับรองการเสร็จงาน 
  เมื่อมีการวัดผลงาน เพื่อประโยชน์ในการจัดทำหลักฐานรับรองการเสร็จงาน หากวิศวกรควบคุม
การก่อสร้างประสงค์จะให้วัดงานในส่วนใด จะได้แจ้งตัวแทนของผู้รับจ้างซึ่งจะต้องรับดำเนินการ หรือจัดส่ง  
ตัวแทนที่กอปรด้วยคุณสมบัติ มาให้ความช่วยเหลือแก่วิศวกรควบคุมการก่อสร้างในการจัดทำการวัดผลงานนั้น 
และจะต้องจัดหาสิ่งจำเป็นทุกอย่างตามต้องการ เมื่อวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ร้องขอให้ทำการวัดผลงานส่วนใด
ส่วนหนึ่งหรือหลายส่วน ถ้าหากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการ หรือเพิกเฉยหรือละเลยในอันที่จะส่งตัวแทนมาช่วยก็ให้
ถือว่า การวัดผลงานตามที่วิศวกรควบคุมการก่อสร้างได้จัดทำ หรืออนุมัตินั้นเป็นผลงานที่ถูกต้อง วิศวกร
ควบคุมการก่อสร้างจะจัดทำหลักฐานบันทึกพร้อมแบบ และผู้รับจ้างเมื่อได้รับทราบผลการวัดปริมาณเป็น  
ลายลักษณ์อักษรจะต้องดำเนินการตรวจสอบ และให้ความยินยอมในหลักฐานบันทึกพร้อมแบบ ภายใน
ระยะเวลาสิบสี่ (14) วัน และจะต้องลงนามไว้เมื่อตกลงยินยอม แต่ถ้าผู้รับจ้างไม่ตรวจสอบหลักฐานบันทึกพร้อม
แบบดังกล่าว ก็ให้ถือว่าหลักฐานนั้นถูกต้อง ถ้าผู้รับจ้างไม่ยินยอมหรือไม่ลงนามไว้ตามผลการตรวจสอบ ผู้รับจ้าง
จะต้องยื่นข้อเสนอคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างภายในสิบสี่ (14) วัน 
ขอให้ดำเนินการพิจารณาโดยระบุหลักฐานบันทึกพร้อมแบบเช่นที่ว่านั้นไม่ถูกต้อง มิฉะนั้นจะถือหลักฐานการ
ตรวจวัดผลงานถูกต้อง และจะเรียกร้องเอาค่าเสียหายต่อกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 

2.9 ลักษณะของดินชั้นล่าง 
 
 หลักฐานบันทึกและรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับสภาพดินชั้นรองจากผิวดิน ซึ่งจัดหาไว้ให้ผู้รับจ้างเจตนา
เพียงให้ผู้เข้าประกวดใช้เป็นแนวทาง และเพื่อช่วยในการจัดเตรียมการประกวดราคา บรรดาผู้เข้าประกวด
ราคาจะต้องพิจารณาหาข้อสรุปจากรายละเอียดที่มีอยู่เอง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลนี้ ทั้งจะต้องไม่ถือว่าข้อมูลเหล่านั้นมีความสมบูรณ์ครบถ้วน บรรดาผู้เข้า
ประกวดราคาอาจดำเนินการสำรวจตรวจสอบด้วยตนเองเพ่ือหารายละเอียดใดๆ ที่ตนคิดว่าจำเป็นและจะต้อง
รับผิดชอบทุกประการ ในอันที่จะทำการประเมิน และสรุปความเห็นซึ่งตนอาจพิจารณาดำเนินการเอาเองตาม
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ลักษณะของดินที่จะต้องขุดความยากลำบากในการดำเนินการ การดำเนินการขุดตามที่ระบุไว้ และการ
ปฏิบัติงานอื่น อันเป็นผลเรื่องมาจากสภาพภูมิประเทศและสภาพทางธรณีวิทยา และระดับน้ำใต้ดินในบริเวณ
ก่อสร้างจะไม่ได้รับการพิจารณาเรียกร้องค่าเสียหายเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมจะขอดูได้จากกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 

2.10 ถนน สะพาน และทางเดินสำหรับใช้ชั่วคราวระหว่างปฏิบัติการก่อสร้าง 
 
 (1) ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีและบำรุงรักษาซึ่งสิ่งต่อไปนี้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม คือ ทางเดินมีลูกกรง 
ทางเดิน และบันได ซึ่งวิศวกรควบคุมการก่อสร้างเห็นว่าบางครั้งอาจจำเป็นต้องทำขึ้น เพื่อความปลอดภัยและ 
ทำให้สามารถเข้าไปสู่ส่วนต่างๆ ของงานได้รวดเร็วข้ึน 
  ในที่ที่งานก่อสร้างกีดขวางถนน ทางผ่าน หรือที่ดินเวนคืนใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องทำถนนบน
ทางผ่าน หรือสะพานชั ่วคราวให้มีจำนวนพอเพียง โดยขอรับอนุมัติจากวิศวกรควบคุมการก่อสร้างและ  
ผู้ครอบครองสิทธิทางผ่านนั้นๆ 
 (2) ถนน ทางผ่าน หรือสะพานชั่วคราวทุกแห่งจะต้องได้รับการก่อสร้างและบำรุงรักษาให้เป็นที่พอใจ
ของวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ให้สามารถใช้งานได้สะดวกเช่นเดียวกับถนนหรือทางผ่านที่งานเข้าไปกีดขวาง 
และจะต้องรื้อถอน เมื่อวิศวกรควบคุมการก่อสนร้างสั่ง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้รับจ้างจะต้องจัดมีทางเข้าออก
แก่ผู้มีสิทธิครองครองซึ่งอยู่ใกล้เคียงจนสามารถดำเนินอาชีพของตนได้ ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อเกิดการเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจากการกีดขวาง
เกี่ยวกับธุรกิจ หรือความสะดวก ค่าใช้จ่ายของงาน ตามวรรคนี้ จะรวมอยู่ในราคาตามสัญญา 
 

2.11 เครื่องมือ เคร่ืองใช้ในการทดสอบคุณภาพวัสดุ 
 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของดิน งานคอนกรีต และงานอื่นๆ 
ในสนามเท่าที่จำเป็นตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหมายเลข 2 โดยไม่ชักช้า เพื่อให้ทันต่อการใช้
ตรวจสอบคุณภาพงานที่กำลังดำเนินอยู่ 
 เครื่องมือ เครื่องใช้เหล่านี้ เมื่อเสร็จงานก่อสร้างแล้ว จะตกเป็นสมบัติของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องอยู่
และคอยบริการในคราวที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง และ/หรือวิศวกรควบคุมการก่อสร้างเดินทางมาตรวจงาน 
เพื่ออำนวยความสะดวก และช่วยเหลือในการจัดหาคนงาน วัสดุอุปกรณ์ ตามที่คณะกรรมการฯ ต้องการใน
การตรวจสอบงานต่างๆ เช่น การสำรวจ การวัดปริมาณงาน และการตรวจสอบคุณภาพงานดิน งานคอนกรีต
และงานอื่นๆ ที่จำเป็นต้องตรวจสอบ เป็นต้น 
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2.12 แค้มป์สำหรับการปฏิบัติงาน 
 
 ผู้รับจ้างจะต้องจัดสร้างและบำรุงรักษาอาคารชั่วคราว ให้พอเพียงตามความต้องการของงาน และให้อยู่
ในสภาพที่สามารถใช้และป้องกันความเสียหายเนื่องจากสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งอาจจะต้องอยู่ในที่ดินของกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือในที่ดินผู้อื่น ซึ่งผู้รับจ้างหามาโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง เพ่ือประโยชน์
ในการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้างอนุมัติ ซึ่งบรรดาอาคารดังกล่าวจะต้องใช้วัสดุที่เหมาะสมตาม
จำเป็น และเหมาะที่จะใช้ประโยชน์ในงานทั่วไปตลอดจนบรรดาอาคารที่ใช้เป็นที่อาศัยชั่วคราวของคนงาน และ
บุคคลอื่น ซึ่งผู้รับจ้าง จ้างเข้ามาและก่อนที่จะลงมือก่อสร้างอาคารดังกล่าวผู้รับจ้างจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างพร้อมแบบที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง และลักษณะทั่วไป ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจ
การจ้างทุกประการ 
 สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือวัสดุติดไฟอื่นๆ จะต้องแยกเก็บไว้ต่างหาก เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 15 ม.  
จากตัวอาคาร และถ้าจำนวนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เก็บไว้เหนือระดับพื้นที่ ณ ที่ก่อสร้างมีจำนวนเกินกว่า 2,000 ลิตร 
จะต้องเก็บไว้ห่างจากตัวอาคารไม่น้อยกว่า 100 ม. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสำหรับใช้งานของผู้รับจ้างหรือ
ลูกจ้างของผู้รับจ้าง และการเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณก่อสร้างในเวลาต่อมา จะต้องรวมอยู่ในราคางานตาม
สัญญา 
 

2.13 การอำนวยความสะดวกด้านการสุขาภิบาลช่ัวคราว 
 
 ผู้รับจ้างจะต้องสร้างห้องสุขาให้แก่คนงานของตนตามจุดต่างๆ ในบริเวณก่อสร้างอย่างเหมาะสม และ
จะต้องจัดสร้างห้องสุขาแยกไว้ต่างหากสำหรับวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง และผู้ช่วยบริการต่างๆ เหล่านี้ และ
บริการด้านสุขาภิบาลอ่ืนๆ ณ บริเวณก่อสร้างจะต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 
 การจัดการทั้งมวลนี้จะต้องเสนอต่อวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง และวิศวกรควบคุมการก่อสร้างอาจขอ
แก้ไขเป็นครั้งคราวตามที่จะพึงพิจารณาเห็นชอบ 
 ค่าใช้จ่ายสำหรับงานดังกล่าวนี้ทั้งสิ้นจะต้องรวมอยู่ในราคางานตามสัญญา 
 

2.14 การจัดหาน้ำไว้ใช้งาน 
 
 (1) น้ำที่ต้องการใช้สำหรับล้าวกรวด ทราย หรือหิน เพื่อผสมปูนทรายและคอนกรีต หรือใช้รถผิวคันดิน 
หรือถนน และวัสดุโรยผิวถนน และเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนในงานหรือที่เกี่ยวกับงานผู้รับจ้างต้องจัดหาน้ำใช้จาก
แหล่งที่เหมาะสมในปริมาณที่พอเพียงเอาเอง น้ำที่ใช้สำหรับงานนี้จะต้องเป็นน้ำสะอาด และการนำน้ำมาใช้นี้ 
จะต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรควบคุมการก่อสร้างตลอดเวลา 
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 (2) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา ควบคุม และบำรุงรักษาท่อน้ำ เครื่องสูบน้ำ และถังเก็บน้ำชั่วคราวที่จำเป็น 
เป็นต้น ตามที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการประกันว่า จะมีน้ำใช้อย่างสม่ำเสมอ และเพียงพอแก่ความต้องการด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ตลอดจนเครื่องสูบน้ำให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมเรียบร้อยดี และสามารถสูบน้ำ
ขึ้นมาใช้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้ง ควบคุมและบำรุงรักษาท่อน้ำ ข้อต่อ รถบรรทุกน้ำเคลื่อนที่ท่อบาง และ
เครื่องใช้อื่นๆ ทีจ่ำเป็นต้องใช้ในการจ่ายน้ำตามความจำเป็นไปยังจุดต่างๆ ของงาน 
 (3) ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาน้ำดื่มให้แก่คนงานของตน ตลอดจนวิศวกรควบคุมการก่อสร้างและเจ้าหน้าที่
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มีคุณภาพถูกต้องตามสุขลักษณะอยู่ตลอดเวลา ค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาน้ำดังกล่าวข้างต้น จะต้องรวมไว้ในราคางานตามสัญญา 
 

2.15 เครื่องจักร เคร่ืองมือ และโรงงานก่อสร้าง 
 
 (1) เครื่องจักร เครื่องมือของผู้รับจ้าง 
  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเครื่องมือ ตามแผนการใช้เครื่องเครื่องมือเข้ามา ณ 
บริเวณที่จะปฏิบัติงานให้ครบถ้วนถูกต้องทุกประการ และจะต้องอยู่ในสภาพที่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
และเมื่อเกิดชำรุดไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานได้จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ และจัดหามาเปลี่ยน
ใหม ่หรือซ่อมแซมแก้ให้ใช้ปฏิบัติงานได้ดีดังเดิมโดยพลัน 
  บรรดาเครื่องจักรเครื่องมือที่ผู้รับจ้างนำเข้ามาใช้ปฏิบัติงาน จะถอนย้ายกลับออกไปจากบริเวณงาน
มิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติการถอนย้ายจากคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนเท่านั้น 
 (2) โรงงานของผู้รับจ้าง 
  เครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องมือก่อสร้าง เป็นต้น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานจะต้องเป็นไปตาม
ประเภท ขนาด และวิธีการทำงานตามที่วิศวกรควบคุมการก่อสร้างอนุมัติ ถ้าหากวิศวกรควบคุมการก่อสร้างมี
ความเห็นชอบด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามว่า โรงงานก่อสร้างและอื่นๆ เช่นที่ว่าที่ผู้รับจ้างใช้งานอยู่นั้นไม่เหมาะที่จะ
นำมาใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรอุปกรณ์เช่นที่ว่าออกไปจากบริเวณก่อสร้างโดยพลัน 
  การเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานใดๆ อันเป็นผลเนื่องมาจากการสั่งเช่นนั้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้
เสียค่าใช้จ่ายเอง และจะต้องไม่ถือเป็นสาเหตุเพื่อที่จะเรียกร้องเอากับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน ในอันที่จะต้องดำเนินการโดยใช้วิธีอื ่น หรือหยุดงาน หรือเพื่อเคลื่อนย้ายเครื่องมือกล เครื่องจักร 
เครื่องมือ เป็นต้น ออกไปจากบริเวณก่อสร้าง 
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2.16 ยามรักษาการณ์ การกั้นรั้ว และแสงสว่าง 
 
 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการจัดวางยาม และรักษาความปลอดภัยของงานและของเครื่อ งจักร 
อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ ยานพาหนะ เครื่องจักร และอ่ืนๆ ที่นำเข้าในบริเวณก่อสร้าง และจะต้องเชื่อฟังคำแนะนำ
ของวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง ในด้านที่เกี่ยวกับการวางยามรักษาความปลอดภัยบริเวณก่อสร้าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องว่าจ้างยามรักษาการณ์ให้มีจำนวนเพียงพอ ที่จะใช้เฝ้างานเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ 
วัสดุ เครื่องจักร และอื่นๆ ตลอดระยะเวลาที่ทำงานตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องสร้างและบำรุงรักษาการกั้นรั้ว 
เครื่องหมาย และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่จำเป็นทั้งมวล ตามที่วิศวกรควบคุมการก่อสร้างร้องขอด้วย 
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงตามความในข้อนี้ ผู้รับจ้างต้องออกค่าใช้จ่ายเอง 
 

2.17 การป้องกันน้ำขัง และการระบายน้ำทิ้ง และการทิ้งดิน 
 
 (1) ผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษางานทั้งหมด ตลอดระยะเวลาก่อสร้างมิให้มีน้ำขัง ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคใน
การก่อสร้าง รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ก่อสร้าง เครื่องจักร เครื่องมือ และวัสดุก่อสร้าง ผู้รับจ้าง
จะต้องใช้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อป้องกันน้ำขังและจัดให้มีการระบายน้ำออกไป ถ้าวิศวกรควบคุมการ
ก่อสร้างพิจารณาเห็นสมควรเป็นอย่างอื่นเพื่อดำเนินการนี้ ผู้รับจ้างต้องพิจารณารับไปดำเนินการตาม การใช้
มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งต้องไม่ก่อให้เกิดน้ำท่วม หรือเกิดพังทลาย หรือเกิดความเสียหายต่อบริเวณข้างเคียง 
  น้ำที่ไหลลงแอ่งหรือบ่อรับน้ำทิ้ง ซึ่งไหลตามทางระบายที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษนั้น ถ้าจำเป็นจะต้องห้าม
งานคอนกรีตหรืองานอื่น จะต้องให้ไหลผ่านไปตามรางท่อผู้รับจ้างจะต้องจัดการระบายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นน้ำที่
สกปรกหรือที่เปลี่ยนสีแล้ว และอ่ืนๆ ให้ไหลออกไปจากงานจนเป็นที่น่าพอใจของวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง หรือ
บุคคลอื่นใด ซึ่งมีสิทธิเหนือที่ดิน หรือทางน้ำที่จะปล่อยน้ำเช่นว่านี้ผ่านออกไป ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แกก่รมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เกี่ยวกบัการเรียกร้องใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติให้
สอดคล้องกับความในวรรคนี้ 
 (2) ในกรณีที่การก่อสร้างขนดินออกไปทิ้ง และงานอื่นใดที่กระทำอยู่ภายในหรือภายนอกบริเวณ
ก่อสร้างก็ดี เป็นเหตุให้ระบบระบายน้ำของพื้นที่ติดขัดหรือเกิดการตื้นเขินของแม่น้ำลำธาร ที่สาธารณะ แปลงไร่
นาของราษฎร ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ดีกลับสู่สภาพเดิมโดยพลันจนเป็นที่พอใจของวิศวกรควบคุม
การก่อสร้าง และเจ้าของผู้มีสิทธิครอบครองหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
  ค่าใช้จ่ายสำหรับงานและวัสดุทั้งปวงที่ต้องใช้ เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับความในวรรคนี้  
ผู้รับจ้างจะต้องนำไปรวมไว้ในอัตราค่าจ้างตามรายการงานขุดและงานก่อสร้างในตารางแสดงปริมาณงาน 
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2.18 รายการรายละเอียดเฉพาะ 
 
 ถ้าในรายการรายละเอียดเฉพาะระบุถึงวัสดุหรืองานใดที่จะต้องจัดทำ หรือจัดทำให้สอดคล้องกับรายการ
รายละเอียดเฉพาะมาตรฐานอันหนึ่งอันใดแล้ว ผู้รับจ้างจะได้รับความยินยอมให้จัดหาวัสดุเช่นที่ว่าหรือจัดทำงาน
เช่นที่ว่าให้สอดคล้องกับมาตรฐานอื่นตามที่ตนเลือก โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าหากวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างพึงพอใจ
วัสดุหรืองานที่ตั้งใจจัดหามาหรือจัดทำตามมาตรฐานอื่น ซึ่งให้ได้ดีหรือจะเป็นผลดีเท่าหรือดีกว่าวัสดุที่จัดหามา
หรือจัดทำตามมาตรฐานเดิมตามที่ระบุไว้ในสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างก็จะได้รับการอนุมัติจากวิศวกรควบคุมการ
ก่อสร้าง 
 ถ้าผู้รับจ้างมีเจตนาจะใช้มาตรฐานอื่น จะต้องแจ้งเรื ่องให้วิศวกรควบคุมการก่อสร้างทราบ โดยการ
นำเสนอเอกสารมาตรฐานที่ตนเสนอเป็นจำนวนสองชุด (เป็นภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาไทย) แนบมาพร้อมกับ
หนังสือบอกกล่าว และจะต้องไม่สั่งซื้อวัสดุหรือปฏิบัติงานต่าง ๆ เว้นไว้แต่ว่าผู้รับจ้างจะได้รับการอนุมัติมาตรฐาน
เช่นที่ว่าจากวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง 
 

2.19 โบราณวัตถุและของมีค่า 
 
 บรรดาสิ่งปรักหักพัง ซากโบราณวัสดุ เหรียญ และศิลปะ หรือโบราณวัตถุ ไม่ว่าจะมีลักษณะและมูลค่า
เท่าใด อันถูกค้นพบระหว่างการปฏิบัติงาน จะต้องตกเป็นสมบัติของราชอาณาจักรไทย เมื่อผู้รับจ้างค้นพบวัสดุ
เช่นที่ว่า จะต้องแจ้งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทราบโดยพลันและในระหว่างที่รอฟังว่า 
จะต้องปฏิบัติอย่างไร จะต้องใช้มาตรการทุกประการตามที่บ่งไว้ ตลอดจนการสั่งหยุดงานเพื่อรักษาวัตถุเช่นที่ว่า
ให้คงสภาพและระวังรักษาให้ปลอดภัย ผู้รับจ้างไม่ได้รับสิทธิแต่ประการใด และจะไม่ได้รับชดใช้ค่าเสียหายใน
ลักษณะใดๆ ทั้งสิ้น เกี่ยวกับการค้นพบวัสดุดังกล่าว และสิทธิทั้งมวลที่เกิดขึ้นตามกฎหมายเกี่ยวกับการค้นพบนี้ 
จะต้องตกเป็นของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแต่เพียงผู้เดียว 
 

2.20 การสั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้งานของผู้รับจ้าง 
 
 ก่อนสั่งซื้อวัสดุใดๆ เพื่อนำมาใช้และติดตั้งในบริเวณงาน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้วิศวกรควบคุมการ
ก่อสร้างทราบแหล่งที่ตนประสงค์จะซื้อวัสดุ และจะต้องนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับรายการรายละเอียด
มาตรฐานสิ่งของที่สั่ง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้วิศวกรควบคุมการก่อสร้างทราบโดยตลอดเกี่ยวกับวันสั่งซื้อและ  
ส่งมอบวัสดุ และจะต้องจัดส่งตัวอย่างวัสดุตามที่ได้กำหนดไว้มาให้ 
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2.21 การทดสอบวัสดุและฝีมือ 
 
 การตรวจสอบที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในสนาม ให้นำมาทดลองที่ห้องทดลองของสถาบันหรือ
หน่วยงานที่เชื่อถือได้ และได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องช่วยเหลือโดย
จัดหาเจ้าหน้าที่มาดำเนินการเก็บ เตรียม และการขนส่งตัวอย่าง เพื่อการทดลองตามที่จำเป็น โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้นและจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมในการ
ทดสอบทั้งหมด  
 สำหรับห้องทดลองที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างกำหนดนั้น ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 
ตามอัตราราคาที่ห้องทดลองนั้นๆ กำหนดไว้ 
 

2.22 เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างในสนาม 
 

(1) การแจ้งชื่อและตำแหน่งของบุคลากรของผู้รับจ้าง 
  ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งชื่อและตำแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงาน  ของเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ปฏิบัติงานให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ และในกรณีท่ีการเปลี่ยนแปลงให้ผู้รับจ้างแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ 
ภายในระยะเวลาไม่เกิน  7 วัน 
  เพื่อให้การกำกับดูแลงานของผู้รับจ้าง และเพื่อให้งานในสนามเป็นไปโดยถูกต้องตามข้อกำหนดทาง
เทคนิคเฉพาะงาน ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวิศวกรโยธา มีคุณวุฒิปริญญาตรี ระดับไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกรและได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน 

(2) การละเลยหรือละทิ้งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง 
  การที่เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างไม่อยู่ควบคุมการปฏิบัติงาน โดยมิได้แจ้งให้วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง
ทราบล่วงหน้า หรือด้วยเหตุผลอันไม่สมควร ซึ่งอาจเป็นผลให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างขึ้นได้ 
วิศวกรควบคุมการก่อสร้างมีสิทธิสั ่งหยุดการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือบางส่วนได้ โดยที่ผู ้รับจ้างจะเรียกร้อง
ค่าเสียหาย หรือยกเป็นเหตุขอยืดขยายเวลาการปฏิบัติงานหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดมิได้ทั้งสิ้น 
 

2.23 ค่าใช้จ่ายของการปฏิบัติตามสัญญา 
 
 เว้นไว้แต่จะได้กล่าวไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารสัญญานี้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบรรดาวัสดุและงานตลอดจน
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่ผู้รับจ้างต้องรับภาระจ่าย เพ่ือให้เป็นไปตามความที่ระบุไว้ในรายละเอียดเฉพาะ ซึ่งเป็นรายการที่
มิได้ระบุไว้ในตารางแสดงปริมาณงานหรือที่เกี่ยวกับที่ได้ระบุไว้ว่า ค่าใช้จ่ายในการนี้นั้น จะต้องรวมอยู่ในราคา
ตามสัญญา หรือที่กล่าวไว้ในความหมายที่คล้ายคลึงกัน จะถือว่าผู้รับจ้างได้คิดรวมไว้แล้วในอัตราที่ตนเสนอเพ่ือ
การประกวดราคาในตารางแสดงปริมาณงานสำหรับส่วนต่างๆ ของงานและจะต้องไม่มีการจ่ายเงินให้โดยตรง ใน
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การนี้ถ้าผู้รับจ้างละเว้นในการระบุอัตราหรือราคาต่อหน่วยไว้ในตารางแสดงปริมาณงานถือว่า ผู้รับจ้างไม่ประสงค์
รับการจ่ายเงินจากรายการนั้นโดยตรง และได้รวมราคาสำหรับรายการนั้นๆ ในราคาที่เสนอมา สำหรับรายการอื่น
ในตารางปริมาณงานไว้แล้ว 
 

2.24 การจัดทำแบบก่อสร้างจริง (AS-BUILT DRAWINGS) 
 
 ผู้รับจ้าง จะต้องจัดทำแบบตามที่ได้ทำการก่อสร้างจริงของสิ่งก่อสร้าง ตามรายละเอียดและตำแหน่ง
ของสิ่งก่อสร้างที่ได้ทำการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ แล้วส่งให้ผู้ว่าจ้างก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว จำนวน 10 ชุด 
ขนาด A3 พร้อมต้นฉบับกระดาษไขขนาด A1 และ  A3 อย่างละ 1 ชุด โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างทัง้สิ้น 
 คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะตรวจรับงานงวดสุดท้ายเมื่อผู้รับจ้างได้จัดส่ง As-built Drawing แล้ว 


